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Tato diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu 
Dopravního terminálu Lipno ve variantním řešení. Celkem se jedná o tři varianty. 
Varianty se od sebe liší nosnou konstrukcí skeletu hlavní části objektu tj. parkovacího 
domu. 
Jako podklady pro práci mi sloužili výkresy pro dokumentaci pro územní řízení (DÚR). 
Objekt se má do budoucna nacházet u nádrže Lipno v části obce Lipno nad Vltavou.  
Práce se dělí na dvě části. První částí jsou technické zprávy (části A, B a D), situační 
výkresy (část C) a statická část (část F). Druhá, hlavní část diplomové práce se zabývá 
plánem organizace výstavby (část G), technologickými postupy (část H) a analytickou 
částí ve variantním řešení (část I).  
Pro vypracování práce mi posloužil software na rozpočtování BUILDPOWER S, pro 
statickou část jsem využil softwarů SCIA Engineer 16 a IDEA StatiCa, dále jsem 
pracoval v Microsoft Excel a Archicad 18. 
Jedná se o parkovací dům pro návštěvníky Skiareálu Lipno. Objekt je navržen 
třípodlažní, nepodsklepený. Třetí podlaží je tvořeno pouze nezastřešenou plochou 
střechou objektu nad 2.NP. Objekt je navržen jako hromadná vícepodlažní otevřená 
veřejná samoobslužná garáž, s volnou (otevřenou) dispozicí. Do každého podlaží (u 
jihozápadního štítu) vede pro automobily venkovní rampa a do 2.NP + 3.NP (střecha) 
spojovací železobetonová mostová rampa. První podlaží (1.NP) je na terénu, druhé 
podlaží (2.NP) je sevřeno mezi prvním a třetím podlažím, třetí podlaží tvoří nekrytá 
plochá střecha taktéž určená k parkování. Přístup pro pěší je zajištěn po venkovních 
chodnících – šikmých rampách (navržených na jihovýchodní fasádě mezi únikovými 
schodišti) o podélném sklonu ramp 7 - 8%. Konstrukce předsazených šikmých pěších 
ramp bude ocelová a ocelobetonová. Pro požární únik osob jsou navrženy tři předsazené 
tubusy s požárními únikovými schodišti (2 x jihovýchodní fasáda a 1x severovýchodní 
štít). Objekt nebude vytápěný. Elektricky vytápěné budou přístupové šikmé rampy pro 
pěší, dále pak příjezdová rampa pro automobily. Elektricky vytápěné budou také 
odvodňovací prvky jednotlivých podlaží. Objekt bude napojen na Elektro NN 
(osvětlení, zásuvky, atd.) a Elektro SLP. Objekt bude větrán přirozeně, v souladu s  
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ČSN 73 6058:2011. V objektu nebudou parkovat vozidla LPG, CNG, elektromobily a 
ostatní alternativní paliva a energie. Pro tyto skupiny vozidel budou vyhrazena 
venkovní stání na venkovním parkovišti. Vyhrazená parkovací stání pro imobilní budou 
vyhrazena mimo objekt na venkovním parkovišti. 
 
Definice hromadné garáže dle ČSN 73 6058:  
„Hromadná garáž je objekt, popřípadě oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo 
parkování silničních vozidel a má více než 3 stání; stání jsou řazena buď u vnitřní 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ  
 
a) název stavby  
Dopravní terminál Lipno 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
Obec:     Lipno nad Vltavou 382 78 
Parcelní číslo:   132/1, 131/24, 147, 156 
Katastrální území: název  Lipno nad Vltavou 
Charakter stavby:   novostavba  
Účel stavby:    Hromadná garáž 
c) předmět projektové dokumentace  
Záměrem investora (stavebníka) je výstavba Dopravního terminálu – hromadné garáže.  
 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  
 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
Název: Obec Lipno nad Vltavou 
Sídlo: Lipno nad Vltavou 83 
Telefon: +420 380 736 113 




Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE  
 
jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace  
Bc. Pavel Dohnal  
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
 Katastrální mapa 
 Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 
 Vizualizace stavby 
 Stavební zákon a příslušné normy 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  
 
a) rozsah řešeného území  
Novostavba hromadných garáží bude stát na pozemcích p.č. 132/1, 131/24 a 147 
katastrálního území Lipno nad Vltavou. Rozsah řešeného území je zakreslen 
v situačních výkresech. Během výstavby bude proveden zábor pozemku p.č. 156 pro 
zřízení deponie vytěžené zeminy. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  
Území stavby není součástí památkové zóny a nejsou na něm chráněné objekty. 
Stavební úpravy navržené v PD jsou v souladu s legislativou z oblasti ochrany krajiny, 
přírody, vodních zdrojů a léčivých pramenů dle zákona 100/2001 Sb. Dané území není 
namáhané seismickou nebo důlní činností. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Řešené území se nenachází v záplavovém území. 
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c) údaje o odtokových poměrech  
Odtokové poměry se provedením stavby výrazně nezmění. Dešťové vody z objektu 
budou odváděny dešťovou kanalizací do jednotné kanalizace. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  
Stavba Dopravního terminálu v daném prostředí je v souladu s veškerými úkoly 
územního plánování a tedy i v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Projekt pro realizaci stavby je ve všech částech zpracován v souladu s Vyhl. č. 
268/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích na stavby“ , v souladu se Zákonem 
č. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“ “, s Vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. „O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace“ a v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb „O dokumentaci 
staveb“. Všechny konstrukce a výrobky uvedené v projektu jsou s atestem a firmy, které 
stavbu budou realizovat mají potřebná oprávnění, jak odborná, tak i k činnosti ve 
stavebnictví.  
Negativní účinky stavby a jejího zařízení na životní prostředí nepřekračují limity 
uvedené v příslušných předpisech. Stavba je navržena tak, aby splnila základní 
požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana 
zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, 
bezpečnosti při užívání, úspora energie a ochrana tepla. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Projekt Dopravního terminálu je v souladu se známými požadavky dotčených orgánů. 
Případné další požadavky budou projednány v rámci povolení stavby. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Vzhledem k rozsahu navrhované stavby nevznikají žádné známé výjimky a úlevová 
řešení. Případné další výjimky či úlevová řešení stanoví příslušný stavební úřad 
vzhledem k prováděné stavbě a stavebnímu řízení. 
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h) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
U stavby nevznikají a nepředpokládají se žádné související a podmiňující investice. 
i) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí)  
Novostavba hromadných garáží bude stát na pozemcích p.č. 132/1, 131/24 a 147 
katastrálního území Lipno nad Vltavou. Rozsah řešeného území je zakreslen 
v situačních výkresech. Během výstavby bude proveden zábor pozemku p.č. 156 pro 
zřízení deponie vytěžené zeminy. 
Pozemky a stavby dotčené umístěním a prováděním stavby 
Číslo k.ú. Způsob využití/ 
Druh pozemku 
Vlastník 
132/1 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost LIPNO SERVIS s.r.o., č. p. 307, 38278 
Lipno nad Vltavou 
131/24 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost Obec Lipno nad Vltavou, č. p. 83, 
38278 Lipno nad Vltavou 




Česká republika, Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 
156 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost Nadace ZOO Lipno, Masarykovo nám. 
261, 39811 Protivín 
132/2 Lipno nad 
Vltavou 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
LIPNO SERVIS s.r.o., č. p. 307, 38278 
Lipno nad Vltavou 
132/4 Lipno nad 
Vltavou 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
LIPNO SERVIS s.r.o., č. p. 307, 38278 
Lipno nad Vltavou 
132/5 Lipno nad 
Vltavou 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
LIPNO SERVIS s.r.o., č. p. 307, 38278 
Lipno nad Vltavou 
131/4 Lipno nad 
Vltavou 
koryto vodního toku 
umělé/ vodní plocha 
Česká republika, Lesy České republiky, 
s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, 50008 Hradec Králové 
131/21 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost Obec Lipno nad Vltavou, č. p. 83, 
38278 Lipno nad Vltavou 
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601/1 Lipno nad 
Vltavou 
Silnice/ostatní plocha Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice 7, 37001 
České Budějovice 
133/1 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost Nadace ZOO Lipno, Masarykovo nám. 
261, 39811 Protivín 




Česká republika, Státní pozemkový 
úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 
155/3 Lipno nad 
Vltavou 
Silnice/ostatní plocha Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 
1952/2, České Budějovice 7, 37001 
České Budějovice 




Agroservis Šumava s.r.o., Mírová 1015, 
39811 Protivín 
131/56 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost CONDUCO a.s., Česká 141/66, České 
Budějovice 1, 37001 České Budějovice 
131/38 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost LIPNO SERVIS s.r.o., č. p. 307, 38278 
Lipno nad Vltavou 
131/2 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost LIPNO SERVIS s.r.o., č. p. 307, 38278 
Lipno nad Vltavou 
131/25 Lipno nad 
Vltavou 
trvalý travní porost LIPNO SERVIS s.r.o., č. p. 307, 38278 
Lipno nad Vltavou 
131/49 Lipno nad 
Vltavou 
zastavěná plocha a 
nádvoří 
Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, 
Kaplice-nádraží 86, 38242 Střítež 




Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici, 
Kaplice-nádraží 86, 38242 Střítež 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ  
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  
Navrhovaný objekt Dopravního terminálu je novostavbou.  
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b) účel užívání stavby  
Navrhovaný objekt je hromadná garáž s kapacitou 807 parkovacích míst 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Jedná se o trvalou stavbu.  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  
Stavba Dopravního terminálu nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
(nejedná se o kulturní památku). 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb  
Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn a novel. Dokumentace 
je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb.  
Objekt Dopravního terminálu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb.  
Stavba Dopravního terminálu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 
398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů  
Stavba bude provedena v souladu se známými požadavky dotčených orgánů a jiných 
právních předpisů. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Vzhledem k navrhovanému řešení nevznikají žádné výjimky a úlevová řešení. 
Případné další výjimky či úlevová řešení stanoví příslušný stavební úřad vzhledem k 
prováděné stavbě a stavebnímu řízení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)  
Zastavěná plocha: cca 9000 m2  
Obestavěný prostor: cca 56 000 m3  
Užitná plocha: cca 25 000 m2 
Počet parkovacích stání: 807  
Sklon střechy: cca 1% 
Výška stavby od UT: 11,34 m  
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.)  
Objekt bude napojen na: 
Zdroj elektrické energie: Objekt bude připojen přes rozpojovací jistící skříň na kabelové 
distribuční rozvody NN energetiky. Místem napojení na zdroj je pojistková skříň, která 
bude umístěna před objektem v severovýchodní části. 
 
Plyn: Objekt nebude napojen na plynovod 
 
Vytápění: Objekt nebude vytápěn 
 
Voda: Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu.  
 
Odpadní vody:  V objektu se mohou vyskytnout pouze dešťové vody a vody stékající 
z podvozků aut. Tyto vody bude sváděna do jednotné kanalizační sítě.  
 
Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
stavby se považují:  
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- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků  
- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem  
- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu - zábor ploch pro 
zařízení staveniště a jeho provoz 
- znečišťování vody  
- poškozování zeleně 
 
Odpady při realizaci stavby:  
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 381/2001 Sb. 
Katalogové číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
050105 Únik ropných látek N 
170101 Beton 0 
170802 Sádrová stavební hmota 0 
170201 Dřevo 0 
170202 Odpadní sklo 0 
170203 Odpadní plast 0 
170303 Odpad dehtová lepenka a papír nasycený živicí,dehtem N 
170405 Železo a ocel 0 
170407 Směs kovů 0 
170411 Odpad kabelů 0 
170504 Zemina a kameny 0 
170506 Vytěžená hlušina 0 
170904 Směsný demoliční odpad 0 
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Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. 
Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 
Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů).  
U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci sypkým sorbentem 
Vapex.  
U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů.  
Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“. 
 
Odpady při provozu: 
Po kolaudaci stavby a uvedení do provozu vzniknou následující komunální odpady: 
Katalog. Číslo Druh odpadu Kategorie odpadu 
200 101 Papír, lepenka 0 
200 102 Sklo 0 
200 108 Organický odpad 0 
200 111 Textilní materiály 0 
200 121 Zářivka, odpad s obsahem rtuti N 
200 139 Plasty 0 
200 140 Kovy 0 
200 199 Další frakce jinak blíže neurčené 0 
200 301 Směsný komunální odpad 0 
 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce (provozovatel). 
Domovní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na vhodném stanovišti a bude 
pravidelně odvážen na skládky určené referátem životního prostředí Městského úřadu. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  
Investor předpokládá realizaci stavby v průběhu roků 2016, 2017 a 2018 po vydání stavebního 
povolení. Dokončení stavby bude závislé na finančním pokrytí ze strany investora. Stavba je 
členěna na čtyři etapy výstavby.  
k) orientační náklady stavby  
Předpokládané náklady na realizaci stavby Dopravního terminálu budou určeny v 
rozpočtu stavby.  
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  
 
Navrhovaný Dopravní terminál tvoří čtyři stavební objekty včetně technických a 
technologických zařízení.  
SO 01 – Opěrná zeď 
SO 02 – Parkovací objekt 
SO 03 – Vnější komunikace 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Akce: 
Stavebně technologický projekt 






PLZEŇ, 2017      Bc. Pavel DOHNAL 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
a) charakteristika stavebního pozemku  
Staveniště novostavby Dopravního terminálu se nachází v obci Lipno nad Vltavou, 
lokalita Pod Slupečnou. Dané území je součástí stávajícího parkoviště ze štěrkového 
posypu.  
Okolní plochy jsou převážně travnaté. Hlavní obslužná komunikace je z kruhového 
objezdu na silnici č. 163. 
Pozemek (staveniště) je svažitý od severu k jihu, se stávajícími stavebními objekty s 
řadou inženýrských sítí. Veškeré potřebné inženýrské sítě jsou v blízkosti. Území 
stavby není součástí památkové zóny a nejsou na něm chráněné objekty. 
Na zatravněné a zpevněné plochy, které jsou v bezprostřední blízkosti navrhovaného 
objektu Dopravního terminálu, bude z hlediska bezpečnosti po dobu výstavby zakázán 
vstup. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  
Byl proveden geologický i hydrogeologický průzkum (nejsou součástí této diplomové 
práce). Objekt bude založen na vrtaných pilotách Ø 700 a 400 mm.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
Na stavebním pozemku se jedná o běžná ochranná pásma od technické a dopravní 
infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní provozy ani provozy zatěžující 
životní prostředí se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, exhalacemi a 
ekologickou zátěží. Samotný objekt nebude též vytvářet žádná ochranná ani 
bezpečnostní pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.  
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území  
Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v dané 
lokalitě. Objekt nevyžaduje hodnocení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. „O 
posuzování vlivu na životní prostředí“. Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů 
vznikajících při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s 
příslušnými předpisy a normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic a 
vyvážen. Při manipulaci s odpady bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb. „O odpadech“ 
a navazující předpisy, zejména vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s 
nakládáním s odpady“.  
Dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizační stoky. S odpadními vodami bude 
zacházeno ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb. „O ukazatelích a hodnotách přípust. 
znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad. 
vod do povrch. vod a do kanalizací“. 
U stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší bude dodrženo nařízení vlády č. 146/2007 
Sb. „O emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší“. 
  Odtokové poměry se po provedení stavby nezmění. 
 Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky 
odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na omezení 
hlučnosti na stavbě, ochranu před znečištěním (hlavně ropnými produkty, snížení 
prašnosti včasným čištěním vozovek, zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů a 
zacházení s odpady na stavbě. : 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
Na začátku výstavby bude provedeno pokácení a odstranění stromů při jižní hranici 
objektu a následně po výstavbě se provede výsadba nových. Stavba objektu nevyžaduje 
asanaci. Demolice zahrnuje přeložky jednotlivých stávajících inženýrských sítí. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  
Projekt nevyžaduje zábor půdního fondu ani lesa. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  
Území je napojeno na kruhový objezd na silnici č. 163.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
Stavba nemá žádné časové a věcné vazby, ani vyvolané a související investice. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK  
 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané dokumentace je výstavba 
Dopravního terminálu Lipno. Jedná se o hromadnou garáž s vnějšími komunikacemi 
pro pěší a vnějšími rampami pro automobily.  
Zastavěná plocha: cca 9000 m2  
Obestavěný prostor: cca 56 000 m3  
Užitná plocha: cca 25 000 m2 
Počet parkovacích stání: 807  
Sklon střechy: cca 1% 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
Principy urbanisticko-architektonického řešení navrhované stavby vychází z daného 
prostorového uspořádání území, z regulačních podmínek území, a z možností 
dopravního napojení stavby. 
Plošná regulace je vymezena tvarem a možností využití stavebního pozemku, jeho 
ohraničujícími prvky a možností příjezdové komunikace. Výšková regulace vychází 
z okolní profilace terénu. 
Jedná se o parkovací dům pro návštěvníky Skiareálu Lipno. Objekt je navržen 
třípodlažní, nepodsklepený. Třetí podlaží je tvořeno pouze nezastřešenou plochou 
střechou objektu nad 2.NP. Objekt je navržen jako hromadná vícepodlažní otevřená 
veřejná samoobslužná garáž, s volnou (otevřenou) dispozicí. Do každého podlaží (u 
jihozápadního štítu) vede pro automobily venkovní rampa a do 2.NP + 3.NP (střecha) 
spojovací železobetonová mostová rampa. První podlaží (1.NP) je na terénu, druhé 
podlaží (2.NP) je sevřeno mezi prvním a třetím podlažím, třetí podlaží tvoří nekrytá 
plochá střecha taktéž určená k parkování. Přístup pro pěší je zajištěn po venkovních 
chodnících – šikmých rampách (navržených na jihovýchodní fasádě mezi únikovými 
schodišti) o podélném sklonu ramp 7 - 8%. Konstrukce předsazených šikmých pěších 
ramp bude ocelová a ocelobetonová. 
V rámci všech podlaží je po obvodu objektu parkovacího domu navrženo ocelové 
zábradlí z tahokovu (pro vymezení konců parkovacích stání). Tubusy schodišť mají ze 
třech stran železobetonovou nosnou konstrukci, v čelní stěně jsou uzavřeny výplní z 
tahokovu. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení  
Jedná se podlouhlý, převážně prefabrikovaný skelet o třech nadzemních podlažích. 
Železobetonové monolitické konstrukce schodišťových tubusů a požární zdi, budou 
z pohledového betonu. „Fasádu“ objektu budou tvořit zábradlí z tahokovu jednotlivých 
podlaží, v severní části objektu u opěrné zdi bude výplň z tahokovu přes celé podlaží 
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1.NP a 2.NP. Počítá se i s instalací popínavých rostlin. Dále nejsou kladeny požadavky 
na výraznější pohledovost objektu. 
 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  
 
Dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace. V objektu se nenachází výrobní 
zařízení. Objekt je určen k parkování osobních automobilů. V objektu nebudou parkovat 
vozidla LPG, CNG, elektromobily a ostatní alternativní paliva a energie. Pro tyto 
skupiny vozidel budou vyhrazena venkovní stání na venkovním parkovišti. 
 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 
Stavba Dopravního terminálu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 
398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.  
 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY  
 
Stavba je bezpečná jejímu předpokládanému využití. Vyhovuje z hlediska mechanické 
odolnosti a stability, použité materiály, jejich povrchové úpravy jsou navrženy tak, aby 
eliminovali nebezpečí úrazu v objektech a v areálu a v jeho okolí. 
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných pro 
vydání stavebního povolení a je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 
20/2012 O technických požadavcích na výstavbu.  
Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky 
číslo   591/2006  Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
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bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích včetně jejich doplňků, 
změn, aktualizací a ustanovení ČSN a mimo jiné dle předpisů:  
 
ČSN 730420 – Přesnost vytyčování stavebních objektů  
ČSN 732400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí  
ČSN 733050 – Zemní práce 
ČSN 733305 – Ochranná zábradlí 
ČSN 733610 – Klempířské práce stavební  
ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy  
ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 744505 – Podlahy 
 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  
 
a) stavební řešení  
Dopravní terminál Lipno je navržen jako prefabrikovaný skelet o třech nadzemních 
podlažích. Navržené konstrukce respektují požadavky příslušných norem, vyhlášek a 
hygienických předpisů. Pokud dojde k záměně materiálů, musí být atestem doloženy 
jejich vlastnosti, které musí odpovídat původně navrženým materiálům, případně 
mohou být lepší. Základní materiály a nosné konstrukce navržené v projektu mají 
životnost vyšší než je životnost požadovaná. Ostatní materiály a výrobky mají životnost, 
která je u nich požadována. 
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b) konstrukční a materiálové řešení  
Zemní práce  
Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí na místě (inženýrských sítí všech správců sítí, včetně sítí v majetku 
soukromého vlastnictví). Bude ověřeno, že nejsou v kolizi s projektovanými 
konstrukcemi. Postup prací v jejich ochranných pásmech a v blízkosti těchto 
inženýrských sítí budou prováděny za podmínek a technického dozoru správců těchto 
inženýrských sítí. Sítě, které budou určené k demolici, budou před započetím prací 
řádně odpojeny. 
Před započetím prací bude v rozsahu navržených staveb a terénních úprav sejmuta 
zemina a řádně uložena na deponii na pozemku č. 156.  
Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dokopem na základové spáře a v 
blízkosti stávajících objektů a stávajících inženýrských sítí. Základová spára musí být 
ve všech místech před zabetonováním převzata geologem a statikem. 
Pokud se přítomnost podzemní vody v průběhu zakládání projeví, je nutné ji čerpat a 
výkopy odpovídajícím způsobem pažit. Nutno zajistit čerpání srážkových vod (a 
případné spodní vody) z výkopů a stavební jámy v průběhu stavby. Rozmístění šachet 
pro čerpání podzemní vody z výkopů určí a provede dodavatel stavby. 
Zemina bude odvážena na skládku na pozemcích stavby a bude následně využita 
k zásypů, terénním úpravám a případné přebytky odvezeny. 
Před zahájením prací na dalším stupni projektové dokumentace musí být v rozsahu 
nových staveb proveden podrobný inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum 
staveniště. 
Založení objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách 
opřených do únosných vrstev podloží. Hlava této piloty bude v horní části rozšířena, 
kde bude vytvořen kalich do kterého budou kotveny svislé sloupy prefabrikovaného 
skeletu. 
Při severozápadní fasádě objektu parkovacího domu je navržena železobetonová opěrná 
stěna, její založení je navrženo plošně Tato opěrná stěna musí být odsazena od 
obvodového pláště objektu 2000 mm.  
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Založení všech objektů bude řešeno tak, aby nedošlo k ovlivnění okolních sousedních 
objektů a konstrukcí 
Svislé a vodorovné konstrukce – Varianta A 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované předepjaté průřezu velkého 
písmene „I“ výšky 1000 mm. Průvlaky jsou navrženy převážně příčné, aby nebránili 
přirozenému větrání jednotlivých částí objektu.  
Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté dutinové panely SPIROLL výšky 250 mm.  
Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do základových konstrukcí, 
podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a svislými ztužujícími stěnami u 
schodišť. Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací pomocí 
vložených polí (kluzné uložení stropních panelů v místě dilatace na průvlak), dilatační 
spára bude provedená i v podlahové konstrukci nad panely). Dilatace budou řešeny v 
dalším stupni projektové dokumentace. 
Konstrukce venkovních předsazených šikmých pěších ramp (při jihovýchodní fasádě) 
bude ocelová a ocelobetonová. Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy 
s využitím konfigurace přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová 
mostní spojovací konstrukce. 
Svislé a vodorovné konstrukce – Varianta B 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 16,7 m. Podélný rám má dva nosné sloupy, příčná osová vzdálenost sloupů je 
8,1 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového půdorysu 400x600 mm 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované průřezu čtverce 600x800 mm. 
Průvlaky jsou navrženy převážně podélné, aby nebránili přirozenému větrání 
jednotlivých částí objektu.  
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Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté TT panely s ozuby typické délky 17 m. 
Podélné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do základových 
konstrukcí, příčné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a svislými ztužujícími 
stěnami u schodišť. Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací pomocí 
vložených polí (kluzné uložení stropních panelů v místě dilatace na průvlak), dilatační 
spára bude provedená i v podlahové konstrukci nad panely). Dilatace budou řešeny v 
dalším stupni projektové dokumentace. 
Konstrukce venkovních předsazených šikmých pěších ramp (při jihovýchodní fasádě) 
bude ocelová a ocelobetonová. Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy 
s využitím konfigurace přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová 
mostní spojovací konstrukce. 
Svislé a vodorovné konstrukce – Varianta C 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované předepjaté průřezu velkého 
obráceného písmene „T“ výšky 1000 mm. Průvlaky jsou navrženy převážně příčné, aby 
nebránili přirozenému větrání jednotlivých částí objektu.  
Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté panely Filigrán celkové výšky 250 mm 
(nadbetonávka 190 mm). 
Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do základových konstrukcí, 
podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a svislými ztužujícími stěnami u 
schodišť. Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací pomocí 
vložených polí (kluzné uložení stropních panelů v místě dilatace na průvlak), dilatační 
spára bude provedená i v podlahové konstrukci nad panely). Dilatace budou řešeny v 
dalším stupni projektové dokumentace. 
Konstrukce venkovních předsazených šikmých pěších ramp (při jihovýchodní fasádě) 
bude ocelová a ocelobetonová. Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy 
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s využitím konfigurace přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová 
mostní spojovací konstrukce. 
Schodiště 
Pro požární únik osob jsou navrženy tři předsazené tubusy s požárními únikovými 
schodišti (2x jihovýchodní fasáda a 1x severovýchodní štít). Nosnou konstrukci tvoří ze 
tří stran monolitický pohledový beton. Vlastní konstrukce schodišť, mezipodest a stropů 
v rámci schodišťového tubusu je navržena ocelová s pororoštovými výplněmi (podlaha, 
mezipodesty, stupnice, atd.) 
Střecha 
Třetí podlaží parkovacích ploch je tvořeno pouze nezastřešenou plochou střechou 
objektu nad 2. NP, nosnou konstrukci střechy tedy tvoří železobetonový prefabrikovaný 
rámový skelet objektu s předepjatými stropními panely (SPIROLL, TT panely a 
Filigrán). Střecha je vyspádována do liniového odvodnění.  
Tubusy schodišť mají železobetonovou monolitickou střechu se spádovou vrstvou.  
Výplňové konstrukce 
Uvnitř dispozice parkovacího domu budou v 1. NP a 2. NP zhotoveny vnitřní plné dělící 
stěny (s příslušnou požární odolností) pro zmenšení požárních úseků na jednotlivých 
podlažích (příčky pouze v délkách stání, s volnými průchody bez požárních uzávěrů). 
Tyto příčky budou železobetonové, nebo SDK či CETRIS konstrukcí – bude upřesněno 
v dalším stupni PD. 
Podlahy 
Podlahy ve všech podlažích budou ze strojově hlazeného betonu, a příčně vyspádovány 
(1%) do liniového odvodnění.  
Podlaha 1. NP bude zhotovena na terénu na násypových vrstvách o příslušném souvrství 
a na základové desce s hydroizolačním souvrstvím. 
Podlahy 2. NP a 3. NP budou zhotoveny nad předepjatými stropními panely. 
Výplně otvorů 
Dveřní otvory na rozhraní parkovacích ploch a únikových schodišť budou vybaveny 
požárními uzávěry (dveřmi). 
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c) mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 
za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině.  
 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  
 
a) technické řešení  
Řešení technických a technologických zařízení není předmětem této práce. 
b) výčet technických a technologických zařízení  
Řešení technických a technologických zařízení není předmětem této práce. 
 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekt musí být z hlediska PBŘ vybaven elektrickou požární signalizací (EPS), 
dálkovým přenosem, nouzovým osvětlením, požárními dveřmi na vstupech na požární 
úniková schodiště, dále pak je nutno instalovat nezavodněná potrubí požárního 
vodovodu (k vnitřním hydrantům na všech podlažích) se zavodněním impulsem EPS. 
Objekt bude větrán přirozeně, v souladu s ČSN 73 6058:2011. 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Objekt nebude vytápěný. Elektricky vytápěné budou přístupové šikmé rampy pro pěší, 
dále pak příjezdová rampa pro automobily. Elektricky vytápěné budou také 
odvodňovací prvky jednotlivých podlaží. Objekt bude napojen na Elektro NN 
(osvětlení, zásuvky, atd.) a Elektro SLP. 
b) energetická náročnost stavby 
nestanovuje se 
c) posouzení alternativních zdrojů energií 
neposuzuje se 
 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ. 
 
V projektu jsou plánovány a na stavbě budou dodrženy požadavky: 
 
• Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
• Zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) ve znění zákona č. 13/2002 Sb. 
• Vyhl. č. 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 
 
Pracovní ani komunální prostředí se v navrhované stavbě nenavrhuje. 
Řešení parametrů stavby viz kapitola B.3. 
Stavba je bezpečná jejímu předpokládanému využití. Vyhovuje z hlediska mechanické 
odolnosti a stability, použité materiály, jejich povrchové úpravy jsou navrženy tak, aby 
eliminovali nebezpečí úrazu v objektu a v jeho okolí. 
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Za škodlivé důsledky stavební činnosti zhoršující životní prostředí během realizace 
stavby se považují: 
- hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
- znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu - zábor ploch pro 
zařízení staveniště a jeho provoz 
- znečišťování vody 
- poškozování zeleně. 
 
Stavba samotná žádné škodlivé důsledky nevykazuje. 
S odpadem vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o 
odpadech), jeho prováděcích předpisů. 
Jak vyplývá z výše provedené charakteristiky možných vlivů a odhadu jejich velikosti a 
významnosti omezí se jejich případný vliv za běžného provozu pouze na bezprostřední 
okolí objektu a to především v době realizace stavby. V případě vzniku havárie, např. 
požáru, bude rozsah vlivu závislý na rychlosti zásahu. 
 
Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů: 
• Prašnost a znečišťování komunikací minimalizovat kropením a čištěním vozidel před 
výjezdy na komunikace. 
• V době výstavby dbát na to, aby stavební činností nebyly dotčeny okolní pozemky a 
porosty. 
• Prováděním a užíváním stavby nesmí docházet ke zhoršení odtokových poměrů. 
• Stavební práce provádět v denní době. Minimalizovat hlučnost stavebních strojů. 
• Důsledně dbát na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 185 / 01 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích předpisů. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro nízký až střední radonový 
index. Bude-li radonovým průzkumem zjištěn vyšší radonový index, bude nutné tuto 
ochranu přehodnotit. 
Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace 
stavby v případě zjištěného středního radonového indexu ochranná opatření 
stavebního objektu. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy považuje 
provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s 
plynotěsně provedenými prostupy. 
Ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační pás s vložkou z hliníkové folie. 
b) ochrana před bludnými proudy 
neřeší se 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba není navržena u zdrojů technické seizmicity.  
d) ochrana před hlukem 
neřeší se 
e) protipovodňová opatření 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na: 
Zdroj elektrické energie: Objekt bude připojen přes rozpojovací jistící skříň na kabelové 
distribuční rozvody NN energetiky. Místem napojení na zdroj je pojistková skříň, která 
bude umístěna před objektem v severovýchodní části. 
 
Plyn: Objekt nebude napojen na plynovod 
 
Vytápění: Objekt nebude vytápěn 
 
Voda: Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu.  
 
Odpadní vody:  V objektu se mohou vyskytnout pouze dešťové vody a vody stékající 
z podvozků aut. Tyto vody bude sváděna do jednotné kanalizační sítě.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem této práce 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení 
Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy s využitím konfigurace 
přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová mostní spojovací 
konstrukce. V rámci objektu parkovacího domu bude zhotoveno vodorovné a svislé 
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dopravní značení, včetně informačního a orientačního systému. V objektu budou 
zhotoveny parkovací zarážky a ochrany rohů sloupů a stěn. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen na silnici č. 163 pomocí kruhového objezdu D cca 15,5 m. 
c) doprava v klidu 
neřeší se 
d) pěší a cyklistické stezky 
neřeší se 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy se budou provádět v rozsahu převážně při severní a západní části 
objektu (u opěrné zdi). 
b) použité vegetační prvky 
Po dokončení stavby budou osázeny stromy střední velikosti. Určené plochy budou 
osety travním osivem.  
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním 
hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové dopravy budou v 
daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce 
ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem 
posuzované stavby. Dopravní terminál nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, 
odpady, hluk a půdu. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
neřeší se 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
neřeší se 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
V rámci projektu nebyl proveden návrh na zohlednění podmínek ze závěrů 
zjišťovacího řízení ani stanovisek EIA. Uvedený návrh projektová dokumentace 
neřeší. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků 
civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. Během výstavby bude 
staveniště okolo mobilních buněk oploceno a označeno výstražnými páskami a 
cedulemi. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Energie a voda budou odebírány z odběrných míst pro budoucí objekt. Pro 
měření odběrů pro potřeby stavby bude zažádáno o provizorní elektroměr a 
vodoměr. 
b) odvodnění staveniště 
Nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné 
komunikace. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na silnici č. 163 z kruhového objezdu. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pro skladování zeminy bude použit sousední pozemek p.č. 156. Zázemí pro 
zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště na pozemku stavby.  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Jako předpoklad k širšímu uplatnění opatření k ochraně životního prostředí je dodavatel 
povinen zajistit dodržování a kontrolu bezpečnostních předpisů ve stavebnictví (výnosy 
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Ministerstva stavebnictví, vyhlášku  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích).  
 
Všeobecně:  
Práce budou prováděny pouze v denních hodinách tj. nejvýše 6.00 – 17:00 hodin 
obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze, je 
třeba zachovat noční klid.  
 
Ochrana proti hluku a vibracím: 
Před zahájením stavby určit nejvýhodnější druh a typ stroje pro danou technologii s 
ohledem na jeho hlučnost, účel a doporučení výrobce.  
 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem: 
Nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští příslušná vyhláška.  
 
Ochrana proti znečišťování komunikací: 
Bláto a zbytky zeminy a stavebních hmot nejčastěji znečišťují okolí stavby. 
Znečišťování je nutné předcházet.  
 
Při realizaci stavby:  
a) zajistit omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy  
b) zřizovat výjezdy ze staveniště, kde se provádějí zemní práce a inženýrské sítě, na  
veřejné komunikaci jen v nejnutnějším počtu  
c) zařídit u výjezdu na veřejné komunikace očišťování kol a podvozků dopravních 
prostředků a stavebních strojů od bláta  
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d) odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních odstavných plochách a 
ostatních komunikacích  
e) očišťovat průběžně provozní plochy a komunikace od nánosů z odpadů a zbytků z 
výroby betonových směsí, malt a pod 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Skladovací plochy pro nezbytný stavební materiál budou situovány přímo v areálu 
staveniště parcely p.č. 131/24 Zrovna tak skladové kontejnery pro skladování nářadí a 
drobného materiálů, které je nutné chránit před povětrností. Jako hygienické zařízení 
staveniště budou použity mobilní buňky. 
Veškeré tyto objekty budou na stavbě osazeny pouze po dobu výstavby objektu.  
Staveniště napojeno z místní komunikace č. 163.  
Zařízení staveniště bude na pozemcích investora.  
Veškerá zařízení staveniště / mobilní buňky / jsou provizória, postavená a využívaná k 
dočasnému používání po dobu výstavby. Tato zařízení se po skončení prací demontují a 
prostor se uvede do původního stavu nejpozději do kolaudace. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ , který stanoví vyhláška    
č. 381 /2001 Sb.MŽP . 
Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude likvidovat 
oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě 
smlouvy.  
Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní (O) bude likvidována odvozem na 
skládku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude 
využit jako druhotná surovina s uložením na skládku provozovatele sběru a výkupu 
odpadů. 
Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu pověřený 
úřad o sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo zpracování 
vyprodukovaného odpadu. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy a svahování pro opěrnou zeď 
a základové konstrukce ve vytyčené části pozemku. Vytěžená zemina bude 
deponována na pozemku č. 156. Množství zeminy je přibližně 21 000 m3. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby bude vlivem stavebních prací v okolí stavby zvýšená prašnost a 
hlučnost. Při stavbě nedojde k překročení přípustných hladin hluku před stávajícími 
obytnými a jinými chráněnými objekty. Během výstavby nebude rušen noční klid. 
Budou dodrženy obecné podmínky pro ochranu životního prostředí. Odpad ze stavby 
bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech. Ochrana stávající zeleně bude 
zabezpečena dle ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
Ochrana stávající zeleně 
Při provádění prací bude dodržena ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 
Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání, ČSN 83 9041 
Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu, ČSN 83 9051 Rozvodová a 
udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích. Zachované dřeviny v dosahu stavby budou 
po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru stavby vyhověla požadavkům stanovených v nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 
Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 
venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému 
nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., nebude překročen hygienický 
limit LAeq = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady: 
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- Provést výběr strojů s co nejnižší hlučností, tzn. použít nové a tím méně 
hlučné, neopotřebované mechanismy (toto by měla být podmínka pro 
výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to umožňuje technologie, 
je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán kompresor, 
případně elektrocentrála, musí být tato zařízení v protihlukové kapotě. 
- Důležité z hlediska minimalizace dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní 
zástavbu, a tím i minimalizace možných stížností ze strany obyvatel dotčené 
oblasti je provedení časového omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly 
nejmenším zdrojem rušení. Je nutné práce 
- Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 
do 6 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku v případě blízké 
obytné zástavby. 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
- Zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy), 
užíváním plochy pro dočištění 
Důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění 
- Používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a 
čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 
odstavce 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném 
znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního 
stavu. 
- Uložení sypkého materiálu musí být zakryto plachtami dle §52 zákona číslo 
361/2000 Sb., 
- V případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů 
- Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového 
parku. 
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- Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a 
stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě 
platné legislativy pro mobilní zdroje. 
- Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředkem k zachycení 
případných úniků olejů či PHM do terénu. 
- Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke 
kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými 
látkami. 
- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku ropných látek. 
- Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zákona číslo 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky číslo 383/2001 Sb., a předpisů souvisejících. 
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a 
zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít 
nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 Sb.) a prováděcími právními 
předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle §112 
odstavce 3 a to buďto přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 
Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují 
požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů 
na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých 
látek ve vodním výluhu, podrobněji viz § 20 zákona číslo 185/2001 Sb. 
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů 
z vyhlášky číslo 381/2001 Sb.: 
Kód Název odpadu Původ 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 
17 02 Dřevo, sklo a plasty Stavební činnost 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z asfaltu Stavební činnost 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin) Stavební činnost 
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17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina Výkopové práce 
17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 
20 03 Ostatní komunální odpady Provoz zařízení staveniště 
 
Vizuální rušení stavbou 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi. 
Opatření z hlediska bezpečnosti – stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle §3 zákona číslo 309/2006 
Sb.: 
(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 
montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na 
jejím pracovišti, zajistí 
v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
(2) Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přípravě projektu a 
realizaci stavby, jímž jsou: 
a. Udržování pořádku a čistoty na staveništi 
b. Uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace 
c. Umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 
prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení. 
d. Zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 
e. Předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 
f. Provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol spojů, technických zařízení, přístrojů a 
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nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví 
g. Splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob 
konajících práce na staveništi 
h. Určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 
přípravků a materiálů 
i. Splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 
j. Uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků 
materiálů 
k. Přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo na jejich 
etapy podle skutečného postupu prací 
l. Předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se 
s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 
m. Zajištění spolupráce s jinými osobami 
n. Předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti 
o. Vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob 
na staveništi, které mu bylo přiděleno 
p. Přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení 
života nebo poškození zdraví 
q. Dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi stanovených prováděcím právním 
předpisem 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 
zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní 
odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
dle §15 zákona číslo 309/2006 Sb.: 
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 
a. Celková předpokládaná doba pracovní činnosti je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a 
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bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den, nebo 
b. Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
Je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště (§2 odstavec 1 zákon číslo 251/2005 Sb., o inspekci 
práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení 
může být v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 
údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez 
zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 
Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umísťované na staveništi 
nebo stavbě 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobou 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, 
zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle 
druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provádění; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Obvod záboru jak plochy pro zařízení staveniště, tak vlastního staveniště bude 
dočasně oplocen tak, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob do jejich 
prostoru. 
Krátkodobé zábory mimo oplocený obvod hlavního staveniště budou ohrazeny, v 
kontaktu s pěšími budou ohrazeny typovými přenosnými zábranami výšky 1,1 metru s 
dotykovou lištou ve výšce do 20 cm nad zemí (úprava pro osoby s omezenou 
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schopností pohybu a orientace) a v kontaktu s veřejnou dopravou budou zajištěny 
přechodným dopravním značením. Příčné přechody přes výkopové rýhy budou 
opatřeny přechodovými lávkami. 
Požární zabezpečení stavby 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny podle 
vyhlášky číslo 246/2001 Sb., a podle vyhlášky číslo 23/2008 Sb., kterou se provádějí 
ustanovení zákona o požární ochraně. Tato kapitola pouze doplňuje příslušné části 
technických zpráv k jednotlivým stavebním objektům. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací 
v příslušných ochranných pásmech. 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 
bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno 
v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
Montážní práce budou provedeny dle technologie předepsané dodavatelem a smí 
být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze číslo 1 nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., 
zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., 
zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
nařízení, jakož předpisů souvisejících. 
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Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., 
a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
neřeší se 
l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Řešení dopravně inženýrských opatření je řešeno v části G - Plán organizace výstavby 
této diplomové práce. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Zázemí pro zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště. Přesné 
podmínky zajišťující výstavbu budou stanoveny územním rozhodnutím. 
Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před 
hlukem, vibracemi, otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, 
aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 
7 do 16 hodin, přičemž nesmí být překročena nejvyšší ekvivalentní hladina akustického 
tlaku s korekcí danou nařízením vlády číslo 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup výstavy je popsán v části H – Technologické postupy.  
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
Akce: 
Stavebně technologický projekt 
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C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (M= 1:250 000) 
C.2.a CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES (M= 1:500) 
C.2.b CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES (M= 1:500) 
C.2.c CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES (M= 1:500) 
C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES (M= 1:4 000) 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 




Stavebně technologický projekt 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 
OBSAH: 
A) Účel stavby 
B) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení  
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
C) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
D) Technické a konstrukční řešení objektu 
E) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
F) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 
G) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků  
H) Dopravní řešení 
I) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření 
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D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
A) ÚČEL STAVBY 
 
Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané dokumentace je výstavba 
Dopravního terminálu Lipno. Jedná se o hromadnou garáž s vnějšími komunikacemi 
pro pěší a vnějšími rampami pro automobily.  
 
B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 
VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 
VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Jedná se podlouhlý, převážně prefabrikovaný skelet o třech nadzemních podlažích. 
Železobetonové monolitické konstrukce schodišťových tubusů a požární zdi, budou 
z pohledového betonu. „Fasádu“ objektu budou tvořit zábradlí z tahokovu jednotlivých 
podlaží, v severní části objektu u opěrné zdi bude výplň z tahokovu přes celé podlaží 
1.NP a 2.NP. Počítá se i s instalací popínavých rostlin. Dále nejsou kladeny požadavky 
na výraznější pohledovost objektu. 
Materiálové řešení je specifikováno ve statické části (část F) této práce. Osazení 
objektu na pozemek (výškové osazení, připojení na inženýrské sítě, vzdálenost od 
hranice parcely apod.) je řešeno situačními výkresy. 
Stavba Dopravního terminálu není určena k užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s 
§2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně 
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C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 
 
C.1) kapacitní údaje: 
Zastavěná plocha: cca 9000 m2  
Obestavěný prostor: cca 56 000 m3  
Užitná plocha: cca 25 000 m2 
Počet parkovacích stání: 807  
Sklon střechy: cca 1% 
Výška stavby od UT: 11,34 m  
 
C.2) orientace, osvětlení a oslunění: 
Neřeší se 
 
D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
Dopravní terminál Lipno je navržen jako prefabrikovaný skelet o třech nadzemních 
podlažích. Navržené konstrukce respektují požadavky příslušných norem, vyhlášek a 
hygienických předpisů. Pokud dojde k záměně materiálů, musí být atestem doloženy 
jejich vlastnosti, které musí odpovídat původně navrženým materiálům, případně 
mohou být lepší. Základní materiály a nosné konstrukce navržené v projektu mají 
životnost vyšší než je životnost požadovaná. Ostatní materiály a výrobky mají životnost, 
která je u nich požadována. 
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F) ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKO 
GEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 
 
Byl proveden geologický i hydrogeologický průzkum (nejsou součástí této diplomové 
práce). Objekt bude založen na vrtaných pilotách Ø 700 a 400 mm.  
 
G) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 
 
Stavba neprodukuje zplodiny do ovzduší, neznečišťuje vodu, nevytváří svým užíváním 
hluk, nekontaminuje půdy a nevytváří odpady. Emise z automobilové dopravy budou v 
daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce 
ovlivněna vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem 
posuzované stavby. Dopravní terminál nemá vliv na životní prostředí – ovzduší, vodu, 
odpady, hluk a půdu. 
 
H) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy s využitím konfigurace 
přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová mostní spojovací 
konstrukce. V rámci objektu parkovacího domu bude zhotoveno vodorovné a svislé 
dopravní značení, včetně informačního a orientačního systému. V objektu budou 
zhotoveny parkovací zarážky a ochrany rohů sloupů a stěn. 
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I ) OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží je řešena pro nízký až střední radonový 
index. Bude-li radonovým průzkumem zjištěn vyšší radonový index, bude nutné tuto 
ochranu přehodnotit. 
Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace 
stavby v případě zjištěného středního radonového indexu ochranná opatření 
stavebního objektu. Za dostatečné protiradonové opatření se dle normy považuje 
provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace s 
plynotěsně provedenými prostupy. 
Ochranu proti radonu zajišťuje hydroizolační pás s vložkou z hliníkové folie. 
 
J) DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 
ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i 
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D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Úvod 
Jedná se o parkovací dům pro návštěvníky Skiareálu Lipno. Objekt je navržen 
třípodlažní, nepodsklepený. Třetí podlaží je tvořeno pouze nezastřešenou plochou 
střechou objektu nad 2.NP. Objekt je navržen jako hromadná vícepodlažní otevřená 
veřejná samoobslužná garáž, s volnou (otevřenou) dispozicí. Do každého podlaží (u 
jihozápadního štítu) vede pro automobily venkovní rampa a do 2.NP + 3.NP (střecha) 
spojovací železobetonová mostová rampa. První podlaží (1.NP) je na terénu, druhé 
podlaží (2.NP) je sevřeno mezi prvním a třetím podlažím, třetí podlaží tvoří nekrytá 
plochá střecha taktéž určená k parkování. Přístup pro pěší je zajištěn po venkovních 
chodnících – šikmých rampách (navržených na jihovýchodní fasádě mezi únikovými 
schodišti) o podélném sklonu ramp 7 - 8%. Konstrukce předsazených šikmých pěších 
ramp bude ocelová nebo železobetonová, nebo kombinace obojího. Pro požární únik 
osob jsou navrženy tři předsazené tubusy s požárními únikovými schodišti (2 x 
jihovýchodní fasáda a 1x severovýchodní štít). 
2. Konstrukční řešení 
Dopravní terminál Lipno je navržen jako prefabrikovaný skelet o třech nadzemních 
podlažích. Navržené konstrukce respektují požadavky příslušných norem, vyhlášek a 
hygienických předpisů. Pokud dojde k záměně materiálů, musí být atestem doloženy 
jejich vlastnosti, které musí odpovídat původně navrženým materiálům, případně 
mohou být lepší. Základní materiály a nosné konstrukce navržené v projektu mají 
životnost vyšší než je životnost požadovaná. Ostatní materiály a výrobky mají životnost, 
která je u nich požadována. 
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Zemní práce  
Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí na místě (inženýrských sítí všech správců sítí, včetně sítí v majetku 
soukromého vlastnictví). Bude ověřeno, že nejsou v kolizi s projektovanými 
konstrukcemi. Postup prací v jejich ochranných pásmech a v blízkosti těchto 
inženýrských sítí budou prováděny za podmínek a technického dozoru správců těchto 
inženýrských sítí. Sítě, které budou určené k demolici, budou před započetím prací 
řádně odpojeny. 
Před započetím prací bude v rozsahu navržených staveb a terénních úprav sejmuta 
zemina a řádně uložena na deponii na pozemku č. 156.  
Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dokopem na základové spáře a v 
blízkosti stávajících objektů a stávajících inženýrských sítí. Základová spára musí být 
ve všech místech před zabetonováním převzata geologem a statikem. 
Pokud se přítomnost podzemní vody v průběhu zakládání projeví, je nutné ji čerpat a 
výkopy odpovídajícím způsobem pažit. Nutno zajistit čerpání srážkových vod (a 
případné spodní vody) z výkopů a stavební jámy v průběhu stavby. Rozmístění šachet 
pro čerpání podzemní vody z výkopů určí a provede dodavatel stavby. 
Zemina bude odvážena na skládku na pozemcích stavby a bude následně využita 
k zásypů, terénním úpravám a případné přebytky odvezeny. 
Před zahájením prací na dalším stupni projektové dokumentace musí být v rozsahu 
nových staveb proveden podrobný inženýrsko - geologický a hydrogeologický průzkum 
staveniště. 
Založení objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách 
opřených do únosných vrstev podloží. Hlava této piloty bude v horní části rozšířena, 
kde bude vytvořen kalich, do kterého budou kotveny svislé sloupy prefabrikovaného 
skeletu. 
Při severozápadní fasádě objektu parkovacího domu je navržena železobetonová opěrná 
stěna, její založení je navrženo plošně Tato opěrná stěna musí být odsazena od 
obvodového pláště objektu 2000 mm.  
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Založení všech objektů bude řešeno tak, aby nedošlo k ovlivnění okolních sousedních 
objektů a konstrukcí 
Svislé a vodorovné konstrukce – Varianta A 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované předepjaté průřezu velkého 
písmene „I“ výšky 1000 mm. Průvlaky jsou navrženy převážně příčné, aby nebránili 
přirozenému větrání jednotlivých částí objektu.  
Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté dutinové panely SPIROLL výšky 250 mm.  
Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do základových konstrukcí, 
podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a svislými ztužujícími stěnami u 
schodišť. Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací pomocí 
vložených polí (kluzné uložení stropních panelů v místě dilatace na průvlak), dilatační 
spára bude provedená i v podlahové konstrukci nad panely). Dilatace budou řešeny v 
dalším stupni projektové dokumentace. 
Konstrukce venkovních předsazených šikmých pěších ramp (při jihovýchodní fasádě) 
bude ocelová a ocelobetonová. Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy 
s využitím konfigurace přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová 
mostní spojovací konstrukce. 
Svislé a vodorovné konstrukce – Varianta B 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 16,7 m. Podélný rám má dva nosné sloupy, příčná osová vzdálenost sloupů je 
8,1 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového půdorysu 400x600 mm 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované průřezu čtverce 600x800 mm. 
Průvlaky jsou navrženy převážně podélné, aby nebránili přirozenému větrání 
jednotlivých částí objektu.  
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Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté TT panely s ozuby typické délky 17 m. 
Podélné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do základových 
konstrukcí, příčné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a svislými ztužujícími 
stěnami u schodišť. Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací pomocí 
vložených polí (kluzné uložení stropních panelů v místě dilatace na průvlak), dilatační 
spára bude provedená i v podlahové konstrukci nad panely). Dilatace budou řešeny v 
dalším stupni projektové dokumentace. 
Konstrukce venkovních předsazených šikmých pěších ramp (při jihovýchodní fasádě) 
bude ocelová a ocelobetonová. Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy 
s využitím konfigurace přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová 
mostní spojovací konstrukce. 
Svislé a vodorovné konstrukce – Varianta C 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované předepjaté průřezu velkého 
obráceného písmene „T“ výšky 1000 mm. Průvlaky jsou navrženy převážně příčné, aby 
nebránili přirozenému větrání jednotlivých částí objektu.  
Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté panely Filigrán celkové výšky 250 mm 
(nadbetonávka 190 mm). 
Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do základových konstrukcí, 
podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a svislými ztužujícími stěnami u 
schodišť. Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací pomocí 
vložených polí (kluzné uložení stropních panelů v místě dilatace na průvlak), dilatační 
spára bude provedená i v podlahové konstrukci nad panely). Dilatace budou řešeny v 
dalším stupni projektové dokumentace. 
Konstrukce venkovních předsazených šikmých pěších ramp (při jihovýchodní fasádě) 
bude ocelová a ocelobetonová. Pro příjezd automobilů jsou navrženy příjezdové rampy 
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s využitím konfigurace přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová 
mostní spojovací konstrukce. 
Schodiště 
Pro požární únik osob jsou navrženy tři předsazené tubusy s požárními únikovými 
schodišti (2x jihovýchodní fasáda a 1x severovýchodní štít). Nosnou konstrukci tvoří ze 
tří stran monolitický pohledový beton. Vlastní konstrukce schodišť, mezipodest a stropů 
v rámci schodišťového tubusu je navržena ocelová s pororoštovými výplněmi (podlaha, 
mezipodesty, stupnice, atd.) 
Střecha 
Třetí podlaží parkovacích ploch je tvořeno pouze nezastřešenou plochou střechou 
objektu nad 2. NP, nosnou konstrukci střechy tedy tvoří železobetonový prefabrikovaný 
rámový skelet objektu s předepjatými stropními panely (SPIROLL, TT panely a 
Filigrán). Střecha je vyspádována do liniového odvodnění.  
Tubusy schodišť mají železobetonovou monolitickou střechu se spádovou vrstvou.  
Výplňové konstrukce 
Uvnitř dispozice parkovacího domu budou v 1. NP a 2. NP zhotoveny vnitřní plné dělící 
stěny (s příslušnou požární odolností) pro zmenšení požárních úseků na jednotlivých 
podlažích (příčky pouze v délkách stání, s volnými průchody bez požárních uzávěrů). 
Tyto příčky budou železobetonové, nebo SDK či CETRIS konstrukcí – bude upřesněno 
v dalším stupni PD. 
Podlahy 
Podlahy ve všech podlažích budou ze strojově hlazeného betonu, a příčně vyspádovány 
(1%) do liniového odvodnění.  
Podlaha 1. NP bude zhotovena na terénu na násypových vrstvách o příslušném souvrství 
a na základové desce s hydroizolačním souvrstvím. 
Podlahy 2. NP a 3. NP budou zhotoveny nad předepjatými stropními panely. 
Výplně otvorů 
Dveřní otvory na rozhraní parkovacích ploch a únikových schodišť budou vybaveny 
požárními uzávěry (dveřmi). 
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D.1.2.2 STATICKÉ POSOUZENÍ 
 
 Statické posouzení řeší samostatně část F této diplomové práce 
 
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Objekt musí být z hlediska PBŘ vybaven elektrickou požární signalizací (EPS), 
dálkovým přenosem, nouzovým osvětlením, požárními dveřmi na vstupech na požární 
úniková schodiště, dále pak je nutno instalovat nezavodněná potrubí požárního 
vodovodu (k vnitřním hydrantům na všech podlažích) se zavodněním impulsem EPS. 
Objekt bude větrán přirozeně, v souladu s ČSN 73 6058:2011. 
 Požárně bezpečnostní řešení není předmětem této diplomové práce.  
 
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
 
Objekt nebude vytápěný. Elektricky vytápěné budou přístupové šikmé rampy pro pěší, 
dále pak příjezdová rampa pro automobily. Elektricky vytápěné budou také 
odvodňovací prvky jednotlivých podlaží. Objekt bude napojen na Elektro NN 
(osvětlení, zásuvky, atd.) a Elektro SLP. 
V objektu nebudou parkovat vozidla LPG, CNG, elektromobily a ostatní alternativní 
paliva a energie. Objekt bude větrán přirozeně, v souladu s ČSN 73 6058:2011. 
 Technika prostředí staveb není předmětem této diplomové práce.  
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Akce: 
Stavebně technologický projekt 
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E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 
způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese  
E.2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 
prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných 
právních předpisů  
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 
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F. STATICKÉ POSOUZENÍ 
 
Akce: 
Stavebně technologický projekt 
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1) VARIANTA A 
- Tato varianta sestává z příčných prefabrikovaných průvlaků typu I kloubově 
uložených, prefabrikovaných sloupů s krátkými konzolami vetknuté do rozšířené 
hlavy pilot a stropní desky z panelů Spiroll se strojově hlazenou nadbetonávkou, 
která tvoří pojezdovou plochu garáží.  
- V této variantě orientačně navrhuji typ stropního panelu Spiroll v závislosti na 
maximálním působícím zatížení.  
- Objekt je rozdělen na 3 příčné dilatační celky pomocí kluzného uložení 
stropních panelů Spiroll na průvlak a dilatování spádové vrstvy 
- Schéma konstrukčního systému viz výkres D.1.a 
 
Výpis hlavních (typických) konstrukčních prvků 
S1 -    železobetonový prefabrikovaný sloup s krátkou konzolou, v patě sloupu 
            provedeno zdrsnění pro zakotvení v rozšířené hlavě piloty 
- průřez sloupu 400x600 mm, výška sloupu 8290 mm 
- krátká konzola průřezu 300x500x400 mm 
- ověření, že se jedná o krátkou konzolu:  
ac/hc ≤ 0,5..      175/500 = 0,35        => vyhovuje 
- pro podepření panelů Spiroll v místě sloupu, je vytvořena krátká konzola 
150x150x600 v druhém směru, viz vyšrafovaná část na obr. č.1 
- objem sloupu s konzolami: V = 2,082 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost: m = 5 415 kg 
- beton C50/60 – XC4 





Obrázek - krátká konzola 
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S2 -    železobetonový prefabrikovaný sloup s krátkými konzolami, v patě sloupu 
            provedeno zdrsnění pro zakotvení v rozšířené hlavě piloty 
- průřez sloupu 400x600 mm, výška sloupu 8290 mm 
- krátká konzola průřezu 300x500x400 mm 
- ověření, že se jedná o krátkou konzolu:  
ac/hc ≤ 0,5..      175/500 = 0,35 ..     => vyhovuje 
- pro podepření panelů Spiroll v místě sloupu, je vytvořena krátká konzola 
150x150x600 v druhém směru, viz vyšrafovaná část na obr. č.1 
- objem sloupu s konzolami: V = 2,142 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost: m = 5 570 kg 
- beton C50/60 – XC4 
- nosná výztuž sloupu B500B, konstrukční výztuž sloupu B500B 
P1 –    železobetonový prefabrikovaný předpjatý průvlak s ozubem na každé straně  
- uložení průvlaku je na krátké konzoly sloupů – kloubové uložení  
- průřez průvlaku viz obrázek č.2, typická délka průvlaku 16,1 m 
- ozub průřezu 300x500x400 mm 
- objem typického průvlaku s ozuby: V = 3,76 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost: m=  9 776 kg 
- beton C50/60 – XC4 
- předpínaná nosná výztuž průvlaku Y1770S7-15,2-A  








Obrázek -  průřez průvlaku 
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P2 –    železobetonový prefabrikovaný předpjatý průvlak   
- uložení průvlaku je přímo na sloupy – kloubové uložení  
- průřez průvlaku viz obrázek č.3, typická délka průvlaku 17 m 
- objem typického průvlaku: V = 3,91 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost: m = 10 166 kg 
- beton C50/60 – XC4 
- předpínaná nosná výztuž průvlaku Y1770S7-15,2-A  








Obrázek  – průřez průvlaku 
 
D1 –  železobetonová monolitická základová deska garáže se spádovou vrstvou 
- tl. konstrukce 200 mm 
- konstrukce desky je zhotovena na dvou zhutněných vrstvách z makadamu  
v tl. 2x 200 mm  
- beton základové desky C 30/37 – XC2 
- konstrukční výztuž základové desky B500B 
- nad základovou deskou je vytvořená spádová vrstva (spád 1%) tl. 150-250 mm 
s liniovým odvodněním 
- vrchní část spádové vrstvy je strojově hlazená  
- základová deska i spádová vrstva jsou v místech styků se sloupy oddilatovány 
- základová deska i spádová vrstva jsou rozděleny do dilatačních celků 
- beton spádové vrstvy C 30/37 – XF4 
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D2 - stropní deska z prefabrikovaných předpínaných dutinových panelů Spiroll  
         se ztužující pojížděnou strojově hlazenou spádovou vrstvou 
- návrh stropního panelu Spiroll, vychází z orientačního posouzení z grafových 
hodnot na maximální zatížení viz. graf  
- panel Spiroll typ SPH 25264, tloušťka panelu 250 mm 
- průřez panelu viz obrázek  
- beton C45/55 – XC3 
- manipulační hmotnost dílce = 321 kg/m2 
- manipulační hmotnost typického dílce 1200x8000 mm ……. m = 3 080 kg 
- hlazená pojezdová ztužující spádová vrstva (1%) s KARI sítěmi  
tl. 150 – 250 mm s liniovým odvodněním 
- beton C 30/37 – XF4  
- spádová vrstva je v místech styků se sloupy oddilatována 
- celá stropní deska je rozdělena na 3 dilatační úseky, spádová vrstva je pak 









Obrázek– průřez panelu Spiroll                                                                                     
 
Předběžný statický výpočet stropního panelu Spiroll 
- součet všech možných zatížení působících na panel Spiroll 
- ve výpočtech zatížení se nepočítá se sněhovým zatížením na plochou střechu 
garáže, protože se předpokládá, že sníh bude ze střechy odklízen 
- hodnoty zatížení pro příčný a podélný vítr, jsou vypočteny v programu FIN EC, 
viz následující obrázky 
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Obrázek  – výsledné hodnoty zatížení větrem 
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Stálé zatížení  
beton C30/37 – 
XF4 
(beton vozovky 












vítr - tlak 














                                    Celkové charakteristické zatížení [kN/m2] 9,17 ≈ 9,2  
Tabulka – celkové zatížení panelu Spiroll 
 
 
Graf – orientační tabulka únosnosti stropního panelu Spiroll tl. 250 mm pro 
rovnoměrné zatížení – se zanesením vypočtených hodnot                                               
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Z –   železobetonová monolitická rozšířená hlava piloty 
- návrh potřebné výšky kalichu piloty: 
- v = 1,5* max (b; h) [m]……….v = 1,5* max (0,4; 0,6) = 0,9 m  
- beton C 25/30 XA1 
- rozměry hlavy piloty: Ø 1500 mm, výška 1500 mm, rozměr dutiny u dna 
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2) VARIANTA B 
- Tato varianta sestává z podélných prefabrikovaných obdélníkových průvlaků 
kloubově uložených, prefabrikovaných sloupů s krátkými konzolami vetknuté do 
rozšířených hlavic pilot a stropní desky z prefamonolitických panelů TT  se 
strojově hlazenou nadbetonávkou, která tvoří pojezdovou plochu garáží  
- V této variantě navrhuji a posuzuji rámovou konstrukci parkovacího domu, tj. 
podélný průvlak a sloup a dále orientačně navrhuji TT panely v závislosti na 
maximálním působícím zatížení.  
- Objekt je rozdělen na 3 příčné dilatační celky pomocí kluzného uložení 
podélných průvlaků na konzoly a dilatování stropní desky 
- Schéma konstrukčního systému viz výkres D.1.b 
 
Výpis hlavních konstrukčních prvků 
D1 –  železobetonová monolitická základová deska garáže se spádovou vrstvou 
- tl. konstrukce 200 mm 
- konstrukce desky je zhotovena na dvou zhutněných vrstvách z makadamu  
v tl. 2x 200 mm  
- beton základové desky C 30/37 – XC2 
- konstrukční výztuž základové desky B500B 
- nad základovou deskou je vytvořená spádová vrstva (spád 1%) tl. 150-250 mm 
s liniovým odvodněním 
- vrchní část spádové vrstvy je strojově hlazená  
- základová deska i spádová vrstva jsou v místech styků se sloupy oddilatovány 
- základová deska i spádová vrstva jsou rozděleny do dilatačních celků 
- beton spádové vrstvy C 30/37 – XF4 
D2 -    stropní deska z železobetonových prefabrikovaných předpínaných panelů TT 
se spřahující nadbetonávkou a spádovou pojížděnou strojově hlazenou vrstvou 
 z betonu s KARI sítěmi  
- panel TT je uložen kloubově na podélný průvlak pomocí ozubu 
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- návrh stropního panelu TT, vychází z orientačního posouzení z grafových 
hodnot na maximální zatížení viz. graf 
- panel TT celkové výšky se spřahující nadbetonávkou 920 mm 
- výška žeber 800 mm 
- průřez panelu TT viz obrázek, typická délka panelu 17 m 
- beton C50/60 – XC3 
- objem desky TT s ozuby bez nadbetonávky: V = 9 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková typická manipulační hmotnost: m = 23 400 kg 
- spřahující nadbetonávka výšky 60 mm z betonu C 30/37 XC3 
- strojově hlazená pojezdová spádová vrstva (spád 1%) s KARI sítěmi  
tl. 150 – 250 mm s liniovým odvodněním 
-  beton C 30/37 – XF4  
- celá stropní deska parkovacího domu je rozdělena na 3 dilatační úseky 








Obrázek  – průřez panelu TT                                                                                        
 
Předběžný statický výpočet stropního panelu TT 
- součet všech možných zatížení působících na předpjatý panel TT  
- ve výpočtech zatížení se nepočítá se sněhovým zatížením na plochou střechu 
garáže, protože se předpokládá, že sníh bude ze střechy odklízen 
- hodnoty zatížení pro příčný a podélný vítr, jsou vypočteny v programu FIN EC, 
viz následující obrázky 
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Obrázek  – výsledné hodnoty zatížení větrem 
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Stálé zatížení  
beton C30/37 - 
XC4 
(nadbetonávka 











Stálé zatížení  
















vítr - tlak 














                                    Celkové charakteristické zatížení [kN/m2] 10,6  








    
Graf  – orientační tabulka únosnosti stropního panelu TT s výškou žebra 800 mm pro 
rovnoměrné zatížení– se zanesením vypočtených hodnot                       
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13,5 kN/m2 > 10,6 kN/m2……………… vyhovuje 
 
Z –   železobetonová monolitická rozšířená hlava piloty 
- návrh potřebné výšky kalichu piloty: 
- v = 1,5* max (b; h) [m]……….v = 1,5* max (0,4; 0,6) = 0,9 m  
- beton C 25/30 XA1 
- rozměry hlavy piloty: Ø 1500 mm, výška 1500 mm, rozměr dutiny u dna 
700x500 mm  
P   –    železobetonový prefabrikovaný průvlak s ozuby 
- uložení průvlaku na krátké konzoly sloupů – kloubové uložení  
- průřez průvlaku 600x800 mm 
- ozub průvlaku 300x400x600 mm 
- typická délka průvlaku s ozuby 7,7 m 
- objem průvlaku s ozuby: V = 3,55 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková hmotnost: m=  9 230 kg 
- beton C50/60 – XC4 
- nosná výztuž průvlaku B500B, konstrukční výztuž průvlaku B500B 
- statický výpočet průvlaku je v PŘÍLOZE 
S   -    železobetonový prefabrikovaný sloup s krátkou konzolou, v patě sloupu 
            provedeno zdrsnění pro zakotvení v rozšířené hlavě piloty 
- průřez sloupu 400x600 mm 
- výška sloupu 9020 mm 
- krátká konzola průřezu 300x400x600 mm 
- ověření, že se jedná o krátkou konzolu:  
ac/hc ≤ 0,5..      175/400 = 0,44 ..     => vyhovuje 
- objem typického sloupu s konzolami: V = 2,45 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost: m = 6 370 kg 
- beton C50/60 – XC4 
- nosná výztuž sloupu B500B, konstrukční výztuž sloupu B500B 
- statický výpočet sloupu je v PŘÍLOZE  
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Obrázek – krátká konzola 
 
Vstupní údaje pro návrh a posouzení rámové konstrukce – průvlak P a sloup S  
- rámová konstrukce je nadefinována v programu SCIA Engineer 16.0 
- rámová konstrukce je nadefinována jako vetknuté sloupy s krátkými konzolami 
a kloubově uložené průvlaky, viz obrázek statické schéma 
- pro následující výpočty je vytvořena jedna vnitřní rámová konstrukce o dvou 
polích, která je nejvíce zatížená 
- průvlak je dimenzován na mezní stav únosnosti dle kombinačního vzorce 6.10b 
z normy ČSN EN 1990 a na mezní stav použitelnosti dle kombinačního 
kvazistálého vzorce 6.15a/b z normy ČSN EN 1990 
- návrh a posudek MSÚ a MSP průvlaku P je vypočten v programu  
IDEA StatiCA RCS 
- vnitřní sloup je dimenzován na mezní stav únosnosti dle kombinačního vzorce 
6.10b z normy ČSN EN 1990 
- návrh a posudek MSÚ sloupu S je vypočten v mnou vytvořeném excelu 
interakčního diagramu, smyk je vypočten v programu IDEA StatiCA RCS 
- plošné zatížení působící na konstrukce, jsou přepočítány na rovnoměrné prutové 
zatížení v [kN/m] 
- beton rámové konstrukce C 50/60 XC4 
Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




Obrázek  – statické schéma rámové konstrukce 
 
Zatěžovací stavy vnitřní rámové konstrukce z programu SCIA Engineer 
1) Vlastní hmotnost – výpočet provede automaticky program 
2) Stropní konstrukce  
TT panely 
- zatížení TT panelu bez nadbetonávky: A [m2] x L [m] x ρ [kN/m3]   
     0,594 x 17 x 26 = 262,6 kN/m2 
- počet celých TT panelů působících na vnitřní průvlak a sloup: 3 
- celkové zatížení působící na vnitřní průvlak a sloup: 262,6 x 3  
  = 787,8 kN/m2 
- délka prutu: 8,1 m 
=> 787,8 / 8,1 = 97,3 kN/m  
 
Spřahující nadbetonávka tl. 60 mm C 30/37 XC4  
- zatížení nadbetonávky: A [m2] x ρ [kN/m2]   
     0,162 x 24 = 3,9 kN/m2 
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- zatěžovací plocha: 8,1x17 = 137,7 m2 
- délka prutu: 8,1 m 
=> (3,9x137,7) / 8,1 = 66,3 kN/m  
 
Beton vozovky 150-250 mm C 30/37 XF4  
- zatížení betonové vozovky: Aprůměrné [m2] x ρ [kN/m2]   
            0,2 x 24 = 4,8 kN/m2 
- zatěžovací plocha: 8,1x17 = 137,7 m2 
- délka prutu: 8,1 m 
=> (4,8x137,7) / 8,1 = 81,6 kN/m  
Celkové zatížení vyvozené stropní konstrukcí na rámovou konstrukci 












3) Vítr podélný (tlak na vnitřní rámovou konstrukci – tlak na střechu)  
- zatížení z FINE EC (viz obr. č. 20) 0,17 kN/m2 
- zatěžovací plocha 8,1x17 = 137,7 m2 
- délka prutu 8,1 m 
=> (0,17x137,7) / 8,1 = 2,9 kN/m  
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4) Vítr příčný (tlak a sání na krajní rámovou konstrukci)  
- tento směr větru je zanedbatelný z důvodu toho, že jižní a severní strana 
objektu je plně otevřená, na severní straně větru částečně brání opěrná 
stěna. Schodišťové tubusy na jižní a východní straně objektu zároveň 
fungují jako příčné a podélné ztužení objektu.  
5) Užitné zatížení garáží 
- Normové zatížení garáží: kategorie F, lehká osobní vozidla 2,5 kN/m2 
- Z důvodu pojíždění vozidel v garáži rychlostí max 20 km/h, je užitné 
zatížení přenásobeno dynamickým součinitelem 1,2  
=> 2,5 kN/m2 x 1,2 = 3 kN/m2 
- zatěžovací plocha 8,1x17 = 137,7 m2 
- délka prutu 8,1 m 
=> (3x137,7) / 8,1 = 51 kN/m……………..vnitřní průvlak 
- užitné zatížení je navrženo ve čtyřech variantách viz následující obrázky 
- a) plné užitné zatížení 
- b) šachovnicové užitné zatížení 1 
- c) šachovnicové užitné zatížení 2 
- d) šachovnicové užitné zatížení 3 
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Obrázek - plné užitné zatížení     Obrázek - šachovnicové užitné zatížení 1 
 
Obrázek - šachovnicové užitné zatížení 2    Obrázek - šachovnicové užitné zatížení 3 
 
Kombinační stavy vnitřní rámové konstrukce z programu SCIA Engineer 
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Obrázek – momentové vnitřní síly (My) průvlaku, kombinace 3 - vnitřní  
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Obrázek  – Momentové vnitřní síly (My) sloupu, kombinace 3 - vnitřní  
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Výsledky kombinačních stavů pro mezní stav použitelnosti z programu SCIA Engineer 























Obrázek  – Momentové vnitřní síly (My) průvlaku, kombinace 3 – MSP 
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Návrh a posouzení průvlaku v programu IDEA StatiCA RCS 
- návrh a posouzení průvlaku na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti  
              je na největší vnitřní síly z kombinačních stavů 
- návrhem je průvlak oboustranně vyztužený, průřezu 600x800 mm 
- důvody návrhu tlačené výztuže je zvýšení duktility prvku a vyšší rotační 
kapacita. Vliv tlakové výztuže se příznivě projeví též částečnou eliminací 
dotvarování a smršťování betonu a tím menšími průhyby ohýbaných nosníků s 
oboustranným vyztužením 

















Obrázek  – diagram mezního stavu únosnosti průvlaku 
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Tabulka  – posouzení mezního stavu použitelnosti  
 
Návrh a posouzení sloupu v MS Excel a programu IDEA StatiCA RCS 
- návrh a posouzení sloupu na mezní stav únosnosti a smyk je na největší  
              vnitřní síly z kombinačních stavů 
- návrhem je sloup oboustranně vyztužený, průřezu 400x600 mm 







Obrázek – průřez oboustranně vyztuženým sloupem 
Tabulka  – posouzení smyku  
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3) VARIANTA C 
- Tato varianta sestává z příčných prefabrikovaných průvlaků typu obráceného T 
kloubově uložených, prefabrikovaných sloupů s krátkými konzolami vetknuté 
do rozšířených hlavic pilot a stropní desky z prefamonolitických filigránových 
panelů polotuhě spojených s průvlaky, finální vrstvu stropu tvoří spádová vrstva 
strojově hlazená s liniovým odvodněním 
- V této variantě navrhuji a posuzuji filigránový strop v závislosti na maximálním 
působícím zatížení.  
- Objekt je rozdělen na 3 příčné dilatační celky pomocí kluzného uložení 
stropních filigránových panelů na průvlak a dilatování spádové vrstvy 
- Schéma konstrukčního systému viz výkres D.1.c 
 
Výpis hlavních konstrukčních prvků 
S1 -    železobetonový prefabrikovaný sloup s krátkou konzolou, v patě sloupu 
            provedeno zdrsnění pro zakotvení v hlavě piloty 
- průřez sloupu 400x600 mm, výška sloupu 8290 mm 
- krátká konzola průřezu 300x400x400 mm 
- ověření, že se jedná o krátkou konzolu:  
ac/hc ≤ 0,5..      175/400 = 0,44 ..     => vyhovuje 
- pro podepření filigránových panelů v místě sloupu, je vytvořena krátká konzola 
150x150x600 v druhém směru, viz vyšrafovaná část na obr. č.1 
- objem typického sloupu s konzolou V = 2,082 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost m = 5 415 kg 
- beton C50/60 – XC4 





Obrázek  – krátká konzola 
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S2 -    železobetonový prefabrikovaný sloup s krátkými konzolami, v patě sloupu 
            provedeno zdrsnění pro zakotvení v hlavě piloty  
- průřez sloupu 400x600 mm, výška sloupu 8290 mm 
- krátká konzola průřezu 300x400x400 mm 
- ověření, že se jedná o krátkou konzolu:  
ac/hc ≤ 0,5..      175/400 = 0,44 ..     => vyhovuje 
- pro podepření filigránových panelů v místě sloupu, je vytvořena krátká konzola 
150x150x600 v druhém směru, viz vyšrafovaná část na obrázku 
- objem typického sloupu s konzolami V = 2,142 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost m = 5 570 kg 
- beton C50/60 – XC4 
- nosná výztuž sloupu B500B, konstrukční výztuž sloupu B500B 
P1 –    železobetonový prefabrikovaný předpjatý průvlak s vyčnívající výztuží  
            a  s ozubem na každé straně  
- uložení průvlaku je na krátké konzoly sloupů – kloubové uložení  
- průřez průvlaku viz obrázek, typická délka průvlaku 16,1 m 
- objem typického průvlaku s ozuby V = 3,86 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost m=  10 036 kg 
- ozub průřezu 300x500x400 mm 
- beton C50/60 – XC4 
- předpínaná nosná výztuž průvlaku Y1770S7-15,2-A,  








Obrázek – průřez průvlaku 
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P2 –    železobetonový prefabrikovaný předpjatý průvlak s vyčnívající výztuží    
- uložení průvlaku je přímo na sloupy – kloubové uložení  
- průřez průvlaku viz obrázek č.3, typická délka průvlaku 17 m 
- objem typického průvlaku V = 4,03 m3, ρ = 2600 kg/m3 
- celková manipulační hmotnost m = 10 478 kg 
- beton C50/60 – XC4 
- předpínaná nosná výztuž průvlaku Y1770S7-15,2-A,  










Obrázek  – průřez průvlaku 
 
D1 –  železobetonová monolitická základová deska garáže se spádovou vrstvou 
- tl. konstrukce 200 mm 
- konstrukce desky je zhotovena na dvou zhutněných vrstvách z makadamu  
v tl. 2x 200 mm  
- beton základové desky C 30/37 – XC2 
- konstrukční výztuž základové desky B500B 
- nad základovou deskou je vytvořená spádová vrstva (spád 1%) tl. 150-250 mm 
s liniovým odvodněním 
- vrchní část spádové vrstvy je strojově hlazená  
- základová deska i spádová vrstva jsou v místech styků se sloupy oddilatovány 
- základová deska i spádová vrstva jsou rozděleny do dilatačních celků 
- beton spádové vrstvy C 30/37 – XF4 
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Z –   železobetonová monolitická rozšířená hlava piloty 
- návrh potřebné výšky kalichu piloty: 
- v = 1,5* max (b; h) [m]……….v = 1,5* max (0,4; 0,6) = 0,9 m  
- beton C 25/30 XA1 
- rozměry hlavy piloty: Ø 1500 mm, výška 1500 mm, rozměr dutiny u dna 
700x500 mm  
D2 -    stropní deska z železobetonových prefamonolitických filigránových panelů   
            se strojově hlazenou spádovou vrstvou 
-     filigránové panely jsou polotuhě spojeny s předpínanými průvlaky 
- návrh a posouzení filigránových panelů na mezní stav únosnosti je na 
následujících stránkách 
- filigránový panel typ FD 5, celková tloušťka stropní desky 250 mm 
- filigránová deska je s vyčnívající výztuží délky 100 mm 
- tloušťka prefabrikované desky je 60 mm, výška žebříčků je 140 mm 
- průřez panelu viz obrázek  
- beton filigránového panelu C 30/37 – XC3 
- beton monolitické části panelu C 30/37 – XC3, tloušťky 190 mm 
- manipulační hmotnost dílce: 150 kg/m2 
- manipulační hmotnost typického dílce 3000x7950 mm ……. m = 3 600 kg 
- strojově hlazená pojezdová spádová vrstva (1%)  s KARI sítěmi 
tl. 150 – 250 mm s liniovým odvodněním 
- beton C 30/37 – XF4 
- spádová vrstva je v místech styků se sloupy oddilatována 
- celá stropní deska je rozdělena na 3 dilatační úseky, spádová vrstva je pak 






Obrázek – průřez filigránové desky                                                                               
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Obrázek – filigránová deska FD 5                                                                                  
 
Vstupní údaje pro návrh a posouzení filigránové desky  
- filigránová deska je nadefinována v programu SCIA Engineer 16.0 
- deska je nadefinována jako spojitá deska s klouby v podporách, viz obrázek č.20  
- filigránová deska je dimenzována na mezní stav únosnosti dle kombinačního 
vzorce 6.10b z normy ČSN EN 1990  
- hodnoty zatížení pro příčný a podélný vítr, jsou vypočteny v programu FIN EC, 
viz následující obrázky 
- návrh a posudek MSÚ filigránové desky je proveden ručně  
- beton nadefinované konstrukce je C 30/37 XC3 
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Obrázek – statické schéma spojité desky – kloubové podpory 
 
Zatěžovací stavy spojité desky z programu SCIA Engineer 
1) Vlastní hmotnost (tl. kce. 250 mm) – výpočet provede automaticky program  











Obrázek  – vstupní hodnoty pro zatížení větrem 
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3) Stropní konstrukce  
Beton vozovky 150-250 mm C 30/37 XF4  
- zatížení betonové vozovky: Aprůměrné v kraji [m2] x ρ [kN/m2]   
0,23 x 24 = 5,52 kN/m2 
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4) Užitné zatížení garáží   
- Normové zatížení garáží: kategorie F, lehká osobní vozidla 2,5 kN/m2 
- Z důvodu pojíždění vozidel v garáži rychlostí max 20 km/h, je užitné 
zatížení přenásobeno dynamickým součinitelem 1,2  
=> 2,5 kN/m2 x 1,2 = 3 kN/m2 
- užitné zatížení je navrženo ve dvou variantách, viz následující obrázky 
- a) plné užitné zatížení 
- b) šachovnicové užitné zatížení 
Obrázek - plné užitné zatížení 
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Obrázek - šachovnicové užitné zatížení 
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Výsledky kombinačních stavů pro mezní stav únosnosti z programu SCIA Engineer 
 
Obrázek  – momentové vnitřní síly (My) spojité desky, kombinace 1 - vnitřní  
Obrázek – momentové vnitřní síly (My) spojité desky, kombinace 2 - vnitřní  
 
Návrh a posouzení spojité stropní desky  
- návrh a posouzení spojité desky na mezní stav únosnosti je na největší  
  vnitřní síly z kombinací 
- filigránový panel typu FD 5 má dle výrobce nosnou výztuž Ø R10 á 75 mm 
a proto tuto výztuž posuzuji na spodní návrhový moment  
- rozdělovací výztuž panelu FD 5 je Ø R8 á 350 mm 
- horní nosnou výztuž nad podporami navrhuji a posuzuji na horní návrhový 
moment 
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a) MSÚ pro spodní vlákna desky 
- Med = 89,31 kNm 
- pevnost betonu : fck / 1,5 ….. 30 / 1,5 = 20 Mpa 
- pevnost oceli: fyk / 1,15…….500 / 1,15 = 435 Mpa  
- krytí výztuže: c = cmin + ʌc 
    cmin = max {15, 10, 10}mm 
  ʌc = 5 mm 
  c = 15+5 = 20 mm 
- učinná výška: d = h – c – Ø – (Øhl / 2) 
    d = 250 – 20 -8 – (10 / 2) = 217 mm  
- nutná plocha výztuže: 
   As,req = (b x d x ŋ x fcd) / (fyd) x [ 1- ( √ (1- ( 2 x Med / b x d2 x ŋ x fcd ) ] 
     = (1 x 0,217 x 1 x 20 000) / (435) x [ 1- ( √ (1- ( 2 x 89,31 / 1 x 0,2172 x 1 x 20 000) ] 
   As,req = 0,996 m2…… 1 000 mm2  
- návrh plochy výztuže: As = 1 045 mm2 …….. Ø R10 á 75 mm  
=> As > As,req ……………… vyhovuje  
- posouzení: 
 výška tlačené oblasti: x = (As x fyd) / (b x λ x ŋ x fcd) 
                                    x = (1045 x 435) / (1000 x 0,8 x 1 x 20) = 28,41 mm  
- omezení výšky tlačené oblasti: ƺ = x / d = 28,41 / 517 = 0,13 < 0,45 ..vyhovuje 
- rameno vnitřních sil: z = d – 0,5 x λ x x  
             z = 217 – 0,5 x 0,8 x 28,41 = 205,64 mm  
- mezní stav únosnosti: Mrd = As x fyd x z  
   Mrd = 1045 x 435 x 205,64 = 93,4 kNm 
 Mrd > Med …………….. vyhovuje  
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b) MSÚ pro horní vlákna desky 
- Med = 153,13 kNm 
- pevnost betonu : fck / 1,5 ….. 30 / 1,5 = 20 Mpa 
- pevnost oceli: fyk / 1,15…….500 / 1,15 = 435 Mpa  
- krytí výztuže: c = cmin + ʌc 
    cmin = max {15, 14, 10}mm 
  ʌc = 10 mm 
  c = 15+10 = 25 mm 
- učinná výška: d = h – c – (Øhl / 2) 
    d = 250 – 25 - (14 / 2) = 218 mm  
- nutná plocha výztuže: 
   As,req = (b x d x ŋ x fcd) / (fyd) x [ 1- ( √ (1- ( 2 x Med / b x d2 x ŋ x fcd ) ] 
   = (1 x 0,218 x 1 x 20 000) / (435) x [ 1- ( √ (1- ( 2 x 153,13 / 1 x 0,2182 x 1 x 20 000) ] 
   As,req = 1,771 m2…… 1 771 mm2  
- návrh plochy výztuže: As = 2 053 mm2 …….. Ø R14 á 75 mm  
=> As > As,req ……………… vyhovuje  
- posouzení: 
 výška tlačené oblasti: x = (As x fyd) / (b x λ x ŋ x fcd) 
                                    x = (2053 x 435) / (1000 x 0,8 x 1 x 20) = 55,82 mm  
- omezení výšky tlačené oblasti: ƺ = x / d = 55,82 / 218 = 0,26 < 0,45.vyhovuje 
- rameno vnitřních sil: z = d – 0,5 x λ x x  
             z = 218 – 0,5 x 0,8 x 55,82 = 195,67 mm  
- mezní stav únosnosti: Mrd = As x fyd x z  
   Mrd = 2053 x 435 x 195,67 = 174,75 kNm 
 Mrd > Med …………….. vyhovuje  
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G.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:   Dopravní terminál lipno 
Umístění stavby:   Slupečná 307, 382 78 Lipno nad Vltavou 
Kraj:     Jihočeský 
Charakteristika stavby:  nadzemní parkovací dům o třech podlažích  
 
Investor:  
název:    obec Lipno nad Vltavou 
adresa: Lipno nad Vltavou 83, 382 78  
IČ: 245 976 
 
G.1.1 POPIS STAVBY 
Jedná se o parkovací dům pro návštěvníky Skiareálu Lipno. Objekt je navržen 
třípodlažní, nepodsklepený. Třetí podlaží je tvořeno pouze nezastřešenou plochou 
střechou objektu nad 2.NP. Objekt je navržen jako hromadná vícepodlažní otevřená 
veřejná samoobslužná garáž, s volnou (otevřenou) dispozicí. Do každého podlaží (u 
jihozápadního štítu) vede pro automobily venkovní rampa a do 2.NP + 3.NP (střecha) 
spojovací železobetonová mostová rampa. První podlaží (1.NP) je na terénu, druhé 
podlaží (2.NP) je sevřeno mezi prvním a třetím podlažím, třetí podlaží tvoří nekrytá 
plochá střecha taktéž určená k parkování. Přístup pro pěší je zajištěn po venkovních 
chodnících – šikmých rampách (navržených na jihovýchodní fasádě mezi únikovými 
schodišti) o podélném sklonu ramp 7 - 8%. Konstrukce předsazených šikmých pěších 
ramp bude ocelová. Pro požární únik osob jsou navrženy tři předsazené tubusy s 
požárními únikovými schodišti (2x jihovýchodní fasáda a 1x severovýchodní štít).  
Objekt nebude vytápěný. Elektricky vytápěné budou přístupové šikmé rampy pro pěší, 
dále pak příjezdová rampa pro automobily. Elektricky vytápěné budou také 
odvodňovací prvky jednotlivých podlaží. Objekt bude napojen na Elektro NN 
(osvětlení, zásuvky, atd.) a Elektro SLP. Objekt musí být z hlediska PBŘ vybaven 
elektrickou požární signalizací (EPS), dálkovým přenosem, nouzovým osvětlením, 
požárními dveřmi na vstupech na požární úniková schodiště, dále pak je nutno 
instalovat nezavodněná potrubí požárního vodovodu (k vnitřním hydrantům na všech 
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podlažích) se zavodněním impulsem EPS. Objekt bude větrán přirozeně, v souladu s 
ČSN 73 6058:2011. 
V objektu nebudou parkovat vozidla LPG, CNG, elektromobily a ostatní alternativní 
paliva a energie. Pro tyto skupiny vozidel budou vyhrazena venkovní stání na 
venkovním parkovišti. Vyhrazená parkovací stání pro imobilní budou vyhrazena mimo 
objekt na venkovním parkovišti. 
 
G.2 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
G.2.1 INFORMACE O ROZSAHU STAVBY 
Označení objektu Název objektu 
SO 01 Opěrná zeď 
SO 02 Parkovací objekt 
SO 03 Vnější komunikace 
SO 04 Vnější rampa 
 
G.2.2 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
SO 01 – Opěrná zeď 
VARIANTA A + B + C 
Opěrná monolitická železobetonová zeď nad severozápadní a severovýchodní částí 
parkovacího domu a okolo půlkruhové rampy vedoucí do 3.NP. Opěrná zeď u rampy 
tvoří zároveň její nosnou konstrukci. Celková délka této opěrné zdi je 240 m a její 
výška vč. základů se pohybuje okolo 5 m, v části rampy je tato výška větší. Opěrná zeď 
je začleněna do svažitého terénu a je příčně i podélně odvodněna. Celá opěrná zeď se 
bude realizovat po 20 m úsecích, z důvodu snazšího jejího snazšího provedení a 
dilatace. Opěrná zeď poté navazuje na podružné opěrné zdi u SO 04 – Vnější rampa.  
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SO 02 – Parkovací objekt 
VARIANTA A 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm. Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované 
předepjaté průřezu velkého písmene „I“ výšky 1000 mm. Stropní konstrukci budou 
tvořit předepjaté dutinové panely Spiroll výšky 250 mm, šířky 1200 mm a délky 8000 
mm, prostě uložené na příčné průvlaky. Všechna tři podlaží budou zakončena finální 
strojově hlazenou betonovou podlahou, vyspádovanou do liniového odvodnění. Střechu 
objektu tvoří zároveň tato strojově hlazená betonová podlaha. Celý parkovací objekt je 
příčně dilatovaný na 3 části. Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů 
do základových konstrukcí, podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a 
svislými ztužujícími stěnami u schodišť. 
 
VARIANTA B 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely TT. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 16,7 m. Podélný rám má dva nosné sloupy, podélná osová vzdálenost sloupů je 
8,1 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového půdorysu 400x600 mm. 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované obdélníkového průřezu 
600x800 mm. Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté panely TT s monolitickou 
nadbetonávkou. Šířka TT panelu je 2,7 m a je prostě uložen pomocí ozubů na podélné 
průvlaky, délka TT panelu 17 m. Všechna tři podlaží budou zakončena finální strojově 
hlazenou betonovou podlahou, vyspádovanou do liniového odvodnění. Střechu objektu 
tvoří zároveň tato strojově hlazená betonová podlaha. Celý parkovací objekt je příčně 
dilatovaný na 3 části. Podélné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do 
základových konstrukcí, příčné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a 
svislými ztužujícími stěnami u schodišť. 
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Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm. Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované 
předepjaté průřezu velkého obráceného písmene „T“ výšky 1000 mm. Stropní 
konstrukci budou tvořit stropní prefabrikované panely Filigrán s monolitickou 
spřahující nadbetonávkou. Panely budou s příčnými průvlaky polotuze spřaženy. 
Typický panel má rozměr 3000x7950 mm. Všechna tři podlaží budou zakončena finální 
strojově hlazenou betonovou podlahou, vyspádovanou do liniového odvodnění. Střechu 
objektu tvoří zároveň tato strojově hlazená betonová podlaha. Celý parkovací objekt je 
příčně dilatovaný na 3 části. Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů 
do základových konstrukcí, podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a 
svislými ztužujícími stěnami u schodišť. 
 
SO 03 – Vnější komunikace 
VARIANTA A + B + C 
Pro požární únik osob jsou navrženy tři předsazené železobetonové monolitické tubusy 
s požárními únikovými schodišti (2x jihovýchodní fasáda a 1x severovýchodní štít). 
Tubusy schodišť mají ze třech stran plné monolitické železobetonové stěny 
z pohledového betonu, v čelní stěně jsou uzavřeny výplní z tahokovu. Tubusy mají 
železobetonovou monolitickou střechu. Vlastní konstrukce schodišť, mezipodest a 
stropů v rámci schodišťového tubusu je navržena ocelová s pororoštovými výplněmi. 
Konstrukce venkovních předsazených šikmých pěších ramp (při jihovýchodní fasádě) 
bude realizována pomocí ocelobetonových sloupů 300x300 mm a ocelových ramp a 
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SO 04 – Vnější rampa 
VARIANTA A + B + C 
Pro příjezd automobilů do 2.NP a 3.NP jsou navrženy příjezdové rampy s využitím 
konfigurace přilehlého terénu, část ramp bude řešena jako železobetonová mostní 
spojovací konstrukce. Rampa do 2.NP je sklonu 14% a půlkruhová rampa vedoucí do 
3.NP je sklonu 9%. Rampy jsou povrchově ošetřeny protiskluzovými prostředky. 
 
G.3 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ  
G.3.1 ROZSAH STAVENIŠTĚ 
Požadavky na návrh staveniště jsou specifikovány v zákoně 591/2006 Sb. Navrhované 
staveniště bude zřízeno a provozováno dle tohoto předpisu. Staveniště se nachází na 
pozemcích s označením: 132/1, 131/24 a 147 v katastrálním území Lipno nad Vltavou. 
Pro dočasné skladování přetříděné zeminy (cca 21 000 m3) z realizace stavby slouží 
sousední pozemek č. 156, který je v majetku nadace ZOO Lipno, a bude pro tuto stavbu 
bezplatně propůjčen. Všechny dotčené pozemky jsou ve svahu směrem k nádrži Lipno. 
Severní hranice staveniště poté strmě stoupá, a v tomto místě bude prováděno svahování 
terénu pro realizaci stavby. Po celé východní hranici dotčených pozemků, teče malý 
potok směrem do nádrže Lipno, a tento potok se nachází na pozemku č. 131/4. Na 
pozemku 131/1 v severovýchodní části, se nacházejí tři objekty pod označením: 132/2, 
132/4 a 132/5. Tyto objekty se budou po celou dobu výstavby chránit, aby nedošlo 
k jejich poškození.  
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Obrázek  – přibližná oblast staveniště 
 
G.3.2 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU    
INFRASTRUKTURU  
Vjezd/výjezd na staveniště je z kruhového objezdu poloměru cca. 15,5 m na silnici č. 
163. Příjezdová cesta k samotné stavbě je po dočasných silničních panelech (oklepová 
plocha), které jsou umístěny při vstupu/výjezdu na kruhový objezd a poté dále po 
štěrkovém násypu mocnosti 10 cm zhutněném na hodnotu1,5 MPa. Šířka této 
vnitrostaveništní komunikace je 6 m. 
Obrázek  – kruhový objezd na silnici č. 163 pro vjezd/výjezd na staveniště 
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G.4  OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
G.4.1  STAVENIŠTNÍ PŘÍPOJKY 
Vodovodní přípojka 
Pro zařízení staveniště budou zřízeny dvě provizorní vodovodní přípojky. Ty budou 
vycházet ze zbudovaných plastových vodoměrných šachet DN 1000. Vodovodní 
přípojky se budou vést v kabelových chráničkách KOPOFLEX DN 100, případně 
v kabelovém mostu pro pojezd těžké techniky. Vodovodní přípojky se svedou do 
hlavních vodovodních ventilů s vývody (VOD), odkud se dále rozvedou do dalších 
vodovodních ventilů s vývody (VOD) rozmístěných po celé stavbě. Dále se na 
vodovodní přípojku připojí sanitární stavební buňky. 
Přípojka elektrické energie 
Elektrická energie bude odebíraná z dvou měřících přípojkových skříní (PS), které 
budou připojeny na rozvodnou síť NN. Z přípojkových skříní se v kabelových 
chráničkách KOPOFLEX DN 100, rozvedou kabely NN k dvěma hlavním staveništním 
rozvaděčům (HSR), od kterých se dále po stavbě rozvede kabel NN k podružným 
staveništním rozvaděčům (PSR. Přípojka je dimenzována pro pokrytí potřeby 
elektrického nářadí, vybavení staveništních buněk a venkovního osvětlení. Rozvod 
uvnitř objektu bude řešen provizorně dle potřeby z podružného staveništního rozvaděče 
prodlužovacími kabely.  
Kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojky jsou navrženy pro odvod splaškové vody ze sanitárních stavebních 
buněk. Přípojky jsou vyspádovány a svedeny do plastových samonosných jímek, každá 
o objemu 3m3. Tyto jímky se budou vyvážet dle aktuální potřeby na určené místo.  
 
G.4.2  OPLOCENÍ 
Oplocení bude okolo všech stavebních buněk, skladovacích ploch a míst pro připojení 
staveniště na vodu a elektrickou síť NN. Celé staveniště z důvodu velikosti není možné 
oplotit. Oplocení bude tvořeno mobilním oplocením JOHHNY SERVIS. Toto oplocení 
se skládá z plošných dílců délky 3,5 m s kotvícími patkami a příslušenstvím, jako je 
Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




zaplachtování pletiva. Dále budou oplocení tvořit branky šířky 1,2 m s kolečky. 
V určitých částech oplocení budou plotové dílce délky 3,5 m taktéž opatřeny kolečky, 







Obrázek – plotový dílec 
 
G.4.3  STAVEBNÍ BUŇKY 
Stavební buňky budou umístěny v jihozápadní a jihovýchodní části staveniště v 
blízkosti přístupové komunikace. Pomocí autojeřábu budou ukládány na předem 
připravenou vodorovnou štěrkovou plochu. Plocha bude urovnána do tolerance +/- 10 
mm na kontejner. Na staveništi budou použity staveništní buňky od firmy TOI TOI - 
České Budějovice, Poříčská, Boršov nad Vltavou 373 82, vzdálenost 48,5 km.  
 
Jsou navrženy tyto stavební buňky: 
Název Popis 




Zasedací místnost Dvojitá buňka 
6058x4876x2600 mm 
Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




3x Sanitární buňka 2x sprcha, 2x WC, 2x pisoár, 
6058x2438x2600 mm 
Šatna pracovníků  Dvojitá buňka 
6058x4876x2600 mm 
2x Sklad pracovních pomůcek Skladový kontejner 
6058x2438x2591 mm 
 
Všechny tyto stavební buňky budou připojeny na elektrickou síť NN. Sanitární buňky 
budou ještě připojeny k přípojce vody a kanalizace odvedena do plastových jímek. 
 
G.4.4  OSTRAHA STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k tomu, že se staveniště vyskytuje v zastavěné oblasti, tak je nutné jej 
ochránit pomocí staveništní ostrahy. Pro ni bude navržena společná stavební buňka se 
stavbyvedoucími a mistry. Tato stavební buňka je umístěna blízko přístupové cesty na 
staveniště. Pomocí tohoto opatření je možné odstavit jednotlivé pracovní stroje na 
předem vyhrazené plochy v prostoru staveniště. Staveništní ochrana bude zajištěna 
hlavním dodavatelem stavby. 
 
G.4.5  SKLÁDKY PRO MATERIÁL  
Skladovací prostor pro bednění a výztuž 
V blízkosti stavebních buněk, jsou zbudovány dvě plochy pro skladování bednění a 
výztuže. První skládka je v blízkosti příjezdové komunikace a má plochu cca. 117 m2, 
druhá je u jihovýchodních stavebních buněk a má plochu cca. 84 m2. Obě skládky jsou 
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Na staveništi se vyskytují dvě mezideponie zeminy. První, větší z nich se vyskytuje na 
pozemku č. 156 a je určená pro dočasné skladovaní tříděné zeminy. Tato zemina bude 
vytěžena ze skrývky zeminy pod parkovacím domem, ze svahování terénu u opěrné zdi 
a z přeložek kabelů. Celkový objem vytěžené zeminy je cca. 21 000 m3. Tato zemina se 
zde dále bude třídit pomocí dvou mobilních třídiček, kde první z nich bude třídit zeminu 
na jemnozrnnou frakci do velikosti zrna 64 mm, a druhá bude třídit zeminu na 
hrubozrnnou frakci na velikost zrna 64-256 mm. Obě tyto frakce zeminy budou sloužit 
jak pro zásypy okolo opěrné zdi, tak pro zásypy pro rampu SO 04 a nakonec i pro 
dokončovací zásypy okolo objektu parkovacího domu.  
Druhá mezideponie bude zřízena takticky uprostřed na jihu staveniště, a bude sloužit 
jako skládka zeminy pro ostatní zemní práce (menší množství výkopů). Rozměr je 
orientačně 10x10x2 m a zemina zde bude rozprostřena bez hutnění. Tato zemina bude 
následně použita pro zásyp okolo rozšířených hlavic pilot a okolo stavby.    
 
G.4.6  ZPEVNĚNÉ PLOCHY PRO STAVENIŠTNÍ DOPRAVU 
Hlavní staveništní komunikace budou tvořeny hutněnou štěrkovou vrstvou frakce 0-64 
mm o mocnosti cca 100 mm.  
V prostoru nově vznikající stavby bude vytvořena zhutněná štěrková vrstva o tloušťce 
200 mm a frakci 32-64 mm, aby sahala až po horní okraj železobetonových rozšířených 
hlavic pilot. Tímto opatřením se dosáhne lepší přístupnosti stavebních strojů při 
prováděných pracích a především montážích pásovými jeřáby.  
 
G.4.7  OKLEPOVÁ PLOCHA 
Oklepová plocha je zřízena při vjezdu/výjezdu na staveništní komunikaci. Tato plocha 
je tvořena prefabrikovanými silničními panely rozměru 1000x3000x150 mm. Tyto 
panely se kladou pomocí autojeřábu do vyrovnaného zhutněného štěrkového podsypu.  
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Obrázek – silniční panely 
 
G.4.8  PARKOVACÍ PLOCHY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY 
Pro osobní automobily pracovníků a dalších zainteresovaných osob, budou sloužit dvě 
parkovací plochy. Jedno hlavní pro cca. 8 automobilů a druhé menší pro 2 automobily. 
Tyto plochy budou tvořeny zhutněným štěrkovým podsypem mocnosti cca 100 mm. 
Šířka a délka stání je počítána na rozměr 2,5x6 m.  
 
G.4.9  OSVĚTLENÍ NA STAVENIŠTI 
Staveništní osvětlení je vytvořeno za prvé pro lepší dohled staveništní ostrahy a za 
druhé pro osvětlení stavby v průběhu podzimních/zimních/jarních měsících, kdy je 
kratší den. Osvětlení bude takticky rozmístěno po celé stavbě tak, aby dostatečně 
pokrylo hlavní části budovy a stavební buňky. Jedná se o výsuvné halogenidové 
osvětlovací stožáry – 8 Ks. Osvětlovací stožáry budou napojeny na zdroj elektrické 













Obrázek - halogenidový osvětlovací stožár 
Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




G.4.10 VERTIKÁLNÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVA PRACOVNÍKŮ 
Pro vertikální přepravu osob do jednotlivých pater stavby v průběhu výstavby slouží 
dva sloupové výtahy GEDA ERA 120 Z/ZP. Maximálně unese 7 osob do 1 200kg a při 









Obrázek – sloupový výtah 
 
G.4.11 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Veškeré obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou odvezeny. Dočasné staveništní 
rozvody energií a kanalizace budou demontovány a odvezeny. Staveništní osvětlení a 
stavební výtahy se odvezou. Nakonec se provede demontáž a odvoz dílců oplocení 
staveniště.  
Dodavatel provede odstranění po skončení stavby, resp. odstranění vad a nedodělků, 
nejpozději však 14 dní po předání stavby investorovi. 
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G.5 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ 
A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 
S odpady produkovanými při výstavbě parkovacího domu bude nakládáno v souladu s 
vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Jejich složení bude známo a 

















Tabulka - Odpady vzniklé při výstavbě dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
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G.6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Práce budou probíhat od 7:00 – 16:00 hodin. Při výstavbě budou vytvořeny podmínky 
odpovídající zájmům Životního prostředí. Je nutné dodržovat:  
 Maximální povolené hodnoty hluku na staveništi  
 Snížit prašnost včasným kropením  
 Chránit podzemní a povrchové vody před znečištěním zejména ropnými 
produkty  
 Zamezit znečištění ovzduší zejména spalováním odpadů  
 
S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.  
Při stavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení např. vrtná souprava 
pro piloty, nákladní automobil, rýpadlo nakladač nebo čerpadlo betonové směsi, které 
mají vyšší hlučnost. Tyto vlivy budou působit velmi krátkodobě. Při provádění prací 
uvnitř objektu bude hlučnost tlumena konstrukcí stavby.  
V okolí staveniště musí být dodrženy maximální hodnoty hluku a vibrací. Maximální 
hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. V době 
od 7:00 – 16:00 hodin může být tato hodnota 55 dB, ale pouze v pracovních dnech. 
Hygienické limity v chráněných venkovních prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební 
činnosti 50 dB. K této hodnotě jsou připočítávány korekce v závislosti na době 





Tabulka - Hodnoty korekce hluku 
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G.7 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
V průběhu provádění stavebních prací musí být zajištěno zejména:  
 provozní řád stavby  
 plán bezpečnosti práce (BOZP)  
 řádné oplocení staveniště  
 ostraha staveniště  
 pravidelná školení osob, pohybujících se na stavbě  
 údržba okolních ploch, dotčených vlivem stavby  
 
Bezpečnost při provádění stavby:  
Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých 
komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
Skladováním materiálu v průběhu stavby na dokončených stropních a střešních 
konstrukcích nedojde k překročení maximálního návrhového zatížení dotčených 
konstrukcí. Bezpečnost při provádění stavby bude zajištěna dle vyhlášky č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  
Na stavbě budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, proto je 
nutné zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen "koordinátor"). Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří 
působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné 
spolupráce. Investor je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 
zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost. 
V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností 
je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
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nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, 
nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je investor povinen nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce 
Oznámení o zahájení prací (dále jen Oznámení), jehož náležitosti stanoví přílohy č. 4 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Stejnopis Oznámení musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání.  
Všichni pracovníci vyskytující se na staveništi budou proškoleni z BOZP, PO a OŢP. 
Budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, reflexní vestou a přilbou. Vstup 
cizím nebo neproškoleným osobám bude vstup na staveniště zakázán.  
V místech, kde hrozí nebezpečí, bude umístěna výstražná tabulka, která upozorňuje na 
dané riziko, budou zde umístěny také tabulky, se znázorněním, jak danému riziku 
předejít. 
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G.8 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
Vnitrostaveništní provoz: 
U vjezdu na staveniště bude umístěna zákazová dopravní značka B20a – NEJVYŠŠÍ 
POVOLENÁ RYCHLOST s hodnotou 10 a 30 km/h. Dále bude u výjezdu značka P4 – 







U kruhového objezdu na silnici č. 163 bude v obou směrech snížena rychlost na 30 
km/h. Značky B20a – NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST se budou nacházet vždy 
10 m od kruhového objezdu. Po 0,5 m za touto značkou v obou směrech se bude 
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G.9 VÝROBNÍ A DOPRAVNÍ OBJEKTY 
Vrtná souprava BAUER BG 20H  
Výkonnou vrtnou soupravou se otvor pro piloty hloubí rotací vrtného nástroje, který se 
po každém návrtu s celým soutyčím vytáhne. V soudržných materiálech se vrtá 
spirálovým vrtákem, v málo soudržných vrtným hrncem – šapou, v tvrdých skalních 
horninách pak speciálním skalním vrtákem nebo vrtnou korunkou. V nepříznivých 
geologických poměrech, v sypkých zeminách nebo pod hladinou podzemní vody je 
nutno během hloubení vrt pažit ocelovou výpažnicí resp. kolonou.  















Obrázek - Rotačně náběrová vrtná souprava BAUER BG 20H 
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Vozidlo pro přepravu dlouhých prefabrikovaných prvků – vozidlo typu PLATO 
Plata se používají převážně u nákladů, které nepřesahují šířku nákladového vozidla. 
Důvod je ten, že se nemusí při trasování brát ohled na šířku nákladu, ale používá se 
šířka vozidla. Tím je výběr trasy lehčí a méně nákladný, protože jsou již některé cesty a 
zkušenosti s danou šířkou vozidla známy. Pro dlouhé náklady se používají výhradně 
teleskopické vozidla typu Plato a to kvůli své délce a ploché ploše. 
Obrázek – nákladní automobil typu Plato 
Montážní plošiny pro práce na parkovacím domě 
Kloubovo-teleskopická pracovní plošina HAULOTTE HA 18 SPX je samohybné 
zdvihací zařízení, které dosáhne do obtížně přístupných míst, pomocí soustavy tří 
hydraulicky ovládaných ramen a otočnému pracovnímu koši připevněném na tzv. JIB 








Obrázek – montážní plošina 
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Pásový jeřáb LIEBHERR LTR 1060 - VARIANTA A + C 
LTR 1060 kombinuje výhody teleskopického jeřábu s těžebním jeřábem. Pásové kolo 
poskytuje vynikající manipulaci s vozovkou a ovladatelnost. Kromě toho jeřáb může 
přesunout zatížení s velkou přesností. Výhodou teleskopického jeřábu jsou jeho kratší 
časy, jednodušší transport a variabilita jeho systému ramen. 
Max. nosnost 60 t 
Teleskopický výložník 40 m 
Max. výška výtahu 54 m 








Obrázek – pásový jeřáb LIEBHERR LTR 1060 
Pásový jeřáb LIEBHERR LTR 1100 - VARIANTA B 
LTR 1100 kombinuje výhody teleskopického jeřábu s těžebním jeřábem. Pásové kolo 
poskytuje vynikající manipulaci s vozovkou a ovladatelnost. Kromě toho jeřáb může 
přesunout zatížení s velkou přesností. Výhodou teleskopického jeřábu jsou jeho kratší 
časy, jednodušší transport a variabilita jeho systému ramen. 
Max. nosnost 100 t 
Teleskopický výložník 52 m 
Max. výška výtahu 83 m 
Max. poloměr 60 m 
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Obrázek – pásový jeřáb LIEBHERR LTR 1100 
 
G.10 VÝKRESOVÁ ČÁST ZAŘÍZENÍ STAVENIŠŤ DLE VARIANT 
 Výkresy zařízení stavenišť jsou součástí PŘÍLOH. 
Seznam výkresů: 
G.1.ac  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ OPĚRNÉ     
ZDI A SKRÝVKY ZEMINY VARIANTA A a C   (M= 1:500) 
G.1.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ OPĚRNÉ  
ZDI A SKRÝVKY ZEMINY VARIANTA B   (M= 1:500) 
G.2.ac SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ 
PRO PILOTY-VAR.A+C     (M= 1:500) 
G.2.b SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ 
PRO PILOTY-VAR.B     (M= 1:500) 
G.3.ac  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PILOT - 
VAR. A+C       (M= 1:500) 
G.3.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PILOT - 
VAR. B       (M= 1:500) 
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G.4.ac  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ SLOUPŮ - 
VAR. A+C       (M= 1:500) 
G.4.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ SLOUPŮ - 
VAR. B       (M= 1:500) 
G.5.a  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PREFA 
SKELETU-VAR. A      (M= 1:500) 
G.5.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PREFA 
SKELETU-VAR. B      (M= 1:500) 
G.5.c  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PREFA 
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G.11 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
V této části jsou řešeny všechny důležité body zájmu dopravy materiálu: štěrk, výztuž, 
betonová směs a prefabrikáty, a strojů: vrtná souprava a pásové jeřáby. 
 
G.11.1 TRASA ŠTĚRKU 
Štěrk a podobné materiály na bázi kameniva se budou dovážet z kamenolomu Bližná, 
na adrese 382 23 Černá v Pošumaví. Vzdálenost od stavby je cca. 18,5 km a vede po 
hlavní silnici, kde nejsou žádné body zájmu. Přeprava bude probíhat pomocí sklápěcích 
návěsů HARDOX – 59 m3 (30 t).  
Obrázek – trasa štěrku 
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G.11.2 TRASA BETONOVÉ SMĚSI 
Veškeré betonové směsi se budou dovážet z betonárny Frymburk na adrese 38279 
Frymburk. Vzdálenost od stavby je cca. 7,5 km a vede po hlavní silnici, kde nejsou 
žádné body zájmu. Přeprava bude probíhat pomocí autodomíchávačů převážně objemu 
9 m3. Na stavbě se bude pohybovat i auto s pumpou na beton.  







Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




G.11.3 TRASA PREFABRIKÁTŮ A VÝZTUŽE  
Veškeré prefabrikáty a výztuž na stavbu se budou dovážet z prefy Hubenov na adrese 
Českobudějovická 24, 382 41 Kaplice. Vzdálenost od stavby je cca. 34 km a vede po 
hlavní silnici, kde nejsou žádné body zájmu. Přeprava bude probíhat pomocí vozidel 
typu Plato a standartních nákladních automobilů s rukou. 
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G.11.4 TRASA VRTNÉ SOUPRAVY  
Dvě vrtné soupravy BAUER BG 20 H se dovezou z firmy Čeněk a Ježek sídlící na 
adrese V Podbabě 11, 160 00 Praha 6. Vzdálenost od stavby je cca. 212 km a vede po 
hlavní silnici, kde nejsou žádné body zájmu. Přeprava bude probíhat pomocí vozidel 

















Obrázek – trasa vrtné soupravy 
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G.11.5 TRASA PÁSOVÝCH JEŘÁBŮ  
Dva pásové jeřáby LIEBHERR LTR 1060 pro variantu stavby A+C a dva pásové jeřáby 
LIEBHERR LTR 1100 pro variantu stavby B se dovezou z firmy Felbermayr Transport- 
und Hebetechnik GmbH & Co KG sídlící na adrese Lunzerstraße 97  4030 Linz. 
Vzdálenost od stavby je cca. 61,5 km a vede po hlavní silnici, kde nejsou žádné body 
zájmu. Přeprava bude probíhat pomocí vozidel k tomu určených s doprovodnými 
vozidly. 
 
Obrázek – trasa pásových jeřábů 
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G.12 ROZPOČET STAVBY  
G.12.1 VARIANTA A 
I.etapa      18 073 721,85 Kč bez DPH 
II.etapa      90 037 207,44 Kč bez DPH 
III.etapa      8 243 582,82 Kč bez DPH 
IV. etapa      4 499 480,53 Kč bez DPH 
Vedlejší rozpočtovací náklady     9 120 100,00 Kč bez DPH 
Celkem:  129 974 092,64 Kč bez DPH 
DPH 21%  27 294 559,45 Kč  
Celkem s DPH 157 268 653,00 Kč 
 
 Rozpočet jednotlivých etap pro variantu A je součástí PŘÍLOH 
 
G.12.2 VARIANTA B 
I.etapa      18 073 721,85 Kč bez DPH 
II.etapa      96 772 401,64 Kč bez DPH 
III.etapa      8 243 582,82 Kč bez DPH 
IV. etapa      4 499 480,53 Kč bez DPH 
Vedlejší rozpočtovací náklady     8 779 770,00 Kč bez DPH 
Celkem:  136 368 956,84 Kč bez DPH 
DPH 21%  28 637 480,94 Kč  
Celkem s DPH 165 006 438,00 Kč 
 
 Rozpočet jednotlivých etap pro variantu B je součástí PŘÍLOH 
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G.12.3 VARIANTA C 
I.etapa      18 073 721,85 Kč bez DPH 
II.etapa      101 135 676,71 Kč bez DPH 
III.etapa      8 243 582,82 Kč bez DPH 
IV. etapa      4 499 480,53 Kč bez DPH 
Vedlejší rozpočtovací náklady     8 122 225,00 Kč bez DPH 
Celkem:  140 074 686,91 Kč bez DPH 
DPH 21%  29 415 684,25 Kč  
Celkem s DPH 169 490 372,00 Kč 
 
 Rozpočet jednotlivých etap pro variantu C je součástí PŘÍLOH 
 
G.13 HARMONOGRAM VÝSTAVBY  
G.13.1 VARIANTA A 
I.etapa     2.5.2016–20.2.2017 = 211 pracovních dní 
II.etapa     1.3.2017-19.2.2018 = 254 pracovních dní 
III.etapa     2.4.2018-27.8.2018 = 106 pracovních dní 
IV. etapa     2.4.2018-16.5.2018 = 33 pracovních dní 
Celkem           571 pracovních dní 
Doba montáže nosné kce. skeletu    17.4.2017-30.6.2017 = 55 pracov. dní 
 
 Harmonogram jednotlivých etap pro variantu A je součástí PŘÍLOH 
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G.13.2 VARIANTA B 
I.etapa     2.5.2016–20.2.2017 = 211 pracovních dní 
II.etapa     1.3.2017-19.3.2018 = 274 pracovních dní 
III.etapa     2.4.2018-27.8.2018 = 106 pracovních dní 
IV. etapa     2.4.2018-16.5.2018 = 33 pracovních dní 
Celkem           591 pracovních dní 
Doba montáže nosné kce. skeletu    17.4.2017-15.6.2017 = 44 pracov. dní 
 
 Harmonogram jednotlivých etap pro variantu B je součástí PŘÍLOH 
 
 
G.13.3 VARIANTA C 
I.etapa     2.5.2016–20.2.2017 = 211 pracovních dní 
II.etapa     1.3.2017-26.3.2018 = 279 pracovních dní 
III.etapa     2.4.2018-27.8.2018 = 106 pracovních dní 
IV. etapa     2.4.2018-16.5.2018 = 33 pracovních dní 
Celkem           596 pracovních dní 
Doba montáže nosné kce. skeletu    17.4.2017-7.6.2017 = 38 pracov. dní 
 
 Harmonogram jednotlivých etap pro variantu C je součástí PŘÍLOH 
 
G.14 FINANČNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY  
 Finanční harmonogramy jednotlivých etap dle variant jsou součástí PŘÍLOH 
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H.1 OBECNÉ INFORMACE O PROCESU 
Tato část diplomové práce se bude zabývat technologickými postupy provádění 
zemních prací bez variantního řešení. Dále se bude řešit provádění montovaného skeletu 
parkovacího domu, rozděleného dle variant A,B a C. Nakonec je popsán technologický 
postup provádění strojně hlazené podlahy spádové vrstvy parkovacího domu bez 
variantního řešení.  
 
H.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:   Dopravní terminál lipno 
Umístění stavby:   Slupečná 307, 382 78 Lipno nad Vltavou 
Kraj:     Jihočeský 
Charakteristika stavby:  nadzemní parkovací dům o třech podlažích  
 
Investor:  
název:    obec Lipno nad Vltavou 
adresa: Lipno nad Vltavou 83, 382 78  
IČ: 245 976 
 
H.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 
H.3.1 PŘIPRAVENOST 
Převzetí staveniště 
Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 132/1, 131/24, 147 a 
156, bude předáno investorem nebo jinou pověřenou osobou hlavnímu 
stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby (dále jen jako GDS) s veškerou 
ověřenou a schválenou projektovou dokumentací ke stavbě. Dále budou předány 
veškeré informace týkající se okolních objektů souvisejícími se stavebními pracemi, 
platné stavební povolení a hlavní výškové a směrové body pro vytyčení stavby. Bude 
předána situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními 
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překážkami na staveništi. Investor informuje generálního dodavatele stavebních prací o 
odběrných místech vody a elektrické energie a o způsobu měření odběrů. Dále bude 
upozorněno na místo pro připojení kanalizace. Bude stanoven způsobu oplocení či 
ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství 
staveniště. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem. 
Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany. Pro 
převzetí staveniště generálním dodavatelem stavby od investora bude vystaven řádný 
protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi zúčastněnými stranami a vše 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné zápis doplnit 
jednoduchým náčrtkem. Od termínu předání staveniště hlavnímu dodavateli začíná 
lhůta pro trvání stavby. 
 
Připravenost staveniště 
Na staveništi již bude zhotovena vnitrostaveništní komunikace, oplocení buněk, 
umístěny sanitární, obytné a skladové buňky, stanoviště pro ostrahu objektu a zřízeny 
přípojky vody, splaškové kanalizace a elektřiny s potřebnými rozvaděči. V prostoru 
pozemku č. 156 budou již připraveny dvě mobilní třídičky na zeminu. Také již musí být 
provedeny nájezdy v předepsaných částech staveniště. Převzetí pracoviště provádí 
hlavní stavbyvedoucí. 
 
H.3.2 VÝPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
 Hloubení rýh pro přeložení kabelů 
 Odkopání a srovnání pozemku do úrovně spodního štěrkového podkladu na kótu 
-0,850 m, viz výkresy G.1.ac a G.1.b 
 Výkopy a svahování pro opěrnou zeď a část půlkruhové rampy, viz výkresy 
G.2.ac a G.2.b 
 Dovykopání zeminy pro opěrnou zeď od kóty -0,850 m do -2,150 m, viz výkresy 
G.2.ac a G.2.b 
 Hloubení výkopů pro piloty, 1. – 3. část II. etapy a 1.část III.etapy, viz výkresy 
G.2.ac a G.2.b 
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H.3.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zemní práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. V průběhu práce 
nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Práce 
nebudou probíhat, pokud venkovní teplota klesne pod +5°C a nebude zeminu možné 
rozpojovat zvolenou metodou a technikou. Výkopové práce budou probíhat v jarních 
měsících, v tomto období se nepředpokládá pokles teploty pod zmíněnou hranici. Dále 
zemní práce nebudou probíhat za silného větru od 10 m/s, za deště při kterém by 
docházelo k zabořování navrhnutých stavebních strojů do rozbahněného terénu a při 
klesnutí viditelnosti pod 20 m. Výkopové práce musí být prováděny podle schválené 
projektové dokumentace. Přístupová cesta na staveniště je přímo z kruhového objezdu 
z komunikace č. 163. Vodovodní, kanalizační přípojka a přípojka elektrické energie 
budou zřízené. Základní hygienické podmínky budou zajištěny mobilními buňkami. 
Buňky budou oploceny systémovými díly do výšky 2 m, aby bylo zamezeno vstupu 
nepovolaným osobám. Pracovní doba je určená od 7 do 16 hodin (tedy pracovní doba 
činí 8 hodin). Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i 
zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci u všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být řádně a odborně proškoleni BOZP. Předpisy BOZP musí být v 
plném rozsahu respektovány a dodržovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas 
a dostatečně seznámit. Prokazatelně seznámit obsluhu strojů a ostatních fyzických osob 
s druhy technické infrastruktury (trasy, ochranná pásma…). 
 
H.3.4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. Ten bude také kontrolovat kubatury vytěžené zeminy na jednotlivých místech. 
Nutno dodržet přesně objem výkopů, násypů a hutnění násypů po jednotlivých vrstvách. 
Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 
Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Veškeré 
výkopové práce budou probíhat v prostoru staveniště, takže není nutno provádět žádná 
zvláštní bezpečnostní opatření. 
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 Vedoucí čety – 2x 
 Geodet 
 Asistent geodeta 
 Řidič – nákladní automobil 30t – 4x 
 Strojník – rypadlo – 2x 
 Strojník – pásový dozer – 2x 
 Strojník – skrejpr – 2x 
 Strojník – kolový nakladač – 2x 
 Strojník – vibrační válec – 2x 
 Pomocný dělníci 
 
H.3.5 PRACOVNÍ POSTUP 
Hloubení rýh pro přeložení kabelů 
 Nejdříve se stávající inženýrské sítě navržené k demolici nebo přeložení vytýčí 
geodety dle mapových podkladů. Trasy se řádně označí – kolíky, signalizační 
barva 
 Poté se pomocí rypadel začne s výkopem rýh a demontáží inženýrských sítí. 
Přesnou hloubku rýhy nám stanoví geodetický průzkum. 
 Vykopaná zemina se bude převážet na pozemek č. 156 na deponii, kde se bude 
dále pomocí mobilních třídiček třídit 
 Rýhy se budou zasypávat pouze v některých částech, dle projektové 
dokumentace 
 
Odkopání a srovnání pozemku do úrovně spodního štěrkového podkladu na kótu   
-0,850 m 
 Nejdříve se provede geodetické zaměření plochy prováděného odkopání a 
srovnání pozemku. Plocha se řádně označí – kolíky, signalizační barva 
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 Poté se pomocí skrejprů a dozerů s GPS navigačním systémem srovná pozemek 
na kótu -0,850 m (tzn. do úrovně spodního štěrkového podkladu základové 
desky 1.NP) 
 Vykopaná zemina se bude převážet na pozemek č. 156 na deponii, kde se bude 
dále pomocí mobilních třídiček třídit 
 
Výkopy a svahování pro opěrnou zeď a část půlkruhové rampy 
 Nejdříve se provede geodetické zaměření plochy prováděného svahování 
pozemku. Plocha se řádně označí – kolíky, signalizační barva 
 Poté se pomocí rypadel provede samotné svahování terénu do sklonů dle 
projektové dokumentace, aby nedošlo k sesuvu půdy 
 Pokud se v průběhu prací vyskytne problém se sesuvy půdy (změna třídy 
zeminy, klimatické podmínky), přistoupí se k vytvoření proti sesunovým 
opatřením 
 Vykopaná zemina se bude převážet na pozemek č. 156 na deponii, kde se bude 
dále pomocí mobilních třídiček třídit 
 Prostor budoucí půlkruhové rampy na kótě +0,300 m, se zhutní na požadovanou 
hodnotu pomocí vibračního válce 
 
Dovykopání zeminy pro opěrnou zeď od kóty -0,850 m do -2,150 m 
 Nejdříve se provede geodetické zaměření plochy dovykopání. Plocha se řádně 
označí – kolíky, signalizační barva 
 Poté se pomocí rypadel provede dovykopání zeminy na úroveň -2,150 m             
( hloubka výkopu 1300 mm) 
 Vykopaná zemina se bude převážet na pozemek č. 156 na deponii, kde se bude 
dále pomocí mobilních třídiček třídit 
 Celá plocha výkopu se zhutní na požadovanou hodnotu pomocí vibračních válců 
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Hloubení výkopů pro piloty, 1. – 3. část II. etapy a 1.část III.etapy 
 Nejdříve se provede geodetické zaměření ploch výkopů pro budoucí piloty. 
Plochy se řádně označí – kolíky, signalizační barva 
 Poté se pomocí rypadel provede hloubení jam pro piloty (typický rozměr výkopu 
2x2x1,3m) 
 Dno výkopů se dočistí ručně 
 Vykopaná zemina se bude převážet na mezideponii objemu 200 m3, kde se bude 
skladovat a použije se na zásypy rampy 
 
H.3.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola se provede za pomocí stavebního dozoru investora a dodavatele. 
Investor provede kontrolu připravenosti staveniště. Klade se důraz zejména na 
kompletnost schválené projektové dokumentace, kontrola všech předávacích 
dokumentů, platnost stavebního povolení a vlastnické listy k pozemku apod. Dále se 
prověřují všechna možná připojovací místa na inženýrské sítě, stávající oplocení, 
příjezdová cesta, správnost vytyčení stávajících inženýrských sítí vše dle dokumentace. 
Před samotným zahájením stavebních prací se zorganizuje kontrola kvalifikace a její 
platnost jednotlivých pracovníků opravňující je k dané činnosti. Všechny provedené 
kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 
 
Mezioperační kontrola 
Kontrolu provádí stavební dozor, mistr a stavbyvedoucí. Kontroly se budou provádět 
namátkově a pravidelně dle vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu. Kontroluje 
se správné provádění naplánovaných prací dle projektové dokumentace, kontrola 
technického stavu strojů a dále jejich kontrola zabezpečení při přerušení práce, kontrola 
způsobilosti dělníků a dodržování BOZP. Kontroluje se výsledek jednotlivých 
stavebních etap jako je, správná hloubka sejmutí ornice, rovinnost, správné zhotovení 
laviček a vytyčení jednotlivých etap, kontrola hloubky stavební jámy, kontrola 
klimatických podmínek, množství vytěžené zeminy, skladování vytěžené zeminy a 
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zabezpečení výkopu proti pádu osob. Všechny provedené kontroly se pečlivě 
zaznamenají do stavebního deníku a do kontrolního a zkušebního plánu. 
 
Výstupní kontrola 
Předání základové spáry se děje v přítomnosti technického dozoru investora a 
projektanta a stavbyvedoucího. Provede se kontrola provedení výkopů dle projektové 
dokumentace. Kontroluje se, zda se dosáhlo požadované hloubky, kontrola začištění 
základové spáry, kontrola rovinatosti, geometrická přesnost a kontrola zabezpečení proti 
pádu osob. Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a 
do kontrolního a zkušebního plánu. 
 
H.3.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a za- vedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
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záznam o úrazu.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v průběhu 
prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s 
riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
Všechny protokoly budou uschovány. Nepovolané osoby budou před vstupem 




Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních prací 
bude zvýšená prašnost a hlučnost. Budou dodržovány veškeré limity stanovené na 
hladinu hluku a prašnost bude snižována kropením. Znečištění pozemních komunikací 
bude minimalizováno očištěním stavebních strojů. Všechny druhy odpadu, stavební suti 
a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na 
staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební 
materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a likvidace odpadů bude 
zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci daných odpadů 
příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v 
souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k 
jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
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Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 132/1, 131/24, 147 a 
156, bude předáno investorem nebo jinou pověřenou osobou hlavnímu 
stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby (dále jen jako GDS) s veškerou 
ověřenou a schválenou projektovou dokumentací ke stavbě. Dále budou předány 
veškeré informace týkající se okolních objektů souvisejícími se stavebními pracemi, 
platné stavební povolení a hlavní výškové a směrové body pro vytyčení stavby. Bude 
předána situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními 
překážkami na staveništi. Investor informuje generálního dodavatele stavebních prací o 
odběrných místech vody a elektrické energie a o způsobu měření odběrů. Dále bude 
upozorněno na místo pro připojení kanalizace. Bude stanoven způsobu oplocení či 
ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství 
staveniště. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem. 
Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany. Pro 
převzetí staveniště generálním dodavatelem stavby od investora bude vystaven řádný 
protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi zúčastněnými stranami a vše 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné zápis doplnit 
jednoduchým náčrtkem. Od termínu předání staveniště hlavnímu dodavateli začíná 
lhůta pro trvání stavby. 
 
Připravenost staveniště 
kontrola předešlých prací, jejich rozměrů a odchylek dle projektové dokumentace za 
účasti hlavního stavbyvedoucího a zhotovitelů již provedených prací. pracoviště musí 
být pro etapu montáže skeletu čisté a uklizené od předešlých prací. o kontrolách se musí 
provést zápis do stavebního deníku stvrzeného podpisem účastníků 
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H.4.2 VÝPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
 Zřízení pilot pro 1. – 3. část II.etapy a 1. část III.etapy, viz výkresy G.3.ac a 
G.3.b 
 Zhotovení štěrkového podsypu od kóty -0,850 m 
 Montáž prefa sloupů, viz výkresy G.4.ac a G.4.b 
 Montáž prefa základových prahů  
 Zhotovení štěrkového podsypu od kóty -0,650 m,  
 Montáž prefabrikovaných průvlaků a stropních desek dle variant, viz výkresy 
G.5.a, G.5.b a G.5.c 
 Provedení základové desky 1.NP  
 
H.4.3 DOPRAVA PREFABRIKÁTŮ DLOUHÝCH ROZMĚRŮ 
Plata se používají převážně u nákladů, které nepřesahují šířku nákladového vozidla. 
Důvod je ten, že se nemusí při trasování brát ohled na šířku nákladu, ale používá se 
šířka vozidla. Tím je výběr trasy lehčí a méně nákladný, protože jsou již některé cesty a 
zkušenosti s danou šířkou vozidla známy. Pro dlouhé náklady se používají výhradně 
teleskopické vozidla typu Plato a to kvůli své délce a ploché ploše. S výjimkou sloupů 
se veškeré železobetonové prvky přepravují v takové poloze, v jaké budou uloženy do 
konstrukce. Dílce se podkládají dřevěnými podkladky v místě závěsných kotev. Při 
přepravě odpovídá řidič za neporušenost a čistotu přepravovaných dílců. Řidič by měl 
po ujetí 2km překontrolovat správné a dostatečně pevné upnutí prvků k návěsu a dle 
potřeby dotáhnou stabilizační zařízení. Při přepravě dílců by neměla rychlost nákladu 
přesáhnout 60 km/h. Při vykládce dílců postupujeme od kraje ke středu návěsu. Dílce 
nesmí k přepravě vázat nikdo jiný než kvalifikovaný vazač. 
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Obrázek – nákladní automobil typu Plato 
 
H.4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Z hlediska teplotních podmínek jsme omezeni kvůli zmonolitňující desce (nebo 
zálivkám) nad stropními dílci a betonové základové desce. Je nutné je provádět při 
teplotách vyšších jak +5°C a menší jak +30°C. Při překročení nejnižší teploty je nutné 
beton ohřívat. Možnosti zahřívání jsou ohřev záměsové vody, kameniva případně 
překrytí konstrukce. Při překročení nejvyšší teploty je nutné vydatné kropení, aby 
nedošlo k znehodnocení betonu. Přerušení prací na montáži je nutné také v případě, kdy 
vítr dosáhne rychlosti 8 m/s nebo při snížené viditelnost, jejíž mezní hodnota je 30 m. 
Ta může nastat v případě mlhy, hustého deště nebo sněžení. Práce je také nutné přerušit 
při jakékoliv pochybnosti o stabilitě nosných konstrukcí. V tomto případě se na 
pracoviště povolá statik a rozhodne o dalším postupu. Všichni pracovníci podílející se 
na montáži skeletu musí být řádně proškolení a důkladně seznámeni s technologickým 
postupem montáže, projektovou dokumentací případně riziky, které můžou při montáži 
vzniknout. Pracovníci budou poučeni o nutnosti nosit osobní ochranní pracovní 
pomůcky, které musí při práci s prvky mít. Mezi nejdůležitější patří pevná obuv, 
reflexní vesta, ochranná přilba, celotělový bezpečnostní postroj pro práce ve výškách. 
Pracovníky je také nutné seznámit se zásadami PO (požární ochrana) a BOZP ( 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci). O všech zásadách a proškolení pracovníků se 
provede zápis do stavebního deník, kde přiloží protokol s podpisy všech pracovníků. 
 
Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




H.4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A SPECIFICKÉ STROJOVÉ VYBAVENÍ 
Na provádění montovacích prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený mistr.  
 
Personál pro zhotovení pilot (2 čety)   Stroje pro zhotovení pilot 
 Vedoucí čety – 2x            
 Geodet 
 Asistent geodeta 
 Strojník – vrtná souprava – 2x                  Vrtná souprava BAUER BG 20 H – 2x 
 Dělník – 6x 
 
Personál montáže skeletu (2 čety)- varianta A   Stroje pro montáž 
 Vedoucí čety – 2x       
 Strojník – pásový jeřáb – 2x                 Pásový jeřáb LIEBHERR LTR 1060 – 2x 
 Montér – pracovní plošina – 4x            pr. plošina HAULOTTE HA 18 SPX – 4x 
 Vazač – 2x 
 Dělník – 4x 
=> celkem 12 pracovníků (bez vedoucích čet) 
 
Personál pro betonáže (2 čety -jedna se skládá z pracovníků montáže skeletu) - var. A 
 Vedoucí čety – 2x 
 Vazač výztuže – 6x 
 Betonář – 14x 
=> celkem 10 pracovníků první čety (bez vedoucích čet) 
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Personál montáže skeletu (2 čety)- varianta B   Stroje pro montáž 
 Vedoucí čety – 2x       
 Strojník – pásový jeřáb – 2x                 Pásový jeřáb LIEBHERR LTR 1100 – 2x 
 Montér – pracovní plošina – 4x            pr. plošina HAULOTTE HA 18 SPX – 4x 
 Vazač – 2x 
 Dělník – 4x 
=> celkem 12 pracovníků (bez vedoucích čet) 
 
Personál pro betonáže (2 čety -jedna se skládá z pracovníků montáže skeletu) - var. B 
 Vedoucí čety – 2x 
 Vazač výztuže – 6x 
 Betonář – 14x 
=> celkem 10 pracovníků první čety (bez vedoucích čet) 
=> maximální počet pracovníků na stavbě v jednu dobu je 22    
 
Personál montáže skeletu (2 čety)- varianta C   Stroje pro montáž 
 Vedoucí čety – 2x       
 Strojník – pásový jeřáb – 2x                 Pásový jeřáb LIEBHERR LTR 1060 – 2x 
 Montér – pracovní plošina – 4x            pr. plošina HAULOTTE HA 18 SPX – 4x 
 Vazač – 2x 
 Dělník – 4x 
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Personál pro betonáže (3 čety -jedna se skládá z pracovníků montáže skeletu) - var. C 
 Vedoucí čety – 3x 
 Vazač výztuže – 9x 
 Svářeč – 9x 
 Betonář – 12x 
=> celkem 20 pracovníků první a druhé čety (bez vedoucích čet) 
=> maximální počet pracovníků na stavbě v jednu dobu je 32    
 
H.4.6 PRACOVNÍ POSTUP 
Zřízení pilot pro 1. – 3. část II.etapy a 1. část III.etapy 
 Nejdříve se provede geodetické zaměření míst budoucích pilot. Místa se řádně 
označí – kolíky, signalizační barva 
 Výkonnou vrtnou soupravou BAUER BG 20H se otvor pro piloty D= 700 mm a 
400 mm, hloubí rotací vrtného nástroje, který se po každém návrtu s celým 
soutyčím vytáhne. V soudržných materiálech se vrtá spirálovým vrtákem, v 
málo soudržných vrtným hrncem – šapou. V nepříznivých geologických 
poměrech, v sypkých zeminách nebo pod hladinou podzemní vody je nutno 
během hloubení vrt pažit ocelovou výpažnicí resp. kolonou. Po dosažení 
projektované délky vrtu 7 m se jeho počva vyčistí od napadávky.  
 Vytěžená zemina se ponechá na místě pro budoucí zásyp rozšířené hlavice piloty 
 Do vrtu se osadí předem připravený a kompletní armokoš a vrt se zaplní 
betonovou směsí C 25/30 – XA1, se shora usměrňující násypkou nebo ode dna 
vrtu pomocí betonářské kolony (svislé potrubí) pokud je vrt zaplněn vodou. Při 
betonování pažené piloty se kolona výpažnic pak postupně vytahuje. 
 Následuje technologická přestávka 48 hodin 
 Poté se provede „bednění“ rozšířené hlavice pilot pomocí KARI sítí 
nastříhaných na výšku 1500 mm. Vnější průměr musí být 1500 mm a 1000 mm. 
 Poté se KARI sítě obalují geotextílií 500 g/m 
 Bednění se zasype bez hutnění zeminou z pilot  
 Do rozšířené hlavice se osadí předem připravená a kompletní výztuž 
Diplomová práce  
akademický rok 2016/2017                            




 Shora se osadí bednění kalichu se zdrsněným povrchem, a bednění se řádně 
zafixuje 
 Rozšířená hlavice se zaplní betonovou směsí C 25/30 – XA1, se shora 
usměrňující násypkou.  
 Po cca 3-4 dnech se bednění kalichu odfixuje, vytáhne a očistí 
Obrázek – rozšířená hlavice piloty 
 
Zhotovení štěrkového podsypu od kóty -0,850 m 
 V prostoru nově vznikající stavby bude celá plocha vyjma rozšířených hlavic 
pilot zasypána a zhutněna štěrkovou vrstvou (po okraj hlavic pilot) o tloušťce 
200 mm (sp. hr. -0,850 m). Toto opatření nám umožní jednodušší pojezd 
dopravní techniky a montážní techniky v prostoru stavby. 
 Štěrková plocha se bude hutnit pomocí vibračních válců na požadovanou 
hodnotu 
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Montáž prefa sloupů  
Před samostatnou montáží sloupů budou očištěny železobetonové hlavy piloty od 
štěrkového zásypu, který slouží k jednodušším pojezdům techniky. Kalich musí být 
důkladně očištěn a následně vyfoukám průmyslovým vysavačem. Poté dojde k 
překontrolování horizontální a vertikální přesnosti základových konstrukcí. Musí být 
dosaženo požadované pevnosti betonu rozšířených hlavic pilot. 
 Po geodetickém zaměření výškové polohy dna kalichu osadíme distanční 
podložku požadované tloušťky. Na betonovou plochu hlavice si vyznačíme 
modulové osy sloupu. 
 Montáž sloupů do kalichové hlavice začne z míst označených číslicí 1.  
 Vazači poté osadí do manipulačního otvoru v horní polovině sloupu oko s tyčí a 
provlékne, na druhé straně navlékne druhé oko a celou sestavu zajistí závlačí 
proti vyvléknutí.  
 Jeřábník začne pomalu zvedat sloup do svislé polohy a vazač kontroluje, zda je 
vše v pořádku a navádí sloup na místo určení.  
 Po přenesení nad kalichovou patku se ještě přesvědčíme, zda neobsahuje nějaké 
nečistoty.  
 Prostor kalichu navlhčíme. pomalu ukládáme sloup do kalichu, po uložení jej 
pomocí dřevěných klínů vycentrujeme a zafixujeme.  
 Zkontrolujeme jeho svislost a výškové osazení. Poté můžeme odepnout závěs od 
sloupu.  
 Kalich zalijeme betonovou směsí C 25/30 s maximální velikostí kameniva 8mm 
a zhutníme pomocí ponorného vibrátoru.  
 
Montáž prefa základových prahů 
 Řádně očistíme plochy rozšířených hlavic pilot 
 Vytvoříme maltové lože na hlavici o tloušťce 20mm.  
 Mezitím vazač umístí na vlnové kotvy prvku předepsané závěsy a připne prvek 
ke dvojzávěsu. 
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 Po přenesení prefabrikátu na místo určení se ještě před uložením, ve výšce 
300mm nad hlavicí, přesvědčíme, zda je maltové lože celistvé a v odpovídající 
šířce.  
 Základový prah je osazen a následně je připojen k přiléhajícímu sloupu. To 
provede dělník-svářeč pomocí ocelových destiček, jenž jsou předepsané v 
projektové dokumentaci. Stejně tak se spojí jednotlivé panely mezi sebou. 
 
Zhotovení štěrkového podsypu od kóty -0,650 m 
 Po zhotovení základových prahů se přejde k poslednímu hutněnému štěrkovému 
podsypu tl. 200 mm pod základovou desku.  
 Štěrková plocha se bude hutnit pomocí vibračních válců na požadovanou 
hodnotu 
 Je nutné dbát zvýšené ostražitosti u hutnění kolem prefa sloupů a prefa 
základových prahů, aby nedošlo k jejich poškození či odsunutí z pozice 
 
Montáž prefabrikovaných průvlaků a stropních desek – varianta A  
 Sloupy, na něž jsou skládány průvlaky, musí mít již dostatečně zatvrdlou 
zálivku do kalichu hlavice.  
 Montáž jednoho průvlaku provádíme ze dvou montážních plošin  
 Průvlaky ukládáme v příčném směru skeletu. Jsou osazeny vlnovými kotvami, 
na které umístíme závěsy a poté prvek připojí vazač břemen k dvojzávěsu.  
 Musíme dbát na přesnost osazení a svislost ocelových prutů na sloupu, aby při 
pokládání prefabrikátu nedošlo k jejich deformaci.  
 Pro urychlení montáže rozměrných prvků bude použito pryžových ložisek 
EPDM z prosté pryže, které nám zjednoduší vyrovnání a celkovou stabilizaci 
prvku.  
 Je nutno zajistit rovnoběžnost stykových ploch dílců a jejich důkladné očištění 
od hrubých nečistot a mastných látek. 
 Jednotlivé průvlaky jsou ukládány na pryžová EPDM ložiska tl.8mm.  
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 Ložiska jsou navlečena na ocelové kotevní pruty, jenž jsou osazeny na 
konzolách sloupů.  
 Před osazením ložiska montážníci zkontrolují, zda povrch neobsahuje nerovnosti 
větší než 2mm.  
 Pokud neodpovídá předepsaná výšková hladina pro osazení průvlaku, můžeme ji 
vyrovnat pomocí ocelového plechu o požadované tloušťce.  
 Po přenesení prefabrikátu do výšky 300mm na místo určení montážnci 
zkontrolují ložnou plochu a zda navazují ocelové pruty na profily jackl, které 
jsou osazeny do průvlaku.  
 Pomocí mikroposunu provede přesné osazení.  
 Do svislé spáry mezi sloupem a osazeným průvlakem vložíme pružnoplastický 
provazec, který omezí ztráty jemné betonové zálivky C 16/20 při zmonolitnění 
spojů. Stejně tak provedeme i zalití osazovacího otvoru z úhelníku Jäckl. 
 Stropní panely SPIROLL budou osazovány na průvlaky s tvarem velkého I 
 Uložení je navrženo na hodnotu 150mm.  
 Samotná montáž se bude provádět zároveň s montáží průvlaků 
 Poté, co budou dopraveny panely do místa stavby se jednotlivé odlehčovací 
otvory uzavřou plastové ucpávky, která brání nadměrnému zatékání betonu do 
dutiny panelu.  
 Jednotlivé prvky osazujeme na navlhčený průvlak do maltového lože M30 o tl. 
10mm.  
 V místech dilatace se panely uloží bez maltového lože, z důvodu značné délky 
objektu je uvažováno s jeho dilatací pomocí vložených polí (kluzné uložení 
stropních panelů v místě dilatace na průvlak), dilatační spára bude provedená i v 
podlahové konstrukci nad panely) 
 Manipulace je zajištěna samosvornými kleštěmi 
 Panely se skládají přímo z nákladního automobilu.  
 Vazač břemen jednotlivé dutinové panely zkontroluje, zda nejsou poškozeny 
trhlinami o délce max. 100mm a šířce trhliny 0,2mm. 
 Montáž panelů se provede z montážních plošin 
 Panely se musí ukládat tak, aby mezera mezi nimi byla 10mm a v žádném místě 
se nezužovala. Jinak by mohlo docházet k rotaci. 
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 Poté se zabední obvod panelů  
 Po osazení stropních panelů SPIROLL se na stavbu objedná autodomíchávač s 
betonem C 20/25 o maximální frakci 8mm a jemné konzistence.  
 Ze spár mezi jednotlivými panely odstraníme nečistoty pomocí průmyslového 
vysavače  
 Beton boků spár dostatečně navlhčíme vodou. Vložíme ocelovou výztuž Ø 
8mm.  
 Betonová zálivka bude do prostoru desky dopravována pomocí autočerpadla a 
následně roznášena na určené místo. Betonáři budou nanášet betonovou směs do 
spáry a další pracovníci kontrolují výškovou polohu zálivkové výztuže, případně 
upraví její výškové osazení pomocí háku.  
 Po zabetonování spáry zhutníme zálivku dřevěným prknem o tl. 20mm.  
 Při teplotách nad 30°C a při větrném počasí musíme ochránit zálivku před 
vysušením. To zajistíme vlhčením.  
 Další zatížení je možné až po dosažení 70% pevnosti betonu ve spáře, to 
odpovídá 4-5 dnům. 
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Montáž prefabrikovaných průvlaků a stropních desek – varianta B  
 Sloupy, na něž jsou skládány průvlaky, musí mít již dostatečně zatvrdlou 
zálivku do kalichu hlavice.  
 Montáž jednoho průvlaku provádíme ze dvou montážních plošin  
 Průvlaky ukládáme v podélném směru skeletu. Jsou osazeny vlnovými kotvami, 
na které umístíme závěsy a poté prvek připojí vazač břemen k dvojzávěsu.  
 Musíme dbát na přesnost osazení a svislost ocelových prutů na sloupu, aby při 
pokládání prefabrikátu nedošlo k jejich deformaci.  
 Pro urychlení montáže rozměrných prvků bude použito pryžových ložisek 
EPDM z prosté pryže, které nám zjednoduší vyrovnání a celkovou stabilizaci 
prvku.  
 Je nutno zajistit rovnoběžnost stykových ploch dílců a jejich důkladné očištění 
od hrubých nečistot a mastných látek. 
 Jednotlivé průvlaky jsou ukládány na pryžová EPDM ložiska tl.8mm.  
 Ložiska jsou navlečena na ocelové kotevní pruty, jenž jsou osazeny na 
konzolách sloupů.  
 Před osazením ložiska montážníci zkontrolují, zda povrch neobsahuje nerovnosti 
větší než 2mm.  
 Pokud neodpovídá předepsaná výšková hladina pro osazení průvlaku, můžeme ji 
vyrovnat pomocí ocelového plechu o požadované tloušťce.  
 Po přenesení prefabrikátu do výšky 300mm na místo určení montážnci 
zkontrolují ložnou plochu a zda navazují ocelové pruty na profily jackl, které 
jsou osazeny do průvlaku.  
 Pomocí mikroposunu provede přesné osazení.  
 Do svislé spáry mezi sloupem a osazeným průvlakem vložíme pružnoplastický 
provazec, který omezí ztráty jemné betonové zálivky C 16/20 při zmonolitnění 
spojů. Stejně tak provedeme i zalití osazovacího otvoru z úhelníku Jäckl. 
 Stropní panely TT budou osazovány na obdélníkové průvlaky  
 Uložení je navrženo na hodnotu 600 mm pomocí ozubů v žebrech TT panelu 
 Samotná montáž se bude provádět zároveň s montáží průvlaků 
 Jednotlivé prvky osazujeme na průvlak na pryžové podložky tl. 8 mm 
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 Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací, v místech dilatací 
se spřahující monolitická nadbetonávka panelů přeruší, dilatační spára bude 
provedená i v podlahové konstrukci nad panely 
 TT panely jsou osazeny vlnovými kotvami, na které umístíme závěsy a poté 
prvek připojí vazač břemen k čtyřzávěsu. Panely se skládají přímo z nákladního 
automobilu.  
 Vazač břemen jednotlivé panely zkontroluje, zda nejsou poškozeny trhlinami o 
délce max. 100mm a šířce trhliny 0,2mm. 
 Montáž TT panelů se provede z montážních plošin 
 Panely se musí ukládat tak, aby mezera mezi nimi byla max. 5 mm a v žádném 
místě se nezužovala. Jinak by mohlo docházet k rotaci. 
 Poté se zabední obvod panelů  
 Provede se položení KARI sítí přes panely z důvodu jejich spřažení a sítě se 
drátky spojí 
 Po osazení stropních TT panelů se na stavbu objedná autodomíchávač s betonem 
C 30/37.  
 Z povrchu jednotlivých panelů odstraníme nečistoty pomocí průmyslového 
vysavače  
 Povrch TT panelů dostatečně navlhčíme vodou.  
 Betonová spřahující nadbetonávka tl. 60 mm, bude do prostoru desky 
dopravována pomocí autočerpadla a následně pomocí hadic dopravována na 
určené místo. Betonáři budou nanášet betonovou směs a další pracovníci 
kontrolují výškovou polohu KARI sítí, případně upraví její výškové osazení  
 V průběhu betonáže beton hutníme vibračními latěmi 
 Při teplotách nad 30°C a při větrném počasí musíme ochránit beton před 
vysušením. To zajistíme vlhčením.  
 Další zatížení je možné až po dosažení 70% pevnosti betonu, to odpovídá 4-5 
dnům. 
 Nakonec se provede odbednění 
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Montáž prefabrikovaných průvlaků a stropních desek – varianta C  
 Sloupy, na něž jsou skládány průvlaky, musí mít již dostatečně zatvrdlou 
zálivku do kalichu hlavice.  
 Montáž jednoho průvlaku provádíme ze dvou montážních plošin  
 Průvlaky ukládáme v podélném směru skeletu. Jsou osazeny vlnovými kotvami, 
na které umístíme závěsy a poté prvek připojí vazač břemen k dvojzávěsu.  
 Musíme dbát na přesnost osazení a svislost ocelových prutů na sloupu, aby při 
pokládání prefabrikátu nedošlo k jejich deformaci.  
 Pro urychlení montáže rozměrných prvků bude použito pryžových ložisek 
EPDM z prosté pryže, které nám zjednoduší vyrovnání a celkovou stabilizaci 
prvku.  
 Je nutno zajistit rovnoběžnost stykových ploch dílců a jejich důkladné očištění 
od hrubých nečistot a mastných látek. 
 Jednotlivé průvlaky jsou ukládány na pryžová EPDM ložiska tl.8mm.  
 Ložiska jsou navlečena na ocelové kotevní pruty, jenž jsou osazeny na 
konzolách sloupů.  
 Před osazením ložiska montážníci zkontrolují, zda povrch neobsahuje nerovnosti 
větší než 2mm.  
 Pokud neodpovídá předepsaná výšková hladina pro osazení průvlaku, můžeme ji 
vyrovnat pomocí ocelového plechu o požadované tloušťce.  
 Po přenesení prefabrikátu do výšky 300mm na místo určení montážnci 
zkontrolují ložnou plochu a zda navazují ocelové pruty na profily jackl, které 
jsou osazeny do průvlaku.  
 Pomocí mikroposunu provede přesné osazení.  
 Do svislé spáry mezi sloupem a osazeným průvlakem vložíme pružnoplastický 
provazec, který omezí ztráty jemné betonové zálivky C 16/20 při zmonolitnění 
spojů. Stejně tak provedeme i zalití osazovacího otvoru z úhelníku Jäckl. 
 Stropní panely Filigrán budou osazovány na průvlaky typu obráceného T  
 Uložení je navrženo na hodnotu 20 mm, a zároveň se vyčnívající výztuž desky 
přivaří k výztuži průvlaku 
 Samotná montáž se bude provádět zároveň s montáží průvlaků 
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 Před kladením desek je třeba zbudovat montážní podepření – systém liniových 
podpor Tyto podpory je nutno obvykle nadvýšit (předepnout kvůli poklesu 
zatížením) o hodnotu do 1/250 rozpětí. 
 Prefabrikované desky se pokládají na vodorovný, pevný a řádně očištěný okraj 
nosných průvlaků. Minimální hloubka uložení je 20 mm při uložení na 
železobetonové konstrukce. 
 Z důvodu značné délky objektu je uvažováno s jeho dilatací, v místech dilatací 
se spřahující monolitická nadbetonávka panelů přeruší a panel nebude přivařen 
k průvlaku, zároveň délka uložení panelu bude 150 mm, dilatační spára bude 
provedená i v podlahové konstrukci nad panely 
 Panely Filigrán mají vyčnívající výztuž, na kterou umístíme závěsy a poté prvek 
připojí vazač břemen k dvojzávěsu. Panely se skládají přímo z nákladního 
automobilu.  
 Vazač břemen jednotlivé panely zkontroluje, zda nejsou poškozeny trhlinami o 
délce max. 100mm a šířce trhliny 0,2mm. 
 Montáž panelů Filigrán se provede z montážních plošin 
 Panely se musí ukládat tak, aby mezera mezi nimi byla max. 5 mm a v žádném 
místě se nezužovala. Jinak by mohlo docházet k rotaci. 
 Poté se zabední obvod panelů  
 Vyčnívající výztuž panelů je délky 100 mm a ta se zároveň při montáži přivaří 
k vyčnívající výztuži průvlaků a celkově ještě propojí položenou výztuží do 
spáry nad průvlakem  
 Na povrch stropních desek se klade spárová výztuž a při horním povrchu nad 
průvlaky (záporné momenty) se ukládá a přivařuje horní výztuž.  
 Provede se položení KARI sítí přes panely z důvodu jejich spřažení a sítě se 
drátky spojí 
 Po osazení stropních panelů se na stavbu objedná autodomíchávač s betonem C 
30/37.  
 Z povrchu jednotlivých panelů odstraníme nečistoty pomocí průmyslového 
vysavače  
 Povrch panelů dostatečně navlhčíme vodou.  
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 Betonová spřahující nadbetonávka tl. 190 mm, bude do prostoru desky 
dopravována pomocí autočerpadla a následně pomocí hadic dopravována na 
určené místo. Betonáři budou nanášet betonovou směs a další pracovníci 
kontrolují výškovou polohu KARI sítí, případně upraví její výškové osazení  
 V průběhu betonáže beton hutníme vibračními latěmi a ponornými vibrátory 
 Při teplotách nad 30°C a při větrném počasí musíme ochránit beton před 
vysušením. To zajistíme vlhčením.  
 Další zatížení je možné až po dosažení 70% pevnosti betonu, to odpovídá 4-5 
dnům. 
 Poté se provede odbednění čel desek 














Obrázek - Montáž prefa skeletu pomocí pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060 
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Provedení základové desky 1.NP  
 Zřídí se bednění čela základové desky tl. 200 mm 
 Na podkladní štěrk (sp. hr. -0,650 m) bude rozprostřena vrstva geotextilie 
 Vytvoří se dilatace okolo sloupů a základových prahů pomocí 30 mm XPS 
desky, která se po betonáži odstraní 
 Pro podložení výztuže základové desky budou použity kovové distanční lišty. 
Ty se rozprostřou v řadách vzdálených max. 1 m od sebe.  
 Následuje první vrstva výztuže. Jednotlivé pruty jsou od sebe vzdáleny dle 
projektové dokumentace. 
 Poté se provede druhý směr spodní výztuže, který bude svázaný se spodní 
vrstvou.  
 Pro zachování účinné výšky výztuže budou mezi horní a dolní výztuž vloženy 
tzv. kozlíky. Ty se nejprve připevní ke spodní výztuži.  
 V průběhu těchto prací se natáhne zemnění.  
 Následuje první vrstva horní výztuže a po ní druhý směr.  
 Betonáž desky bude prováděna pomocí automobilového čerpadla a 
autodomíchávačů. Beton se bude dopravovat pomocí hadic 
 Betonová směs bude nejdříve hutněna pomocí ponorného vibrátoru. Vzdálenosti 
vpichů musí být dle zásad.  
 Směs bude rozmísťována hrably a srovnávána otočným laserem. Pracovník s latí 
bude tvoři po vzdálenosti cca 1,5 m rovné (výškově) plochy průměru cca 0,5 m. 
Následuje uhlazení vibrační latí. 
 Při teplotách nad 30°C a při větrném počasí musíme ochránit beton před 
vysušením. To zajistíme vlhčením.  
 Další zatížení je možné až po dosažení 70% pevnosti betonu, to odpovídá 4-5 
dnům. 
 Poté se provede odbednění čela základové desky a odstranění dilatačních XSP 
desek 
 Provede se výplň dilatačních spár kolem sloupů a základových prahů pomocí 
vhodných dilatačních prostředků se smršťovacími vlastnostmi (např. tekutý 
asfalt)  
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 Dále se provede očištění povrchu základové desky pomocí průmyslového 
vysavače a případně vysuší mokré skvrny na betonu  
 Provede se obhlídka betonové desky za přítomnosti statika  
 Povrch základové desky se natře vhodným penetračním asfaltovým prostředkem 
a provede se položení jedné vrstvy asfaltových pásů na sucho. Pouze styky 
jednotlivých pásů se svaří na šířku styku cca 150 mm.  
 Důležité je dbát na ošetření všech detailů hydroizolace (napojení, prostupy, atd) 
 Při betonáži vrchní spádové vrstvy se potom díky uvolněnému hydratačnímu 
teplu tyto pásy sami částečně celoplošně nataví k podkladu.  
 
H.4.7 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Vstupní kontrola pilot 
Před zahájením prací je nutno vytyčit inženýrské sítě a přesné umístění jednotlivých 
pilot. Dále je nutný průzkum staveniště, aby nedošlo k propadu vrtné soupravy. Dalšími 
kontrolami jsou hutní atesty přivezené oceli. Kontrola vyrobených armokošů dle PD. 
Zkontrolovány musí být také technické stavy jednotlivých strojů a platné průkazy 
obsluhy všech strojů. 
 
Mezioperační kontrola pilot 
V průběhu provádění pilot se kontroluje hloubka a průměr vrtu. Dále odchylka od osy 
vrtu, jež nesmí být větší jak 2 % délky vrtu. Směrová odchylka osy vrtu od projektované 
polohy, kde je max. přípustná hodnota ± 100 mm. U výztuže kontrolujeme správnost 
použitých profilů, krytí výztuže, osazení armokoše a její čistota. Při betonáži se 
kontroluje specifikace betonu dle dodacích listů, provádí se také kontrolní zkoušky 
čerstvého betonu (sednutí kužele) a způsob ukládání betonové směsi do vrtu. 
 
Výstupní kontrola pilot 
Výstupními kontrolami jsou krychelné zkoušky na vzorcích odebíraných z každého 
autodomíchávače. Dále u čtyř náhodně vybraných pilot bude provedena zkouška 
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integrity piloty jejíž výstupem bude protokol. Provedeno bude také kontrolní geodetické 
měření správného umístění os hlav všech pilot. 
 
Vstupní kontrola montovaného skeletu 
Zde kontrolujeme nutné náležitosti a úplnost projektové a výrobní dokumentace. Dále 
zkontrolujeme, zda je stavba připravená pro danou technologickou etapu. Při přejímce 
prefabrikovaných prvků a materiálu kontrolujeme jejich stav, zda se shodují s projektem 
a jejich počet. Všichni pracovníci musí být způsobilí k provádění dané práce, je-li to 
potřeba, musí se prokázat daným profesním průkazem. Navržená strojní sestava musí 
splňovat dané bezpečnostní požadavky. Před samotnou montáží zkontrolujeme 
jednotlivé hlavice pilotových základů. 
 
Mezioperační kontrola montovaného skeletu 
Zde kontrolujeme správné osazování jednotlivých prvků dle projektu, jejich stav a 
uložení po přenesení do konstrukce. Jednotlivé prvky se kontrolují průběžně před 
zaháknutím pomocí závěsů, při ukládání na ložisko či do maltového lože a při 
konečném osazení. Také se soustředíme na správné zalití dutin mezi jednotlivými 
prefabrikáty a následná opatření po montáži.  
 
Výstupní kontrola montovaného skeletu 
V přítomnosti statika a geodeta určíme celkovou přesnost kompletní konstrukce a 
určíme, zda je stavba vhodná a bezpečná pro další použití. 
 
Vstupní kontrola nadbetonávek 
Zde kontrolujeme potřebné náležitosti v projektové dokumentaci a připravenost 
stavební konstrukce. Dále se přesvědčíme o vhodnosti použití dodaných materiálů. 
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Mezioperační kontrola nadbetonávek 
Je přizván statik a ten se přesvědčí, zda je vše provedeno v souladu s PD. Po vyvázání 
ocelových prvků dojde ke kontrole dodané betonové směsi pro zalití prostoru stropní 
nadbetonávky. Při betonáži kontrolujeme míru zhutnění a klimatické podmínky při 
betonáži. Jakmile je betonáž ukončena, je nutné zajistit dostatečné ošetření betonu a 
dodržení technologické přestávky před započetím dalších prací. 
Výstupní kontrola nadbetonávek 
Zde již kontrolujeme výstupní hodnoty betonové desky. A to její dostatečnou pevnost a 
také rovinnost. Dále se za přítomnosti přizvaného statika přesvědčíme o tom, že stavba 
je stabilní a bezpečná pro provoz a další navazující práce. 
 
Vstupní kontrola základové desky  
Geodetické vytýčení tvaru desky na podkladní beton, dodací listy používaných 
materiálů (geotextilie, výztuž) a čistota podkladu a výztuže. 
 
Mezioperační kontrola základové desky 
Při provádění je nutno kontrolovat správnost uložení vrstvy separace, tloušťka 
stlačitelné vrstvy polystyrenu (dilatací), správné vyvázání výztuže dle PD, použití 
správných profilů, dostatečné krytí všech prvků výztuže, způsob ukládání betonové 
směsi a její hutnění. Provádíme také zkoušky čerstvého betonu (sednutí kužele) v 
průběhu betonáže.  
 
Výstupní kontrola základové desky 
Kontrola krychelné pevnost odebraných vzorků během betonáže, která by neměla být 
menší než je požadovaná pevnost betonu, kontrola správného ošetřování betonu v 
průběhu jeho zrání. Dále kontrolujeme rovinatost povrchu, ta musí být 5 mm na 
dvoumetrové lati. 
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H.4.8 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a za- vedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v průběhu 
prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s 
riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
Všechny protokoly budou uschovány. Nepovolané osoby budou před vstupem 
seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni ochrannými pomůckami (přilba, reflexní 
vesta).  
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Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních prací 
bude zvýšená prašnost a hlučnost. Budou dodržovány veškeré limity stanovené na 
hladinu hluku a prašnost bude snižována kropením. Znečištění pozemních komunikací 
bude minimalizováno očištěním stavebních strojů. Všechny druhy odpadu, stavební suti 
a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na 
staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební 
materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a likvidace odpadů bude 
zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci daných odpadů 
příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v 
souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k 
jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
 
H.5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ STROJNĚ HLAZENÉ 
PODLAHY  SPÁDOVÉ VRSTVY 
H.5.1 PŘIPRAVENOST 
Převzetí staveniště 
Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 132/1, 131/24, 147 a 
156, bude předáno investorem nebo jinou pověřenou osobou hlavnímu 
stavbyvedoucímu generálního dodavatele stavby (dále jen jako GDS) s veškerou 
ověřenou a schválenou projektovou dokumentací ke stavbě. Dále budou předány 
veškeré informace týkající se okolních objektů souvisejícími se stavebními pracemi, 
platné stavební povolení a hlavní výškové a směrové body pro vytyčení stavby. Bude 
předána situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními 
překážkami na staveništi. Investor informuje generálního dodavatele stavebních prací o 
odběrných místech vody a elektrické energie a o způsobu měření odběrů. Dále bude 
upozorněno na místo pro připojení kanalizace. Bude stanoven způsobu oplocení či 
ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství 
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staveniště. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit před staveništním provozem. 
Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení způsobu ochrany. Pro 
převzetí staveniště generálním dodavatelem stavby od investora bude vystaven řádný 
protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi zúčastněnými stranami a vše 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné zápis doplnit 
jednoduchým náčrtkem. Od termínu předání staveniště hlavnímu dodavateli začíná 
lhůta pro trvání stavby. 
Připravenost staveniště 
kontrola předešlých prací, jejich rozměrů a odchylek dle projektové dokumentace za 
účasti hlavního stavbyvedoucího a zhotovitelů již provedených prací. Pracoviště musí 
být pro etapu čisté a uklizené od předešlých prací. O kontrolách se musí provést zápis 
do stavebního deníku stvrzeného podpisem účastníků 
 
H.5.2 VÝPIS PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 
 Zhotovení spádové vrstvy podlaží 1.NP-3.NP II.etapy 
 Zhotovení strojně hlazené podlahy podlaží 1.NP – 3.NP II.etapy 
 
H.5.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Z hlediska teplotních podmínek jsme omezeni kvůli monolitické spádové desce nad 
stropními dílci a základovou deskou Je nutné je provádět při teplotách vyšších jak +5°C 
a menší jak +30°C. Při překročení nejnižší teploty je nutné beton ohřívat. Možnosti 
zahřívání jsou ohřev záměsové vody, kameniva případně překrytí konstrukce. Při 
překročení nejvyšší teploty je nutné vydatné kropení, aby nedošlo k znehodnocení 
betonu. Přerušení prací na betonáži je nutné také v případě, kdy vítr dosáhne rychlosti 8 
m/s nebo při snížené viditelnost, jejíž mezní hodnota je 30 m. Ta může nastat v případě 
mlhy, hustého deště nebo sněžení. Práce je také nutné přerušit při jakékoliv pochybnosti 
o stabilitě nosných konstrukcí. V tomto případě se na pracoviště povolá statik a 
rozhodne o dalším postupu. Všichni pracovníci podílející se na betonování musí být 
řádně proškolení a důkladně seznámeni s technologickým postupem betonáže a 
strojního hlazení, projektovou dokumentací případně riziky, které můžou při betonáži 
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vzniknout. Pracovníci budou poučeni o nutnosti nosit osobní ochranní pracovní 
pomůcky, které musí při práci s prvky mít. Mezi nejdůležitější patří pevná obuv, 
reflexní vesta, ochranná přilba, celotělový bezpečnostní postroj pro práce ve výškách. 
Pracovníky je také nutné seznámit se zásadami PO (požární ochrana) a BOZP ( 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci). O všech zásadách a proškolení pracovníků se 
provede zápis do stavebního deník, kde přiloží protokol s podpisy všech pracovníků. 
 
H.5.4 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
Na provádění montovacích prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 
pověřený mistr.  
 
Personál pro betonáže a strojní hlazení podlahy (2 -3 čety dle varianty -jedna se skládá 
z pracovníků montáže skeletu) 
 Vedoucí čety – 2x 
 Vazač výztuže – 6x 
 Betonář – 14x 
=> celkem 20 (varianta A + B) nebo 30 (varianta C) pracovníků (bez vedoucích čet) 
 
H.5.5 PRACOVNÍ POSTUP 
Zhotovení spádové vrstvy podlaží 1.NP-3.NP II.etapy 
 Zřídí se bednění čel a boků spádových vrstev tl. 150-250 mm 
 Vytvoří se dilatace okolo sloupů a základových prahů pomocí 30 mm XPS 
desky, která se po betonáži odstraní 
 Pro podložení výztuže spádové desky budou použity kovové distanční lišty. Ty 
se rozprostřou v řadách vzdálených max. 1 m od sebe.  
 Následuje položení první vrstvy KARI sítí 
 Pro zachování účinné výšky výztuže budou mezi horní a dolní výztuž vloženy 
tzv. kozlíky. Ty se nejprve připevní ke spodní výztuži.  
 Následuje položení druhé vrstvy KARI sítí 
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 Betonáž desky bude prováděna pomocí automobilového čerpadla a 
autodomíchávačů. Beton se bude dopravovat pomocí hadic 
 Betonová směs bude nejdříve hutněna pomocí ponorného vibrátoru. Vzdálenosti 
vpichů musí být dle zásad.  
 Směs bude rozmísťována hrably a srovnávána laserem. Spád desky je cca 1%. 
Pracovník s latí bude tvoři po vzdálenosti cca 1,5 m rovné (výškově) plochy 
průměru cca 0,5 m. Následuje uhlazení vibrační latí. 
 Při teplotách nad 30°C a při větrném počasí musíme ochránit beton před 
vysušením. To zajistíme vlhčením.  
 Jakmile povrch betonové desky umožní opatrnou chůzi, nastává pravý okamžik 
pro další fázi realizace průmyslové podlahy v podobě strojního „otevření“ 
částečně zavadlého povrchu betonové desky pro následnou 
aplikaci cementových vsypů nebo potěrů.  
 Po aplikaci vsypu se vsyp ponechá pár minut vstřebávat povrchovou vlhkost 
z betonu. Případná suchá místa na povrchu aplikovaného vsypu se navlhčí 
vodou a následně strojově a za pomoci „diskových kotoučů“ dochází tzv. rozjetí 
vsypu a k jeho zatlačení do povrchu betonu. Tento postup s důrazem 
na  načasování jednotlivých úkonů, je nezbytný pro maximální 
přilnutí vsypu k povrchu betonového podkladu, aby nedocházelo k nežádoucímu 
oddělování vsypu od betonu v době strojního hlazení anebo v době užínání 
podlahy.  
 Následné strojové hlazení se provádí ve dvou fázích až do dosažení požadované 
úrovně. Pro zajištění nejlepšího výsledku v podobě maximalizování povrchové 
odolnosti podlahy, musí být povrch podlahy již na pohled celiství, hladký a 
částečně lesklý.  
 Na povrchu již vyhlazené „vyleštěné“ podlahy se mohou místy vyskytnout 
jemné povrchové kruhové škrábance způsobené ocelovými hladícími lopatkami, 
které jsou známkou toho, že strojové „vyleštění“ proběhlo v nejvyšší možné 
míře pro dosažení maximální povrchové odolnosti. Tyto občasné jemné a 
povrchové kruhové škrábance, nejsou na závadu a po aplikaci finálního 
ochranného vytvrzovacího nástřiku na bázi ředidel a vyzrání podlahy nejsou ani 
viditelné.  
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 Ochranný vytvrzovací nástřik, který se nanáší na povrch podlahy bezprostředně 
po jejím vyhlazení, také slouží jako ochrana proti rychlému odpařování záměsné 
vody z betonu a tudíž k potřebnému zpomalení zrání betonu, zejména při 
realizaci v teplejším období.  
 Jakmile je podlaha dokončena a zaschne aplikovaný ochranný nástřik, provede 
se nařezání smršťovacích řezů cca. do 1/3 tl. podlahové desky, pro snížení 
celkového pnutí a smršťování celé podlahy s usměrněním do jednotlivých 
menších částí, které jsou na sebe navzájem víceméně nezávislé. Tyto menší části 
(smršťovací celky) tak slouží k max. eliminaci možného rizika vytvoření 
nežádoucích a nevzhledných „divokých“ trhlin v podlaze a to zejména v době 
samotného zrání podlahy (schnutí).  
 Množství smršťovacích spár a tím pádem četnost a rozměry smršťovacích celků 
určuje několik faktorů, jako např. rozměry a tloušťka podlahy, půdorysný tvar, 
na pevno osazené prvky jako např. odvodňovací kanály, vpusti, sloupy, 
vyčnívající rohy zdí atd. atd.  
 Smršťovací spáry se po nařezání vyčistí a vyplní pružným PVC klínovým 
profilem.  
 Smršťovací spáry mohou do určité míry měnit svojí šířku i v době, kdy je 
podlaha již dávno vyzrálá a to např. vlivem působení rozdílných okolních teplot, 
povrchových teplot, zatížení nebo vlhkosti. Z těchto důvodů může dojít 
k propadnutí PVC profilu do spáry, který lze ale nahradit silnějším profilem, 
nebo pružným tmelem. 
 Zhotovenou průmyslovou podlahu, lze plně užívat až po uplynutí min. 28 dnů 
od jejího dokončení. Po aplikaci ochranného vytvrzovacího nástřiku, je povrch 
podlahy celoplošně lesklý a tmavý vlivem nahromaděné a uzavřené vlhkosti 
(což je žádoucí) pod povrchem ochranného nástřiku. V průběhu zrání (schnutí) 
podlahy, bude postupně docházet k nestálobarevnosti v podobě přibývání 
světlých míst (vyschlá) a tmavých míst (vlhká) s tím, že čím delší doba od 
realizace podlahy uplyne, tím méně tmavých míst (vlhkých), se bude na podlaze 
vyskytovat. Po úplném vyschnutí podlahy, se barevný odstín podlahy zcela 
sjednotí. Dobu schnutí průmyslové podlahy, pro úplné barevné sjednocení nelze 
jasně definovat a je plně závislá na tloušťce betonové desky, pevnostní třídě 
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betonu, umístění podlahy a klimatických podmínkách v době realizace 
s přihlédnutím k aktuálním teplotám a vzdušné vlhkosti. U průmyslových 
podlah, pod kterými není zhotovená hydroizolace, nemusí k úplnému barevnému 
sjednocení dojít nikdy a to vlivem působení spodní vlhkosti. Tato povrchová 
odstínová odchylka způsobená spodní vlhkostí je však vice či méně nepatrná. 
 Předmíchané práškové směsi obsahující tříděná tvrdá plniva, 
speciální cementy a kompatibilní chemické přísady. Používají se pro vytvoření 
vysoce odolného povrchu monolitických betonových podlah, 
nazývaných pancéřové betonové podlahy (PBP). Po obvyklé 
úpravě betonu nosné desky se směs vsype na povrch čerstvě položeného betonu. 
Opakovaným strojním hlazením se vytvoří, hladký a houževnatý povrch s 
přirozenou nekluzností. Nášlapná vrstva navíc poskytuje zvýšenou odolnost 
proti vsakování olejů a tuků. Typy vsypů, využití, druh plniva a dávkování: 
střední zátěž, křemičité písky, 3 – 6 kg/m2 
vysoká zátěž, slinuté oxidy, 3 – 6 kg/m2 
vysoká zátěž, slinuté oxidy + metalické, 4 – 7 kg/m2 
vysoká zátěž, metalické, 3 – 6 kg/m2 
velmi vysoká zátěž, karbid křemíku, 3 – 6 kg/m2 
 Poté se provede odbednění čel a boků a odstranění dilatačních XSP desek 
 Provede se výplň dilatačních spár kolem sloupů a základových prahů pomocí 
vhodných dilatačních prostředků se smršťovacími vlastnostmi (např. tekutý 
asfalt)  
 Nakonec se provede vodorovné dopravní značení pomocí vhodných nástřiků 
 
H.5.6 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Vstupní kontrola spádové vrstvy 
Zde kontrolujeme potřebné náležitosti v projektové dokumentaci a připravenost 
stavební konstrukce. Dále se přesvědčíme o vhodnosti použití dodaných materiálů. 
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Mezioperační kontrola spádové vrstvy 
Je přizván statik a ten se přesvědčí, zda je vše provedeno v souladu s PD. Po vyvázání 
ocelových prvků dojde ke kontrole dodané betonové směsi pro zalití prostoru stropní 
spádové vrstvy. Při betonáži kontrolujeme míru zhutnění a klimatické podmínky při 
betonáži. Jakmile je betonáž ukončena, je nutné zajistit dostatečné ošetření betonu. Dále 
se ujišťujeme, že je hlazený povrch podlahy bez nerovností, bez prasklin a bez dalších 
viditelných poruch.  
Výstupní kontrola spádové vrstvy 
Zde již kontrolujeme výstupní hodnoty betonové desky. A to její dostatečnou pevnost a 
také rovinnost. Dále se za přítomnosti přizvaného statika přesvědčíme o tom, že stavba 
je stabilní a bezpečná pro provoz a další navazující práce. 
 
H.5.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky z 
hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a za- vedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.  
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
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záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu.  
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 Sb.).  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v průběhu 
prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s 
riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
Všechny protokoly budou uschovány. Nepovolané osoby budou před vstupem 




Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních prací 
bude zvýšená prašnost a hlučnost. Budou dodržovány veškeré limity stanovené na 
hladinu hluku a prašnost bude snižována kropením. Znečištění pozemních komunikací 
bude minimalizováno očištěním stavebních strojů. Všechny druhy odpadu, stavební suti 
a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na 
staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební 
materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a likvidace odpadů bude 
zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci daných odpadů 
příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v 
souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k 
jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 
odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
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I.1 CÍLE ANALYTICKÉ ČÁSTI 
Hlavním cílem této práce je finanční a časové porovnání tří variant provedení 
Dopravního terminálu Lipno. Dopravní terminál je rozčleněn na čtyři stavební objekty, 
ale pro analýzu se budu zabývat převážně SO 02 – parkovací dům, pro který jsem 
vytvořil tři varianty konstrukčního provedení nosné konstrukce skeletu. Ke všem třem 
variantám byly vytvořeny podrobné rozpočty s výkazem výměr pro hrubou stavbu a 
harmonogramy pro provádění hrubé stavby. Dále budou provedeny analýzy ostatních 
faktorů, jako porovnání množství pracovníků na stavbě při montáži skeletu, porovnání 
ceny zařízení staveniště a s tím spojené náklady na cenu a čas využití montážní techniky 
nosné konstrukce skeletu a cena za dopravu prefabrikovaných konstrukcí na stavbu.   
 
I.2 ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU  
Jedná se o parkovací dům pro návštěvníky Skiareálu Lipno. Objekt je navržen 
třípodlažní, nepodsklepený. Třetí podlaží je tvořeno pouze nezastřešenou plochou 
střechou objektu nad 2.NP. Objekt je navržen jako hromadná vícepodlažní otevřená 
veřejná samoobslužná garáž, s volnou (otevřenou) dispozicí. Do každého podlaží (u 
jihozápadního štítu) vede pro automobily venkovní rampa a do 2.NP + 3.NP (střecha) 
spojovací železobetonová mostová rampa. První podlaží (1.NP) je na terénu, druhé 
podlaží (2.NP) je sevřeno mezi prvním a třetím podlažím, třetí podlaží tvoří nekrytá 
plochá střecha taktéž určená k parkování. Přístup pro pěší je zajištěn po venkovních 
chodnících – šikmých rampách (navržených na jihovýchodní fasádě mezi únikovými 
schodišti) o podélném sklonu ramp 7 - 8%. Konstrukce předsazených šikmých pěších 
ramp bude ocelová. Pro požární únik osob jsou navrženy tři předsazené tubusy s 
požárními únikovými schodišti (2x jihovýchodní fasáda a 1x severovýchodní štít).  
Objekt nebude vytápěný. Elektricky vytápěné budou přístupové šikmé rampy pro pěší, 
dále pak příjezdová rampa pro automobily. Elektricky vytápěné budou také 
odvodňovací prvky jednotlivých podlaží. Objekt bude napojen na Elektro NN 
(osvětlení, zásuvky, atd.) a Elektro SLP. Objekt musí být z hlediska PBŘ vybaven 
elektrickou požární signalizací (EPS), dálkovým přenosem, nouzovým osvětlením, 
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požárními dveřmi na vstupech na požární úniková schodiště, dále pak je nutno 
instalovat nezavodněná potrubí požárního vodovodu (k vnitřním hydrantům na všech 
podlažích) se zavodněním impulsem EPS. Objekt bude větrán přirozeně, v souladu s 
ČSN 73 6058:2011. 
V objektu nebudou parkovat vozidla LPG, CNG, elektromobily a ostatní alternativní 
paliva a energie. Pro tyto skupiny vozidel budou vyhrazena venkovní stání na 
venkovním parkovišti. Vyhrazená parkovací stání pro imobilní budou vyhrazena mimo 
objekt na venkovním parkovišti. 
 
I.3 POPIS KONTRUKCE SKELETU PARKOVACÍHO OBJEKTU SO 02 
I.3.1 PARKOVACÍ OBJEKT – SO 02 – VARIANTA A 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm. Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované 
předepjaté průřezu velkého písmene „I“ výšky 1000 mm. Stropní konstrukci budou 
tvořit předepjaté dutinové panely Spiroll výšky 250 mm, šířky 1200 mm a délky 8000 
mm, prostě uložené na příčné průvlaky. Všechna tři podlaží budou zakončena finální 
strojově hlazenou betonovou podlahou, vyspádovanou do liniového odvodnění. Střechu 
objektu tvoří zároveň tato strojově hlazená betonová podlaha. Celý parkovací objekt je 
příčně dilatovaný na 3 části. Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů 
do základových konstrukcí, podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a 
svislými ztužujícími stěnami u schodišť. 
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I.3.2 PARKOVACÍ OBJEKT – SO 02 – VARIANTA B 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely TT. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 16,7 m. Podélný rám má dva nosné sloupy, podélná osová vzdálenost sloupů je 
8,1 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového půdorysu 400x600 mm. 
Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované obdélníkového průřezu 
600x800 mm. Stropní konstrukci budou tvořit předepjaté panely TT s monolitickou 
nadbetonávkou. Šířka TT panelu je 2,7 m a je prostě uložen pomocí ozubů na podélné 
průvlaky, délka TT panelu 17 m. Všechna tři podlaží budou zakončena finální strojově 
hlazenou betonovou podlahou, vyspádovanou do liniového odvodnění. Střechu objektu 
tvoří zároveň tato strojově hlazená betonová podlaha. Celý parkovací objekt je příčně 
dilatovaný na 3 části. Podélné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů do 
základových konstrukcí, příčné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a 
svislými ztužujícími stěnami u schodišť. 
 
I.3.3 PARKOVACÍ OBJEKT – SO 02 – VARIANTA C 
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, tvořený 
svislými sloupy, průvlaky a stropními panely. Běžná osová vzdálenost jednotlivých 
rámů je 8,10 m. Příčný rám má dva obvodové a jeden vnitřní nosný sloup, příčná osová 
vzdálenost sloupů je 16,7 m. Svislé sloupy budou vnitřní i obvodové, obdélníkového 
půdorysu 400x600 mm. Průvlaky jsou navrženy železobetonové prefabrikované 
předepjaté průřezu velkého obráceného písmene „T“ výšky 1000 mm. Stropní 
konstrukci budou tvořit stropní prefabrikované panely Filigrán s monolitickou 
spřahující nadbetonávkou. Panely budou s příčnými průvlaky polotuze spřaženy. 
Typický panel má rozměr 3000x7950 mm. Všechna tři podlaží budou zakončena finální 
strojově hlazenou betonovou podlahou, vyspádovanou do liniového odvodnění. Střechu 
objektu tvoří zároveň tato strojově hlazená betonová podlaha. Celý parkovací objekt je 
příčně dilatovaný na 3 části. Příčné ztužení konstrukce bude zajištěno vetknutím sloupů 
do základových konstrukcí, podélné ztužení je zajištěno tuhými stropními deskami a 
svislými ztužujícími stěnami u schodišť. 
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I.4 POSOUZENÍ CELKOVÉ CENY STAVBY DLE VARIANT  
Každá varianta stavby má jiný konstrukční systém, a proto i cena bude rozdílná. Cena 
se odvíjí od množství a hmotnosti prefabrikátů a jejich dopravy na stavbu. Cenu 
ovlivňuje i typ použitých pásových jeřábů. Do porovnání je zahrnuta pouze II.etapa 
stavby (SO 02 – parkovací objekt), ostatní etapy jsou totožné.  
POROVNÁNÍ CENY JEDNOTLIVÝCH ETAP DLE VARIANT 
NÁZEV VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C 
I. ETAPA 18 073 721,85 Kč 18 073 721,85 Kč 18 073 721,85 Kč 
II. ETAPA 90 037 207,44 Kč 96 772 401,64 Kč 101 135 676,71 Kč 
III. ETAPA 8 243 582,82 Kč 8 243 582,82 Kč 8 243 582,82 Kč 
IV. ETAPA 4 499 480,53 Kč 4 499 480,53 Kč 4 499 480,53 Kč 
CELKEM 
BEZ DPH 
129 974 092,64 Kč 136 368 956,84 Kč 140 074 686,91 Kč 
CELKEM S 
DPH 
157 268 653,00 Kč 165 006 438,00 Kč 169 490 372,00 Kč 
 
Jako nejlevnější konstrukční systém vychází varianta A. Je to dáno tím, že jsou na 
stavbě použité menší typy pásových jeřábů LIEBHERR LTR 1060. Dále je zde 
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I.5 POSOUZENÍ CELKOVÉ DOBY VÝSTAVBY DLE VARIANT  
Každá varianta stavby má jiný konstrukční systém, a proto i doba výstavby bude 
rozdílná. Doba výstavby se odvíjí od množství a hmotnosti prefabrikátů a jejich dopravy 
na stavbu. Dobu ovlivňuje i typ použitých pásových jeřábů a jejich časové využití. Do 
porovnání je zahrnuta pouze II.etapa stavby (SO 02 – parkovací objekt), ostatní etapy 
jsou totožné.  
POROVNÁNÍ DOBY VÝSTAVBY JEDNOTLIVÝCH ETAP DLE VARIANT 
NÁZEV VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C 
I. ETAPA 2.5.2016–20.2.2017 
211 pracovních dní 
2.5.2016–20.2.2017 
211 pracovních dní 
2.5.2016–20.2.2017 
211 pracovních dní 
II. ETAPA 1.3.2017-19.2.2018 
254 pracovních dní 
1.3.2017-19.3.2018 
274 pracovních dní 
1.3.2017-26.3.2018 
279 pracovních dní 
III. ETAPA 2.4.2018-27.8.2018 
106 pracovních dní 
2.4.2018-27.8.2018 
106 pracovních dní 
2.4.2018-27.8.2018 
106 pracovních dní 
IV. ETAPA 2.4.2018-16.5.2018 
33 pracovních dní 
2.4.2018-16.5.2018 
33 pracovních dní 
2.4.2018-16.5.2018 





571 pracovních dní 
2.5.2016-27.8.2018 
591 pracovních dní 
2.5.2016-27.8.2018 
596 pracovních dní 
 
Pro nejkratší dobu výstavby nosné konstrukce skeletu vychází varianta A. Je to dáno 
tím, že je zde nejmenší množství monolitických betonových konstrukcí a tedy i nejméně 
bednění a výztuže. Doba zhotovení výztuží a bednění je relativně dlouhá, a s tím jsou 
také spojené délky technologických přestávek.  
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I.6 POSOUZENÍ MNOŽSTVÍ PRACOVNÍKŮ MONTÁŽE SKELETU  
Každá varianta stavby má jiný konstrukční systém a trochu odlišnou technologii 
výstavby, a proto i množství pracovníků bude rozdílný. Počet pracovníků se odvíjí od 
množství bednění, jeho podepření a množství výztuže. Do porovnání jsou zahrnuty 
pouze pracovníci pro montáž skeletu.  
POROVNÁNÍ POČTU PRACOVNÍKŮ MONTÁŽE SKELETU DLE VARIANT 
NÁZEV VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C 
CELKEM PRACOVNÍKŮ 
(BEZ VEDOUCÍCH ČET)  
22 22 32 
 
Jako nejlepší varianta vychází shodně varianta A a B. Je to dáno tím, že prefabrikované 
stropní konstrukce nepotřebují montážní podepření. U varianty C se musí stropní desky 
Filigrán, v průběhu výstavby montážně podpírat, a je potřeba zainteresovat více 
pracovníků aby práce byla provedena dle harmonogramu. Také množství výztuže a 
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I.7 POSOUZENÍ CENY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, CENY A DOBY 
POUŽITÍ MONTÁŽNÍ TECHNIKY SKELETU DLE VARIANT  
Každá varianta stavby má jiný konstrukční systém, na který se váže cena a doba 
výstavby. Cenu ovlivňuje i typ použité montážní techniky a její časové využití. Do 
porovnání ceny a doby použití montážní techniky jsou zahrnuty: samojízdné pracovní 
plošiny – 4KS, vrtná souprava BAUER BG 20 H – 2KS a pásové jeřáby LIEBHERR 
1060 nebo LIEBHERR 1100.  
POROVNÁNÍ CENY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, CENY A DOBY POUŽITÍ 
MONTÁŽNÍ TECHNIKY SKELETU DLE VARIANT 







9 120 100 Kč 
 
8 779 770 Kč 
 






3 662 180 Kč 
 
3 321 850 Kč 
 






55 pracovních dní 
17.4.2017-15.6.2017 
44 pracovních dní 
17.4.2017-7.6.2017 
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Jako nejlepší varianta vyšla varianta C. Je to dáno tím, že se na stavbě využívají menší 
pásové jeřáby LIEBHERR LTR 1060. Dále se pro nosný systém skeletu využívají 
velkoplošné, ale přesto relativně lehké stropní desky Filigrán, které urychlují výstavbu, 
nicméně za cenu většího množství pracovníků. Varianta A vychází hůře proto, že 
stropních dílců je na stavbě o mnoho více než u varianty B nebo C, a to prodlužuje 
výstavbu. U varianty B je zase nutnost použití větších a dražších pásových jeřábů 
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I.8 POSOUZENÍ CENY, DOPRAVY A HMOTNOSTI PREFABRIKÁTŮ 
NA STAVBU DLE VARIANT  
Každá varianta stavby má jiný konstrukční systém, a množství, velikost a hmotnost 
jednotlivých prefabrikovaných dílců je velmi odlišná. Cenu dopravy ovlivňuje i 
nasazení nákladních automobilů typu Plato pro převážení dlouhých dílců. Do porovnání 
ceny dopravy jsou zahrnuty tyto dílce: základové prahy, veškeré sloupy, průvlaky a 
stropní desky. 
POSOUZENÍ CENY, DOPRAVY A HMOTNOSTI PREFABRIKÁTŮ NA 
STAVBU DLE VARIANT 












20 001 300 Kč 21 572 065 13 330 397 Kč 
 
Jako nejlepší varianta vyšla varianta C. Je to dáno tím, že množství a hmotnost 
prefabrikovaných stropních desek Filigrán jsou relativně malé. U varianty B nám 
celková cena a hmotnost narůstá díky TT panelům. Varianta A je díky menší hmotnosti 
prefabrikovaných stropních dílců SPIROLL, ale jejich velkému počtu méně optimální 
než varianta C. Nicméně u varianty C bude celkovou cenu stavby navyšovat množství 
monolitických železobetonových konstrukcí.  
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I.9 ZÁVĚR ANALYTICKÉ ČÁSTI 
Varianta A 
Příčný prefabrikovaný skelet se stropní konstrukcí ze SPIROLLů.  
 Celkové náklady  157 268 653,00 Kč 
 Doba výstavby  2.5.2016-27.8.2018 = 571 pracovních dní 
Výhodou této varianty je cena, doba výstavby, menší počet pracovníků pohybujících se 
na stavbě, menší pracnost výstavby z důvodu použití menších pásových jeřábů, také 
není potřeba stropní desky jakkoliv bednit a podstojkovat, a další výhodou je menší 
množství výztuže, betonáží a s tím spojené technologické přestávky. 
Nevýhodou této varianty je velké množství stropních dílců a s tím spojená delší 
výstavba nosné konstrukce skeletu.  
 
Varianta B 
Podélný prefabrikovaný skelet se stropní konstrukcí z TT panelů.  
 Celkové náklady  165 006 438,00 Kč 
 Doba výstavby  2.5.2016-27.8.2018 = 591 pracovních dní 
Výhodou této varianty je menší počet pracovníků pohybujících se na stavbě, malé 
množství stropních TT panelů, další výhodou je menší množství výztuže, betonáží a 
s tím spojené technologické přestávky. TT penely se nemusí podstojkovávat a taktéž 
doba výstavby nosné konstrukce skeletu je menší.  
Nevýhodou této varianty je velká hmotnost stropních TT panelů a nutnost použití 
větších pásových jeřábů, dále cena samotných stropních panelů a jejich cena dopravy 
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Příčný prefabrikovaný skelet se stropní konstrukcí z Filigránů.  
 Celkové náklady  169 490 372,00 Kč 
 Doba výstavby  2.5.2016-27.8.2018 = 596 pracovních dní 
Výhodou této varianty je kratší doba výstavby nosné konstrukce skeletu, nicméně za 
cenu většího množství pracovníků pohybujících se na stavbě, další výhodou je menší 
počet a malá hmotnost prefabrikovaných stropních desek a s tím spojená potřeba 
menších pásových jeřábů. Cena jednotlivých stropních panelů a cena jejich dopravy je 
také malá. 
Nevýhodou je nutnost při výstavbě nosné konstrukce skeletu zainteresovat více lidí 
z důvodu nutnosti podstojkování stropních panelů, nutnost svařování výztuže stropních 
panelů k průvlakům, větší cena a doba výstavby z důvodu velkého množství bednění, 





Jako nejoptimálnější varianta vychází varianta A. Celková cena a celková doba 
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Cílem mé diplomové práce bylo zpracování stavebně technologického projektu 
Dopravního terminálu Lipno ve variantním řešení. Celkem se jedná o tři varianty. 
Varianty se od sebe liší nosnou konstrukcí skeletu hlavní části objektu tj. parkovacího 
domu a dále rozdílným použitím montážní techniky tj. pásovými jeřáby. Varianta A je 
příčný prefabrikovaný skelet se stropními deskami SPIROLL a jako hlavní montážní 
technika slouží dva pásové jeřáby LIEBHERR LTR 1060. Varianta B je podélný 
prefabrikovaný skelet se stropními TT panely a jako hlavní montážní technika slouží 
dva pásové jeřáby LIEBHERR LTR 1100. Varianta C je příčný prefabrikovaný skelet se 
stropními deskami Filigrán a jako hlavní montážní technika slouží dva pásové jeřáby 
LIEBHERR LTR 1060. Všechny tři varianty mají totožnou opěrnou zeď v severní části 
pozemku, nájezdové rampy do 2.NP a 3.NP a schodišťové tubusy s rampami pro 
chodce.  
Jako podklady pro práci mi sloužili výkresy pro dokumentaci pro územní řízení (DÚR). 
Objekt se má do budoucna nacházet u nádrže Lipno v části obce Lipno nad Vltavou.  
Práce se dělí na dvě části. První částí jsou technické zprávy (části A, B a D), situační 
výkresy (část C) a statická část (část F). Druhá, hlavní část diplomové práce se zabývá 
plánem organizace výstavby (část G), technologickými postupy (část H) a analytickou 
částí (část I) ve variantním řešení.  
Pro statickou část jsem využil softwarů SCIA Engineer 16 a IDEA StatiCa. 
Plán organizace výstavby zahrnuje především rozpočty s výkazy výměr, harmonogram 
výstavby a situace zařízení staveniště. Rozpočty jsem zpracovával v softwaru 
BUILDPOWER S, se kterým jsem pracoval prvně a tento program hodnotím velice 
kladně. Harmonogramy jsem zpracovával v BUILDPOWER S a následně exportoval 
do  Microsoft Excel. Výkresy situací zařízení staveniště jsem zpracovával v softwaru 
Archicad 18.  
Technologické postupy se zabývají množstvím nasazených pracovníků a popsáním 
činností při výstavbě hlavních částí konstrukce parkovacího domu.  
Analytická část se zabývá porovnáním jednotlivých variant z hlediska ceny, času, počtu 
pracovníků, nasazení montážní techniky, ceny prefabrikovaných dílců a jejich ceny za 
dopravu.  
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Tato diplomová práce mi ukázala, jak důležité je vypracování stavebně technologického 
projektu, především pro realizaci velké stavby. Množství vstupujících faktorů do 
předrealizační fáze projektu je mnoho a vše se vzájemně velice ovlivňuje.  
Jako nejoptimálnější varianta mi vyšla varianta A. Ukázalo se, že čím víc jsou lehčí 
prefabrikované dílce, tím nám stačí nasazení menší montážní techniky. Také je potřeba 
hledět na rozměry dílců a s tím spojené dopravní komplikace. Cenu a dobu výstavby 
nám velice ovlivňuje množství monolitických konstrukcí, které vyžadují technologické 
přestávky. Nicméně nelze vše stavět z prefabrikovaných konstrukcí, stavby jsou 
ovlivněny jak dostupností materiálů, tak i statickým návrhem.  
Stavebně technologický projekt Dopravní terminál Lipno mě velice zaujal a přinesl 
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C.1   SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  
C.2.a   CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  
C.2.b   CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  
C.2.c   CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  
C.4  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES  
D.1.a  KONSTRUKČNÍ SCHÉMA OBJKETU PŘÍČNÝ ŘEZ - VARIANTA A 
D.1.b  KONSTRUKČNÍ SCHÉMA OBJKETU PŘÍČNÝ ŘEZ - VARIANTA B 
D.1.c  KONSTRUKČNÍ SCHÉMA OBJKETU PŘÍČNÝ ŘEZ - VARIANTA C 
D.2.a  VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 2.NP ZE SPIROLLŮ, 
VARIANTA A 
G.1.ac  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ OPĚRNÉ     
ZDI A SKRÝVKY ZEMINY VARIANTA A a C    
G.1.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ OPĚRNÉ  
ZDI A SKRÝVKY ZEMINY VARIANTA B    
G.2.ac SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ 
PRO PILOTY-VAR.A+C      
G.2.b SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ 
PRO PILOTY-VAR.B      
G.3.ac  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PILOT - 
VAR. A+C        
G.3.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PILOT - 
VAR. B        
G.4.ac  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ SLOUPŮ - 
VAR. A+C        
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G.4.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ SLOUPŮ - 
VAR. B        
G.5.a  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PREFA 
SKELETU-VAR. A       
G.5.b  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PREFA 
SKELETU-VAR. B       
G.5.c  SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO PROVÁDĚNÍ PREFA 
SKELETU-VAR. C       
 FINANČNÍ HARMONOGRAM VARIANTA A  
 FINANČNÍ HARMONOGRAM VARIANTA B 
 FINANČNÍ HARMONOGRAM VARIANTA C 
 ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR VARIANTA A 
 ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR VARIANTA B 
 ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR VARIANTA C 
 HARMONOGRAM VÝSTAVBY - I. ETAPA - VARIANTY A+B+C 
 HARMONOGRAM VÝSTAVBY - II. ETAPA - VARIANTA A 
 HARMONOGRAM VÝSTAVBY - II. ETAPA - VARIANTA B 
 HARMONOGRAM VÝSTAVBY - II. ETAPA - VARIANTA C 
 HARMONOGRAM VÝSTAVBY - III. ETAPA – VARIANTY A+B+C 
 HARMONOGRAM VÝSTAVBY - IV. ETAPA - VARIANTY A+B+C 
 ROZPOČET ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VARIANTA A 
 ROZPOČET ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VARIANTA B 
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ČSN EN 1990 – Zásady navrhování stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1991 – Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN EN 1992 – Zatížení stavebních konstrukcí 
Neufert E.: Navrhování staveb. Praha. 2000 
Neufert P., Neff L.: Dobrý projekt - správná stavba. Bratislava, 2005 
kol. autorů: Konstrukce pozemních staveb. Praha, 1968 
Neuman D., Weinbrenner U., Hestermann U., Rogen L. 
Stavební konstrukce I. Bratislava, 2005 
Neuman D., Weinbrenner U., Hestermann U., Rogen L. 
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VNITŘNÍ KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILY
VNITŘNÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY
VNITŘNÍ KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ
VNITŘNÍ PARKOVACÍ STÁNÍ - CELKEM 807
LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
JEDNOTNÁ KANALIZACE
VODOVOD
ELEKTRO VN (VZDUŠNÉ VEDENÍ)
ELEKTRO VN (PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ)
ELEKTRO NN (PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ)
SLP TELEKOMUNIKACE (PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ)
LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ
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SILNIČNÍ KOMUNIKACE (SILNICE Č. 163)
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DEŠŤOVÁ KANALIZACE DN 200 - CELKOVÁ DÉLKA 406 m
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STÁVAJÍCÍ VYSOKÁ A STŘEDNÍ ZELEŇ NAVRŽENÁ KE KÁCENÍ
STOŽÁR VZDUŠNÉHO VEDENÍ VN NAVRŽENÝ K DEMOLICI
STÁVAJÍCÍ VODOTEČ
ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN - AS TOP
SAMONOSNÁ HRANATÁ NÁDRŽ Z PP, OBJEM 25M3,




























































VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
VNĚJŠÍ RAMPA PRO AUTOMOBILY
VNĚJŠÍ ÚHLOVÉ OPĚRNÉ ZDI
VNĚJŠÍ RAMPY PRO PĚŠÍ
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VÝKRES SKLADBY STROPU NAD 2.NP
ZE SPIROLLŮ, VARIANTA A
A
B
























































































































































































































































































































































































































TYPICKÝ ROZMĚR PANELU SPIROLL 1200x8000 MM,
ULOŽENÝ NA PREFA PRŮVLAK NA MALTU,
OSTATNÍ PANELY SPIROLL JSOU ATYPICKÉHO ROZMĚRU
DOBETONÁVKY Z BETONU C 25/30-XC2
ŽB MONOLITICKÉ KONSTRUKCE TL. 250 MM Z POHLEDOVÉHO BETONU C 25/30-XC4
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5 588 869
1 939 182 1 976 139
2 272 329
1 244 055 1 236 971
868 015 820 525








květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor
2 016 2 017






















březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor
2 017 2 018














2018 duben 2018 květen 2018 červen 2018 červenec 2018 srpen











2018 duben 2018 květen
Finanční harmonogram varianta A, IV.etapa
  
 











PLZEŇ, 2017      Bc. Pavel DOHNAL 
5 588 869
1 939 182 1 976 139
2 272 329
1 244 055 1 236 971
868 015 820 525
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Vypracoval: Bc. Pavel Dohnal
Rozpis ceny
Cena I.etapy bez DPH
Cena II.etapy bez DPH
Cena III.etapy bez DPH
Cena IV.etapy bez DPH
Cena vedlejších nákladů bez DPH
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK































Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK










varianta A - I. etapa
varianta A - I. etapa
Celkem
18 073 721,85
Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 1









Cenové položky 18 073 721,85 2 257,75 9 920,43
1 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm , 
odstranění stávajících stromů na jižní straně staveniště
kus 19,00000 199,00 3 781,00 0,00 0,00 0,49 9,31
19 ks stromů : 19*1 19
2 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm , 
strojové vykopání pařezů a kořenů
kus 19,00000 224,00 4 256,00 0,00 0,00 0,66 12,52
19 ks pařezů a kořenů : 19*1 19
3 162301421 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 10 000 m, 
včetně větví a kmenů, odvoz na městskou skládku 
Frymburk
kus 19,00000 114,00 2 166,00 0,00 0,00 0,07 1,25
19 ks stromů vč. kořenů : 19*1 19
4 961044111 Bourání základů z betonu prostého, bourání základu pod 
sloupem vzdušného vedení VN
m3 1,50000 2 570,00 3 855,00 0,00 0,00 6,44 9,65
základová patka sloupu : 1*1*1,5 1,5
5 962091014 Demontáž dílců ŽB do 1,5 t, H do 24 m, demontáž sloupu 
vzdušného vedení VN
kus 1,00000 597,00 597,00 0,00 0,00 1,15 1,15
sloup vzdušného vedení : 1*1 1
6 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 
4 t, městská skládka Frymburk
t 3,50000 174,00 609,00 0,00 0,00 0,49 1,72
suť ze sloupu vzdušného vedení VN+základu z PB : 2+1,5 3,5
7 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t, 
příplatek za dalších 7 km na skládku Frymburk
t 24,50000 18,10 443,45 0,00 0,00 0,00 0,00
vybouraná suť * zbývající 7 km na skládku : 3,5*7 24,5
8 162701105RT6x Vodorovné přemístění prefabrikátů do 10000 m, nosnost 
30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km
t     44,80000 227,50 10 192,00 0,00 0,00 0,01 0,23
20+20 ks silničních panelů hm. 1,12t : (20+20)*1,12 44,8
9 162701109RT6x Příplatek k vod. přemístění prefabrikátů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     1 075,20000 9,00 9 676,80 0,00 0,00 0,00 0,00
20+20 ks silničních panelů hm. 1,12t : (20+20)*1,12*24 1075,2
10 584921121 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm, včetně 
panelu IZD 35/10  300/100/15, zřízení vjezdu na 
staveniště
m2 120,00000 1 003,00 120 360,00 0,46 55,11 0,12 14,52
40 ks silničních panelů : 20*6 120
11 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 177,00000 227,50 40 267,50 0,00 0,00 0,01 0,92
podkladový štěrk na staveništi, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm : (410+222,5+542)*0,15
176,175
zaokrouhlení : 0,825 0,825
12 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná
m3 1 593,00000 9,00 14 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk na staveništi, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm*zbývajících 9 km z kamenolomu 
Bližná : 177*9
1593
13 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, 
staveništní komunikace po úroveň staveništních buněk 
m2 410,00000 109,50 44 895,00 0,22 90,41 0,02 9,43
délka cesty 66m*š. cesty6m + dosypání u plotu : 66*6+14 410
14 564831111R00a Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, plocha 
stavenišních parkovišt
m2 222,50000 109,50 24 363,75 0,22 49,06 0,02 5,12
výměra převzata z Archicadu : 180,5+42 222,5
15 564831111R00b Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, podklad 
pod staveništními buňkami a plochami pro skladování
m2 542,00000 109,50 59 349,00 0,22 119,51 0,02 12,47
výměra převzata z Archicadu : 284+111+63+84 542
16 131101110 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, 
vyhloubení tří jam pro jímky na splašky ke staveništním 
buňkám
m3 24,00000 302,50 7 260,00 0,00 0,00 0,26 6,16
jímka pr.1,7m, v.1,762m, jáma 2x2x2m : 3*(2*2*2) 24
17 460010023 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 
1000 m, vytýčení přeložek inž. sítí
km 0,54200 14 100,00 7 642,20 0,01 0,01 3,39 1,84
kabel SLP - délky převzaty z Archicadu : 0,308 0,308
kabel VN - délky převzaty z Archicadu : 0,161 0,161
kabel vodovodu - délky převzaty z Archicadu : 0,036 0,036
kabel kanalizace - délky převzaty z Archicadu : 0,037 0,037
18 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro přeložení kabelů
m3 487,80000 188,00 91 706,40 0,00 0,00 0,20 97,56
celková délka kabelů 542 m, rýha cca 0,6x1,5 m : 
542*0,6*1,5
487,8
19 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 511,80000 146,50 74 978,70 0,00 0,00 0,01 2,66









výkopek z přeložení kabelů+výkopek od jímek : 
542*0,6*1,5+24
511,8
20 460010023RT3a Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 1000 m, 
vytýčení odkopávek zeminy a svahování
km 0,80000 14 100,00 11 280,00 0,01 0,01 3,39 2,71
výměra převzata z Archicadu : 0,8 0,8
21 122101104 Odkopávky nezapažené v hor. 2 nad 10000 m3, odkopání 
a srovnání pozemku do úrovně spodního štěrku na kótu -
0,850, plocha viz výkres
m3 14 000,00000 36,90 516 600,00 0,00 0,00 0,04 518,00
výkop pod hlavní budovou na kótu -0,850 - výměra 
převzata z Archicadu : 14000
14000
22 162301102RT6a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 14 000,00000 146,50 2 051 000,00 0,00 0,00 0,01 72,80
výkop pod hlavní budovou na kótu -0,850 - výměra 
převzata z Archicadu : 14000
14000
23 131101113 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ, 
výkopy a zářezy pro opěrnou zeď  a část půlkruhové 
rampy
m3 5 560,00000 67,80 376 968,00 0,00 0,00 0,07 389,20
výměra výkopku převzata z Archicadu : 5560 5560
24 162301102RT6b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 5 560,00000 146,50 814 540,00 0,00 0,00 0,01 28,91
výměra výkopku převzata z Archicadu : 5560 5560
25 132101212 Hloubení rýh š.do 250 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ, 
dovykopání zeminy pro opěrnou zeď od kóty -0,850 do -
2,150
m3 850,00000 120,50 102 425,00 0,00 0,00 0,13 110,50
výkopek, výměra převzata z Archicadu : 850 850
26 162301102RT6c Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 850,00000 146,50 124 525,00 0,00 0,00 0,01 4,42
výkopek : 850 850
27 979096205 Plnění mobilní třídící  jednotky zeminou, výkopek na 
pozemku p.č. 156
t 30 872,10000 95,50 2 948 285,55 0,00 0,00 0,05 1 420,12
výkopek 1m3 zeminy = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
28 979096221 Třídění zeminy mobilní třídicí jednotkou, výkopek na 
pozemku p.č. 156
t 30 872,10000 54,70 1 688 703,87 0,00 0,00 0,00 0,00
výkopek 1m3 = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
29 979093111 rozprostření tříděné zeminy na pozemku č.156 t 30 872,10000 9,50 293 284,95 0,00 0,00 0,01 185,23
výkopek 1m3 = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
30 162701105RT6s Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 30 t, 
vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy Hubenov 
vzd. cca 34km
t     83,50574 227,50 18 997,56 0,00 0,00 0,01 0,43
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m, výztuž podkladního betonu : 
((240*2,7)/6)*(32,39/1000)
3,49812
rezerva na stykování výztuže 20%, výztuž podkladního 
betonu : 3,49812*0,2
0,69962
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad, výztuž úseků 1-6 základu opěrné zdi : 
(180/6)*0,15*6
27
150 kg výztuže na m3, výztuž úseků 1-6 čela opěrné zdi : 
348,72/6*0,15*6
52,308
31 162701109RT6s Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
30 t, vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy 
Hubenov vzd. cca 34km
t     2 004,13786 9,00 18 037,24 0,00 0,00 0,00 0,00
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m, výztuž podkladního betonu, zbývajících 24 
km : ((240*2,7)/6)*(32,39/1000)*24
83,95488
rezerva na stykování výztuže 20%, výztuž podkladního 
betonu, zbývajících 24 km : 3,49812*0,2*24
16,79098
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad, výztuž úseků 1-6 základu opěrné zdi, 
zbývajících 24 km : (180/6)*0,15*6*24
648
150 kg výztuže na m3, výztuž úseků 1-6 čela opěrné zdi, 
zbývajících 24 km : 348,72/6*0,15*6*24
1255,392
32 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
zhutnění plochy pod opěrnou zdí přímou na kótě -2,150 a 
půlkruhovou opěrnou zdí na kótě +0,300
m2 1 252,00000 6,60 8 263,20 0,00 0,00 0,01 6,26
plocha dna na kótě -2,150, š.4,45 m, dl. cca 160 m : 
4,45*160
712
plocha pod půlkruhovou rampou na kótě +0,300, výměra z 
Archicadu : 540
540
33 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, 
vytýčení opěrné zdi 
km 0,25000 14 940,00 3 735,00 0,01 0,00 3,62 0,91
délka převzata z Archicadu : 0,25 0,25
34 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna, výška prkna 15 cm, bednění podkladního 
betonu základu opěrné zdi, výška 10 cm, úsek 1-6
m2 73,00000 512,00 37 376,00 0,04 2,66 0,53 38,47









celková délka úseků*2/průřez 
podkl.betonu+čelabednění*výška bedění : 
((240*2)+2*2,7)*0,15
72,81
zaookrouhlení na celé m2 : 0,19 0,19
35 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80, výztuž podkladního 
betonu pod základ opěrné zdi úseku 1-6
t 4,19774 28 500,00 119 635,59 1,05 4,43 15,23 63,94
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m : ((240*2,7)/6)*(32,39/1000)
3,49812
rezerva na stykování výztuže 20% : 3,49812*0,2 0,69962
36 162201101 Vodorovné přemístění betonové směsi , betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7 km
m3 64,00000 160,00 10 240,00 0,00 0,00 0,09 5,57
výměra převzata z Archicadu, beton C16/20 : 63,92 63,92
zaokrouhlení na celé m3 : 0,08 0,08
37 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20, podkladní beton 
základu opěrné zdi úseku 1-6, výška 10 cm
m3 64,00000 2 345,00 150 080,00 2,53 161,60 0,48 30,53
výměra převzata z Archicadu : 63,92 63,92
zaokrouhlení na celé m3 : 0,08 0,08
38 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
podkladního betonu základu opěrné zdi, úsek 1-6
m2 73,00000 92,50 6 752,50 0,00 0,00 0,32 23,36
celková délka úseků*2/průřez 
podkl.betonu+čelabednění*výška bedění : 
((240*2)+2*2,7)*0,15
72,81
zaookrouhlení na celé m2 : 0,19 0,19
39 162701102 Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, 
přemístění bednění na základ opěrné zdi z betonárny 
Frymburk vzd. cca 7km
t     1,80000 217,50 391,50 0,00 0,00 0,01 0,01
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm, hm. dílce 50kg/m2 : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4*0,05
1,8
40 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m2 36,00000 621,00 22 356,00 0,04 1,41 1,60 57,60
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4
36
41 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrní zdi, úsek 1-1
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
42 162201102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,07 2,22
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
43 273323611 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
44 273351216R00a Bednění stěn základových desek - odstranění, odbědnění 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m2 36,00000 92,50 3 330,00 0,00 0,00 0,32 11,52
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4
36
45 273351215R00a Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
46 931981011 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
pracovní spára základu opěrné zdi mezi úseky 1 a 2 
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
47 273361821R00a Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 2-2
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
48 162201151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,13 3,78
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
49 273323611RV1a Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
50 273351216R00b Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
51 273351215R00b Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m2 35,00000 621,00 21 735,00 0,04 1,37 1,60 56,00
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35









52 931981011R00a Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 2-3
m 0,40000 213,50 85,40 0,00 0,00 0,10 0,04
0,4 0,4
53 273361821R00b Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 3-3
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
54 162301101 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,33
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
55 273323611RV1b Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
56 273351216R00c Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m2 35,00000 92,50 3 237,50 0,00 0,00 0,32 11,20
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
57 273351215R00c Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi , úsek 4-4
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
58 931981011R00b Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 3-4
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
59 273361821R00c Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi , úsek 4-4
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
60 162301102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,33
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
61 273323611RV1c Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 4-4
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
62 273351216R00d Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 4-4
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
63 273351215R00d Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m2 35,00000 621,00 21 735,00 0,04 1,37 1,60 56,00
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
64 931981011R00c Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 4-5
m 0,40000 213,50 85,40 0,00 0,00 0,10 0,04
0,4 0,4
65 273361821R00d Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 5-5
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
66 162301151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,36
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
67 273323611RV1d Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
68 273351216R00e Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m2 35,00000 92,50 3 237,50 0,00 0,00 0,32 11,20
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
69 273351215R00e Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
70 931981011R00d Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 5-6
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
71 273361821R00e Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 6-6
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
72 162301152 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,36
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30









73 273323611RV1e Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
74 273351216R00f Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
75 931981011R00e Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 1-1
m 40,00000 213,50 8 540,00 0,00 0,04 0,10 4,00
20*2 40
76 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
77 162701102RT3a Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, 
přemístění bednění na opěrnou zeď z betonárny Frymburk 
vzd. cca 7km
t     17,07900 217,50 3 714,68 0,00 0,00 0,01 0,09
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m, hm. dílce 




78 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
m2 378,00000 451,50 170 667,00 0,04 14,86 0,65 245,70
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+4*(0,3*4,65)
377,58
zaokrouhlení : 0,42 0,42
79 162401102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,64
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
80 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
81 279351106 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 1-1
m2 378,00000 191,00 72 198,00 0,00 0,00 0,35 132,30
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+4*(0,3*4,65)
377,58
zaokrouhlení : 0,42 0,42
82 931981011R00f Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 2-
2+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 1-2
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
83 279361821R00a Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
84 279351105R00a Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
85 162401151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
86 279323511RV1a Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
87 279351106R00a Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 2-2
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
88 931981011R00g Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 3-
3+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 2-3
m 44,65000 213,50 9 532,78 0,00 0,04 0,10 4,47
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+1*4,65 44,65
89 279361821R00b Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718









90 279351105R00b Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
m2 376,50000 451,50 169 989,75 0,04 14,80 0,65 244,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
91 162501151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
92 279323511RV1b Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
93 279351106R00b Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 3-3
m2 376,50000 191,00 71 911,50 0,00 0,00 0,35 131,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
94 931981011R00h Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 4-
4+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 3-4
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
95 279361821R00c Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 4-4
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
96 279351105R00c Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění čela opěrné zdi, úsek 4-4
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
97 162501152 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
98 279323511RV1c Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 4-4
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
99 279351106R00c Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi 4-4
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
100 931981011R00i Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 5-
5+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 4-5
m 44,65000 213,50 9 532,78 0,00 0,04 0,10 4,47
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+1*4,65 44,65
101 279361821R00d Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
102 279351105R00d Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
m2 376,50000 451,50 169 989,75 0,04 14,80 0,65 244,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
103 162601101 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,30
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
104 279323511RV1d Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
105 279351106R00d Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela oěprné zdi úseku 5-5
m2 376,50000 191,00 71 911,50 0,00 0,00 0,35 131,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315









106 931981011R00j Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 6-
6+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 5-6
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
107 279361821R00e Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
108 279351105R00e Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+1*(0,3*4,65)
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
109 162501151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
110 279323511RV1e Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
111 279351106R00e Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi úseku 6-6
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+1*(0,3*4,65)
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
112 162301102RT6d Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
113 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
114 162301102RT6e Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
115 174101101R00a Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
116 162301102RT6f Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
117 174101101R00b Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
118 711132311 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. nopové fólie a 
uchyc.prvků, provedení nopové fólie za opěrnou zdí před 
mechanickým poškozením při zásypech
m2 1 320,00000 198,50 262 020,00 0,00 0,11 0,34 448,80
dl. opěrné zdi 240m, délka nopové f. dle výměry z 
Archicadu cca 5,5m : 240*5,5
1320
119 162301102RT6g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
120 174101101R00c Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500









121 162301102RT6h Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
122 174101101R00d Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
123 162301102RT6i Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
124 174101101R00e Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
125 162301102RT6j Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
126 174101101R00f Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
127 212755114 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm + lože, PVC 
trubka DN 100, geotextílie, štěrkodrtě do 0,15m3/m fr.16-
32
m 211,00000 62,10 13 103,10 0,00 0,10 0,05 10,55
podélné drenážní potrubí okolo opěrné zdi I.etapy, výměra 
převzata z Archicadu : 211
211
128 162301102RT6k Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 202,18000 146,50 29 619,37 0,00 0,00 0,01 1,05
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 202,18
202,18
129 174101103 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 202,18000 81,40 16 457,45 0,00 0,00 0,12 23,45
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 202,18
202,18
130 162301102RT6l Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 303,27000 146,50 44 429,06 0,00 0,00 0,01 1,58
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 303,27
303,27
131 174101103R00a Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 303,27000 81,40 24 686,18 0,00 0,00 0,12 35,18
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 303,27
303,27
132 162301102RT6m Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 404,36000 146,50 59 238,74 0,00 0,00 0,01 2,10
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 404,36
404,36
133 174101103R00b Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 404,36000 81,40 32 914,90 0,00 0,00 0,12 46,91
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 404,36
404,36
134 162301102RT6n Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 505,45000 146,50 74 048,43 0,00 0,00 0,01 2,63
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 505,45
505,45
135 174101103R00c Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 505,45000 81,40 41 143,63 0,00 0,00 0,12 58,63









výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 505,45
505,45
136 162301102RT6o Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 606,54000 146,50 88 858,11 0,00 0,00 0,01 3,15
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 606,54
606,54
137 174101103R00d Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 606,54000 81,40 49 372,36 0,00 0,00 0,12 70,36
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 606,54
606,54
138 386381116 Jímka ŽB 120 x 120 x 120 cm, ŽB jímka, ukončení 
betonových žlabů okolo opěrné zdi
kus 1,00000 14 120,00 14 120,00 4,88 4,88 23,01 23,01
ŽB jímka : 1 1
139 162701105RT6a Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi, kamenolom 
Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 72,00000 227,50 16 380,00 0,00 0,00 0,01 0,37
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část ve svahu 
po ŽB jímku, plocha 15x80 cm, celková délka 150m : 
(0,15*0,8)*150
18
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část pod 
opěrnou zdí, plocha 15*80cm, délka 200m : 
(0,15*1,8)*200
54
140 162701109RT6a Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná
m3 648,00000 9,00 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část ve svahu 
po ŽB jímku, plocha 15x80 cm, celková délka 150m : 
(0,15*0,8)*150*9
162
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část pod 
opěrnou zdí, plocha 15*80cm, délka 200m : 
(0,15*1,8)*200*9
486
141 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, zhutnění 
štěrkového podsypu pod betonové žlaby opěrné zdi, úsek 
za opěrnou i před opěrnou zdí
m2 480,00000 158,00 75 840,00 0,33 158,76 0,03 12,48
podsyp pod betonové žlaby, úsek před opěrnou zdí až k 
ŽB jímce, výměry převzaty z Archicadu : 1,8*200
360
podsyp pod betonové žlaby, úsek za opěrnou zdí : 
0,8*150
120
142 162701105 Vodorovné přemístění betonových žlabů do 10000 m, 
nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     46,90000 273,00 12 803,70 0,00 0,00 0,01 0,24
700 Ks žlabů : 46,9 46,9
143 162701109 Příplatek k vod. přemístění betonových žlabů za další 1 
km, nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
m3 1 125,60000 18,50 20 823,60 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 46,9*24 1125,6
144 935112111 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 60cm, 
osazení betonových žlabů opěrné zdi
m 350,00000 183,00 64 050,00 0,15 50,98 0,19 65,10
výměry převzaty z Archicadu, betonová koryta před a za 
opěrnou zdí+úsek k ŽB jímce : 150+200
350
145 162501151RT3y Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 25,50000 160,00 4 080,00 0,00 0,00 0,01 0,31
beton pro obetonování betonového koryta, část u opěrné 
zdi, výměry dle Archicad : 0,17*149
25,33
zaokrouhlení : 0,17 0,17
146 899623171 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u 
opěrné zdi
m3 25,50000 2 645,00 67 447,50 2,53 64,39 1,30 33,23
beton pro obetonování betonového koryta, část u opěrné 
zdi, výměry dle Archicad : 0,17*149
25,33
zaokrouhlení : 0,17 0,17
147 59227515 Žlabovka TBZ  50/65/16, 510/650/157 kus 700,00000 125,50 87 850,00 0,07 46,90 0,00 0,00
celková délk trasy 350m, š. žlabu 0,5m : 350/0,5 700
148 162301102RT6p Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 600,00000 146,50 87 900,00 0,00 0,00 0,01 3,12
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 600
600
149 174101103R00e Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 600,00000 81,40 48 840,00 0,00 0,00 0,12 69,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 600
600
150 162301102RT6q Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60









výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 500
500
151 174101103R00f Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 500,00000 81,40 40 700,00 0,00 0,00 0,12 58,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 500
500
152 162301102RT6r Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 400,00000 146,50 58 600,00 0,00 0,00 0,01 2,08
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 400
400
153 174101103R00g Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 400,00000 81,40 32 560,00 0,00 0,00 0,12 46,40
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 400
400
154 162301102RT6s Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 300
300
155 174101103R00h Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 300,00000 81,40 24 420,00 0,00 0,00 0,12 34,80
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 300
300
156 162301102RT6t Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 200,00000 146,50 29 300,00 0,00 0,00 0,01 1,04
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 200
200
157 174101103R00i Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 200,00000 81,40 16 280,00 0,00 0,00 0,12 23,20
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
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Cenové položky 90 037 207,44 34 167,14 31 232,77
1 460010023 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy
km 0,21500 14 940,00 3 212,10 0,01 0,00 3,62 0,78
cca 215 m trasy : 0,215 0,215
2 131101112 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 1. část II. etapy
m3 140,40000 85,30 11 976,12 0,00 0,00 0,09 12,64
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
14*(2*2*1,3)+13*(2*2*1,3)
140,4
3 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část 
II. etapy
m3 140,40000 97,00 13 618,80 0,00 0,00 0,01 0,73
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
14*(2*2*1,3)+13*(2*2*1,3)
140,4
4 460010023RT2b Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 215 m, 1. část II. etapy
km 0,21500 14 940,00 3 212,10 0,01 0,00 3,62 0,78
cca 215 m trasy : 0,215 0,215
5 224383111 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, 
zřízení pilot pro 1. část II. etapy, celkem 27 ks
m 189,00000 863,00 163 107,00 0,00 0,34 0,75 141,37
pilota D 700 mm, délka 7m, 27 ks : 14*7+13*7 189
6 162701105RT3j Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě 
na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     23,55960 273,00 6 431,77 0,00 0,00 0,01 0,12
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 27*2,68*0,15
10,854
zaokrouhlení : 0,146 0,146
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
27*2,21*0,15
8,9505
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495 1,0495
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 27*2*0,0474
2,5596
7 162701109RT3j Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     565,43040 18,50 10 460,46 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 27*2,68*0,15*24
260,496
zaokrouhlení : 0,146*24 3,504
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
27*2,21*0,15*24
214,812
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495*24 25,188
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 27*2*0,0474*24
61,4304
8 224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část II. etapy
t 11,00000 29 570,55 325 276,05 1,08 11,83 11,36 124,94
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 27*2,68*0,15
10,854
zaokrouhlení : 0,146 0,146
9 162301102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1. část II. etapy
m3 72,50000 160,00 11 600,00 0,00 0,00 0,01 0,80
27 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 27*2,68 72,36
zaokrouhlení : 0,14 0,14
10 224321431 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 1. část II. etapy
m3 72,50000 2 365,00 171 462,50 2,55 184,88 0,00 0,00
27 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 27*2,68 72,36
zaokrouhlení : 0,14 0,14
11 332361921 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 1. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 2,55960 22 686,53 58 068,44 1,05 2,70 1,47 3,76
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 27*2*0,0474
2,5596
12 174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část II. 
etapy
m3 72,36000 66,20 4 790,23 0,00 0,00 0,13 9,55
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 27 ks : 2,68*27
72,36









13 224361114R00a Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 1. část II. etapy
t 10,00000 29 570,55 295 705,50 1,08 10,75 11,36 113,58
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
27*2,21*0,15
8,9505
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495 1,0495
14 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1. část II. etapy
m3 60,00000 160,00 9 600,00 0,00 0,00 0,01 0,66
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 27*2,21 59,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
15 224321431R00a Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 1. část II. etapy
m3 60,00000 2 365,00 141 900,00 2,55 153,00 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 27*2,21 59,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
16 332351102  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 
1. část II. etapy
ks    27,00000 99,40 2 683,80 0,00 0,00 0,31 8,37
27 ks bednění kalichů : 27 27
17 460010023RT2c Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy
km 0,24000 14 940,00 3 585,60 0,01 0,00 3,62 0,87
cca 240 m trasy : 0,24 0,24
18 131101112R00a Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 2. část II. etapy
m3 171,60000 85,30 14 637,48 0,00 0,00 0,09 15,44
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
16*(2*2*1,3)+17*(2*2*1,3)
171,6
19 162301101RT3a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 2. část 
II. etapy
m3 171,60000 97,00 16 645,20 0,00 0,00 0,01 0,89
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
16*(2*2*1,3)+17*(2*2*1,3)
171,6
20 460010023RT2d Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 240 m, 2. část II. etapy
km 0,24000 14 940,00 3 585,60 0,01 0,00 3,62 0,87
cca 240 m trasy : 0,24 0,24
21 224383111R00a Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, 
zřízení pilot pro 2. část II. etapy, celkem 33 ks
m 231,00000 863,00 199 353,00 0,00 0,42 0,75 172,79
pilota D 700 mm, délka 7m, 27 ks : 16*7+17*7 231
22 162701105RT3k Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě 
na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     28,62840 273,00 7 815,55 0,00 0,00 0,01 0,15
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15
13,266
zaokrouhlení : 0,234 0,234
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15
10,9395
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605 1,0605
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474
3,1284
23 162701109RT3k Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     687,08160 18,50 12 711,01 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15*24
318,384
zaokrouhlení : 0,234*24 5,616
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15*24
262,548
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605*24 25,452
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474*24
75,0816
24 224361114R00b Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 2. část II. etapy
t 13,50000 29 570,55 399 202,43 1,08 14,52 11,36 153,33
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15
13,266
zaokrouhlení : 0,234 0,234
25 162301102R00a Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2. část II. etapy
m3 88,50000 160,00 14 160,00 0,00 0,00 0,01 0,97
33 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 33*2,68 88,44
zaokrouhlení : 0,06 0,06









26 224321431R00b Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 2. část II. etapy
m3 88,50000 2 365,00 209 302,50 2,55 225,68 0,00 0,00
27 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 33*2,68 88,44
zaokrouhlení : 0,06 0,06
27 332361921RT8a Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 2. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 3,12840 22 686,53 70 972,54 1,05 3,30 1,47 4,60
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474
3,1284
28 174201101R00a Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 2. část II. 
etapy
m3 88,44000 66,20 5 854,73 0,00 0,00 0,13 11,67
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 33 ks : 2,68*33
88,44
29 224361114R00c Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 2. část II. etapy
t 12,00000 29 570,55 354 846,60 1,08 12,90 11,36 136,30
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15
10,9395
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605 1,0605
30 162701102R00a Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2. část II. etapy
m3 73,00000 160,00 11 680,00 0,00 0,00 0,01 0,80
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 33*2,21 72,93
zaokrouhlení : 0,07 0,07
31 224321431R00c Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 2. část II. etapy
m3 73,00000 2 365,00 172 645,00 2,55 186,15 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 33*2,21 72,93
zaokrouhlení : 0,07 0,07
32 332351102R00a  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 
2. část II. etapy
ks    33,00000 99,40 3 280,20 0,00 0,00 0,31 10,23
33 ks bednění kalichů : 33 33
33 460010023RT2e Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy
km 0,16500 14 940,00 2 465,10 0,01 0,00 3,62 0,60
cca 165m trasy : 0,165 0,165
34 131101112R00b Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 3. část II. etapy
m3 168,29800 85,30 14 355,82 0,00 0,00 0,09 15,15
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, + 3 




35 162301101RT3b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 3. část 
II. etapy
m3 168,29800 97,00 16 324,91 0,00 0,00 0,01 0,88
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, + 3 




36 460010023RT2f Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 165 m, 3. část II. etapy
km 0,16500 14 940,00 2 465,10 0,01 0,00 3,62 0,60
cca 165 m trasy : 0,165 0,165
37 224383111R00b Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, 
zřízení pilot pro 3. část II. etapy, celkem 32 ks
m 224,00000 863,00 193 312,00 0,00 0,41 0,75 167,55
pilota D 700 mm, délka 7m, 32 ks : 16*7+16*7 224
38 162701105RT3l Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě 
na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     28,03360 273,00 7 653,17 0,00 0,00 0,01 0,15
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 32*2,68*0,15
12,864
zaokrouhlení : 0,136 0,136
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg 
výztuže na m3 betonu : 30*2,21*0,15+5,36*0,15
10,749
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251
1,251
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 32*2*0,0474
3,0336









39 162701109RT3l Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     444,07140 18,50 8 215,32 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 32*2,68*0,15*24
308,736
zaokrouhlení : 0,136*24 3,264
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg 
výztuže na m3 betonu : 30*2,21*0,15+5,36*0,15*24
29,241
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251*24
30,024
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 32*2*0,0474*24
72,8064
40 224361114R00d Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 3. část II. etapy
t 13,00000 29 570,55 384 417,15 1,08 13,98 11,36 147,65
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 32*2,68*0,15
12,864
zaokrouhlení : 0,136 0,136
41 162301102R00b Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3. část II. etapy
m3 86,00000 160,00 13 760,00 0,00 0,00 0,01 0,95
32 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 32*2,68 85,76
zaokrouhlení : 0,24 0,24
42 224321431R00d Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 3. část II. etapy
m3 86,00000 2 365,00 203 390,00 2,55 219,30 0,00 0,00
32 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 32*2,68 85,76
zaokrouhlení : 0,24 0,24
43 332361921RT8b Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 3. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 3,03360 22 686,53 68 821,86 1,05 3,20 1,47 4,46
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 32*2*0,0474
3,0336
44 174201101R00b Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 3. část II. 
etapy
m3 85,76000 66,20 5 677,31 0,00 0,00 0,13 11,32
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 32 ks : 2,68*32
85,76
45 224361114R00e Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 3. část II. etapy
t 12,00000 29 570,55 354 846,60 1,08 12,90 11,36 136,30
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg 
výztuže na m3 betonu : 30*2,21*0,15+5,36*0,15
10,749
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251
1,251
46 162701102R00b Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3. část II. etapy
m3 72,00000 160,00 11 520,00 0,00 0,00 0,01 0,79
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3+ 1 atypická 
hlavice spojená ( výměra dle Archicadu) : 30*2,21+5,36
71,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
47 224321431R00e Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 3. část II. etapy
m3 72,00000 2 365,00 170 280,00 2,55 183,60 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice : 30*2,21+5,36
71,66
zaokrouhení : 0,34 0,34
48 332351102R00b  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 
3. část II. etapy
ks    32,00000 99,40 3 180,80 0,00 0,00 0,31 9,92
32 kalichů : 32 32
49 460010023 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 100 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy
km 0,06100 15 680,00 956,48 0,01 0,00 3,82 0,23
cca 61 m : 0,061 0,061
50 131101112R00c Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 1. část IV. etapy
m3 54,05400 85,30 4 610,81 0,00 0,00 0,09 4,86
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m,+ 1 
atypická jáma : 8*(2*2*1,3)+4,79*2*1,3
54,054
51 162301101RT3c Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část 
IV. etapy
m3 54,05400 36,60 1 978,38 0,00 0,00 0,01 0,28









výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m,+ 1 
atypická jáma : 8*(2*2*1,3)+4,79*2*1,3
54,054
52 460010023RT1a Vytýčení pilot, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy
km 0,06100 1 568,00 95,65 0,01 0,00 3,82 0,23
cca 61 m trasy : 0,061 0,061
53 224383110 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 400 mm, 
zřízení pilot pro 1. část IV. etapy, celkem 10 ks
m 70,00000 466,50 32 655,00 0,00 0,08 0,51 35,63
pilota D 400 mm, délka 7m, 10 ks : 10*7 70
54 162701102RT3c Vodorovné přemístění výztuže do 7000 m, nosnost 12 t, 
1.část IV. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě 
na rozšířené hlavice z betonárny Frymburk vzd. cca 7km
t     4,21100 217,50 915,89 0,00 0,00 0,01 0,02
V piloty 0,87m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 10*0,87*0,15
1,305
zaokrouhlení : 0,195 0,195
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 0,97m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
10*0,97*0,15
1,455
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 0,545 0,545
obvod rozšířené hlavice D 1m = 3,15m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 1,5 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 10*1,5*0,0474
0,711
55 224361114R00f Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část IV. etapy
t 1,50000 29 570,55 44 355,83 1,08 1,61 11,36 17,04
V piloty 0,87m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 10*0,87*0,15
1,305
zaokrouhlení : 0,195 0,195
56 162301102R00c Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1. část IV. etapy
m3 9,00000 160,00 1 440,00 0,00 0,00 0,01 0,10
10 ks pilot, V dle Archicadu 0,87 m3 : 10*0,87 8,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
57 224321431R00f Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
400mm, dl. 7m, 1. část IV. etapy
m3 9,00000 2 365,00 21 285,00 2,55 22,95 0,00 0,00
10 ks pilot, V dle Archicadu 0,87 m3 : 10*0,87 8,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
58 332361921RT8c Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 1. část IV. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1m
t 0,71100 22 686,53 16 130,12 1,05 0,75 1,47 1,04
obvod rozšířené hlavice D 1m = 3,15m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 1,5 KARI sítě na jednu 
hlavici piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 10*1,5*0,0474
0,711
59 174201101R00c Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. 
etapy
m3 8,70000 66,20 575,94 0,00 0,00 0,13 1,15
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 1,2m3, => 
5,2-1,2 = 4 m3, V piloty 0,87 m3, 10 ks : 0,87*10
8,7
60 162301101RT3d Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, 
nosnost 12 t, přemístění části výkopku na zásyp okolo 
"bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy
m3 31,30000 36,60 1 145,58 0,00 0,00 0,01 0,16
potřeba celkem 40 m3 zeminy, 8,7 m3 z pilot použity : 40-
8,7
31,3
61 174201101R00d Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení jam pro piloty okolo "bednění" hlavice piloty, 1. 
část IV. etapy
m3 31,30000 66,20 2 072,06 0,00 0,00 0,13 4,13
40-8,7 31,3
62 224361114R00g Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1m, vč. bednění kalichu 
sloupu, 1.část IV. etapy
t 2,00000 29 570,55 59 141,10 1,08 2,15 11,36 22,72
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 0,97m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
10*0,97*0,15
1,455
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 0,545 0,545
63 162701102R00c Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část IV. etapy
m3 10,00000 160,00 1 600,00 0,00 0,00 0,01 0,11
V rozšířené hlavice piloty D 1m = 0,97m3 ( výměra dle 
Archicadu) : 10*0,97
9,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
64 224321431R00g Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 1.část IV. etapy
m3 10,00000 2 365,00 23 650,00 2,55 25,50 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1m = 0,97m3 ( výměra dle 
Archicadu) : 10*0,97
9,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3









65 332351102R00c  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 
1.část IV. etapy
ks    10,00000 99,40 994,00 0,00 0,00 0,31 3,10
10 kalichů : 10 10
66 460010023RT2i Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy 
do 500 m, vytýčení nově budovné kanalizační sítě
km 0,13000 14 940,00 1 942,20 0,01 0,00 3,62 0,47
kanalizace po úroveň jižní hranice parkovacího domu, 
výměra dle Archicadu : 0,130
0,13
67 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, hloubeno po 
hranu jižní strany parkovacího domu
m3 117,00000 188,00 21 996,00 0,00 0,00 0,20 23,40
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky130m : 0,6*1,5*130 117
68 162301101RT3g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro 
kanalizaci na mezideponii
m3 117,00000 97,00 11 349,00 0,00 0,00 0,01 0,61
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky130m : 0,6*1,5*130 117
69 162701105 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 15,60000 273,00 4 258,80 0,00 0,00 0,01 0,08
podsyp š. 60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m : 0,6*0,2*130 15,6
70 162701109 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 140,40000 18,50 2 597,40 0,00 0,00 0,00 0,00
podsyp š. 60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m, dalších 9 km : 
0,6*0,2*130*9
140,4
71 175101101 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm
m3 15,60000 911,00 14 211,60 1,70 26,52 1,59 24,76
š.60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m : 0,6*0,2*130 15,6
72 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž 
kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu
m 130,00000 227,50 29 575,00 0,00 0,44 0,08 10,40
potrubí : 130 130
73 894411111 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, 
včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS, 
revizní šachty na lomech kanalizace
kus 4,00000 12 430,00 49 720,00 2,89 11,56 19,11 76,42
4 x RŠ : 4 4
74 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 130,00000 21,00 2 730,00 0,00 0,00 0,06 7,67
130 130
75 162701105RT3a Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 31,20000 273,00 8 517,60 0,00 0,00 0,01 0,16
š.60 cm, v. 40 cm, dl. 130 m : 0,6*0,4*130 31,2
76 162701109RT3a Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 280,80000 18,50 5 194,80 0,00 0,00 0,00 0,00
dalších 9 km : 0,6*0,4*130*9 280,8
77 175101101RT2a Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad 
potrubí
m3 31,20000 911,00 28 423,20 1,70 53,04 1,59 49,51
š. 60 cm, v. 40 cm, dl. 130 m : 0,6*0,4*130 31,2
78 162301102 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 
1000 m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z 
pozemku č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci
m3 70,20000 106,00 7 441,20 0,00 0,00 0,01 0,37
rýha š. 60 cm, v. 1,5 m, dl. 130 m, zbývající výška rýhy 
pro zásyp zeminou 1,5-0,2-0,4 = 0,9m : 0,6*0,9*130
70,2
79 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační 
rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156
m3 70,20000 99,90 7 012,98 0,00 0,00 0,20 14,18
0,6*0,9*130 70,2
80 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 84,00000 227,50 19 110,00 0,00 0,00 0,01 0,44
dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň 
parkovacího domu, 560 m2, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm, výměra dle Archicadu : 560*0,15
84
81 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 756,00000 9,00 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň 
parkovacího domu, 560 m2, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm, výměra dle Archicadu, zbývajích 9 
km : 560*0,15*9
756
82 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, dozásyp 
příjezdové cesty ke staveništi po úroveň parkovacího 
domu
m2 560,00000 109,50 61 320,00 0,22 123,48 0,02 12,88
výměra dle Archicadu : 560 560









83 162701105RT6a Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. 
etapy
m3 2 070,00000 227,50 470 925,00 0,00 0,00 0,01 10,76
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,850, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem rozšířených hlav pilot, výkaz výměr dle Archicadu : 
1380
1380
10 cm štěrku navíc : 1380/2 690
84 162701109RT6a Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 
II. etapy
m3 18 630,00000 9,00 167 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,850, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem rozšířených hlav pilot, výkaz výměr dle Archicadu, 
dalších 9 km : 1380*9
12420
10 cm štěrku navíc : 1380/2*9 6210
85 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk 
pod základovou desku, sp. hr. -0,850, části 1-3 II.etapy
m2 6 700,00000 206,50 1 383 550,00 0,44 2 954,70 0,03 194,30
objem štěrku dle Archicadu/výška vrstvy : 1340/0,2 6700
86 162701105RT6c Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 1. část II.etapy
t     143,31720 227,50 32 604,66 0,00 0,00 0,01 0,75
celkem 26 ks sloupů : 
5,5692+5,3612+11,7104+5,7512+44,5536+70,3716
143,3172
87 162701109RT6c Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 1. část II.etapy
t     3 439,61280 9,00 30 956,52 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 26 ks sloupů, zbývajících 24 km : 
(5,5692+5,3612+11,7104+5,7512+44,5536+70,3716)*24
3439,6128
88 331125003 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 1. část II.etapy
kus 26,00000 2 833,32 73 666,32 0,53 13,82 3,93 102,23
13+13 ks : 13+13 26
89 59383452Ra prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 1. část II. 
etapy
kus 13,00000 12 492,00 162 396,00 5,41 70,37 0,00 0,00
13 ks krajních sloupů typických : 13 13
90 59383452 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. 
etapy
kus 8,00000 12 852,00 102 816,00 5,57 44,55 0,00 0,00
8 kusů prostředních sloupů typických : 8 8
91 59383452Rb prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,212 m3 , , 1. část II. 
etapy
kus 1,00000 13 272,00 13 272,00 5,75 5,75 0,00 0,00
1 kus sloupu atyp : 1 1
92 59383452Rc prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,252 m3, 1. část II. 
etapy
kus 2,00000 13 512,00 27 024,00 5,86 11,71 0,00 0,00
2 kusy sloupu atyp : 2 2
93 59383452Rd prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3, 1. část II. 
etapy
kus 1,00000 12 372,00 12 372,00 5,36 5,36 0,00 0,00
1 kus sloupu atyp : 1 1
94 59383452Re prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. 
etapy
kus 1,00000 12 852,00 12 852,00 5,57 5,57 0,00 0,00
1 kus sloupu atyp : 1 1
95 162701102R00d Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část II. etapy
m3 6,10000 160,00 976,00 0,00 0,00 0,01 0,07
27 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 




96 278311065 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů 
pro sloupy, 1.část II. etapy
m3 6,10000 3 280,00 20 008,00 2,53 15,40 1,93 11,77
27 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*27
6,048
zaokrouhlení : 0,052 0,052
97 162701105RT6d Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     62,58200 227,50 14 237,41 0,00 0,00 0,01 0,33
10 ks standartních zákl. prahů+6 ks atypů : 
10*3,588+3,64+3,77+3,874+2,21+3,198+3,588
56,16
1 ks atyp (hm. >4t) : 6,422 6,422
98 162701109RT6d Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     62,58200 9,00 563,24 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ks standartních zákl. prahů+6 ks atypů : 
10*3,588+3,64+3,77+3,874+2,21+3,198+3,588
56,16
1 ks atyp (hm. >4t) : 6,422 6,422
99 274125002 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 1. část II. etapy
kus 16,00000 1 412,70 22 603,20 0,12 1,95 2,24 35,81









celkem 16 ks zákl. prahů, 10 typických+6 atypů : 16 16
100 274125003 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t, montáž 
základových prahů, 1. část II. etapy
kus 1,00000 1 509,92 1 509,92 0,14 0,14 2,38 2,38
1 ks atyp. zákl. prahu : 1 1
101 59390130 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy
kus 10,00000 8 280,00 82 800,00 3,59 35,88 0,00 0,00
10 ks : 10 10
102 59390130Ra prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,4 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 3,64 3,64 0,00 0,00
1ks : 1 1
103 59390130Rb prefa základový práh s ozubem, délka 8,5 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,45 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 700,00 8 700,00 3,77 3,77 0,00 0,00
1 1
104 59390130Rc prefa základový práh s ozubem, délka 8,75 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,49 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 940,00 8 940,00 3,87 3,87 0,00 0,00
1 1
105 59390130Rd prefa základový práh s ozubem, délka 14,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 2,47 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 14 820,00 14 820,00 6,42 6,42 0,00 0,00
1 1
106 59390130Re prefa základový práh s ozubem, délka 5 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,85 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 5 100,00 5 100,00 2,21 2,21 0,00 0,00
1 1
107 59390130Rf prefa základový práh s ozubem, délka 7,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,23 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 7 380,00 7 380,00 3,20 3,20 0,00 0,00
1 1
108 59390130Rg prefa základový práh s ozubem, délka 8,05 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 280,00 8 280,00 3,59 3,59 0,00 0,00
1 1
109 162701105RT6b Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. 
etapy
m3 609,00000 227,50 138 547,50 0,00 0,00 0,01 3,17
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem sloupů, výkaz výměr dle Archicadu : 406
406
10 cm štěrku navíc : 406/2 203
110 162701109RT6b Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. 
etapy
m3 5 481,00000 9,00 49 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem sloupů, výkaz výměr dle Archicadu, dalších 9 km : 
406*9
3654
10 cm štěrku navíc : 406/2*9 1827
111 564861111R00a Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk 
pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 1. část II.etapy
m2 2 030,00000 206,50 419 195,00 0,44 895,23 0,03 58,87
objem štěrku dle Archicadu/výška vrstvy : 406/0,2 2030
112 162701105RT6e Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     173,44600 250,00 43 361,50 0,00 0,00 0,01 0,90
15 ks typických průvlaků+1 ks atyp : 15*9,776+8,398 155,038
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,046+6,89+4,472 18,408
113 162701109RT6e Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     469,45600 11,00 5 164,02 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ks typických průvlaků+1 ks atyp : 15*9,776+8,398*24 348,192
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,046+6,89+4,472*24 121,264
114 441135003 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. 
varianty
kus 16,00000 2 533,20 40 531,20 0,10 1,52 4,49 71,82
15 typických průvlaků + 1 atyp : 15+1 16
115 441135002 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1.část II. etapy
kus 3,00000 2 028,24 6 084,72 0,08 0,25 3,60 10,79
3 atypy vazníků : 3 3
116 59390130E prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 3,76 m3, 1. část II. etapy
kus 15,00000 22 560,00 338 400,00 9,78 146,64 0,00 0,00
15 ks : 15 15
117 59390130Ea prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 13,8 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 3,23 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 19 380,00 19 380,00 8,40 8,40 0,00 0,00
1 1
118 59390130Eb prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,35 m, v. 1m, š. 
0,4m, V 2,71 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 260,00 16 260,00 7,05 7,05 0,00 0,00
1 1









119 59390130Ec prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 2,65 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 15 900,00 15 900,00 6,89 6,89 0,00 0,00
1 1
120 59390130Ed prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
1,72 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 10 320,00 10 320,00 4,47 4,47 0,00 0,00
1 1
121 278311064 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 1. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
122 162701105RT6f Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část 
II.etapy
t     648,95600 227,50 147 637,49 0,00 0,00 0,01 3,37
počet typických panelů 210,7, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m : 210,7*8*0,385
648,956
123 162701109RT6f Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. 
část II.etapy
t     15 574,94400 9,00 140 174,50 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 210,7, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m, zbylých 24 km : 210,7*8*0,385*24
15574,944
124 411135003 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž 
panelů Spiroll tl. 250mm 2.NP, 1.část II. etapy
kus 210,67708 1 772,48 373 420,91 3,08 648,89 2,34 492,98
plocha všech panelů cca 2022,5 m2, panel š. 1,2m, dl. 
8m, počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
2022,5/(1,2*8)
210,67708
125 59346817 Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 2.NP, 
1. část II. etapy
m 1 685,60000 1 345,00 2 267 132,00 0,39 648,96 0,00 0,00
počet typických panelů 210,7, š. 1,2m, dl. 8m, : 210,7*8 1685,6
126 162701102R00e Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část II. etapy
m3 20,50000 160,00 3 280,00 0,00 0,00 0,01 0,23
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 6,5 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2022,5*6,8/1000 + 6,5
20,253
zaokrouhlení : 0,247 0,247
127 278311065R00a Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 
2.NP, 1.část II. etapy
m3 20,50000 3 280,00 67 240,00 2,53 51,76 1,93 39,57
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 6,5 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2022,5*6,8/1000 + 6,5
20,253
zaokrouhlení : 0,247 0,247
128 162701105RT6g Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     179,55600 250,00 44 889,00 0,00 0,00 0,01 0,93
15 ks standartních průvlaků+1 ks atyp : 15*10,166+8,32 160,81
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,098+6,942+4,706 18,746
129 162701109RT6g Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     479,15400 11,00 5 270,69 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ks standartních průvlaků+1 ks atyp : 
15*10,166+8,32*24
352,17
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,098+6,942+4,706*24 126,984
130 441135003R00a Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 1. část II. varianty
kus 16,00000 2 533,00 40 528,00 0,10 1,52 4,49 71,82
15 typických průvlaků + 1 atyp : 15+1 16
131 441135002R00a Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 1.část II. etapy
kus 3,00000 2 028,24 6 084,72 0,08 0,25 3,60 10,79
3 atypy vazníků : 3 3
132 59390130Ee prefa průvlak 3.NP, délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,91 
m3, 1. část II. etapy
kus 15,00000 23 460,00 351 900,00 10,17 152,49 0,00 0,00
15 15
133 59390130Ef prefa průvlak 3.NP, délka 14 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,2 m3, 
1. část II. etapy
kus 1,00000 19 200,00 19 200,00 8,32 8,32 0,00 0,00
1 1
134 59390130Eg prefa průvlak 3.NP, délka 12 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,73 
m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 380,00 16 380,00 7,10 7,10 0,00 0,00
1 1
135 59390130Eh prefa průvlak 3.NP, délka 11,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,67 
m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 020,00 16 020,00 6,94 6,94 0,00 0,00
1 1
136 59390130Ei prefa průvlak 3.NP, délka 7,85 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,81 
m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 10 860,00 10 860,00 4,71 4,71 0,00 0,00
1 1









137 278311064R00a Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 1. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
138 162701105RT6f Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část 
II.etapy
t     650,65000 227,50 148 022,88 0,00 0,00 0,01 3,38
počet typických panelů 211,25, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m : 211,25*8*0,385
650,65
139 162701109RT6f Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. 
část II.etapy
t     15 615,60000 9,00 140 540,40 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 211,25, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m, zbylých 24 km : 211,25*8*0,385*24
15615,6
140 411135003R00a Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž 
panelů Spiroll tl. 250mm 3.NP, 1.část II. etapy
kus 211,25000 1 772,48 374 436,40 3,08 650,65 2,34 494,33
plocha všech panelů cca 2028 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
2028/(1,2*8)
211,25
141 59346817Ra Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 3.NP, 
1. část II. etapy
m 1 690,00000 1 345,00 2 273 050,00 0,39 650,65 0,00 0,00
počet typických panelů 211,25, š. 1,2m, dl. 8m, : 211,25*8 1690
142 162701102R00e Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část II. etapy
m3 21,00000 160,00 3 360,00 0,00 0,00 0,01 0,23
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 7 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2028*6,8/1000 + 7
20,7904
zaokrouhlení : 0,2096 0,2096
143 278311065R00b Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 
3.NP, 1.část II. etapy
m3 21,00000 3 280,00 68 880,00 2,53 53,03 1,93 40,53
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 7 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2028*6,8/1000 + 7
20,7904
zaokrouhlení : 0,2096 0,2096
144 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
145 931961115RR1gbdVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 1. část II. etapy
m2 75,16000 188,50 14 167,66 0,00 0,07 0,20 15,03
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+26*1,8*0,2+18*7,7*0,2+8*7,7*0,2
75,16
146 162701105RT3ma Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,60000 273,00 16 543,80 0,00 0,00 0,01 0,32
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
404*0,15
60,6
147 162701109RT3mr Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 454,40000 18,50 26 906,40 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 404*0,15*24
1454,4
148 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové 
desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 60,60000 28 140,00 1 705 284,00 1,05 63,90 15,23 923,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
404*0,15
60,6
149 162701102R00efr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část II. etapy
m3 404,00000 160,00 64 640,00 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a dilatace : 405,8-
75,16*0,03
403,5452
zaokrouhlení : 0,4548 0,4548
150 273321611 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m3 404,00000 2 785,00 1 125 140,00 2,53 1 020,10 0,48 193,92
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a dilatace : 405,8-
75,16*0,03
403,5452
zaokrouhlení : 0,4548 0,4548
151 919721211R00rffe Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 1.část II.etapy
m 327,50000 143,00 46 832,50 0,00 1,41 0,21 68,12
výměra dle Archicadu : 5*16,1+26*1,8+18*7,7+8*7,7 327,5









152 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
153 711111006 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy
m2 2 029,00000 24,60 49 913,40 0,00 0,89 0,03 55,80
výměra dle Archicadu, : 2029 2029
154 d Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - 
včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 
200 mm, 1.část II.etapy
m2 2 029,00000 30,20 61 275,80 0,00 2,33 0,03 55,80
výměra dle Archicadu : 2029 2029
155 273351215R00sdf Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
156 597092113RS1wf Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
61+63 m : 61+63 124
157 597092142RV3fewfKrycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 1. 
část II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
158 931961115RR1ewfVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. 
část II. etapy
m2 80,76000 188,50 15 223,26 0,00 0,07 0,20 16,15
PS výšky 15-25 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+26*1,8*0,25+18*7,75*0,2+8*7,7*0,25
80,76
159 162701105RT3mwfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,22500 273,00 16 441,43 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
401,5*0,15
60,225
160 162701109RT3mwfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 445,40000 18,50 26 739,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 401,5*0,15*24
1445,4
161 273361921RT8wf Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky 
tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 60,22500 28 140,00 1 694 731,50 1,05 63,50 15,23 917,29
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
401,5*0,15
60,225
162 162701102R00jef Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část II. etapy
m3 401,50000 160,00 64 240,00 0,00 0,00 0,01 4,42
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 406-(0,15*124*0,135)-80,76*0,03
401,0662
zaokrouhlení : 0,4338 0,4338
163 273323611 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m3 401,50000 2 990,00 1 200 485,00 2,53 1 013,79 0,48 192,72
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 406-(0,15*124*0,135)-80,76*0,03
401,0662
zaokrouhlení : 0,4338 0,4338
164 631316211RT4rf Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 1.část II. etapy
m2 2 000,98600 119,00 238 117,33 0,01 10,00 0,18 356,18
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2029-124*0,135-375,8*0,03
2000,986
165 631316115R00ref Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 000,98600 45,10 90 244,47 0,00 0,44 0,02 40,02
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2029-124*0,135-375,8*0,03
2000,986
166 919721211R00rf Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 1.část II.etapy
m 375,80000 143,00 53 739,40 0,00 1,62 0,21 78,17
výměry dle Archicadu : 8*16,1+26*1,8+18*7,7+8*7,7 375,8
167 273351216R00rgreBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58









výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
168 411351801 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy
m 187,20000 324,50 60 746,40 0,03 5,70 0,75 140,77
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
169 597092113 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
výměra dle Archicadu, 61+63 m : 61+63 124
170 597092142 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 1. 
část II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
171 931961115 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 1. 
část II. etapy
m2 45,60000 188,50 8 595,60 0,00 0,04 0,20 9,12
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 
5*(16,1*0,2)+12*0,2+26*(1,8*0,25)+8*(7,7*0,25)
45,6
172 162701105RT3m Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,37500 273,00 16 482,38 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15
60,375
173 162701109RT3m Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 449,00000 18,50 26 806,50 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15*24
1449
174 411361921 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 1.část II.etapy
t 60,37500 28 380,00 1 713 442,50 1,05 63,66 15,21 918,36
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15
60,375
175 162701102R00j Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část II. etapy
m3 402,50000 160,00 64 400,00 0,00 0,00 0,01 4,43
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 406-(0,15*0,135*124)-45,6*0,03
402,121
zaokrouhlení : 0,379 0,379
176 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 1. část II. etapy
m3 402,50000 2 950,00 1 187 375,00 2,53 1 016,37 0,99 397,27
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 406-(0,15*0,135*124)-45,6*0,03
402,121
zaokrouhlení : 0,379 0,379
177 631316211 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 1.část II. etapy
m2 2 006,23300 119,00 238 741,73 0,01 10,03 0,18 357,11
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2029-124*0,135-200,9*0,03
2006,233
178 631316115 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 006,23300 45,10 90 481,11 0,00 0,44 0,02 40,12
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2029-124*0,135-200,9*0,03
2006,233
179 919721211 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 1.část II.etapy
m 200,90000 143,00 28 728,70 0,00 0,86 0,21 41,79
výměry převzaty z Archicadu, dilatace sloupu 600x400 
mm : 5*16,1+12+26*1,8+8*7,7
200,9
180 411351802 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. 
etapy
m 187,20000 69,60 13 029,12 0,00 0,00 0,23 43,43
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
181 411351801R00a Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy
m 187,20000 324,50 60 746,40 0,03 5,70 0,75 140,77
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
182 597092113RS1a Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
výměra dle Archicadu, 61+63 m : 61+63 124
183 597092142RV3a Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 1. 
část II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20









61+63 m : 61+63 124
184 931961115RR1a Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 1. 
část II. etapy
m2 35,15000 188,50 6 625,78 0,00 0,03 0,20 7,03
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu, : 
5*(17*0,2)+12*0,2+63*0,25
35,15
185 162701105RT3n Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,52500 273,00 16 523,33 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15
60,525
186 162701109RT3n Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 452,60000 18,50 26 873,10 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15*24
1452,6
187 411361921RT8a Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 1.část II.etapy
t 60,52500 28 380,00 1 717 699,50 1,05 63,82 15,21 920,65
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15
60,525
188 162701102R00k Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část II. etapy
m3 403,50000 160,00 64 560,00 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 407-(0,15*0,135*124)-35,15*0,03
403,4345
zaokrouhlení : 0,0655 0,0655
189 411321515R00a Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 1. část II. etapy
m3 403,50000 2 950,00 1 190 325,00 2,53 1 018,89 0,99 398,25
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 407-(0,15*0,135*124)-35,15*0,03
403,4345
zaokrouhlení : 0,0655 0,0655
190 631316211RT4a Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 1.část II. etapy
m2 2 013,46000 119,00 239 601,74 0,01 10,07 0,18 358,40
výměra dle Archicadu, odečtené  liniové odvodnění a 
dilatace : 2035-124*0,135-160*0,03
2013,46
191 631316115R00a Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 013,46000 45,10 90 807,05 0,00 0,44 0,02 40,27
výměra dle Archicadu, odečtené  liniové odvodnění a 
dilatace : 2035-124*0,135-160*0,03
2013,46
192 919721211R00a Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 
1.část II.etapy
m 160,00000 143,00 22 880,00 0,00 0,69 0,21 33,28
výměry převzaty z Archicadu, : 5*17+12+63 160
193 411351802R00a Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. 
etapy
m 187,20000 69,60 13 029,12 0,00 0,00 0,23 43,43
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
194 162701105RT6i Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 2. část II.etapy
t     180,35160 227,50 41 029,99 0,00 0,00 0,01 0,94
22 typických krajích sloupů : 119,0904 119,0904
11 typických vnitřních sloupů : 61,2612 61,2612
195 162701109RT6i Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 2. část II.etapy
t     4 328,43840 9,00 38 955,95 0,00 0,00 0,00 0,00
22 typických krajích sloupů : 119,0904*24 2858,1696
11 typických vnitřních sloupů : 61,2612*24 1470,2688
196 331125003R00a Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 2. část II.etapy
kus 33,00000 2 833,32 93 499,56 0,53 17,54 3,93 129,76
11*3 Ks : 11*3 33
197 59383452Rf prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 2. část II. 
etapy
kus 22,00000 12 492,00 274 824,00 5,41 119,09 0,00 0,00
22 Ks krajních typických sloupů : 22 22
198 59383452Rg prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 2. část II. 
etapy
kus 11,00000 12 852,00 141 372,00 5,57 61,26 0,00 0,00
11 ks typických vnitřních sloupů : 11 11
199 162701102R00r Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2.část II. etapy
m3 7,50000 160,00 1 200,00 0,00 0,00 0,01 0,08
33 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*33
7,392









zaokrouhlení : 0,108 0,108
200 278311065R00d Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů 
pro sloupy, 2.část II. etapy
m3 7,50000 3 280,00 24 600,00 2,53 18,94 1,93 14,48
33 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*33
7,392
zaokrouhlení : 0,108 0,108
201 162701105RT6v Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     69,31600 227,50 15 769,39 0,00 0,00 0,01 0,36
celkem 33 zákl. prahů : 
35,88+2,366+2,08+2,964+3,562+3,614+14,664+4,186
69,316
202 162701109RT6v Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     1 663,58400 9,00 14 972,26 0,00 0,00 0,00 0,00




203 274125002R00a Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 2. část II. etapy
kus 30,00000 1 412,70 42 381,00 0,12 3,66 2,24 67,14
celkem 30 ks : 30 30
204 59390130Rh prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 2. část II. etapy
kus 10,00000 8 280,00 82 800,00 3,59 35,88 0,00 0,00
10 10
205 59390130Ri prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,91 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 5 460,00 5 460,00 2,37 2,37 0,00 0,00
1 1
206 59390130Rj prefa základový práh s ozubem, délka 4,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,8 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 4 800,00 4 800,00 2,08 2,08 0,00 0,00
1 1
207 59390130Rk prefa základový práh s ozubem, délka 6,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,14 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 6 840,00 6 840,00 2,96 2,96 0,00 0,00
1 1
208 59390130Rl prefa základový práh s ozubem, délka 8 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,37 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 8 220,00 8 220,00 3,56 3,56 0,00 0,00
1 1
209 59390130Rm prefa základový práh s ozubem, délka 8,2 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,39 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 8 340,00 8 340,00 3,61 3,61 0,00 0,00
1 1
210 59390130Rn prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,41 m3, 2. část II. etapy
kus 4,00000 8 460,00 33 840,00 3,67 14,66 0,00 0,00
4 4
211 59390130Ro prefa základový práh s ozubem, délka 9,45 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,61 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 9 660,00 9 660,00 4,19 4,19 0,00 0,00
1 1
212 162701105RT6s Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. 
etapy
m3 853,50000 227,50 194 171,25 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu : 569 569
10 cm štěrku navíc : 569/2 284,5
213 162701109RT6s Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. 
etapy
m3 7 681,50000 9,00 69 133,50 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, zbylých 24 km : 569*9 5121
10 cm štěrku navíc : 569/2*9 2560,5
214 564861111R00b Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk 
pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 2. část II.etapy
m2 2 845,00000 206,50 587 492,50 0,44 1 254,65 0,03 82,51
výměra dle Archicadu : 569/0,2 2845
215 162701105RT6h Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     215,07200 250,00 53 768,00 0,00 0,00 0,01 1,12
22 ks typických průvlaků : 22*9,776 215,072
216 162701109RT6h Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     215,07200 11,00 2 365,79 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ks typických průvlaků : 22*9,776 215,072
217 441135003R00b Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 2. část II. 
varianty
kus 22,00000 2 533,20 55 730,40 0,10 2,09 4,49 98,76
22 Ks typických průvlaků : 22 22
218 59390130Em prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 3,76 m3, 2. část II. etapy
kus 22,00000 22 560,00 496 320,00 9,78 215,07 0,00 0,00
22 ks typických průvlaků : 22 22









219 278311064R00b Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 2. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
220 162701105RT6r Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část 
II.etapy
t     910,14000 227,50 207 056,85 0,00 0,00 0,01 4,73
počet typických panelů 295,5, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m : 295,5*8*0,385
910,14
221 162701109RT6r Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. 
část II.etapy
t     21 843,36000 9,00 196 590,24 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 295,5, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m, zbylých 24 km : 295,5*8*0,385*24
21843,36
222 411135003R00b Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž 
panelů Spiroll tl. 250mm 2.NP, 2.část II. etapy
kus 295,41667 1 772,48 523 620,14 3,08 909,88 2,34 691,28
plocha všech panelů cca 2836 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
2836/(1,2*8)
295,41667
223 59346817Rffe Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 2.NP, 
2. část II. etapy
m 2 363,33336 1 345,00 3 178 683,37 0,39 909,88 0,00 0,00
počet typických panelů 295,41667, š. 1,2m, dl. 8m, : 
295,41667*8
2363,33336
224 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2.část II. etapy
m3 28,50000 160,00 4 560,00 0,00 0,00 0,01 0,31
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 9 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2836*6,8/1000 + 9
28,2848
zaokrouhlení : 0,2152 0,2152
225 278311065R00c Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 
2.NP, 2.část II. etapy
m3 28,50000 3 280,00 93 480,00 2,53 71,96 1,93 55,01
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 9 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2836*6,8/1000 + 9
28,2848
zaokrouhlení : 0,2152 0,2152
226 162701105RT6k Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     223,65200 250,00 55 913,00 0,00 0,00 0,01 1,16
22 ks průvlaků, V 3,91 m3 : 22*10,166 223,652
227 162701109RT6k Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     5 367,64800 11,00 59 044,13 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ks průvlaků, V 3,91 m3, zbylých 24 km : 22*10,166*24 5367,648
228 441135003R00d Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 2. část II. varianty
kus 22,00000 2 533,00 55 726,00 0,10 2,09 4,49 98,76
22 ks typických průvlaků : 22 22
229 59390130En prefa průvlak 3.NP, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,91 
m3, 2. část II. etapy
kus 22,00000 23 460,00 516 120,00 10,17 223,65 0,00 0,00
22 ks typických průvlaků : 22 22
230 278311064R00e Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 2. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
231 162701105RT6l Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část 
II.etapy
t     914,54440 227,50 208 058,85 0,00 0,00 0,01 4,76
počet typických panelů 296,93, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m : 296,93*8*0,385
914,5444
232 162701109RT6l Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. 
část II.etapy
t     21 949,06560 9,00 197 541,59 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 296,93, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m, zbylých 24 km : 296,93*8*0,385*24
21949,0656
233 411135003R00g Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž 
panelů Spiroll tl. 250mm 3.NP, 2.část II. etapy
kus 296,92708 1 772,48 526 297,31 3,08 914,54 2,34 694,81
plocha všech panelů cca 2850,5 m2, panel š. 1,2m, dl. 
8m, počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
2850,5/(1,2*8)
296,92708
234 59346817Raadwef Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 3.NP, 
2. část II. etapy
m 2 375,41664 1 345,00 3 194 935,38 0,39 914,54 0,00 0,00
počet typických panelů 296,92708, š. 1,2m, dl. 8m, : 
296,92708*8
2375,41664









235 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2.část II. etapy
m3 29,00000 160,00 4 640,00 0,00 0,00 0,01 0,32
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 9,5 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2860*6,8/1000 + 9,5
28,948
zaokrouhlení : 0,052 0,052
236 278311065R00e Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 
3.NP, 2.část II. etapy
m3 29,00000 3 280,00 95 120,00 2,53 73,23 1,93 55,97
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 9,5 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2860*6,8/1000 + 9,5
28,948
zaokrouhlení : 0,052 0,052
237 273351215R00fre Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
238 931961115RR1gbdfVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 2. část II. etapy
m2 91,82000 188,50 17 308,07 0,00 0,08 0,20 18,36
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,2+11*7,7*0,2+20*7,7*0,2
91,82
239 162701105RT3marfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,97500 273,00 23 198,18 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
566,5*0,15
84,975
240 162701109RT3mrrfrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 039,40000 18,50 37 728,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 566,5*0,15*24
2039,4
241 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové 
desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 84,97500 28 140,00 2 391 196,50 1,05 89,60 15,23 1 294,25
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
566,5*0,15
84,975
242 162701102R00efrwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2.část II. etapy
m3 566,50000 160,00 90 640,00 0,00 0,00 0,01 6,23
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 569-91,82*0,03
566,2454
zaokrouhlení : 0,2546 0,2546
243 273321611R00qw Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m3 566,50000 2 785,00 1 577 702,50 2,53 1 430,41 0,48 271,92
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 569-91,82*0,03
566,2454
zaokrouhlení : 0,2546 0,2546
244 919721211R00rffeefDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 2.část II.etapy
m 459,10000 143,00 65 651,30 0,00 1,97 0,21 95,49
10*16,1+33*1,8+11*7,7+20*7,7 459,1
245 273351216R00erg Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
246 711111006RZ4reg Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy
m2 2 845,00000 24,60 69 987,00 0,00 1,25 0,03 78,24
výměra dle Archicadu : 2845 2845
247 711131101RZ1d Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - 
včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 
200 mm, 2.část II.etapy
m2 2 845,00000 30,20 85 919,00 0,00 3,27 0,03 78,24
výměra dle Archicadu : 2845 2845
248 273351215R00sdfwBednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
249 597092142RV3fewfwfKrycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 2. 
část II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
250 597092113RS1wfrgŽlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71









výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
251 931961115RR1ewffeVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. 
část II. etapy
m2 106,72500 188,50 20 117,66 0,00 0,09 0,20 21,35
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,25+11*7,7*0,25+20*7,7*0,25
106,725
252 162701105RT3mwfeVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,52500 273,00 23 075,33 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 563,5*0,15
84,525
253 162701109RT3mwfrPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 028,60000 18,50 37 529,10 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 563,5*0,15*24
2028,6
254 273361921RT8wf Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky 
tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 84,52500 28 140,00 2 378 533,50 1,05 89,12 15,23 1 287,40
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
563,5*0,15
84,525
255 162701102R00jefr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2.část II. etapy
m3 563,50000 160,00 90 160,00 0,00 0,00 0,01 6,20
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 570-(0,15*168,3*0,135)-106,725*0,03
563,39018
zaokrouhlení : 0,10982 0,10982
256 273323611RT6ef Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m3 563,50000 2 990,00 1 684 865,00 2,53 1 422,84 0,48 270,48
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 570-(168,3*0,135*0,15)-106,725*0,03
563,39018
zaokrouhlení : 0,10982 0,10982
257 631316211RT4rfs Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 2.část II. etapy
m2 2 806,07650 119,00 333 923,10 0,01 14,03 0,18 499,48
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2845-186,3*0,135-459,1*0,03
2806,0765
258 631316115R00refrgPostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 806,07650 45,10 126 554,05 0,00 0,62 0,02 56,12
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2845-186,3*0,135-459,1*0,03
2806,0765
259 919721211R00rfergDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 2.část II.etapy
m 459,10000 143,00 65 651,30 0,00 1,97 0,21 95,49
výměry dle Archicadu : 10*16,1+33*1,8+11*7,7+20*7,7 459,1
260 273351216R00rgrerBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
261 411351801R00b Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
výměra dle Archicadu : 236 236
262 597092113RS1b Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
263 597092142RV3b Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 2. 
část II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
264 931961115RR1b Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 2. 
část II. etapy
m2 68,22500 188,50 12 860,41 0,00 0,06 0,20 13,65
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,25+11*7,7*0,25
68,225
265 162701105RT3q Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,60000 273,00 23 095,80 0,00 0,00 0,01 0,44









výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 564*0,15
84,6
266 162701109RT3q Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 030,40000 18,50 37 562,40 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3, zbylých 24 km : 
564*0,15*24
2030,4
267 411361921RT8b Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 2.část II.etapy
t 84,60000 28 380,00 2 400 948,00 1,05 89,20 15,21 1 286,85
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 564*0,15
84,6
268 162701102R00q Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2.část II. etapy
m3 564,00000 160,00 90 240,00 0,00 0,00 0,01 6,20
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (569-(0,15*0,135*168,3))-68,225*0,03
563,54518
zaokrouhlení : 0,45482 0,45482
269 411321515R00q Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 2. část II. etapy
m3 564,00000 2 950,00 1 663 800,00 2,53 1 424,18 0,99 556,67
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (569-(0,15*0,135*168,3))-68,225*0,03
563,54518
zaokrouhlení : 0,45482 0,45482
270 631316211RT4b Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 2.část II. etapy
m2 2 810,69650 119,00 334 472,88 0,01 14,05 0,18 500,30
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2845-186,3*0,135-305,1*0,03
2810,6965
271 631316115R00b Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 810,69650 45,10 126 762,41 0,00 0,62 0,02 56,21
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 2845-186,3*0,135-305,1*0,03
2810,6965
272 919721211R00b Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 2.část II.etapy
m 305,10000 143,00 43 629,30 0,00 1,31 0,21 63,46
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1+33*1,8+11*7,7
305,1
273 411351802R00b Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. 
etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
výměra dle Archicadu : 236 236
274 411351801R00d Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
výměra dle Archicadu : 236 236
275 597092113RS1d Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
276 597092142RV3d Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 2. 
část II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
277 931961115RR1d Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 2. 
část II. etapy
m2 55,00000 188,50 10 367,50 0,00 0,05 0,20 11,00
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
5*(34*0,2)+84*0,25
55
278 162701105RT3o Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     85,05000 273,00 23 218,65 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15
85,05
279 162701109RT3o Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 041,20000 18,50 37 762,20 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15*24
2041,2
280 411361921RT8d Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 2.část II.etapy
t 85,05000 28 380,00 2 413 719,00 1,05 89,68 15,21 1 293,70
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15
85,05









281 162701102R00l Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 2.část II. etapy
m3 567,00000 160,00 90 720,00 0,00 0,00 0,01 6,24
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění : 
(571,7-(0,15*0,135*168,3))-55*0,03
566,64193
zaokrouhlení : 0,35807 0,35807
282 411321515R00s Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 2. část II. etapy
m3 567,00000 2 950,00 1 672 650,00 2,53 1 431,75 0,99 559,63
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (571,7-(0,15*0,135*168,3))-55*0,03
566,64193
zaokrouhlení : 0,35807 0,35807
283 631316211RT4d Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 2.část II. etapy
m2 2 836,72950 119,00 337 570,81 0,01 14,18 0,18 504,94
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2869,5-186,3*0,135-254*0,03
2836,7295
284 631316115R00d Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 836,72950 45,10 127 936,50 0,00 0,62 0,02 56,73
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2869,5-186,3*0,135-254*0,03
2836,7295
285 919721211R00d Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 
2.část II.etapy
m 254,00000 143,00 36 322,00 0,00 1,09 0,21 52,83
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
5*34+84
254
286 411351802R00d Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. 
etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
výměra dle Archicadu : 236 236
287 162701105RT6j Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 3. část II.etapy
t     175,32840 227,50 39 887,21 0,00 0,00 0,01 0,91




288 162701109RT6j Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 3. část II.etapy
t     4 207,88160 9,00 37 870,93 0,00 0,00 0,00 0,00




289 331125003R00c Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 3. část II.etapy
kus 32,00000 2 833,32 90 666,24 0,53 17,00 3,93 125,82
32 Ks : 32 32
290 59383452Ro prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 15,00000 12 492,00 187 380,00 5,41 81,20 0,00 0,00
15 ks typických sloupů : 15 15
291 59383452Rp prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 9,00000 12 852,00 115 668,00 5,57 50,12 0,00 0,00
9 ks typických vnitřních sloupů : 9 9
292 59383452Rq prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,022 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 12 132,00 12 132,00 5,26 5,26 0,00 0,00
1 1
293 59383452Rr prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,052 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 12 312,00 12 312,00 5,34 5,34 0,00 0,00
1 1
294 59383452Rs prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 2,00000 12 372,00 24 744,00 5,36 10,72 0,00 0,00
2 2
295 59383452Rt prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,162 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 3,00000 12 972,00 38 916,00 5,62 16,86 0,00 0,00
3 3
296 59383452Ru prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,242 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 13 452,00 13 452,00 5,83 5,83 0,00 0,00
1 1
297 162701102R00s Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3.část II. etapy
m3 7,50000 160,00 1 200,00 0,00 0,00 0,01 0,08
32 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*32
7,168
zaokrouhlení : 0,332 0,332
298 278311065R00g Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů 
pro sloupy, 3.část II. etapy
m3 7,50000 3 280,00 24 600,00 2,53 18,94 1,93 14,48
32 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*32
7,168









zaokrouhlení : 0,332 0,332
299 162701105RT6t Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     56,13400 227,50 12 770,49 0,00 0,00 0,01 0,29




300 162701109RT6t Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     1 347,21600 9,00 12 124,94 0,00 0,00 0,00 0,00




301 274125002R00c Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 3. část II. etapy
kus 19,00000 1 412,70 26 841,30 0,12 2,32 2,24 42,52
celkem 19 ks zákl. prahů, 2 typické+17 atypů : 19 19
302 59390130Rs prefa základový práh s ozubem, délka 3,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,43 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 2 580,00 2 580,00 1,12 1,12 0,00 0,00
1 1
303 59390130Rt prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,78 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 4 680,00 4 680,00 2,03 2,03 0,00 0,00
1 1
304 59390130Ru prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,87 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 5 220,00 5 220,00 2,26 2,26 0,00 0,00
1 1
305 59390130Rv prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,92 m3, 3. část II. etapy
kus 5,00000 5 520,00 27 600,00 2,39 11,96 0,00 0,00
5 5
306 59390130Rw prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,95 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 5 700,00 5 700,00 2,47 2,47 0,00 0,00
1 1
307 59390130Rx prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,05 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 2,73 2,73 0,00 0,00
1 1
308 59390130Ry prefa základový práh s ozubem, délka 6,9 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,17 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 7 020,00 7 020,00 3,04 3,04 0,00 0,00
1 1
309 59390130Rz prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 3. část II. etapy
kus 5,00000 8 280,00 41 400,00 3,59 17,94 0,00 0,00
5 5
310 59390130Rý prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,41 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 460,00 8 460,00 3,67 3,67 0,00 0,00
1 1
311 59390130Rš prefa základový práh s ozubem, délka 8,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,48 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 880,00 8 880,00 3,85 3,85 0,00 0,00
1 1
312 59390130Rě prefa základový práh s ozubem, délka 10,85 m, v. 0,85m, 
š. 0,2m, V 1,95 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 11 700,00 11 700,00 5,07 5,07 0,00 0,00
1 1
313 162701105RT6u Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. 
etapy
m3 639,75000 227,50 145 543,13 0,00 0,00 0,01 3,33
výměra dle Archicadu : 426,5 426,5
10 cm štěrku navíc : 426,5/2 213,25
314 162701109RT6u Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. 
etapy
m3 5 757,75000 9,00 51 819,75 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu : 426,5*9 3838,5
10 cm štěrku navíc : 426,5/2*9 1919,25
315 564861111R00z Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk 
pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 3. část II.etapy
m2 2 132,50000 206,50 440 361,25 0,44 940,43 0,03 61,84
výměra dle Archicadu : 426,5/0,2 2132,5
316 162701105RT6š Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     176,51400 250,00 44 128,50 0,00 0,00 0,01 0,92
16 ks typických průvlaků + 3 atypy : 
156,416+3,25+6,916+9,932
176,514
317 162701109RT6š Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     4 236,33600 11,00 46 599,70 0,00 0,00 0,00 0,00
16 ks typických průvlaků + 3 atypy, zbylých 24 km : 
(156,416+3,25+6,916+9,932)*24
4236,336
318 441135003R00e Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. 
varianty
kus 17,00000 2 533,20 43 064,40 0,10 1,62 4,49 76,31
16 ks typických průvlaků + 1 atyp : 16+1 17









319 441135002R00g Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. 
varianty
kus 1,00000 2 028,24 2 028,24 0,08 0,08 3,60 3,60
1 atyp : 1 1
320 441135001 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. 
varianty
kus 1,00000 1 500,59 1 500,59 0,06 0,06 2,70 2,70
1 atyp : 1 1
321 59390130Eě prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 3,76 m3, 3. část II. etapy
kus 17,00000 22 560,00 383 520,00 9,78 166,19 0,00 0,00
16 ks typických průvlaků : 17 17
322 59390130Eč prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
1,25 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 7 500,00 7 500,00 3,25 3,25 0,00 0,00
1 1
323 59390130Eř prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 2,66 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 15 960,00 15 960,00 6,92 6,92 0,00 0,00
1 1
324 59390130Ež prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,4 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 3,82 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 22 920,00 22 920,00 9,93 9,93 0,00 0,00
1 1
325 278311064R00ě Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 3. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
326 162701105RT6w Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část 
II.etapy
t     613,84400 227,50 139 649,51 0,00 0,00 0,01 3,19
počet typických panelů 199,3, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m : 199,3*8*0,385
613,844
327 162701109RT6w Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. 
část II.etapy
t     14 732,25600 9,00 132 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 199,3, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m, zbylých 24 km : 199,3*8*0,385*24
14732,256
328 411135003R00ě Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž 
panelů Spiroll tl. 250mm 2.NP, 3.část II. etapy
kus 199,29167 1 772,48 353 240,50 3,08 613,82 2,34 466,34
plocha všech panelů cca 1913,2 m2, panel š. 1,2m, dl. 
8m, počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
1913,2/(1,2*8)
199,29167
329 59346817Rffee Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 2.NP, 
3. část II. etapy
m 1 594,40000 1 345,00 2 144 468,00 0,39 613,84 0,00 0,00
počet typických panelů 199,3, š. 1,2m, dl. 8m, : 199,3*8 1594,4
330 162701102R00y Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3.část II. etapy
m3 20,00000 160,00 3 200,00 0,00 0,00 0,01 0,22
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 6,8 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 1913,2*6,8/1000 + 6,8
19,80976
zaokrouhlení : 0,19024 0,19024
331 278311065R00f Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 
2.NP, 3.část II. etapy
m3 20,00000 3 280,00 65 600,00 2,53 50,50 1,93 38,60
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 6,8 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 1913,2*6,8/1000 + 6,8
19,80976
zaokrouhlení : 0,19024 0,19024
332 162701105RT6ke Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     211,35400 250,00 52 838,50 0,00 0,00 0,01 1,10




333 df Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     5 072,49600 11,00 55 797,46 0,00 0,00 0,00 0,00




334 441135003R00z Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 15,00000 2 533,00 37 995,00 0,10 1,43 4,49 67,34
14 typickýh průvlaků+1 atyp : 14+1 15
335 441135002R00f Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 1,00000 2 028,24 2 028,24 0,08 0,08 3,60 3,60
1 1









336 441135001R00a Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 1,00000 1 500,59 1 500,59 0,06 0,06 2,70 2,70
1 1
337 441135004 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 15 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 5,00000 3 026,45 15 132,25 0,10 0,48 5,39 26,94
5 5
338 59390130Eěw prefa průvlak 3.NP , délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,91 
m3, 3. část II. etapy
kus 14,00000 23 460,00 328 440,00 10,17 142,32 0,00 0,00
14 ks typických průvlaků : 14 14
339 59390130Eěwq prefa průvlak 3.NP, délka 5,65 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,35 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 100,00 8 100,00 3,51 3,51 0,00 0,00
1 1
340 59390130Eěwqq prefa průvlak 3.NP , délka 7,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,81 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 10 860,00 10 860,00 4,71 4,71 0,00 0,00
1 1
341 59390130Eěwqqw prefa průvlak 3.NP , délka 12,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,82 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 16 920,00 16 920,00 7,33 7,33 0,00 0,00
1 1
342 59390130Eče prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,99 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 23 940,00 23 940,00 10,37 10,37 0,00 0,00
1 1
343 59390130Ečeq prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 
m3, 3. část II. etapy
kus 2,00000 24 180,00 48 360,00 10,48 20,96 0,00 0,00
2 2
344 59390130Ečeqq prefa průvlak 3.NP , délka 17,6 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,1 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 24 600,00 24 600,00 10,66 10,66 0,00 0,00
1 1
345 59390130Ečeqqf prefa průvlak 3.NP , délka 19,28 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,42 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 26 520,00 26 520,00 11,49 11,49 0,00 0,00
1 1
346 278311064R00ef Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 3. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
347 162701105RT6lr Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část 
II.etapy
t     700,39200 227,50 159 339,18 0,00 0,00 0,01 3,64
počet typických panelů 227,4, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m : 227,4*8*0,385
700,392
348 162701109RT6lf Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. 
část II.etapy
t     16 809,40800 9,00 151 284,67 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 227,4, š. 1,2m, dl. 8m, hmotnost 
385 kg/m, zbylých 24 km : 227,4*8*0,385*24
16809,408
349 411135003R00gfw Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž 
panelů Spiroll tl. 250mm 3.NP, 3.část II. etapy
kus 227,39583 1 772,48 403 054,56 3,08 700,38 2,34 532,11
plocha všech panelů cca 2183 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
2183/(1,2*8)
227,39583
350 59346817RaadweffPanel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 3.NP, 
3. část II. etapy
m 1 819,20000 1 345,00 2 446 824,00 0,39 700,39 0,00 0,00
počet typických panelů 227,4, š. 1,2m, dl. 8m, : 227,4*8 1819,2
351 162701102R00ff Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3.část II. etapy
m3 24,00000 160,00 3 840,00 0,00 0,00 0,01 0,26
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 9 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2183*6,8/1000 + 9
23,8444
zaokrouhlení : 0,1556 0,1556
352 278311065R00ef Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 
3.NP, 3.část II. etapy
m3 24,00000 3 280,00 78 720,00 2,53 60,60 1,93 46,32
zálivka pro spáry Spirollů + zálivka pro Spirolly nad 
průvlaky, 6,8 l/m2 zálivky dle tabulek + 9 m3 zálivky nad 
částí průvlaků : 2183*6,8/1000 + 9
23,8444
zaokrouhlení : 0,1556 0,1556
353 162701105RT6js Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část IV.etapy
t     33,46000 227,50 7 612,15 0,00 0,00 0,01 0,17
33,46 33,46
354 162701109RT6jwefPříplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část IV.etapy
t     803,04000 9,00 7 227,36 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 33,46*24 803,04









355 331125002 Montáž sloupů ocelobetonových do dutiny patky do 4 t, 
montáž ocelobetonových sloupů pro pěší rampy, vč. HEB 
300 a jeho podpěr, 2.část IV.etapy
kus 10,00000 2 042,87 20 428,70 0,49 4,88 2,70 26,97
10 ks sloupů 300x300 mm : 10 10
356 59383452Rgr ocelobetonový sloup 300/300 bez HEB 300, V 0,69 m3 , , 
2. část IV. etapy
kus 1,00000 4 140,00 4 140,00 1,86 1,86 0,00 0,00
1 1
357 59383452Rgrwe ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,69 m3 , 
+1,8t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 23 724,00 23 724,00 3,66 3,66 0,00 0,00
1 1
358 59383452Rgrwee ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , 
+2,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 30 342,00 30 342,00 4,40 4,40 0,00 0,00
1 1
359 59383452Rgrweer ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , 
+1,9t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 27 295,00 27 295,00 4,20 4,20 0,00 0,00
1 1
360 59383452Rgrweerrfocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,75 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 204,00 26 408,00 3,13 6,25 0,00 0,00
2 2
361 59383452Rgrweerrfdocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,78 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 384,00 26 768,00 3,21 6,41 0,00 0,00
2 2
362 59383452Rgrwees ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,83 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 684,00 27 368,00 3,34 6,68 0,00 0,00
2 2
363 162701102R00sf Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část IV. etapy
m3 1,50000 160,00 240,00 0,00 0,00 0,01 0,02
1,5 1,5
364 278311065R00gwefZálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů 
pro sloupy, 2.část IV. etapy
m3 1,50000 3 280,00 4 920,00 2,53 3,79 1,93 2,90
10 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 1,18m3, V hlavice s 
kalichem 0,97 m3, odečtení části sloupu : (1,18-0,97-
(0,3*0,3*0,9))*10
1,29
zaokrouhlení : 0,21 0,21
365 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, hloubení rýhy 
š. 60 cm v. 80 cm pro základ opěrné zdi, (základ 
60x100cm) pod parkovacím domem, sp.hr. -1,050, 1.část 
III.etapy, zemina ponechána stranou 
m3 4,00000 396,00 1 584,00 0,00 0,00 0,33 1,32
výměra dle Archicadu : 4 4
366 162701105RT3mw Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou 
zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     8,70000 273,00 2 375,10 0,00 0,00 0,01 0,05
základ opěrné zdi : 20*0,15 3
opěrná zeď : 38*0,15 5,7
367 162701109RT3mrrfrrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a 
opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     8,70000 18,50 160,95 0,00 0,00 0,00 0,00
základ opěrné zdi : 20*0,15 3
opěrná zeď : 38*0,15 5,7
368 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
základu (60x100cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, 
sp. hr. -1,050, 1.část III. etapy
t 3,00000 32 110,00 96 330,00 1,02 3,06 23,53 70,59
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
20*0,15
3
369 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění části 
(20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 
1.část III.etapy
m2 16,50000 460,50 7 598,25 0,04 0,65 1,05 17,33
výměra dle Archicadu, výška dílce 250 mm, : 33*2*0,25 16,5
370 162701102R00ffewfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část III. etapy
m3 20,00000 160,00 3 200,00 0,00 0,00 0,01 0,22
20 20
371 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, beton pro 
základ (60x100 cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, 
sp. hr. -1,050, 1.část III.etapy
m3 20,00000 2 540,00 50 800,00 2,53 50,50 0,48 9,60
výměra dle Archicadu : 20 20
372 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění 
části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím 
domem, 1.část III.etapy
m2 16,50000 92,50 1 526,25 0,00 0,00 0,32 5,28
výměra dle Archicadu, výška dílce 250 mm, : 33*2*0,25 16,5
373 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
opěrné zdi pod parkovacím domem. 1.část III.etapy
t 5,70000 34 760,00 198 132,00 1,02 5,82 29,29 166,96









výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
38*0,15
5,7
374 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část 
III.etapy
m2 214,50000 451,50 96 846,75 0,04 8,43 0,65 139,43
výměra dle Archicadu : 33*2*3,25 214,5
375 162701102R00ffe Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 1.část III. etapy
m3 38,00000 160,00 6 080,00 0,00 0,00 0,01 0,42
38 38
376 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy
m3 38,00000 2 920,00 110 960,00 2,39 90,96 0,60 22,76
výměra dle Archicadu : 38 38
377 279351106 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 
3,25m, 1.část III.etapy
m2 214,50000 191,00 40 969,50 0,00 0,00 0,35 75,08
výměra dle Archicadu : 33*2*3,25 214,5
378 273351215R00fref Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II. etapy
m2 2,77500 621,00 1 723,28 0,04 0,11 1,60 4,44
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
379 931961115RR1gbdfwefVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 3.část II. etapy
m2 73,28000 188,50 13 813,28 0,00 0,06 0,20 14,66
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+32*1,8*0,2+11*5*0,2+19*5*0,2+30*0,2
73,28
380 162701105RT3marfšVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     62,32500 273,00 17 014,73 0,00 0,00 0,01 0,32
415,5*0,15 62,325
381 162701109RT3mrrfreePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 495,80000 18,50 27 672,30 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 415,5*0,15*24 1495,8
382 273361921RT8š Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové 
desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
t 62,32500 28 140,00 1 753 825,50 1,05 65,71 15,23 949,27
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
415,5*0,15
62,325
383 162701102R00efrwfeVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3.část II. etapy
m3 415,50000 160,00 66 480,00 0,00 0,00 0,01 4,57
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 426-366,4*0,03
415,008
zaokrouhlení : 0,492 0,492
384 273321611R00qweŽelezobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m3 415,50000 2 785,00 1 157 167,50 2,53 1 049,14 0,48 199,44
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 426-366,4*0,03
415,008
zaokrouhlení : 0,492 0,492
385 919721211R00rffeefeDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 3.část II.etapy
m 366,40000 143,00 52 395,20 0,00 1,58 0,21 76,21
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1+32*1,8+11*5+19*5+30
366,4
386 273351216R00ergeBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 92,50 256,69 0,00 0,00 0,32 0,89
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
387 711111006RZ4regeIzolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy
m2 2 130,00000 24,60 52 398,00 0,00 0,94 0,03 58,58
výměra dle Archicadu : 426/0,2 2130
388 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, spoje 
přitaveny, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, 
hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy
m2 2 130,00000 30,20 64 326,00 0,00 2,45 0,02 44,73
výměra dle Archicadu : 426/0,2 2130
389 273351215R00sdfweBednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 621,00 1 723,28 0,04 0,11 1,60 4,44
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775









390 597092113RS1wfrgfŽlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 3. část II. etapy
m 122,50000 2 015,00 246 837,50 0,12 15,02 0,25 30,36
výměra dle Archicadu : 57+65,5 122,5
391 597092142RV3fwf Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 3. 
část II. etapy
kus 122,50000 4 540,00 556 150,00 0,00 0,36 0,05 6,13
výměra dle Archicadu : 57+65,5 122,5
392 931961115RR1ewffeeVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3. 
část II. etapy
m2 83,66000 188,50 15 769,91 0,00 0,07 0,20 16,73
PS výšky 150-250 mm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+32*1,8*0,25+11*5*0,25+19*5*0,25+30*0,2
83,66
393 162701105RT3mwferVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     59,92500 273,00 16 359,53 0,00 0,00 0,01 0,31
399,5*0,15 59,925
394 162701109RT3mwfrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 438,20000 18,50 26 606,70 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 399,5*0,15*24 1438,2
395 273361921RT8wfe Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky 
tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
t 59,92500 28 140,00 1 686 289,50 1,05 63,18 15,23 912,72
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
399,5*0,15
59,925
396 162701102R00jefreVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3.část II. etapy
m3 399,50000 160,00 63 920,00 0,00 0,00 0,01 4,39
výměra dle Archicadu : 399,5 399,5
397 273323611RT6efe Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m3 399,50000 2 990,00 1 194 505,00 2,53 1 008,74 0,48 191,76
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění 
a dilatace : 427-122,5*0,135-366,4*0,03
399,4705
zaokrouhlení : 0,0295 0,0295
398 š Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 3.část II. etapy
m2 2 102,47050 119,00 250 193,99 0,01 10,51 0,18 374,24
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2130-122,5*0,135-366,4*0,03
2102,4705
399 631316115R00refrgePostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 3. část II. 
etapy
m2 2 102,47050 45,10 94 821,42 0,00 0,46 0,02 42,05
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2130-122,5*0,135-366,4*0,03
2102,4705
400 919721211R00rfe Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 3.část II.etapy
m 366,40000 143,00 52 395,20 0,00 1,58 0,21 76,21
výměry dle Archicadu : 8*16,1+32*1,8+11*5+19*5+30 366,4
401 273351216R00rgreršBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 92,50 256,69 0,00 0,00 0,32 0,89
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
402 162501151RT3y Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 24,00000 160,00 3 840,00 0,00 0,00 0,01 0,29
beton pro obetonování betonového koryta, část u 
základových prahů, výměry dle Archicad : 0,16*149
23,84
zaokrouhlení : 0,16 0,16
403 899623171 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u 
základových prahů
m3 24,00000 2 645,00 63 480,00 2,53 60,60 1,30 31,27
beton pro obetonování betonového koryta, část u 
základových prahů, výměry dle Archicad : 0,16*149
23,84
zaokrouhlení : 0,16 0,16
404 411351801R00bf Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy
m 200,00000 324,50 64 900,00 0,03 6,09 0,75 150,40
výměra dle Archicadu : 200 200
405 597092113RS1bf Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 3. část II. etapy
m 113,50000 2 015,00 228 702,50 0,12 13,92 0,25 28,13
výměra dle Archicadu, 48+65,5m : 48+65,5 113,5
406 597092142RV3bf Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 3. 
část II. etapy
kus 113,50000 4 540,00 515 290,00 0,00 0,33 0,05 5,68









výměra dle Archicadu, 48+65,5m : 48+65,5 113,5
407 931961115RR1bf Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 3. 
část II. etapy
m2 47,66500 188,50 8 984,85 0,00 0,04 0,20 9,53
výška PS 150-250mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 
7*(16,1*0,2)+30*(1,8*0,25)+46,5*0,25
47,665
408 162701105RT3qd Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     57,22500 273,00 15 622,43 0,00 0,00 0,01 0,30
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 381,5*0,15
57,225
409 162701109RT3qf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 373,40000 18,50 25 407,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : (381,5*0,15)*24
1373,4
410 411361921RT8bf Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 3.část II.etapy
t 57,22500 28 380,00 1 624 045,50 1,05 60,34 15,21 870,45
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 381,5*0,15
57,225
411 162701102R00qf Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3.část II. etapy
m3 381,50000 160,00 61 040,00 0,00 0,00 0,01 4,20
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (385-(0,15*0,135*113,5))-47,665*0,03
381,27168
zaokrouhlení : 0,22833 0,22833
412 411321515R00qf Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 3. část II. etapy
m3 381,50000 2 950,00 1 125 425,00 2,53 963,34 0,99 376,54
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (385-(0,15*0,135*113,5))-47,665*0,03
381,27168
zaokrouhlení : 0,22833 0,22833
413 631316211RT4bf Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 3.část II. etapy
m2 1 898,28150 119,00 225 895,50 0,01 9,49 0,18 337,89
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 1920-(0,135*113,5)-213,2*0,03
1898,2815
414 631316115R00bf Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 3. část II. 
etapy
m2 1 898,28150 45,10 85 612,50 0,00 0,42 0,02 37,97
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové 
odvodnění a dilatace : 1920-(113,5*0,135)-213,2*0,03
1898,2815
415 919721211R00bf Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 3.část II.etapy
m 213,20000 143,00 30 487,60 0,00 0,92 0,21 44,35
výška PS 150-250mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 7*16,1+30*1,8+46,5
213,2
416 411351802R00bf Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. 
etapy
m 200,00000 69,60 13 920,00 0,00 0,00 0,23 46,40
výměra dle Archicadu : 200 200
417 411351801R00df Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3. část II. etapy
m 196,00000 324,50 63 602,00 0,03 5,97 0,75 147,39
výměra dle Archicadu : 196 196
418 597092113RS1df Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 3. část II. etapy
m 129,00000 2 015,00 259 935,00 0,12 15,82 0,25 31,97
výměra dle Archicadu, 63,5+65,5m : 63,5+65,5 129
419 597092142RV3df Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 3. 
část II. etapy
kus 129,00000 4 540,00 585 660,00 0,00 0,38 0,05 6,45
výměra dle Archicadu, 63,5+65,5m : 63,5+65,5 129
420 931961115RR1df Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 3. 
část II. etapy
m2 27,20000 188,50 5 127,20 0,00 0,02 0,20 5,44
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
4*(34*0,2)
27,2









421 162701105RT3ofweVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     65,40000 273,00 17 854,20 0,00 0,00 0,01 0,34
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15
65,4
422 162701109RT3owf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 569,60000 18,50 29 037,60 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15*24
1569,6
423 411361921RT8df Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 3.část II.etapy
t 65,40000 28 380,00 1 856 052,00 1,05 68,96 15,21 994,80
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15
65,4
424 162701102R00lgr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. 
cca 7 km, 3.část II. etapy
m3 436,00000 160,00 69 760,00 0,00 0,00 0,01 4,80
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (439-(0,15*0,135*129))-27,2*0,03
435,57175
zaokrouhlení : 0,42825 0,42825
425 411321515R00se Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 3. část II. etapy
m3 436,00000 2 950,00 1 286 200,00 2,53 1 100,96 0,99 430,33
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (439-(0,15*0,135*129))-27,2*0,03
435,57175
zaokrouhlení : 0,42825 0,42825
426 631316211RT4der Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 3.část II. etapy
m2 2 173,56500 119,00 258 654,24 0,01 10,87 0,18 386,89
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2192-129*0,135-34*0,03
2173,565
427 631316115R00dfewPostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 3. část II. 
etapy
m2 2 173,56500 45,10 98 027,78 0,00 0,48 0,02 43,47
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2192-129*0,135-34*0,03
2173,565
428 919721211R00dwefDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 
3.část II.etapy
m 170,00000 143,00 24 310,00 0,00 0,73 0,21 35,36
výměry převzaty z Archicadu, : 5*34 170
429 411351802R00drg Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II. 
etapy
m 196,00000 69,60 13 641,60 0,00 0,00 0,23 45,47
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Cenové položky 8 243 582,82 936,28 4 776,31
1 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, 
vytýčení základů schodišťových tubusů
km 0,05000 15 680,00 784,00 0,01 0,00 3,82 0,19
0,05 0,05
2 131101110 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, zemina 
ponechána stranou, dovykopání (25 cm) základové jámy 
pro základ pod schodišťovými tubusy, sp. hr. -1,1 m,  
III.etapa
m3 21,49500 302,50 6 502,24 0,00 0,00 0,26 5,52
1. schodišťový tubus : 6,2*4,2*0,25 6,51
2. schodišťový tubus : 6,2*4,2*0,25 6,51
3. schodišťový tubus : 33,9*0,25 8,475
3 162701105RT3jde Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, z 
prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     12,91200 273,00 3 524,98 0,00 0,00 0,01 0,07
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
4 162701109RT3jde Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, 
z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     12,91200 18,50 238,87 0,00 0,00 0,00 0,00
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
5 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 15,60000 621,00 9 687,60 0,04 0,61 1,60 24,96
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
6 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 1, III.etapa
t 3,90600 32 230,00 125 890,38 1,02 3,99 23,53 91,91
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
7 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 26,50000 160,00 4 240,00 0,00 0,00 0,01 0,29
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
8 273321611 Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 1 , III.etapa
m3 26,50000 2 785,00 73 802,50 2,53 66,91 0,48 12,72
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
9 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 15,60000 92,50 1 443,00 0,00 0,00 0,32 4,99
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
10 273351215R00e Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 15,60000 621,00 9 687,60 0,04 0,61 1,60 24,96
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
11 273361821R00ew Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 2, III.etapa
t 3,90600 32 230,00 125 890,38 1,02 3,99 23,53 91,91
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
12 162701102R00fwe Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 26,50000 160,00 4 240,00 0,00 0,00 0,01 0,29
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
13 273321611R00we Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 2 , III.etapa
m3 26,50000 2 785,00 73 802,50 2,53 66,91 0,48 12,72
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
14 273351216R00we Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 15,60000 92,50 1 443,00 0,00 0,00 0,32 4,99
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6









15 273351215R00ewe Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 19,87500 621,00 12 342,38 0,04 0,78 1,60 31,80
výměra dle Archicadu : 26,5*0,75 19,875
16 273361821R00ewweVýztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 3, III.etapa
t 5,10000 32 230,00 164 373,00 1,02 5,21 23,53 120,01
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
17 162701102R00fweefwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 34,00000 160,00 5 440,00 0,00 0,00 0,01 0,37
výměra dle Archicadu : 33,9 33,9
zaokrouhlení : 0,1 0,1
18 273321611R00wešrŽelezobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 3 , III.etapa
m3 34,00000 2 785,00 94 690,00 2,53 85,85 0,48 16,32
výměra dle Archicadu : 33,9 33,9
zaokrouhlení : 0,1 0,1
19 273351216R00wewefBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 19,87500 92,50 1 838,44 0,00 0,00 0,32 6,36
výměra dle Archicadu : 26,5*0,75 19,875
20 162701105RT3jdewwVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 1, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     7,07250 273,00 1 930,79 0,00 0,00 0,01 0,04
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
21 we Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     169,68000 18,50 3 139,08 0,00 0,00 0,00 0,00
7,07*24 169,68
22 279361821 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 2,55000 34 760,00 88 638,00 1,02 2,60 29,29 74,69
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
23 279351105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 141,60250 451,50 63 933,53 0,04 5,57 0,65 92,04
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
24 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 17,00000 160,00 2 720,00 0,00 0,00 0,01 0,19
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
25 311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 17,00000 3 060,00 52 020,00 2,53 43,06 1,21 20,60
výměry dle Archicadu : 
stěny : 3,2+6,3+6,51 16,01
nadpraží otvoru : 0,51 0,51
průvlak : 0,22 0,22
zaokrouhlení : 0,26 0,26
26 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 141,60250 191,00 27 046,08 0,00 0,00 0,35 49,56
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775









27 435125002R00rg Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 1
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
28 64118350Rwef Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
29 279361821R00w Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 2,31150 34 760,00 80 347,74 1,02 2,36 29,29 67,71
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
30 279351105R00we Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 132,15250 451,50 59 666,85 0,04 5,19 0,65 85,90
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
31 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
32 311321825R00ef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 0,60 9,28
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
33 279351106R00wf Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 132,15250 191,00 25 241,13 0,00 0,00 0,35 46,25
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
34 435125002 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 1
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
35 64118350Rrg Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
36 ew Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 1,38600 34 760,00 48 177,36 1,02 1,42 29,29 40,60
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
37 279351105R00weweBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 76,13675 451,50 34 375,74 0,04 2,99 0,65 49,49
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
38 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 9,50000 160,00 1 520,00 0,00 0,00 0,01 0,10
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
39 311321825R00sv Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 9,50000 3 060,00 29 070,00 2,53 24,06 0,60 5,69
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
40 279351106R00wfweBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 76,13675 191,00 14 542,12 0,00 0,00 0,35 26,65
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
41 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 22,01500 432,50 9 521,49 0,05 1,07 0,65 14,31
3,7*5,95 22,015
42 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 0,82500 33 310,00 27 480,75 1,02 0,84 26,62 21,96
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825









43 162701102R00fweqwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 5,50000 160,00 880,00 0,00 0,00 0,01 0,06
6,2*4,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
44 411321825 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 5,50000 2 720,00 14 960,00 2,53 13,89 0,99 5,43
4,2*6,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
45 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 1, III.etapa
m2 22,01500 103,00 2 267,55 0,00 0,00 0,17 3,81
3,7*5,95 22,015
46 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 25,00000 272,00 6 800,00 0,01 0,14 0,23 5,75
plocha desky : 6*3,8 22,8
vytažení + detaily : 2,2 2,2
47 631313411 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,05200 2 700,00 5 540,40 2,53 5,18 2,58 5,29
0,09*6*3,8 2,052
48 632413108 Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 23,00000 351,50 8 084,50 0,02 0,39 0,36 8,26
6*3,8 22,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
49 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 1, III.etapa
t 0,30000 32 700,00 9 810,00 1,02 0,31 25,27 7,58
150 kg výztuže na m3 betonu : 2*0,15 0,3
50 311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 16,60000 451,50 7 494,90 0,04 0,65 0,65 10,79
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
51 162701102R00fweqwefwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,00000 160,00 320,00 0,00 0,00 0,01 0,02
2 2
52 311321825R00wef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,00000 3 060,00 6 120,00 2,53 5,07 1,21 2,42
((6,2*2+4,2)*0,5)*0,2 1,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
53 311351106 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 16,60000 191,00 3 170,60 0,00 0,00 0,35 5,81
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
54 631312411 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,80000 2 890,00 8 092,00 2,53 7,07 3,21 9,00
2,8 2,8
55 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 30,00000 364,50 10 935,00 0,01 0,29 0,46 13,79
plocha střechy : 6*3,8 22,8
vytažení izolace + detaily : 7,2 7,2
56 162701105RT3jdewwewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     7,07250 273,00 1 930,79 0,00 0,00 0,01 0,04
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
57 wew Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     169,68000 18,50 3 139,08 0,00 0,00 0,00 0,00










58 279361821R00we Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 2,55000 34 760,00 88 638,00 1,02 2,60 29,29 74,69
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
59 279351105R00wef Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 141,60250 451,50 63 933,53 0,04 5,57 0,65 92,04
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
60 162701102R00fweqwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 17,00000 160,00 2 720,00 0,00 0,00 0,01 0,19
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
61 311321825R00dfs Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 17,00000 3 060,00 52 020,00 2,53 43,06 0,60 10,18
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
62 279351106R00wfwefBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 141,60250 191,00 27 046,08 0,00 0,00 0,35 49,56
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
63 435125002R00regeMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 2
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
64 64118350 Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
65 279361821R00wwrfVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 2,31150 34 760,00 80 347,74 1,02 2,36 29,29 67,71
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
66 279351105R00wewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 132,15250 451,50 59 666,85 0,04 5,19 0,65 85,90
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
67 162701102R00fweqwwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
68 sef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 0,60 9,28
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
69 279351106R00wfweferBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 132,15250 191,00 25 241,13 0,00 0,00 0,35 46,25
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
70 435125002R00weffdbdMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 2
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
71 64118350Rrf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
72 ewwef Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 1,38600 34 760,00 48 177,36 1,02 1,42 29,29 40,60
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725









nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
73 279351105R00wewwefeB dnění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 76,13675 451,50 34 375,74 0,04 2,99 0,65 49,49
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
74 162701102R00fweqwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 9,50000 160,00 1 520,00 0,00 0,00 0,01 0,10
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
75 311321825R00sfs Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 9,50000 3 060,00 29 070,00 2,53 24,06 0,60 5,69
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
76 279351106R00wfwewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 76,13675 191,00 14 542,12 0,00 0,00 0,35 26,65
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
77 411351101RT4wef Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 22,01500 432,50 9 521,49 0,05 1,07 0,65 14,31
3,7*5,95 22,015
78 411361821R00wefwVýztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 0,82500 33 310,00 27 480,75 1,02 0,84 26,62 21,96
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
79 162701102R00fweqwfwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 5,50000 160,00 880,00 0,00 0,00 0,01 0,06
6,2*4,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
80 411321825R00ef Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 5,50000 2 720,00 14 960,00 2,53 13,89 0,99 5,43
4,2*6,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
81 411351102R00wrf Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 2, III.etapa
m2 22,01500 103,00 2 267,55 0,00 0,00 0,17 3,81
3,7*5,95 22,015
82 711141559RY1ef Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 25,00000 272,00 6 800,00 0,01 0,14 0,23 5,75
plocha desky : 6*3,8 22,8
vytažení + detaily : 2,2 2,2
83 631313411RT6wef Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,80000 2 700,00 7 560,00 2,53 7,07 2,58 7,22
2,8 2,8
84 632413108R00wef Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 23,00000 351,50 8 084,50 0,02 0,39 0,36 8,26
6*3,8 22,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
85 311361821R00wef Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 2, III.etapa
t 0,30000 32 700,00 9 810,00 1,02 0,31 25,27 7,58
150 kg výztuže na m3 betonu : 2*0,15 0,3
86 311351105R00wef Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 16,60000 451,50 7 494,90 0,04 0,65 0,65 10,79
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
87 162701102R00fweqwefwewfweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,00000 160,00 320,00 0,00 0,00 0,01 0,02
2 2
88 311321825R00wefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,00000 3 060,00 6 120,00 2,53 5,07 1,21 2,42
((6,2*2+4,2)*0,5)*0,2 1,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
89 311351106R00wef Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 16,60000 191,00 3 170,60 0,00 0,00 0,35 5,81
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6









90 631312411RT6wf Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,80000 2 890,00 8 092,00 2,53 7,07 3,21 9,00
2,8 2,8
91 711141559RZ2wf Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 30,00000 364,50 10 935,00 0,01 0,29 0,46 13,79
plocha střechy : 6*3,8 22,8
vytažení izolace + detaily : 7,2 7,2
92 162701105RT3jdewwewweffVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km





93 wewwef Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     251,76000 18,50 4 657,56 0,00 0,00 0,00 0,00
10,49*24 251,76
94 279361821R00wewefVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 3,82500 34 760,00 132 957,00 1,02 3,91 29,29 112,04
25,5*0,15 3,825
95 279351105R00wefwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 213,04512 451,50 96 189,87 0,04 8,37 0,65 138,48
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*4,27 205,387
nadpraží : (0,95*2,15)+0,25*0,95 2,28
sloup : 0,25*0,25*4,05 0,25313
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
96 162701102R00fweqwefwewweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 25,50000 160,00 4 080,00 0,00 0,00 0,01 0,28
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,21+4,78+5,15+6,15+7,04 24,33
nadpraží : 0,51 0,51
sloup+průvlak : 0,26+2*0,13 0,52
zaokrouhlení : 0,14 0,14
97 311321825R00fse Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 25,50000 3 060,00 78 030,00 2,53 64,58 0,60 15,27
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,21+4,78+5,15+6,15+7,04 24,33
nadpraží : 0,51 0,51
sloup+průvlak : 0,26+2*0,13 0,52
zaokrouhlení : 0,14 0,14
98 279351106R00wfwefrwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 213,04512 191,00 40 691,62 0,00 0,00 0,35 74,57
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*4,27 205,387
nadpraží : (0,95*2,15)+0,25*0,95 2,28
sloup : 0,25*0,25*4,05 0,25313
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
99 435125002R00regeefMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 3
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
100 64118350Rrwf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
101 279361821R0wf0wwrfVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 3,45000 34 760,00 119 922,00 1,02 3,52 29,29 101,06
23*0,15 3,45
102 279351105R00wewwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 198,21450 451,50 89 493,85 0,04 7,79 0,65 128,84
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*3,97 190,957
nadpraží : (0,95*1,75)+0,25*0,95 1,9
sloup : 0,25*0,25*3,72 0,2325
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
103 162701102R00fweqwwewfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 23,00000 160,00 3 680,00 0,00 0,00 0,01 0,25
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,1+4,32+4,66+5,56+6,27 21,91
nadpraží : 0,42 0,42
sloup+průvlak : 0,24+2*0,13 0,5









zaokrouhlení : 0,17 0,17
104 311321825R00s Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 23,00000 3 060,00 70 380,00 2,53 58,25 0,60 13,78
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,1+4,32+4,66+5,56+6,27 21,91
nadpraží : 0,42 0,42
sloup+průvlak : 0,24+2*0,13 0,5
zaokrouhlení : 0,17 0,17
105 279351106R00wfwwefeferBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 198,21450 191,00 37 858,97 0,00 0,00 0,35 69,38
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*3,97 190,957
nadpraží : (0,95*1,75)+0,25*0,95 1,9
sloup : 0,25*0,25*3,72 0,2325
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
106 435125002R00wefseffdbdMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 3
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
107 64118350Rrfsf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
108 ewwefwef Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 2,17500 34 760,00 75 603,00 1,02 2,22 29,29 63,71
14,5*0,15 2,175
109 279351105R00wewwwefefeBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 116,16000 451,50 52 446,24 0,04 4,57 0,65 75,50
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*2,4 115,44
nadpraží : (0,95*0,35)+0,25*0,95 0,57
sloup : 0,25*0,25*2,4 0,15
110 162701102R00fweqwerfwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 14,50000 160,00 2 320,00 0,00 0,00 0,01 0,16
výměry dle Archicadu : 
stěny : 0,69+2,73+2,94+3,51+4,02 13,89
nadpraží : 0,08 0,08
sloup : 0,12 0,12
zaokrouhlení : 0,41 0,41
111 311321825R00sef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 14,50000 3 060,00 44 370,00 2,53 36,72 0,60 8,69
výměry dle Archicadu : 
stěny : 0,69+2,73+2,94+3,51+4,02 13,89
nadpraží : 0,08 0,08
sloup : 0,12 0,12
zaokrouhlení : 0,41 0,41
112 279351106Rwef00wfwewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 116,16000 191,00 22 186,56 0,00 0,00 0,35 40,66
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*2,4 115,44
nadpraží : (0,95*0,35)+0,25*0,95 0,57
sloup : 0,25*0,25*2,4 0,15
113 411351101RT4wefwfBednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 27,80000 432,50 12 023,50 0,05 1,35 0,65 18,07
výměra dle Archicadu : 27,8 27,8
114 411361821R00wwefefwVýztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 1,04250 33 310,00 34 725,68 1,02 1,06 26,62 27,75
6,95*0,15 1,0425
115 162701102R00fweqwfwefwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 6,95000 160,00 1 112,00 0,00 0,00 0,01 0,08
6,95 6,95
116 411321825R00esfesStropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 6,95000 2 720,00 18 904,00 2,53 17,55 0,99 6,86
výměra dle Archicadu : 6,95 6,95
117 411351102R00wefwrfBednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 3, III.etapa
m2 27,80000 103,00 2 863,40 0,00 0,00 0,17 4,81
výměra dle Archicadu : 27,8 27,8









118 711141559RY1efrf Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 35,00000 272,00 9 520,00 0,01 0,20 0,23 8,05
plocha desky : 27,8 27,8
vytažení + detaily : 7,2 7,2
119 631313411RT6wefwefMazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 2,50200 2 700,00 6 755,40 2,53 6,32 2,58 6,46
0,09*27,8 2,502
120 632413108R00wefrePotěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 27,80000 351,50 9 771,70 0,02 0,47 0,36 9,98
27,8 27,8
121 311361821R00wefwefVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 3, III.etapa
t 0,37500 32 700,00 12 262,50 1,02 0,38 25,27 9,48
2,5*0,15 0,375
122 311351105R00wefrfBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 20,00000 451,50 9 030,00 0,04 0,79 0,65 13,00
výška dílu 50 cm : 20*0,5*2 20
123 162701102R00fweqwefwefwewfweVodorovné př místění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,50000 160,00 400,00 0,00 0,00 0,01 0,03
2,5 2,5
124 311321825R00wefwefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 2,50000 3 060,00 7 650,00 2,53 6,33 1,21 3,03
(20*0,5)*0,2 2
zaokrouhlení : 0,5 0,5
125 311351106R00wefwfBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 20,00000 191,00 3 820,00 0,00 0,00 0,35 7,00
výška dílu 50 cm : 20*0,5*2 20
126 631312411RT6wfefwMazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 3,47500 2 890,00 10 042,75 2,53 8,78 3,21 11,17
27,8*0,125 3,475
127 711141559RZ2wfwfIzolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 45,00000 364,50 16 402,50 0,01 0,44 0,46 20,69
plocha střechy : 35 35
vytažení izolace + detaily : 10 10
128 162701105RT3jdewwrreewweffVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     6,97500 273,00 1 904,18 0,00 0,00 0,01 0,04
(15,5*0,15)*3 6,975
129 wewwefwfwerf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného 
prostoru, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     167,40000 18,50 3 096,90 0,00 0,00 0,00 0,00
(15,5*0,15)*3*24 167,4
130 311361821R00efs Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
1/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325
131 311351105R00ewf Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
132 162701102R00fweqwfweweffwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
133 311321825R00wefefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
134 311351106R00wefewBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
135 311361821R00efswrfVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
2/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325









136 311351105R00ewfweffBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
137 162701102R00fweqwfweweffwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
138 311321825R00wefefewfewefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
139 311351106R00wefewfwBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
140 311361821R00efsrrefwrfVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
3/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325
141 311351105R00ewweffweffBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
142 162701102R00fweqwfweweffwefwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
143 311321825R00wefefewfewefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
144 311351106R00wefewfwfwBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
145 435125002R00wefseffdwfefbdMontáž ramp hmotnosti do 5 t, montáž ocelové pěší rampy 
a ocelových podest a mezipodest mezi schodišťovými 
tubusy 1 a 2
kus 34,00000 1 515,00 51 510,00 0,09 2,91 2,26 76,70
počet ramen ramp mezi sloupy : 28 28
počet podest a mezipodest : 6 6
146 64118350Rrfsfef Ocelové pěší rampy, podesty a mezipodesty - kompletní 
díly
ks    1,00000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
147 915701111 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, 
podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP - komplet
m2 1 500,00000 438,50 657 750,00 0,00 0,21 0,72 1 084,50
1500 1500
148 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
149 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní 
práce, zásypy, obsypy
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Cenové položky 4 499 480,53 1 370,33 1 847,90
1 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 70,00000 432,50 30 275,00 0,05 3,39 0,65 45,50
výměra dle Archicadu : 70 70
2 162701105RT3jd Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné 
zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2,77500 273,00 757,58 0,00 0,00 0,01 0,01
18,5*0,15 2,775
3 162701109RT3jd Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od 
opěrné zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     66,60000 18,50 1 232,10 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 18,5*0,15*24 66,6
4 411361821R00s Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
t 2,77500 33 310,00 92 435,25 1,02 2,83 26,62 73,86
150 kg výztuže na m3 betonu : 18,5*0,15 2,775
5 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 18,50000 160,00 2 960,00 0,00 0,00 0,01 0,20
8,9+5,6+0,61+0,82+2*1,13 18,19
zaokrouhlení : 0,31 0,31
6 411321515R00d Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová 
směs vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po 
nosnou kci. stropu, IV.etapa
m3 18,50000 2 950,00 54 575,00 2,53 46,72 0,99 18,26
výměra dle Archicadu, započteny zvýšené boky rampy : 
8,9+5,6+0,61+0,82+2*1,13
18,19
zaokrouhlení : 0,31 0,31
7 411351102R00s Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, bednění 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 70,00000 103,00 7 210,00 0,00 0,00 0,17 12,11
70 70
8 411351101RT4e Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 53,00000 432,50 22 922,50 0,05 2,57 0,65 34,45
výměra dle Archlicadu : 53 53
9 162701105RT3j Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné 
zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2,17500 273,00 593,78 0,00 0,00 0,01 0,01
150 kg výztuže na m3 betonu : 14,5*0,15 2,175
10 162701109RT3j Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP,část od 
opěrné zdi po nosnou kci. str., z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     52,20000 18,50 965,70 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 14,5*0,15*24 52,2
11 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží 
vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
t 2,17500 33 310,00 72 449,25 1,02 2,22 26,62 57,89
150 kg výztuže na m3 betonu : 14,5*0,15 2,175
12 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 14,50000 160,00 2 320,00 0,00 0,00 0,01 0,16
výměra dle Archicadu : 11+1,49+1,57 14,06
zaokrouhlení : 0,44 0,44
13 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová 
směs vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po 
nosnou kci. stropu, IV.etapa
m3 14,50000 2 950,00 42 775,00 2,53 36,61 0,99 14,31
výměra dle Archicadu,  započteny zvýšené boky rampy : 
11+1,49+1,57
14,06
zaokrouhlení : 0,44 0,44
14 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
vjezdové rampy do 3.NP,část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 53,00000 103,00 5 459,00 0,00 0,00 0,17 9,17
53 53
15 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, 
vytýčení opěrné zdi přímé u rampy
km 0,05000 15 680,00 784,00 0,01 0,00 3,82 0,19
0,050 0,05
16 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, 
zemina ponechána stranou , hloubení rýhy pro základ 
š.0,6x1m opěrné zdi, rýha hl. 0,35m, dl. 47,7m, sp. hr. -1,2 , 
IV.etapa
m3 10,01700 396,00 3 966,73 0,00 0,00 0,33 3,31
výměra dle Archicadu, š. 0,6, dl. 47,7m, hl. 0,35 m : 
0,35*47,7*0,6
10,017
17 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění stěn 
základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné zdi, IV. 
etapa
m2 62,40000 460,50 28 735,20 0,04 2,44 1,05 65,52









dl. základu 47,7m, výška bednění 65 cm : 
(47,7*0,65)*2+0,6*0,65
62,4
18 162701105RT3jde Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     9,45000 273,00 2 579,85 0,00 0,00 0,01 0,05
4,35+5,1 9,45
19 162701109RT3jde Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z 
prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     226,80000 18,50 4 195,80 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : (4,35+5,1)*24 226,8
20 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
základu 0,6*1 m opěrné zdi, IV. etapa
t 4,35000 32 110,00 139 678,50 1,02 4,44 23,53 102,36
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
29*0,15
4,35
21 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 29,00000 160,00 4 640,00 0,00 0,00 0,01 0,32
26,59+2,08 28,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
22 274321611 Železobeton základových pasů C 30/37 XC2, beton základu 
0,6x1 m opěrné zdi, IV.etapa
m3 29,00000 2 785,00 80 765,00 2,53 73,23 0,48 13,92
výměra dle Archicadu, š. 0,6m, dl. 47,7m, v.1 m : 
26,59+2,08
28,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
23 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění 
stěn základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné 
zdi, IV. etapa
m2 62,40000 92,50 5 772,00 0,00 0,00 0,32 19,97
dl. základu 47,7m, výška bednění 65 cm : 
(47,7*0,65)*2+0,6*0,65
62,4
24 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa
t 5,10000 34 760,00 177 276,00 1,02 5,21 29,29 149,39
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, 150 kg 
výztuže na m3 betonu : 34*0,15
5,1
25 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 227,19167 451,50 102 577,04 0,04 8,93 0,65 147,67
dl. opěrné zdi 47,7m, výška proměnná, : 34/0,3*2+0,3*1,75 227,19167
26 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 34,00000 160,00 5 440,00 0,00 0,00 0,01 0,37
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, : 33,81 33,81
zaokrouhlení : 0,19 0,19
27 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa
m3 34,00000 2 920,00 99 280,00 2,39 81,39 0,60 20,37
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, : 33,81 33,81
zaokrouhlení : 0,19 0,19
28 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, 
IV.etapa
m2 227,19167 191,00 43 393,61 0,00 0,00 0,35 79,52
dl. opěrné zdi 47,7m, výška proměnná, : 34/0,3*2+0,3*1,75 227,19167
29 460010023RT2i Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 
500 m, vytýčení nově budované kanalizační sítě a 
odlučovače lehkých kapalin
km 0,30100 14 940,00 4 496,94 0,01 0,00 3,62 1,09
cca 301 m trasy : 0,301 0,301
30 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, 
m3 270,00000 188,00 50 760,00 0,00 0,00 0,20 54,00
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky cca 300m : 0,6*1,5*300 270
31 131101111 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ, 
hloubení dvou jam pro samonosné odlučovače lehkých 
kapalin, hl. výkopu cca 1,5 m
m3 63,00000 103,00 6 489,00 0,00 0,00 0,11 6,93
jáma 7*3*1,5m : (7*3*1,5)*2 63
32 162301101RT3g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro 
kanalizaci a z jam na mezideponii
m3 333,00000 97,00 32 301,00 0,00 0,00 0,01 1,73
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky cca 300m : 0,6*1,5*300 270
jáma 7*3*1,5m : (7*3*1,5)*2 63
33 162701105 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 44,40000 273,00 12 121,20 0,00 0,00 0,01 0,23
44,4 44,4
34 162701109 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 399,60000 18,50 7 392,60 0,00 0,00 0,00 0,00










35 175101101 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm a 
podsyp odlučovačů leh. kap
m3 44,40000 911,00 40 448,40 1,70 75,48 1,59 70,46
š.60 cm, v. 20 cm, dl. 300m : 0,6*0,2*300+2*(7*3*0,2) 44,4
36 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž 
kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu
m 300,00000 227,50 68 250,00 0,00 1,02 0,08 24,00
cca 300 m potrubí : 300 300
37 381181001 Montáž odlučovače lehkých kapalin kus 2,00000 2 510,00 5 020,00 0,00 0,00 3,94 7,88
2 ks : 2 2
38 55346851 Odlučovač lehkých kapalin AS TOP 25m3 kus 2,00000 233 000,00 466 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2
39 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 300,00000 21,00 6 300,00 0,00 0,00 0,06 17,70
300 300
40 162701105RT3a Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 72,00000 273,00 19 656,00 0,00 0,00 0,01 0,37
72 72
41 162701109RT3a Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 648,00000 18,50 11 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72*9 648
42 175101101RT2a Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad 
potrubí
m3 72,00000 911,00 65 592,00 1,70 122,40 1,59 114,26
š. 60 cm, v. 40 cm, dl. 300 m, : 0,6*0,4*300 72
43 162301102 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 
m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku 
č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci 
m3 200,00000 106,00 21 200,00 0,00 0,00 0,01 1,04
200 200
44 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační 
rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156
m3 200,00000 99,90 19 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zásyp rýhy po kanalizaci + zásyp odlučovačů : 
0,6*0,9*300+38
200
45 162301102RT Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
46 100004212 Hutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
47 162301102RT6fr Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou 
hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
48 100004212R00ewfweHutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
49 162301102RT6frwefVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou 
hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
50 100004212R0ew0ewfweHutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
51 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz 
štěrkodrti pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 255,00000 227,50 58 012,50 0,00 0,00 0,01 1,33
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170
170
zbylých 10 cm : 170/2 85
52 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti 
pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 2 295,00000 9,00 20 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170*9
1530
zbylých 10 cm : 170/2*9 765
53 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 760,00000 206,50 156 940,00 0,44 335,16 0,03 22,04
760 760









54 162701105RT6e Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz 
štěrkodrti pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 255,00000 227,50 58 012,50 0,00 0,00 0,01 1,33
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170
170
zbylých 10 cm : 170/2 85
55 162701109RT6we Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti 
pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 2 295,00000 9,00 20 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170*9
1530
zbylých 10 cm : 170/2*9 765
56 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 760,00000 206,50 156 940,00 0,44 335,16 0,03 22,04
760 760
57 577114114 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 
201-1000 m2, spodní betonovo-asfaltová vrstva pro rampu 
do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 419,50 318 820,00 0,13 98,54 0,07 54,72
výměra dle Archicadu : 760 760
58 577113125 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm, 
plochy 201-1000 m2, finální betonovo-asfaltová vrstva pro 
rampu do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 515,00 391 400,00 0,16 118,25 0,02 16,72
výměra dle Archicadu : 760 760
59 579511111 Bezpečnostní,protismykový nátěr povrchu komunikací, 
nátěr finální betonovo-asfaltové vrstvy pro rampu do 1.NP 
,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 793,00 602 680,00 0,02 12,63 0,28 212,80
výměra dle Archicadu : 760 760
60 911332111 Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m, montáž 
svodidel okolo rampy do 2.NP a 3.NP 
m 153,00000 299,50 45 823,50 0,00 0,05 0,55 83,39
výměra dle Archicadu : 153 153
61 55346841 Svodnice ocelová profil B - NH-93 l = 4300 mm, vč. oblouků kus 36,00000 1 603,00 57 708,00 0,05 1,65 0,00 0,00
153/4,3 35,5814
zaokrouhlení : 0,41860 0,4186
62 915701111 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, 
zřízení směrových ukazatelů na komuikaci rampy
m2 50,00000 438,50 21 925,00 0,00 0,01 0,72 36,15
cca 50 m2 značení : 50 50
63 162301102RT6rf Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
64 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní 
práce, zásypy, obsypy
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Cenové položky 18 073 721,85 2 257,75 9 920,43
1 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm , 
odstranění stávajících stromů na jižní straně staveniště
kus 19,00000 199,00 3 781,00 0,00 0,00 0,49 9,31
19 ks stromů : 19*1 19
2 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm , 
strojové vykopání pařezů a kořenů
kus 19,00000 224,00 4 256,00 0,00 0,00 0,66 12,52
19 ks pařezů a kořenů : 19*1 19
3 162301421 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 10 000 m, 
včetně větví a kmenů, odvoz na městskou skládku 
Frymburk
kus 19,00000 114,00 2 166,00 0,00 0,00 0,07 1,25
19 ks stromů vč. kořenů : 19*1 19
4 961044111 Bourání základů z betonu prostého, bourání základu pod 
sloupem vzdušného vedení VN
m3 1,50000 2 570,00 3 855,00 0,00 0,00 6,44 9,65
základová patka sloupu : 1*1*1,5 1,5
5 962091014 Demontáž dílců ŽB do 1,5 t, H do 24 m, demontáž sloupu 
vzdušného vedení VN
kus 1,00000 597,00 597,00 0,00 0,00 1,15 1,15
sloup vzdušného vedení : 1*1 1
6 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 
4 t, městská skládka Frymburk
t 3,50000 174,00 609,00 0,00 0,00 0,49 1,72
suť ze sloupu vzdušného vedení VN+základu z PB : 2+1,5 3,5
7 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t, 
příplatek za dalších 7 km na skládku Frymburk
t 24,50000 18,10 443,45 0,00 0,00 0,00 0,00
vybouraná suť * zbývající 7 km na skládku : 3,5*7 24,5
8 162701105RT6x Vodorovné přemístění prefabrikátů do 10000 m, nosnost 
30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km
t     44,80000 227,50 10 192,00 0,00 0,00 0,01 0,23
20+20 ks silničních panelů hm. 1,12t : (20+20)*1,12 44,8
9 162701109RT6x Příplatek k vod. přemístění prefabrikátů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     1 075,20000 9,00 9 676,80 0,00 0,00 0,00 0,00
20+20 ks silničních panelů hm. 1,12t : (20+20)*1,12*24 1075,2
10 584921121 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm, včetně 
panelu IZD 35/10  300/100/15, zřízení vjezdu na 
staveniště
m2 120,00000 1 003,00 120 360,00 0,46 55,11 0,12 14,52
40 ks silničních panelů : 20*6 120
11 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 177,00000 227,50 40 267,50 0,00 0,00 0,01 0,92
podkladový štěrk na staveništi, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm : (410+222,5+542)*0,15
176,175
zaokrouhlení : 0,825 0,825
12 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná
m3 1 593,00000 9,00 14 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk na staveništi, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm*zbývajících 9 km z kamenolomu 
Bližná : 177*9
1593
13 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, 
staveništní komunikace po úroveň staveništních buněk 
m2 410,00000 109,50 44 895,00 0,22 90,41 0,02 9,43
délka cesty 66m*š. cesty6m + dosypání u plotu : 66*6+14 410
14 564831111R00a Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, plocha 
stavenišních parkovišt
m2 222,50000 109,50 24 363,75 0,22 49,06 0,02 5,12
výměra převzata z Archicadu : 180,5+42 222,5
15 564831111R00b Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, podklad 
pod staveništními buňkami a plochami pro skladování
m2 542,00000 109,50 59 349,00 0,22 119,51 0,02 12,47
výměra převzata z Archicadu : 284+111+63+84 542
16 131101110 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, 
vyhloubení tří jam pro jímky na splašky ke staveništním 
buňkám
m3 24,00000 302,50 7 260,00 0,00 0,00 0,26 6,16
jímka pr.1,7m, v.1,762m, jáma 2x2x2m : 3*(2*2*2) 24
17 460010023 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 
1000 m, vytýčení přeložek inž. sítí
km 0,54200 14 100,00 7 642,20 0,01 0,01 3,39 1,84
kabel SLP - délky převzaty z Archicadu : 0,308 0,308
kabel VN - délky převzaty z Archicadu : 0,161 0,161
kabel vodovodu - délky převzaty z Archicadu : 0,036 0,036
kabel kanalizace - délky převzaty z Archicadu : 0,037 0,037
18 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro přeložení kabelů
m3 487,80000 188,00 91 706,40 0,00 0,00 0,20 97,56
celková délka kabelů 542 m, rýha cca 0,6x1,5 m : 
542*0,6*1,5
487,8
19 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 511,80000 146,50 74 978,70 0,00 0,00 0,01 2,66









výkopek z přeložení kabelů+výkopek od jímek : 
542*0,6*1,5+24
511,8
20 460010023RT3a Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 1000 m, 
vytýčení odkopávek zeminy a svahování
km 0,80000 14 100,00 11 280,00 0,01 0,01 3,39 2,71
výměra převzata z Archicadu : 0,8 0,8
21 122101104 Odkopávky nezapažené v hor. 2 nad 10000 m3, odkopání 
a srovnání pozemku do úrovně spodního štěrku na kótu -
0,850, plocha viz výkres
m3 14 000,00000 36,90 516 600,00 0,00 0,00 0,04 518,00
výkop pod hlavní budovou na kótu -0,850 - výměra 
převzata z Archicadu : 14000
14000
22 162301102RT6a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 14 000,00000 146,50 2 051 000,00 0,00 0,00 0,01 72,80
výkop pod hlavní budovou na kótu -0,850 - výměra 
převzata z Archicadu : 14000
14000
23 131101113 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ, 
výkopy a zářezy pro opěrnou zeď  a část půlkruhové 
rampy
m3 5 560,00000 67,80 376 968,00 0,00 0,00 0,07 389,20
výměra výkopku převzata z Archicadu : 5560 5560
24 162301102RT6b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 5 560,00000 146,50 814 540,00 0,00 0,00 0,01 28,91
výměra výkopku převzata z Archicadu : 5560 5560
25 132101212 Hloubení rýh š.do 250 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ, 
dovykopání zeminy pro opěrnou zeď od kóty -0,850 do -
2,150
m3 850,00000 120,50 102 425,00 0,00 0,00 0,13 110,50
výkopek, výměra převzata z Archicadu : 850 850
26 162301102RT6c Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 850,00000 146,50 124 525,00 0,00 0,00 0,01 4,42
výkopek : 850 850
27 979096205 Plnění mobilní třídící  jednotky zeminou, výkopek na 
pozemku p.č. 156
t 30 872,10000 95,50 2 948 285,55 0,00 0,00 0,05 1 420,12
výkopek 1m3 zeminy = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
28 979096221 Třídění zeminy mobilní třídicí jednotkou, výkopek na 
pozemku p.č. 156
t 30 872,10000 54,70 1 688 703,87 0,00 0,00 0,00 0,00
výkopek 1m3 = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
29 979093111 rozprostření tříděné zeminy na pozemku č.156 t 30 872,10000 9,50 293 284,95 0,00 0,00 0,01 185,23
výkopek 1m3 = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
30 162701105RT6s Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 30 t, 
vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy Hubenov 
vzd. cca 34km
t     83,50574 227,50 18 997,56 0,00 0,00 0,01 0,43
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m, výztuž podkladního betonu : 
((240*2,7)/6)*(32,39/1000)
3,49812
rezerva na stykování výztuže 20%, výztuž podkladního 
betonu : 3,49812*0,2
0,69962
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad, výztuž úseků 1-6 základu opěrné zdi : 
(180/6)*0,15*6
27
150 kg výztuže na m3, výztuž úseků 1-6 čela opěrné zdi : 
348,72/6*0,15*6
52,308
31 162701109RT6s Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
30 t, vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy 
Hubenov vzd. cca 34km
t     2 004,13786 9,00 18 037,24 0,00 0,00 0,00 0,00
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m, výztuž podkladního betonu, zbývajících 24 
km : ((240*2,7)/6)*(32,39/1000)*24
83,95488
rezerva na stykování výztuže 20%, výztuž podkladního 
betonu, zbývajících 24 km : 3,49812*0,2*24
16,79098
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad, výztuž úseků 1-6 základu opěrné zdi, 
zbývajících 24 km : (180/6)*0,15*6*24
648
150 kg výztuže na m3, výztuž úseků 1-6 čela opěrné zdi, 
zbývajících 24 km : 348,72/6*0,15*6*24
1255,392
32 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
zhutnění plochy pod opěrnou zdí přímou na kótě -2,150 a 
půlkruhovou opěrnou zdí na kótě +0,300
m2 1 252,00000 6,60 8 263,20 0,00 0,00 0,01 6,26
plocha dna na kótě -2,150, š.4,45 m, dl. cca 160 m : 
4,45*160
712
plocha pod půlkruhovou rampou na kótě +0,300, výměra z 
Archicadu : 540
540
33 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, 
vytýčení opěrné zdi 
km 0,25000 14 940,00 3 735,00 0,01 0,00 3,62 0,91
délka převzata z Archicadu : 0,25 0,25
34 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna, výška prkna 15 cm, bednění podkladního 
betonu základu opěrné zdi, výška 10 cm, úsek 1-6
m2 73,00000 512,00 37 376,00 0,04 2,66 0,53 38,47









celková délka úseků*2/průřez 
podkl.betonu+čelabednění*výška bedění : 
((240*2)+2*2,7)*0,15
72,81
zaookrouhlení na celé m2 : 0,19 0,19
35 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80, výztuž podkladního 
betonu pod základ opěrné zdi úseku 1-6
t 4,19774 28 500,00 119 635,59 1,05 4,43 15,23 63,94
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m : ((240*2,7)/6)*(32,39/1000)
3,49812
rezerva na stykování výztuže 20% : 3,49812*0,2 0,69962
36 162201101 Vodorovné přemístění betonové směsi , betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7 km
m3 64,00000 160,00 10 240,00 0,00 0,00 0,09 5,57
výměra převzata z Archicadu, beton C16/20 : 63,92 63,92
zaokrouhlení na celé m3 : 0,08 0,08
37 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20, podkladní beton 
základu opěrné zdi úseku 1-6, výška 10 cm
m3 64,00000 2 345,00 150 080,00 2,53 161,60 0,48 30,53
výměra převzata z Archicadu : 63,92 63,92
zaokrouhlení na celé m3 : 0,08 0,08
38 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
podkladního betonu základu opěrné zdi, úsek 1-6
m2 73,00000 92,50 6 752,50 0,00 0,00 0,32 23,36
celková délka úseků*2/průřez 
podkl.betonu+čelabednění*výška bedění : 
((240*2)+2*2,7)*0,15
72,81
zaookrouhlení na celé m2 : 0,19 0,19
39 162701102 Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, 
přemístění bednění na základ opěrné zdi z betonárny 
Frymburk vzd. cca 7km
t     1,80000 217,50 391,50 0,00 0,00 0,01 0,01
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm, hm. dílce 50kg/m2 : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4*0,05
1,8
40 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m2 36,00000 621,00 22 356,00 0,04 1,41 1,60 57,60
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4
36
41 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrní zdi, úsek 1-1
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
42 162201102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,07 2,22
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
43 273323611 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
44 273351216R00a Bednění stěn základových desek - odstranění, odbědnění 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m2 36,00000 92,50 3 330,00 0,00 0,00 0,32 11,52
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4
36
45 273351215R00a Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
46 931981011 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
pracovní spára základu opěrné zdi mezi úseky 1 a 2 
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
47 273361821R00a Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 2-2
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
48 162201151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,13 3,78
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
49 273323611RV1a Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
50 273351216R00b Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
51 273351215R00b Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m2 35,00000 621,00 21 735,00 0,04 1,37 1,60 56,00
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35









52 931981011R00a Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 2-3
m 0,40000 213,50 85,40 0,00 0,00 0,10 0,04
0,4 0,4
53 273361821R00b Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 3-3
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
54 162301101 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,33
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
55 273323611RV1b Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
56 273351216R00c Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m2 35,00000 92,50 3 237,50 0,00 0,00 0,32 11,20
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
57 273351215R00c Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi , úsek 4-4
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
58 931981011R00b Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 3-4
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
59 273361821R00c Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi , úsek 4-4
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
60 162301102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,33
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
61 273323611RV1c Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 4-4
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
62 273351216R00d Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 4-4
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
63 273351215R00d Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m2 35,00000 621,00 21 735,00 0,04 1,37 1,60 56,00
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
64 931981011R00c Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 4-5
m 0,40000 213,50 85,40 0,00 0,00 0,10 0,04
0,4 0,4
65 273361821R00d Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 5-5
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
66 162301151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,36
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
67 273323611RV1d Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
68 273351216R00e Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m2 35,00000 92,50 3 237,50 0,00 0,00 0,32 11,20
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
69 273351215R00e Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
70 931981011R00d Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 5-6
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
71 273361821R00e Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 6-6
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
72 162301152 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,36
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30









73 273323611RV1e Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
74 273351216R00f Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
75 931981011R00e Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 1-1
m 40,00000 213,50 8 540,00 0,00 0,04 0,10 4,00
20*2 40
76 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
77 162701102RT3a Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, 
přemístění bednění na opěrnou zeď z betonárny Frymburk 
vzd. cca 7km
t     17,07900 217,50 3 714,68 0,00 0,00 0,01 0,09
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m, hm. dílce 




78 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
m2 378,00000 451,50 170 667,00 0,04 14,86 0,65 245,70
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+4*(0,3*4,65)
377,58
zaokrouhlení : 0,42 0,42
79 162401102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,64
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
80 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
81 279351106 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 1-1
m2 378,00000 191,00 72 198,00 0,00 0,00 0,35 132,30
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+4*(0,3*4,65)
377,58
zaokrouhlení : 0,42 0,42
82 931981011R00f Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 2-
2+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 1-2
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
83 279361821R00a Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
84 279351105R00a Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
85 162401151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
86 279323511RV1a Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
87 279351106R00a Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 2-2
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
88 931981011R00g Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 3-
3+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 2-3
m 44,65000 213,50 9 532,78 0,00 0,04 0,10 4,47
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+1*4,65 44,65
89 279361821R00b Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718









90 279351105R00b Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
m2 376,50000 451,50 169 989,75 0,04 14,80 0,65 244,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
91 162501151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
92 279323511RV1b Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
93 279351106R00b Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 3-3
m2 376,50000 191,00 71 911,50 0,00 0,00 0,35 131,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
94 931981011R00h Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 4-
4+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 3-4
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
95 279361821R00c Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 4-4
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
96 279351105R00c Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění čela opěrné zdi, úsek 4-4
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
97 162501152 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
98 279323511RV1c Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 4-4
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
99 279351106R00c Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi 4-4
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
100 931981011R00i Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 5-
5+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 4-5
m 44,65000 213,50 9 532,78 0,00 0,04 0,10 4,47
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+1*4,65 44,65
101 279361821R00d Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
102 279351105R00d Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
m2 376,50000 451,50 169 989,75 0,04 14,80 0,65 244,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
103 162601101 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,30
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
104 279323511RV1d Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
105 279351106R00d Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela oěprné zdi úseku 5-5
m2 376,50000 191,00 71 911,50 0,00 0,00 0,35 131,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315









106 931981011R00j Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 6-
6+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 5-6
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
107 279361821R00e Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
108 279351105R00e Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+1*(0,3*4,65)
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
109 162501151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
110 279323511RV1e Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
111 279351106R00e Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi úseku 6-6
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+1*(0,3*4,65)
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
112 162301102RT6d Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
113 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
114 162301102RT6e Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
115 174101101R00a Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
116 162301102RT6f Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
117 174101101R00b Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
118 711132311 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. nopové fólie a 
uchyc.prvků, provedení nopové fólie za opěrnou zdí před 
mechanickým poškozením při zásypech
m2 1 320,00000 198,50 262 020,00 0,00 0,11 0,34 448,80
dl. opěrné zdi 240m, délka nopové f. dle výměry z 
Archicadu cca 5,5m : 240*5,5
1320
119 162301102RT6g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
120 174101101R00c Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500









121 162301102RT6h Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
122 174101101R00d Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
123 162301102RT6i Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
124 174101101R00e Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
125 162301102RT6j Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
126 174101101R00f Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
127 212755114 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm + lože, PVC 
trubka DN 100, geotextílie, štěrkodrtě do 0,15m3/m fr.16-
32
m 211,00000 62,10 13 103,10 0,00 0,10 0,05 10,55
podélné drenážní potrubí okolo opěrné zdi I.etapy, výměra 
převzata z Archicadu : 211
211
128 162301102RT6k Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 202,18000 146,50 29 619,37 0,00 0,00 0,01 1,05
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 202,18
202,18
129 174101103 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 202,18000 81,40 16 457,45 0,00 0,00 0,12 23,45
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 202,18
202,18
130 162301102RT6l Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 303,27000 146,50 44 429,06 0,00 0,00 0,01 1,58
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 303,27
303,27
131 174101103R00a Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 303,27000 81,40 24 686,18 0,00 0,00 0,12 35,18
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 303,27
303,27
132 162301102RT6m Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 404,36000 146,50 59 238,74 0,00 0,00 0,01 2,10
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 404,36
404,36
133 174101103R00b Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 404,36000 81,40 32 914,90 0,00 0,00 0,12 46,91
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 404,36
404,36
134 162301102RT6n Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 505,45000 146,50 74 048,43 0,00 0,00 0,01 2,63
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 505,45
505,45
135 174101103R00c Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 505,45000 81,40 41 143,63 0,00 0,00 0,12 58,63









výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 505,45
505,45
136 162301102RT6o Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 606,54000 146,50 88 858,11 0,00 0,00 0,01 3,15
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 606,54
606,54
137 174101103R00d Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 606,54000 81,40 49 372,36 0,00 0,00 0,12 70,36
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 606,54
606,54
138 386381116 Jímka ŽB 120 x 120 x 120 cm, ŽB jímka, ukončení 
betonových žlabů okolo opěrné zdi
kus 1,00000 14 120,00 14 120,00 4,88 4,88 23,01 23,01
ŽB jímka : 1 1
139 162701105RT6a Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi, kamenolom 
Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 72,00000 227,50 16 380,00 0,00 0,00 0,01 0,37
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část ve svahu 
po ŽB jímku, plocha 15x80 cm, celková délka 150m : 
(0,15*0,8)*150
18
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část pod 
opěrnou zdí, plocha 15*80cm, délka 200m : 
(0,15*1,8)*200
54
140 162701109RT6a Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná
m3 648,00000 9,00 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část ve svahu 
po ŽB jímku, plocha 15x80 cm, celková délka 150m : 
(0,15*0,8)*150*9
162
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část pod 
opěrnou zdí, plocha 15*80cm, délka 200m : 
(0,15*1,8)*200*9
486
141 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, zhutnění 
štěrkového podsypu pod betonové žlaby opěrné zdi, úsek 
za opěrnou i před opěrnou zdí
m2 480,00000 158,00 75 840,00 0,33 158,76 0,03 12,48
podsyp pod betonové žlaby, úsek před opěrnou zdí až k 
ŽB jímce, výměry převzaty z Archicadu : 1,8*200
360
podsyp pod betonové žlaby, úsek za opěrnou zdí : 
0,8*150
120
142 162701105 Vodorovné přemístění betonových žlabů do 10000 m, 
nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     46,90000 273,00 12 803,70 0,00 0,00 0,01 0,24
700 Ks žlabů : 46,9 46,9
143 162701109 Příplatek k vod. přemístění betonových žlabů za další 1 
km, nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
m3 1 125,60000 18,50 20 823,60 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 46,9*24 1125,6
144 935112111 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 60cm, 
osazení betonových žlabů opěrné zdi
m 350,00000 183,00 64 050,00 0,15 50,98 0,19 65,10
výměry převzaty z Archicadu, betonová koryta před a za 
opěrnou zdí+úsek k ŽB jímce : 150+200
350
145 162501151RT3y Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 25,50000 160,00 4 080,00 0,00 0,00 0,01 0,31
beton pro obetonování betonového koryta, část u opěrné 
zdi, výměry dle Archicad : 0,17*149
25,33
zaokrouhlení : 0,17 0,17
146 899623171 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u 
opěrné zdi
m3 25,50000 2 645,00 67 447,50 2,53 64,39 1,30 33,23
beton pro obetonování betonového koryta, část u opěrné 
zdi, výměry dle Archicad : 0,17*149
25,33
zaokrouhlení : 0,17 0,17
147 59227515 Žlabovka TBZ  50/65/16, 510/650/157 kus 700,00000 125,50 87 850,00 0,07 46,90 0,00 0,00
celková délk trasy 350m, š. žlabu 0,5m : 350/0,5 700
148 162301102RT6p Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 600,00000 146,50 87 900,00 0,00 0,00 0,01 3,12
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 600
600
149 174101103R00e Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 600,00000 81,40 48 840,00 0,00 0,00 0,12 69,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 600
600
150 162301102RT6q Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60









výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 500
500
151 174101103R00f Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 500,00000 81,40 40 700,00 0,00 0,00 0,12 58,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 500
500
152 162301102RT6r Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 400,00000 146,50 58 600,00 0,00 0,00 0,01 2,08
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 400
400
153 174101103R00g Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 400,00000 81,40 32 560,00 0,00 0,00 0,12 46,40
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 400
400
154 162301102RT6s Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 300
300
155 174101103R00h Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 300,00000 81,40 24 420,00 0,00 0,00 0,12 34,80
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 300
300
156 162301102RT6t Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 200,00000 146,50 29 300,00 0,00 0,00 0,01 1,04
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 200
200
157 174101103R00i Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 200,00000 81,40 16 280,00 0,00 0,00 0,12 23,20
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
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Cenové položky 96 772 401,64 34 547,18 33 984,90
1 460010023 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy
km 0,21500 14 940,00 3 212,10 0,01 0,00 3,62 0,78
cca 215 m trasy : 0,215 0,215
2 131101112 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 1. část II. etapy
m3 145,60000 85,30 12 419,68 0,00 0,00 0,09 13,10
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
14*(2*2*1,3)+14*(2*2*1,3)
145,6
3 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část II. 
etapy
m3 145,60000 97,00 14 123,20 0,00 0,00 0,01 0,76
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
14*(2*2*1,3)+14*(2*2*1,3)
145,6
4 460010023RT2b Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 215 m, 1. část II. etapy
km 0,21500 14 940,00 3 212,10 0,01 0,00 3,62 0,78
cca 215 m trasy : 0,215 0,215
5 224383111 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení 
pilot pro 1. část II. etapy, celkem 28 ks
m 196,00000 863,00 169 148,00 0,00 0,35 0,75 146,61
pilota D 700 mm, délka 7m, 28 ks : 14*7+14*7 196
6 162701105RT3j Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na 
rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     24,38790 273,00 6 657,90 0,00 0,00 0,01 0,13
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 28*2,68*0,15
11,256
zaokrouhlení : 0,146 0,146
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
28*2,21*0,15
9,282
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495 1,0495
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 28*2*0,0474
2,6544
7 162701109RT3j Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     585,30960 18,50 10 828,23 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 28*2,68*0,15*24
270,144
zaokrouhlení : 0,146*24 3,504
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
28*2,21*0,15*24
222,768
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495*24 25,188
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 28*2*0,0474*24
63,7056
8 224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část II. etapy
t 11,40200 29 570,55 337 163,41 1,08 12,26 11,36 129,50
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 28*2,68*0,15
11,256
zaokrouhlení : 0,146 0,146
9 162301102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1. část II. etapy
m3 75,50000 160,00 12 080,00 0,00 0,00 0,01 0,83
27 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 28*2,68 75,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
10 224321431 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 1. část II. etapy
m3 75,50000 2 365,00 178 557,50 2,55 192,53 0,00 0,00
27 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 28*2,68 75,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
11 332361921 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 1. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 2,65440 22 686,53 60 219,13 1,05 2,80 1,47 3,90
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 28*2*0,0474
2,6544
12 174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část II. etapy
m3 75,04000 66,20 4 967,65 0,00 0,00 0,13 9,91
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 28 ks : 2,68*28
75,04
13 224361114R00a Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 1. část II. etapy
t 10,33150 29 570,55 305 508,14 1,08 11,11 11,36 117,35









V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
28*2,21*0,15
9,282
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495 1,0495
14 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1. část II. etapy
m3 62,00000 160,00 9 920,00 0,00 0,00 0,01 0,68
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 28*2,21 61,88
zaokrouhlení : 0,12 0,12
15 224321431R00a Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 1. část II. etapy
m3 62,00000 2 365,00 146 630,00 2,55 158,10 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 28*2,21 61,88
zaokrouhlení : 0,12 0,12
16 332351102  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1. 
část II. etapy
ks    28,00000 99,40 2 783,20 0,00 0,00 0,31 8,68
28 ks bednění kalichů : 28 28
17 460010023RT2c Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy
km 0,24000 14 940,00 3 585,60 0,01 0,00 3,62 0,87
cca 240 m trasy : 0,24 0,24
18 131101112R00a Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 2. část II. etapy
m3 171,60000 85,30 14 637,48 0,00 0,00 0,09 15,44
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
16*(2*2*1,3)+17*(2*2*1,3)
171,6
19 162301101RT3a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 2. část II. 
etapy
m3 171,60000 97,00 16 645,20 0,00 0,00 0,01 0,89
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
16*(2*2*1,3)+17*(2*2*1,3)
171,6
20 460010023RT2d Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 240 m, 2. část II. etapy
km 0,24000 14 940,00 3 585,60 0,01 0,00 3,62 0,87
cca 240 m trasy : 0,24 0,24
21 224383111R00a Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení 
pilot pro 2. část II. etapy, celkem 33 ks
m 231,00000 863,00 199 353,00 0,00 0,42 0,75 172,79
pilota D 700 mm, délka 7m, 27 ks : 16*7+17*7 231
22 162701105RT3k Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na 
rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     28,62840 273,00 7 815,55 0,00 0,00 0,01 0,15
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15
13,266
zaokrouhlení : 0,234 0,234
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15
10,9395
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605 1,0605
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474
3,1284
23 162701109RT3k Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     687,08160 18,50 12 711,01 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15*24
318,384
zaokrouhlení : 0,234*24 5,616
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15*24
262,548
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605*24 25,452
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474*24
75,0816
24 224361114R00b Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 2. část II. etapy
t 13,50000 29 570,55 399 202,43 1,08 14,52 11,36 153,33
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15
13,266
zaokrouhlení : 0,234 0,234
25 162301102R00a Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2. část II. etapy
m3 88,50000 160,00 14 160,00 0,00 0,00 0,01 0,97
33 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 33*2,68 88,44
zaokrouhlení : 0,06 0,06
26 224321431R00b Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 2. část II. etapy
m3 88,50000 2 365,00 209 302,50 2,55 225,68 0,00 0,00
27 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 33*2,68 88,44
zaokrouhlení : 0,06 0,06









27 332361921RT8a Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 2. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 3,12840 22 686,53 70 972,54 1,05 3,30 1,47 4,60
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474
3,1284
28 174201101R00a Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 2. část II. etapy
m3 88,44000 66,20 5 854,73 0,00 0,00 0,13 11,67
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 33 ks : 2,68*33
88,44
29 224361114R00c Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 2. část II. etapy
t 11,09857 29 570,55 328 190,82 1,08 11,93 11,36 126,06
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15
10,9395
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605*0,15 0,15908
30 162701102R00a Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2. část II. etapy
m3 73,00000 160,00 11 680,00 0,00 0,00 0,01 0,80
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 33*2,21 72,93
zaokrouhlení : 0,07 0,07
31 224321431R00c Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 2. část II. etapy
m3 73,00000 2 365,00 172 645,00 2,55 186,15 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 33*2,21 72,93
zaokrouhlení : 0,07 0,07
32 332351102R00a  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 2. 
část II. etapy
ks    33,00000 99,40 3 280,20 0,00 0,00 0,31 10,23
33 ks bednění kalichů : 33 33
33 460010023RT2e Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy
km 0,16500 14 940,00 2 465,10 0,01 0,00 3,62 0,60
cca 165m trasy : 0,165 0,165
34 131101112R00b Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 3. část II. etapy
m3 150,80000 85,30 12 863,24 0,00 0,00 0,09 13,57
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, + 3 
atypické jámy : 29*(2*2*1,3)
150,8
35 162301101RT3b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 3. část II. 
etapy
m3 150,80000 97,00 14 627,60 0,00 0,00 0,01 0,78
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, + 3 
atypické jámy : 29*(2*2*1,3)
150,8
36 460010023RT2f Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 165 m, 3. část II. etapy
km 0,16500 14 940,00 2 465,10 0,01 0,00 3,62 0,60
cca 165 m trasy : 0,165 0,165
37 224383111R00b Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení 
pilot pro 3. část II. etapy, celkem 29 ks
m 203,00000 863,00 175 189,00 0,00 0,37 0,75 151,84
pilota D 700 mm, délka 7m, 29 ks : 29*7 203
38 162701105RT3l Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na 
rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     25,40770 273,00 6 936,30 0,00 0,00 0,01 0,13
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 29*2,68*0,15
11,658
zaokrouhlení : 0,136 0,136
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg výztuže 
na m3 betonu : 29*2,21*0,15
9,6135
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251
1,251
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 29*2*0,0474
2,7492
39 162701109RT3l Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     609,78480 18,50 11 281,02 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 29*2,68*0,15*24
279,792
zaokrouhlení : 0,136*24 3,264
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg výztuže 
na m3 betonu : 29*2,21*0,15*24
230,724
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251*24
30,024









obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 29*2*0,0474*24
65,9808
40 224361114R00d Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 3. část II. etapy
t 11,79400 29 570,55 348 755,07 1,08 12,68 11,36 133,96
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 29*2,68*0,15
11,658
zaokrouhlení : 0,136 0,136
41 162301102R00b Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3. část II. etapy
m3 78,00000 160,00 12 480,00 0,00 0,00 0,01 0,86
29 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 29*2,68 77,72
zaokrouhlení : 0,28 0,28
42 224321431R00d Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 3. část II. etapy
m3 78,00000 2 365,00 184 470,00 2,55 198,90 0,00 0,00
29 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 29*2,68 77,72
zaokrouhlení : 0,28 0,28
43 332361921RT8b Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 3. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 2,74920 22 686,53 62 369,81 1,05 2,90 1,47 4,04
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 29*2*0,0474
2,7492
44 174201101R00b Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 3. část II. etapy
m3 77,72000 66,20 5 145,06 0,00 0,00 0,13 10,26
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 29 ks : 2,68*29
77,72
45 224361114R00e Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 3. část II. etapy
t 9,80115 29 570,55 289 825,40 1,08 10,54 11,36 111,32
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg výztuže 
na m3 betonu : 29*2,21*0,15
9,6135
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251*0,15
0,18765
46 162701102R00b Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3. část II. etapy
m3 64,50000 160,00 10 320,00 0,00 0,00 0,01 0,71
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3+ 1 atypická 
hlavice spojená ( výměra dle Archicadu) : 29*2,21
64,09
zaokrouhlení : 0,41 0,41
47 224321431R00e Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 3. část II. etapy
m3 64,50000 2 365,00 152 542,50 2,55 164,48 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice : 29*2,21
64,09
zaokrouhení : 0,41 0,41
48 332351102R00b  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 3. 
část II. etapy
ks    29,00000 99,40 2 882,60 0,00 0,00 0,31 8,99
29 kalichů : 29 29
49 460010023 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 100 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy
km 0,06100 15 680,00 956,48 0,01 0,00 3,82 0,23
cca 61 m : 0,061 0,061
50 131101112R00c Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 1. část IV. etapy
m3 54,05400 85,30 4 610,81 0,00 0,00 0,09 4,86
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m,+ 1 
atypická jáma : 8*(2*2*1,3)+4,79*2*1,3
54,054
51 162301101RT3c Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 
12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část IV. etapy
m3 54,05400 36,60 1 978,38 0,00 0,00 0,01 0,28
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m,+ 1 
atypická jáma : 8*(2*2*1,3)+4,79*2*1,3
54,054
52 460010023RT1a Vytýčení pilot, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy
km 0,06100 1 568,00 95,65 0,01 0,00 3,82 0,23
cca 61 m trasy : 0,061 0,061
53 224383110 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 400 mm, zřízení 
pilot pro 1. část IV. etapy, celkem 10 ks
m 70,00000 466,50 32 655,00 0,00 0,08 0,51 35,63
pilota D 400 mm, délka 7m, 10 ks : 10*7 70
54 162701102RT3c Vodorovné přemístění výztuže do 7000 m, nosnost 12 t, 
1.část IV. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě 
na rozšířené hlavice z betonárny Frymburk vzd. cca 7km
t     4,21100 217,50 915,89 0,00 0,00 0,01 0,02
V piloty 0,87m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 10*0,87*0,15
1,305
zaokrouhlení : 0,195 0,195









V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 0,97m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
10*0,97*0,15
1,455
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 0,545 0,545
obvod rozšířené hlavice D 1m = 3,15m, výška hlavice 1,5m, 
KARI síť 2*3 m, spotřeba 1,5 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 10*1,5*0,0474
0,711
55 224361114R00f Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část IV. etapy
t 1,50000 29 570,55 44 355,83 1,08 1,61 11,36 17,04
V piloty 0,87m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 10*0,87*0,15
1,305
zaokrouhlení : 0,195 0,195
56 162301102R00c Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1. část IV. etapy
m3 9,00000 160,00 1 440,00 0,00 0,00 0,01 0,10
10 ks pilot, V dle Archicadu 0,87 m3 : 10*0,87 8,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
57 224321431R00f Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
400mm, dl. 7m, 1. část IV. etapy
m3 9,00000 2 365,00 21 285,00 2,55 22,95 0,00 0,00
10 ks pilot, V dle Archicadu 0,87 m3 : 10*0,87 8,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
58 332361921RT8c Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 1. část IV. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1m
t 0,71100 22 686,53 16 130,12 1,05 0,75 1,47 1,04
obvod rozšířené hlavice D 1m = 3,15m, výška hlavice 1,5m, 
KARI síť 2*3 m, spotřeba 1,5 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 10*1,5*0,0474
0,711
59 174201101R00c Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. 
etapy
m3 8,70000 66,20 575,94 0,00 0,00 0,13 1,15
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 1,2m3, => 
5,2-1,2 = 4 m3, V piloty 0,87 m3, 10 ks : 0,87*10
8,7
60 162301101RT3d Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 
12 t, přemístění části výkopku na zásyp okolo "bednění" 
hlavice piloty, 1. část IV. etapy
m3 31,30000 36,60 1 145,58 0,00 0,00 0,01 0,16
potřeba celkem 40 m3 zeminy, 8,7 m3 z pilot použity : 40-
8,7
31,3
61 174201101R00d Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení jam pro piloty okolo "bednění" hlavice piloty, 1. 
část IV. etapy
m3 31,30000 66,20 2 072,06 0,00 0,00 0,13 4,13
40-8,7 31,3
62 224361114R00g Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1m, vč. bednění kalichu 
sloupu, 1.část IV. etapy
t 2,00000 29 570,55 59 141,10 1,08 2,15 11,36 22,72
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 0,97m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
10*0,97*0,15
1,455
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 0,545 0,545
63 162701102R00c Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část IV. etapy
m3 10,00000 160,00 1 600,00 0,00 0,00 0,01 0,11
V rozšířené hlavice piloty D 1m = 0,97m3 ( výměra dle 
Archicadu) : 10*0,97
9,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
64 224321431R00g Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 1.část IV. etapy
m3 10,00000 2 365,00 23 650,00 2,55 25,50 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1m = 0,97m3 ( výměra dle 
Archicadu) : 10*0,97
9,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
65 332351102R00c  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 
1.část IV. etapy
ks    10,00000 99,40 994,00 0,00 0,00 0,31 3,10
10 kalichů : 10 10
66 460010023RT2i Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 
500 m, vytýčení nově budovné kanalizační sítě
km 0,13000 14 940,00 1 942,20 0,01 0,00 3,62 0,47
kanalizace po úroveň jižní hranice parkovacího domu, 
výměra dle Archicadu : 0,130
0,13
67 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, hloubeno po 
hranu jižní strany parkovacího domu
m3 117,00000 188,00 21 996,00 0,00 0,00 0,20 23,40
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky130m : 0,6*1,5*130 117
68 162301101RT3g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro 
kanalizaci na mezideponii
m3 117,00000 97,00 11 349,00 0,00 0,00 0,01 0,61
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky130m : 0,6*1,5*130 117









69 162701105 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 15,60000 273,00 4 258,80 0,00 0,00 0,01 0,08
podsyp š. 60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m : 0,6*0,2*130 15,6
70 162701109 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 140,40000 18,50 2 597,40 0,00 0,00 0,00 0,00
podsyp š. 60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m, dalších 9 km : 
0,6*0,2*130*9
140,4
71 175101101 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm
m3 15,60000 911,00 14 211,60 1,70 26,52 1,59 24,76
š.60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m : 0,6*0,2*130 15,6
72 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž 
kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu
m 130,00000 227,50 29 575,00 0,00 0,44 0,08 10,40
potrubí : 130 130
73 894411111 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně 
dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS, revizní 
šachty na lomech kanalizace
kus 4,00000 12 430,00 49 720,00 2,89 11,56 19,11 76,42
4 x RŠ : 4 4
74 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 130,00000 21,00 2 730,00 0,00 0,00 0,06 7,67
130 130
75 162701105RT3a Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 31,20000 273,00 8 517,60 0,00 0,00 0,01 0,16
š.60 cm, v. 40 cm, dl. 130 m : 0,6*0,4*130 31,2
76 162701109RT3a Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 280,80000 18,50 5 194,80 0,00 0,00 0,00 0,00
dalších 9 km : 0,6*0,4*130*9 280,8
77 175101101RT2a Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad 
potrubí
m3 31,20000 911,00 28 423,20 1,70 53,04 1,59 49,51
š. 60 cm, v. 40 cm, dl. 130 m : 0,6*0,4*130 31,2
78 162301102 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 
m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku 
č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci
m3 70,20000 106,00 7 441,20 0,00 0,00 0,01 0,37
rýha š. 60 cm, v. 1,5 m, dl. 130 m, zbývající výška rýhy pro 
zásyp zeminou 1,5-0,2-0,4 = 0,9m : 0,6*0,9*130
70,2
79 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační 
rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156
m3 70,20000 99,90 7 012,98 0,00 0,00 0,20 14,18
0,6*0,9*130 70,2
80 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 84,00000 227,50 19 110,00 0,00 0,00 0,01 0,44
dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň 
parkovacího domu, 560 m2, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm, výměra dle Archicadu : 560*0,15
84
81 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 756,00000 9,00 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň 
parkovacího domu, 560 m2, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm, výměra dle Archicadu, zbývajích 9 
km : 560*0,15*9
756
82 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, dozásyp 
příjezdové cesty ke staveništi po úroveň parkovacího domu
m2 560,00000 109,50 61 320,00 0,22 123,48 0,02 12,88
výměra dle Archicadu : 560 560
83 162701105RT6a Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. 
etapy
m3 2 070,00000 227,50 470 925,00 0,00 0,00 0,01 10,76
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,850, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem rozšířených hlav pilot, výkaz výměr dle Archicadu : 
1380
1380
10 cm štěrku navíc : 1380/2 690
84 162701109RT6a Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 
II. etapy
m3 18 630,00000 9,00 167 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,850, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem rozšířených hlav pilot, výkaz výměr dle Archicadu, 
dalších 9 km : 1380*9
12420
10 cm štěrku navíc : 1380/2*9 6210
85 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,850, části 1-3 II.etapy
m2 6 700,00000 206,50 1 383 550,00 0,44 2 954,70 0,03 194,30
objem štěrku dle Archicadu/výška vrstvy : 1340/0,2 6700









86 162701105RT6c Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 1. část II.etapy
t     177,14600 227,50 40 300,72 0,00 0,00 0,01 0,92
celkem 28 ks sloupů : 152,88+18+6,266 177,146
87 162701109RT6c Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 1. část II.etapy
t     4 251,50400 9,00 38 263,54 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 28 ks sloupů, zbývajících 24 km : 
(152,88+18+6,266)*24
4251,504
88 331125003 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 1. část II.etapy
kus 28,00000 3 387,17 94 840,76 0,53 14,88 3,93 110,10
14+14 ks : 28 28
89 59383452Ra prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,45 m3 , , 1. část II. 
etapy
kus 24,00000 14 700,00 352 800,00 6,37 152,88 0,00 0,00
24 typických sloupů : 24 24
90 59383452 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,31 m3, 1. část II. etapy kus 3,00000 13 860,00 41 580,00 6,00 18,00 0,00 0,00
3 atypy : 3 3
91 59383452Rb prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,41 m3 , , 1. část II. 
etapy
kus 1,00000 14 460,00 14 460,00 6,27 6,27 0,00 0,00
1 kus sloupu atyp : 1 1
92 162701102R00d Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 6,50000 160,00 1 040,00 0,00 0,00 0,01 0,07
28 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 




93 278311065 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 1.část II. etapy
m3 6,50000 3 280,00 21 320,00 2,53 16,41 1,93 12,55
28 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*28
6,272
zaokrouhlení : 0,228 0,228
94 162701105RT6d Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     62,58200 227,50 14 237,41 0,00 0,00 0,01 0,33
10 ks standartních zákl. prahů+6 ks atypů : 
10*3,588+3,64+3,77+3,874+2,21+3,198+3,588
56,16
1 ks atyp (hm. >4t) : 6,422 6,422
95 162701109RT6d Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     62,58200 9,00 563,24 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ks standartních zákl. prahů+6 ks atypů : 
10*3,588+3,64+3,77+3,874+2,21+3,198+3,588
56,16
1 ks atyp (hm. >4t) : 6,422 6,422
96 274125002 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 1. část II. etapy
kus 16,00000 1 672,38 26 758,08 0,12 1,95 2,24 35,81
celkem 16 ks zákl. prahů, 10 typických+6 atypů : 16 16
97 274125003 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t, montáž 
základových prahů, 1. část II. etapy
kus 1,00000 1 785,73 1 785,73 0,14 0,14 2,38 2,38
1 ks atyp. zákl. prahu : 1 1
98 59390130 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy
kus 10,00000 8 280,00 82 800,00 3,59 35,88 0,00 0,00
10 ks : 10 10
99 59390130Ra prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,4 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 3,64 3,64 0,00 0,00
1ks : 1 1
100 59390130Rb prefa základový práh s ozubem, délka 8,5 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,45 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 700,00 8 700,00 3,77 3,77 0,00 0,00
1 1
101 59390130Rc prefa základový práh s ozubem, délka 8,75 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,49 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 940,00 8 940,00 3,87 3,87 0,00 0,00
1 1
102 59390130Rd prefa základový práh s ozubem, délka 14,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 2,47 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 14 820,00 14 820,00 6,42 6,42 0,00 0,00
1 1
103 59390130Re prefa základový práh s ozubem, délka 5 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,85 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 5 100,00 5 100,00 2,21 2,21 0,00 0,00
1 1
104 59390130Rf prefa základový práh s ozubem, délka 7,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,23 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 7 380,00 7 380,00 3,20 3,20 0,00 0,00
1 1
105 59390130Rg prefa základový práh s ozubem, délka 8,05 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 280,00 8 280,00 3,59 3,59 0,00 0,00
1 1
106 162701105RT6b Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy
m3 609,00000 227,50 138 547,50 0,00 0,00 0,01 3,17









štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem sloupů, výkaz výměr dle Archicadu : 406
406
10 cm štěrku navíc : 406/2 203
107 162701109RT6b Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. 
etapy
m3 5 481,00000 9,00 49 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem sloupů, výkaz výměr dle Archicadu, dalších 9 km : 
406*9
3654
10 cm štěrku navíc : 406/2*9 1827
108 564861111R00a Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,650, 1. část II.etapy
m2 2 030,00000 206,50 419 195,00 0,44 895,23 0,03 58,87
objem štěrku dle Archicadu/výška vrstvy : 406/0,2 2030
109 162701105RT6e Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     225,10000 227,50 51 210,25 0,00 0,00 0,01 1,17
20 ks typických průvlaků + 4 atypy : 
184,6+7,202+8+8,736+16,562
225,1
110 162701109RT6e Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     5 402,40000 9,00 48 621,60 0,00 0,00 0,00 0,00
20 ks typických průvlaků + 4 atypy : 
(184,6+7,202+8+8,736+16,562)*24
5402,4
111 441125003 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy
kus 23,00000 3 034,95 69 803,85 0,10 2,19 4,49 103,25
20 typických průvlaků + 3 atypy : 23 23
112 441125005 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy
kus 1,00000 6 491,04 6 491,04 0,11 0,11 7,48 7,48
1 atyp průvlaku : 1 1
113 59390130E prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,55 m3, 1. část II. etapy
kus 20,00000 21 300,00 426 000,00 9,23 184,60 0,00 0,00
20ks : 20 20
114 59390130Ea prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,05 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,77 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 620,00 16 620,00 7,20 7,20 0,00 0,00
1 1
115 59390130Eb prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,1 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,08 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 18 480,00 18 480,00 8,00 8,00 0,00 0,00
1 1
116 59390130Ec prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,36 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 20 160,00 20 160,00 8,74 8,74 0,00 0,00
1 1
117 59390130Ed prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 14 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 
6,37 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 38 220,00 38 220,00 16,56 16,56 0,00 0,00
1 1
118 278311064 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 1. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
119 162701105RT6ffe Vodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. 
část II.etapy
t     1 038,70000 250,00 259 675,00 0,00 0,00 0,01 5,40
počet typických panelů TT 44,2, š. 2,7m, dl. 17m, hmotnost 
23,5t : 44,2*23,5
1038,7
120 162701109RT6fšf Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 
34 km, 1. část II.etapy
t     24 928,80000 11,00 274 216,80 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů TT 44,2, š. 2,7m, dl. 17m, hmotnost 
23,5t : 44,2*23,5*24
24928,8
121 441135005R00fewf Montáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů 
, 2.NP, 1.část II. etapy
kus 44,22658 6 500,00 287 472,77 0,11 4,73 7,48 330,77
plocha 2030 m2, panel š. 2,7m, dl. 17m, počet kusuů 
přepočítán na typickou plochu TT panelu : 2030/(2,7*17)
44,22658
122 59347090 Deska stropní TT s ozuby, patro 2.NP, 1. část II. etapy ks    44,20000 54 000,00 2 386 800,00 23,50 1 038,70 0,00 0,00
počet typických TT panelů : 44,2 44,2
123 411351801R00rgregBednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
části TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 324,50 60 681,50 0,03 5,70 0,75 140,62
výměra dle Archicadu : 187 187
124 162701105RT3maegVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , 
výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 1.část 
II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     6,10000 273,00 1 665,30 0,00 0,00 0,01 0,03
50 kg výztuže na m3 betonu : 122*0,05 6,1









125 162701109RT3mrwgPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 
1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     146,40000 18,50 2 708,40 0,00 0,00 0,00 0,00
50 kg výztuže na m3 betonu : 122*0,05*24 146,4
126 411361921RT8ewfewVýztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT 
panelu 2.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t 6,10000 28 380,00 173 118,00 1,05 6,43 26,62 162,36
50 kg výztuže na m3 betonu : 122*0,05 6,1
127 162701102R00e Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 122,00000 160,00 19 520,00 0,00 0,00 0,01 1,34
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2030 m2 : 2030*0,06 121,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
128 411321515R00ger Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
nadbetonávky TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy
m3 122,00000 2 950,00 359 900,00 2,53 308,07 1,93 235,46
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2030 m2 : 2030*0,06 121,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
129 411351802R00efewfBednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
monolitické části TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 69,60 13 015,20 0,00 0,00 0,23 43,38
výměra dle Archicadu : 187 187
130 162701105RT6eewfwVodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     225,10000 227,50 51 210,25 0,00 0,00 0,01 1,17
20 ks typických průvlaků + 4 atypy : 
184,6+7,202+8+8,736+16,562
225,1
131 162701109RT6ergfregPříplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     225,10000 9,00 2 025,90 0,00 0,00 0,00 0,00
20 ks typických průvlaků + 4 atypy : 
184,6+7,202+8+8,736+16,562
225,1
132 441125003R00ewfewMontáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy
kus 23,00000 3 034,95 69 803,85 0,10 2,19 4,49 103,25
20 typických průvlaků + 3 atypy : 23 23
133 441125005R00wfw Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy
kus 1,00000 6 491,04 6 491,04 0,11 0,11 7,48 7,48
1 atyp průvlaku : 1 1
134 278311064R00a Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 1. část II. etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
135 59390130Eewf prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,55 m3, 1. část II. etapy
kus 20,00000 21 300,00 426 000,00 9,23 184,60 0,00 0,00
20 20
136 59390130Eawfwef prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,05 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,77 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 620,00 16 620,00 7,20 7,20 0,00 0,00
1 1
137 59390130Ebwefwrf prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,1 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,08 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 18 480,00 18 480,00 8,00 8,00 0,00 0,00
1 1
138 59390130Ecefew prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,36 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 20 160,00 20 160,00 8,74 8,74 0,00 0,00
1 1
139 59390130Edrfre prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 14 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 
6,37 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 38 220,00 38 220,00 16,56 16,56 0,00 0,00
1 1
140 162701105RT6fferegerVodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. 
část II.etapy
t     1 041,75500 250,00 260 438,75 0,00 0,00 0,01 5,42
počet typických panelů TT 44,33, š. 2,7m, dl. 17m, 
hmotnost 23,5t : 44,33*23,5
1041,755
141 162701109RT6fšf Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 
34 km, 1. část II.etapy
t     25 002,12000 11,00 275 023,32 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů TT 44,33, š. 2,7m, dl. 17m, 
hmotnost 23,5t : 44,33*23,5*24
25002,12
142 441135005R00fewfefMontáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů 
, 3.NP, 1.část II. etapy
kus 44,33551 6 500,00 288 180,82 0,11 4,74 7,48 331,59
plocha 2035 m2, panel š. 2,7m, dl. 17m, počet kusuů 
přepočítán na typickou plochu TT panelu : 2035/(2,7*17)
44,33551
143 59347090Rwfweg Deska stropní TT s ozuby, patro 3.NP, 1. část II. etapy ks    44,30000 54 000,00 2 392 200,00 23,50 1 041,05 0,00 0,00
počet typických TT panelů : 44,3 44,3









144 411351801R00rgregwrfrBednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
části TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 324,50 60 681,50 0,03 5,70 0,75 140,62
výměra dle Archicadu : 187 187
145 162701105RT3maegrgVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , 
výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 1.část 
II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     6,12500 273,00 1 672,13 0,00 0,00 0,01 0,03
50 kg výztuže na m3 betonu : 122,5*0,05 6,125
146 162701109RT3mrwgrgregPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 
1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     147,00000 18,50 2 719,50 0,00 0,00 0,00 0,00
50 kg výztuže na m3 betonu : 122,5*0,05*24 147
147 411361921RT8ewfewergerVýztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT 
panelu 3.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t 6,12500 28 380,00 173 827,50 1,05 6,46 26,62 163,02
50 kg výztuže na m3 betonu : 122,5*0,05 6,125
148 162701102R00ergfrefVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 122,50000 160,00 19 600,00 0,00 0,00 0,01 1,35
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2035 m2 : 2035*0,06 122,1
zaokrouhlení : 0,4 0,4
149 411321515R00gerfrfStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
nadbetonávky TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy
m3 122,50000 2 950,00 361 375,00 2,53 309,33 1,93 236,43
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2035 m2 : 2035*0,06 122,1
zaokrouhlení : 0,4 0,4
150 411351802R00efewfregreB dnění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
monolitické části TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 69,60 13 015,20 0,00 0,00 0,23 43,38
výměra dle Archicadu : 187 187
151 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
152 931961115RR1gbd Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 1. část II. etapy
m2 75,16000 188,50 14 167,66 0,00 0,07 0,20 15,03
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+26*1,8*0,2+18*7,7*0,2+8*7,7*0,2
75,16
153 162701105RT3ma Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,60000 273,00 16 543,80 0,00 0,00 0,01 0,32
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
404*0,15
60,6
154 162701109RT3mr Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 454,40000 18,50 26 906,40 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 404*0,15*24
1454,4
155 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky 
tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 60,60000 28 140,00 1 705 284,00 1,05 63,90 15,23 923,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
404*0,15
60,6
156 162701102R00efr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 404,00000 160,00 64 640,00 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a dilatace : 405,8-
75,16*0,03
403,5452
zaokrouhlení : 0,4548 0,4548
157 273321611 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m3 404,00000 2 785,00 1 125 140,00 2,53 1 020,10 0,48 193,92
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a dilatace : 405,8-
75,16*0,03
403,5452
zaokrouhlení : 0,4548 0,4548
158 919721211R00rffe Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 
1.NP, 1.část II.etapy
m 327,50000 143,00 46 832,50 0,00 1,41 0,21 68,12
výměra dle Archicadu : 5*16,1+26*1,8+18*7,7+8*7,7 327,5
159 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05









160 711111006 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy
m2 2 029,00000 24,60 49 913,40 0,00 0,89 0,03 55,80
výměra dle Archicadu, : 2029 2029
161 d Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - 
včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 
200 mm, 1.část II.etapy
m2 2 029,00000 30,20 61 275,80 0,00 2,33 0,03 55,80
výměra dle Archicadu : 2029 2029
162 273351215R00sdf Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
163 597092113RS1wf Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
61+63 m : 61+63 124
164 597092142RV3fewfKrycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 1. část 
II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
165 931961115RR1ewf Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. 
část II. etapy
m2 80,76000 188,50 15 223,26 0,00 0,07 0,20 16,15
PS výšky 15-25 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+26*1,8*0,25+18*7,75*0,2+8*7,7*0,25
80,76
166 162701105RT3mwfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,22500 273,00 16 441,43 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
401,5*0,15
60,225
167 162701109RT3mwfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 445,40000 18,50 26 739,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 401,5*0,15*24
1445,4
168 273361921RT8wf Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 60,22500 28 140,00 1 694 731,50 1,05 63,50 15,23 917,29
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
401,5*0,15
60,225
169 162701102R00jef Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 401,50000 160,00 64 240,00 0,00 0,00 0,01 4,42
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 406-(0,15*124*0,135)-80,76*0,03
401,0662
zaokrouhlení : 0,4338 0,4338
170 273323611 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m3 401,50000 2 990,00 1 200 485,00 2,53 1 013,79 0,48 192,72
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 406-(0,15*124*0,135)-80,76*0,03
401,0662
zaokrouhlení : 0,4338 0,4338
171 631316211RT4rf Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 1.část II. etapy
m2 2 000,98600 119,00 238 117,33 0,01 10,00 0,18 356,18
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-375,8*0,03
2000,986
172 631316115R00ref Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 000,98600 45,10 90 244,47 0,00 0,44 0,02 40,02
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-375,8*0,03
2000,986
173 919721211R00rf Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 1.část II.etapy
m 375,80000 143,00 53 739,40 0,00 1,62 0,21 78,17
výměry dle Archicadu : 8*16,1+26*1,8+18*7,7+8*7,7 375,8
174 273351216R00rgre Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
175 411351801 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy
m 187,20000 324,50 60 746,40 0,03 5,70 0,75 140,77
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2









176 597092113 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
výměra dle Archicadu, 61+63 m : 61+63 124
177 597092142 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 1. část 
II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
178 931961115 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 1. 
část II. etapy
m2 45,60000 188,50 8 595,60 0,00 0,04 0,20 9,12
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 
5*(16,1*0,2)+12*0,2+26*(1,8*0,25)+8*(7,7*0,25)
45,6
179 162701105RT3m Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,37500 273,00 16 482,38 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15
60,375
180 162701109RT3m Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 449,00000 18,50 26 806,50 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15*24
1449
181 411361921 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 1.část II.etapy
t 60,37500 28 380,00 1 713 442,50 1,05 63,66 15,21 918,36
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15
60,375
182 162701102R00j Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 402,50000 160,00 64 400,00 0,00 0,00 0,01 4,43
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 406-(0,15*0,135*124)-45,6*0,03
402,121
zaokrouhlení : 0,379 0,379
183 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 1. část II. etapy
m3 402,50000 2 950,00 1 187 375,00 2,53 1 016,37 0,99 397,27
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 406-(0,15*0,135*124)-45,6*0,03
402,121
zaokrouhlení : 0,379 0,379
184 631316211 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 1.část II. etapy
m2 2 006,23300 119,00 238 741,73 0,01 10,03 0,18 357,11
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-200,9*0,03
2006,233
185 631316115 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 006,23300 45,10 90 481,11 0,00 0,44 0,02 40,12
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-200,9*0,03
2006,233
186 919721211 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 1.část II.etapy
m 200,90000 143,00 28 728,70 0,00 0,86 0,21 41,79
výměry převzaty z Archicadu, dilatace sloupu 600x400 mm 
: 5*16,1+12+26*1,8+8*7,7
200,9
187 411351802 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. 
etapy
m 187,20000 69,60 13 029,12 0,00 0,00 0,23 43,43
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
188 411351801R00a Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy
m 187,20000 324,50 60 746,40 0,03 5,70 0,75 140,77
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
189 597092113RS1a Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
výměra dle Archicadu, 61+63 m : 61+63 124
190 597092142RV3a Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 1. část 
II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
191 931961115RR1a Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 1. 
část II. etapy
m2 35,15000 188,50 6 625,78 0,00 0,03 0,20 7,03
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu, : 
5*(17*0,2)+12*0,2+63*0,25
35,15









192 162701105RT3n Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,52500 273,00 16 523,33 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15
60,525
193 162701109RT3n Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 452,60000 18,50 26 873,10 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15*24
1452,6
194 411361921RT8a Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 1.část II.etapy
t 60,52500 28 380,00 1 717 699,50 1,05 63,82 15,21 920,65
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15
60,525
195 162701102R00k Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 403,50000 160,00 64 560,00 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 407-(0,15*0,135*124)-35,15*0,03
403,4345
zaokrouhlení : 0,0655 0,0655
196 411321515R00a Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 1. část II. etapy
m3 403,50000 2 950,00 1 190 325,00 2,53 1 018,89 0,99 398,25
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 407-(0,15*0,135*124)-35,15*0,03
403,4345
zaokrouhlení : 0,0655 0,0655
197 631316211RT4a Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 1.část II. etapy
m2 2 013,46000 119,00 239 601,74 0,01 10,07 0,18 358,40
výměra dle Archicadu, odečtené  liniové odvodnění a 
dilatace : 2035-124*0,135-160*0,03
2013,46
198 631316115R00a Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 013,46000 45,10 90 807,05 0,00 0,44 0,02 40,27
výměra dle Archicadu, odečtené  liniové odvodnění a 
dilatace : 2035-124*0,135-160*0,03
2013,46
199 919721211R00a Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 
1.část II.etapy
m 160,00000 143,00 22 880,00 0,00 0,69 0,21 33,28
výměry převzaty z Archicadu, : 5*17+12+63 160
200 411351802R00a Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. 
etapy
m 187,20000 69,60 13 029,12 0,00 0,00 0,23 43,43
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
201 162701105RT6i Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 2. část II.etapy
t     210,21000 227,50 47 822,78 0,00 0,00 0,01 1,09
33 ks sloupů : 210,21 210,21
202 162701109RT6i Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 2. část II.etapy
t     5 045,04000 9,00 45 405,36 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ks sloupů : 210,21*24 5045,04
203 331125003R00a Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 2. část II.etapy
kus 33,00000 2 833,32 93 499,56 0,53 17,54 3,93 129,76
11*3 Ks : 11*3 33
204 59383452Rf prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,45 m3 , , 2. část II. 
etapy
kus 33,00000 14 700,00 485 100,00 6,37 210,21 0,00 0,00
33 ks sloupů : 33 33
205 162701102R00r Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 7,50000 160,00 1 200,00 0,00 0,00 0,01 0,08
33 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*33
7,392
zaokrouhlení : 0,108 0,108
206 278311065R00d Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 2.část II. etapy
m3 7,50000 3 280,00 24 600,00 2,53 18,94 1,93 14,48
33 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*33
7,392
zaokrouhlení : 0,108 0,108
207 162701105RT6v Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     69,31600 227,50 15 769,39 0,00 0,00 0,01 0,36
celkem 33 zákl. prahů : 
35,88+2,366+2,08+2,964+3,562+3,614+14,664+4,186
69,316









208 162701109RT6v Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     1 663,58400 9,00 14 972,26 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 33 zákl. prahů, zbylých 24 km : 
(35,88+2,366+2,08+2,964+3,562+3,614+14,664+4,186)*24
1663,584
209 274125002R00a Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 2. část II. etapy
kus 30,00000 1 412,70 42 381,00 0,12 3,66 2,24 67,14
celkem 30 ks : 30 30
210 59390130Rh prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 2. část II. etapy
kus 10,00000 8 280,00 82 800,00 3,59 35,88 0,00 0,00
10 10
211 59390130Ri prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,91 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 5 460,00 5 460,00 2,37 2,37 0,00 0,00
1 1
212 59390130Rj prefa základový práh s ozubem, délka 4,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,8 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 4 800,00 4 800,00 2,08 2,08 0,00 0,00
1 1
213 59390130Rk prefa základový práh s ozubem, délka 6,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,14 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 6 840,00 6 840,00 2,96 2,96 0,00 0,00
1 1
214 59390130Rl prefa základový práh s ozubem, délka 8 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,37 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 8 220,00 8 220,00 3,56 3,56 0,00 0,00
1 1
215 59390130Rm prefa základový práh s ozubem, délka 8,2 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,39 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 8 340,00 8 340,00 3,61 3,61 0,00 0,00
1 1
216 59390130Rn prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,41 m3, 2. část II. etapy
kus 4,00000 8 460,00 33 840,00 3,67 14,66 0,00 0,00
4 4
217 59390130Ro prefa základový práh s ozubem, délka 9,45 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,61 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 9 660,00 9 660,00 4,19 4,19 0,00 0,00
1 1
218 162701105RT6s Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy
m3 853,50000 227,50 194 171,25 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu : 569 569
10 cm štěrku navíc : 569/2 284,5
219 162701109RT6s Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. 
etapy
m3 7 681,50000 9,00 69 133,50 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, zbylých 24 km : 569*9 5121
10 cm štěrku navíc : 569/2*9 2560,5
220 564861111R00b Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,650, 2. část II.etapy
m2 2 845,00000 206,50 587 492,50 0,44 1 254,65 0,03 82,51
výměra dle Archicadu : 569/0,2 2845
221 162701105RT6ergrgVodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     285,74000 227,50 65 005,85 0,00 0,00 0,01 1,49
33 ks : 285,74 285,74
222 162701109RT6ergrgPříplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     6 857,76000 9,00 61 719,84 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ks : 285,74*24 6857,76
223 441125003R00gregMontáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 2. část II. etapy
kus 33,00000 3 034,95 100 153,35 0,10 3,14 4,49 148,14
33 průvlaků : 33 33
224 59390130Em prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,55 m3, 2. část II. etapy
kus 24,00000 21 300,00 511 200,00 9,23 221,52 0,00 0,00
24ks : 24 24
225 59390130Emerfref prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,38 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 1,96 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 11 760,00 11 760,00 5,10 5,10 0,00 0,00
1 1
226 59390130Emver prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,02 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 12 120,00 12 120,00 5,25 5,25 0,00 0,00
1 1
227 59390130Emrgreg prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5,17 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,34 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 14 040,00 14 040,00 6,08 6,08 0,00 0,00
1 1
228 59390130Emwff prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5,31 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,4 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 14 400,00 14 400,00 6,24 6,24 0,00 0,00
1 1
229 59390130Emewfwefprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,19 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,83 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 16 980,00 16 980,00 7,36 7,36 0,00 0,00
1 1
230 59390130Emwefwefprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,25 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,86 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 17 160,00 17 160,00 7,44 7,44 0,00 0,00










231 59390130Emrfrg prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,55m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 7,80 7,80 0,00 0,00
1 1
232 59390130Emrgeg prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,86 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,63 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 21 780,00 21 780,00 9,44 9,44 0,00 0,00
1 1
233 59390130Emefrw prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,93 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,66 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 21 960,00 21 960,00 9,52 9,52 0,00 0,00
1 1
234 278311064R00rgr Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 2. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
235 162701105RT6ffefrewfVodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. 
část II.etapy
t     1 451,36000 250,00 362 840,00 0,00 0,00 0,01 7,55
počet typických panelů TT 61,76, š. 2,7m, dl. 17m, 
hmotnost 23,5t : 61,76*23,5
1451,36
236 162701109RT6fšffewrfPříplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 
34 km, 2. část II.etapy
t     34 832,64000 11,00 383 159,04 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů TT 61,76, š. 2,7m, dl. 17m, 
hmotnost 23,5t : 61,76*23,5*24
34832,64
237 441135005R00fewfrgrMontáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů 
, 2.NP, 2.část II. etapy
kus 61,76471 6 500,00 401 470,62 0,11 6,60 7,48 461,94
plocha 2835 m2, panel š. 2,7m, dl. 17m, počet kusuů 
přepočítán na typickou plochu TT panelu : 2835/(2,7*17)
61,76471
238 59347090Rgreg Deska stropní TT s ozuby, patro 2.NP, 2. část II. etapy ks    61,76000 54 000,00 3 335 040,00 23,50 1 451,36 0,00 0,00
počet typických TT panelů : 61,76 61,76
239 411351801R00rgregregB dnění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
části TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
236 236
240 162701105RT3maegewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , 
výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 2.část 
II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     8,52500 273,00 2 327,33 0,00 0,00 0,01 0,04
50 kg výztuže na m3 betonu : 170,5*0,05 8,525
241 162701109RT3mrwgrgPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 
2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     204,60000 18,50 3 785,10 0,00 0,00 0,00 0,00
50 kg výztuže na m3 betonu : 170,5*0,05*24 204,6
242 411361921RT8ewfewefVýztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT 
panelu 2.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t 8,52500 28 380,00 241 939,50 1,05 8,99 26,62 226,90
50 kg výztuže na m3 betonu : 170,5*0,05 8,525
243 162701102R00erg Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 170,50000 160,00 27 280,00 0,00 0,00 0,01 1,88
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2835 m2 : 2835*0,06 170,1
zaokrouhlení : 0,4 0,4
244 411321515R00gerrfreStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
nadbetonávky TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy
m3 170,50000 2 950,00 502 975,00 2,53 430,54 1,93 329,07
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2835 m2 : 2835*0,06 170,1
zaokrouhlení : 0,4 0,4
245 411351802R00efewffwerBednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
monolitické části TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
236 236
246 162701105RT6ergrgrggVodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     285,74000 227,50 65 005,85 0,00 0,00 0,01 1,49
33 ks : 285,74 285,74
247 162701109RT6erggPříplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     6 857,76000 9,00 61 719,84 0,00 0,00 0,00 0,00
33 ks : 285,74*24 6857,76
248 441125003R00rfre Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 2. část II. etapy
kus 33,00000 3 034,95 100 153,35 0,10 3,14 4,49 148,14
33 ks : 33 33
249 59390130Emsfrf prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,55 m3, 2. část II. etapy
kus 24,00000 21 300,00 511 200,00 9,23 221,52 0,00 0,00
24 24









250 59390130Emerfrefrwfprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,38 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 1,96 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 11 760,00 11 760,00 5,10 5,10 0,00 0,00
1 1
251 59390130Emverrgregprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,02 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 12 120,00 12 120,00 5,25 5,25 0,00 0,00
1 1
252 59390130Emrgregreggprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5,17 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,34 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 14 040,00 14 040,00 6,08 6,08 0,00 0,00
1 1
253 59390130Emwfferg prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5,31 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,4 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 14 400,00 14 400,00 6,24 6,24 0,00 0,00
1 1
254 59390130Emewfwefreggprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,19 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,83 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 16 980,00 16 980,00 7,36 7,36 0,00 0,00
1 1
255 59390130Emwefergwefpr fa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,25 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,86 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 17 160,00 17 160,00 7,44 7,44 0,00 0,00
1 1
256 59390130Emrfrgregprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,55m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 7,80 7,80 0,00 0,00
1 1
257 59390130Emrgegrgprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,86 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,63 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 21 780,00 21 780,00 9,44 9,44 0,00 0,00
1 1
258 59390130Emefrwregprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,93 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,66 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 21 960,00 21 960,00 9,52 9,52 0,00 0,00
1 1
259 278311064R00grg Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konzola sloupu, 2. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
260 162701105RT6ffefrferfweffVodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. 
část II.etapy
t     1 459,35000 250,00 364 837,50 0,00 0,00 0,01 7,59
počet typických panelů TT 62,1, š. 2,7m, dl. 17m, hmotnost 
23,5t : 62,1*23,5
1459,35
261 162701109RT6fšfrwfrewfPříplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 
34 km, 2. část II.etapy
t     35 024,40000 11,00 385 268,40 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů TT 62,1, š. 2,7m, dl. 17m, hmotnost 
23,5t : 62,1*23,5*24
35024,4
262 441135005R00fewfwfrfMontáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů 
, 3.NP, 2.část II. etapy
kus 62,09150 6 500,00 403 594,75 0,11 6,64 7,48 464,38
plocha 2850 m2, panel š. 2,7m, dl. 17m, počet kusuů 
přepočítán na typickou plochu TT panelu : 2850/(2,7*17)
62,0915
263 59347090Rgregfrf Deska stropní TT s ozuby, patro 3.NP, 2. část II. etapy ks    62,10000 54 000,00 3 353 400,00 23,50 1 459,35 0,00 0,00
počet typických TT panelů : 62,1 62,1
264 411351801R00rgregfrBednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
části TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
236 236
265 162701105RT3maegwfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , 
výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 2.část 
II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     8,55000 273,00 2 334,15 0,00 0,00 0,01 0,04
50 kg výztuže na m3 betonu : 171*0,05 8,55
266 162701109RT3mrwgferfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 
2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     205,20000 18,50 3 796,20 0,00 0,00 0,00 0,00
50 kg výztuže na m3 betonu : 171*0,05*24 205,2
267 411361921RT8ewfewrfVýztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT 
panelu 3.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t 8,55000 28 380,00 242 649,00 1,05 9,01 26,62 227,57
50 kg výztuže na m3 betonu : 171*0,05 8,55
268 162701102R00ewefeVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 171,00000 160,00 27 360,00 0,00 0,00 0,01 1,88
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2850 m2 : 2850*0,06 171
269 411321515R00gerffStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
nadbetonávky TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy
m3 171,00000 2 950,00 504 450,00 2,53 431,80 1,93 330,03
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2850 m2 : 2850*0,06 171
270 411351802R00efewfrgreBednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
monolitické části TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
236 236









271 273351215R00fre Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
272 931961115RR1gbdfVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 2. část II. etapy
m2 91,82000 188,50 17 308,07 0,00 0,08 0,20 18,36
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,2+11*7,7*0,2+20*7,7*0,2
91,82
273 162701105RT3marfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,97500 273,00 23 198,18 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
566,5*0,15
84,975
274 162701109RT3mrrfrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 039,40000 18,50 37 728,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 566,5*0,15*24
2039,4
275 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky 
tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 84,97500 28 140,00 2 391 196,50 1,05 89,60 15,23 1 294,25
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
566,5*0,15
84,975
276 162701102R00efrwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 566,50000 160,00 90 640,00 0,00 0,00 0,01 6,23
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 569-91,82*0,03
566,2454
zaokrouhlení : 0,2546 0,2546
277 273321611R00qw Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m3 566,50000 2 785,00 1 577 702,50 2,53 1 430,41 0,48 271,92
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 569-91,82*0,03
566,2454
zaokrouhlení : 0,2546 0,2546
278 919721211R00rffeefDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 
1.NP, 2.část II.etapy
m 459,10000 143,00 65 651,30 0,00 1,97 0,21 95,49
10*16,1+33*1,8+11*7,7+20*7,7 459,1
279 273351216R00erg Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
280 711111006RZ4reg Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy
m2 2 845,00000 24,60 69 987,00 0,00 1,25 0,03 78,24
výměra dle Archicadu : 2845 2845
281 711131101RZ1d Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - 
včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 
200 mm, 2.část II.etapy
m2 2 845,00000 30,20 85 919,00 0,00 3,27 0,03 78,24
výměra dle Archicadu : 2845 2845
282 273351215R00sdfwBednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
283 597092142RV3fewfwfKrycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 2. část 
II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
284 597092113RS1wfrgŽlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
285 931961115RR1ewffeVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. 
část II. etapy
m2 106,72500 188,50 20 117,66 0,00 0,09 0,20 21,35
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,25+11*7,7*0,25+20*7,7*0,25
106,725
286 162701105RT3mwfeVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,52500 273,00 23 075,33 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 563,5*0,15
84,525









287 162701109RT3mwfrPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 028,60000 18,50 37 529,10 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 563,5*0,15*24
2028,6
288 273361921RT8wf Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 84,52500 28 140,00 2 378 533,50 1,05 89,12 15,23 1 287,40
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
563,5*0,15
84,525
289 162701102R00jefr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 563,50000 160,00 90 160,00 0,00 0,00 0,01 6,20
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 570-(0,15*168,3*0,135)-106,725*0,03
563,39018
zaokrouhlení : 0,10982 0,10982
290 273323611RT6ef Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m3 563,50000 2 990,00 1 684 865,00 2,53 1 422,84 0,48 270,48
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 570-(168,3*0,135*0,15)-106,725*0,03
563,39018
zaokrouhlení : 0,10982 0,10982
291 631316211RT4rfs Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 2.část II. etapy
m2 2 806,07650 119,00 333 923,10 0,01 14,03 0,18 499,48
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-459,1*0,03
2806,0765
292 631316115R00refrgPostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 806,07650 45,10 126 554,05 0,00 0,62 0,02 56,12
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-459,1*0,03
2806,0765
293 919721211R00rfergDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 2.část II.etapy
m 459,10000 143,00 65 651,30 0,00 1,97 0,21 95,49
výměry dle Archicadu : 10*16,1+33*1,8+11*7,7+20*7,7 459,1
294 273351216R00rgrerBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
295 411351801R00b Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
výměra dle Archicadu : 236 236
296 597092113RS1b Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
297 597092142RV3b Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 2. část 
II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
298 931961115RR1b Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 2. 
část II. etapy
m2 68,22500 188,50 12 860,41 0,00 0,06 0,20 13,65
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,25+11*7,7*0,25
68,225
299 162701105RT3q Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,60000 273,00 23 095,80 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 564*0,15
84,6
300 162701109RT3q Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 030,40000 18,50 37 562,40 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3, zbylých 24 km : 
564*0,15*24
2030,4
301 411361921RT8b Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 2.část II.etapy
t 84,60000 28 380,00 2 400 948,00 1,05 89,20 15,21 1 286,85
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 564*0,15
84,6
302 162701102R00q Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 564,00000 160,00 90 240,00 0,00 0,00 0,01 6,20









výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (569-(0,15*0,135*168,3))-68,225*0,03
563,54518
zaokrouhlení : 0,45482 0,45482
303 411321515R00q Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 2. část II. etapy
m3 564,00000 2 950,00 1 663 800,00 2,53 1 424,18 0,99 556,67
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (569-(0,15*0,135*168,3))-68,225*0,03
563,54518
zaokrouhlení : 0,45482 0,45482
304 631316211RT4b Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 2.část II. etapy
m2 2 810,69650 119,00 334 472,88 0,01 14,05 0,18 500,30
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-305,1*0,03
2810,6965
305 631316115R00b Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 810,69650 45,10 126 762,41 0,00 0,62 0,02 56,21
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-305,1*0,03
2810,6965
306 919721211R00b Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 2.část II.etapy
m 305,10000 143,00 43 629,30 0,00 1,31 0,21 63,46
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1+33*1,8+11*7,7
305,1
307 411351802R00b Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. 
etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
výměra dle Archicadu : 236 236
308 411351801R00d Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
výměra dle Archicadu : 236 236
309 597092113RS1d Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
310 597092142RV3d Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 2. část 
II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
311 931961115RR1d Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 2. 
část II. etapy
m2 55,00000 188,50 10 367,50 0,00 0,05 0,20 11,00
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
5*(34*0,2)+84*0,25
55
312 162701105RT3o Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     85,05000 273,00 23 218,65 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15
85,05
313 162701109RT3o Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 041,20000 18,50 37 762,20 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15*24
2041,2
314 411361921RT8d Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 2.část II.etapy
t 85,05000 28 380,00 2 413 719,00 1,05 89,68 15,21 1 293,70
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15
85,05
315 162701102R00l Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 567,00000 160,00 90 720,00 0,00 0,00 0,01 6,24
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění : 
(571,7-(0,15*0,135*168,3))-55*0,03
566,64193
zaokrouhlení : 0,35807 0,35807
316 411321515R00s Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 2. část II. etapy
m3 567,00000 2 950,00 1 672 650,00 2,53 1 431,75 0,99 559,63
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (571,7-(0,15*0,135*168,3))-55*0,03
566,64193
zaokrouhlení : 0,35807 0,35807
317 631316211RT4d Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 2.část II. etapy
m2 2 836,72950 119,00 337 570,81 0,01 14,18 0,18 504,94
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2869,5-186,3*0,135-254*0,03
2836,7295









318 631316115R00d Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 836,72950 45,10 127 936,50 0,00 0,62 0,02 56,73
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2869,5-186,3*0,135-254*0,03
2836,7295
319 919721211R00d Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 
2.část II.etapy
m 254,00000 143,00 36 322,00 0,00 1,09 0,21 52,83
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
5*34+84
254
320 411351802R00d Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. 
etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
výměra dle Archicadu : 236 236
321 162701105RT6j Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 3. část II.etapy
t     185,45800 227,50 42 191,70 0,00 0,00 0,01 0,96
celkem 29 ks sloupů : 171,99+6,63+6,838 185,458
322 162701109RT6j Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 3. část II.etapy
t     4 450,99200 9,00 40 058,93 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 29 ks sloupů : 185,458*24 4450,992
323 331125003R00c Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 3. část II.etapy
kus 29,00000 2 833,32 82 166,28 0,53 15,41 3,93 114,03
29 Ks : 29 29
324 59383452Ro prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,45 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 27,00000 14 700,00 396 900,00 6,37 171,99 0,00 0,00
27 ks typických sloupů : 27 27
325 59383452Rp prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,55 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 15 300,00 15 300,00 6,63 6,63 0,00 0,00
1 atyp : 1 1
326 59383452Rq prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,63 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 15 780,00 15 780,00 6,84 6,84 0,00 0,00
1 1
327 162701102R00s Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 6,82800 160,00 1 092,48 0,00 0,00 0,01 0,08
29 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*29
6,496
zaokrouhlení : 0,332 0,332
328 278311065R00g Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 3.část II. etapy
m3 6,82800 3 280,00 22 395,84 2,53 17,24 1,93 13,18
29 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*29
6,496
zaokrouhlení : 0,332 0,332
329 162701105RT6t Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     56,13400 227,50 12 770,49 0,00 0,00 0,01 0,29




330 162701109RT6t Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     1 347,21600 9,00 12 124,94 0,00 0,00 0,00 0,00




331 274125002R00c Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 3. část II. etapy
kus 19,00000 1 412,70 26 841,30 0,12 2,32 2,24 42,52
celkem 19 ks zákl. prahů, 2 typické+17 atypů : 19 19
332 59390130Rs prefa základový práh s ozubem, délka 3,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,43 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 2 580,00 2 580,00 1,12 1,12 0,00 0,00
1 1
333 59390130Rt prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,78 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 4 680,00 4 680,00 2,03 2,03 0,00 0,00
1 1
334 59390130Ru prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,87 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 5 220,00 5 220,00 2,26 2,26 0,00 0,00
1 1
335 59390130Rv prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,92 m3, 3. část II. etapy
kus 5,00000 5 520,00 27 600,00 2,39 11,96 0,00 0,00
5 5
336 59390130Rw prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,95 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 5 700,00 5 700,00 2,47 2,47 0,00 0,00
1 1
337 59390130Rx prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,05 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 2,73 2,73 0,00 0,00
1 1









338 59390130Ry prefa základový práh s ozubem, délka 6,9 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,17 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 7 020,00 7 020,00 3,04 3,04 0,00 0,00
1 1
339 59390130Rz prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 3. část II. etapy
kus 5,00000 8 280,00 41 400,00 3,59 17,94 0,00 0,00
5 5
340 59390130Rý prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,41 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 460,00 8 460,00 3,67 3,67 0,00 0,00
1 1
341 59390130Rš prefa základový práh s ozubem, délka 8,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,48 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 880,00 8 880,00 3,85 3,85 0,00 0,00
1 1
342 59390130Rě prefa základový práh s ozubem, délka 10,85 m, v. 0,85m, 
š. 0,2m, V 1,95 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 11 700,00 11 700,00 5,07 5,07 0,00 0,00
1 1
343 162701105RT6u Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy
m3 639,75000 227,50 145 543,13 0,00 0,00 0,01 3,33
výměra dle Archicadu : 426,5 426,5
10 cm štěrku navíc : 426,5/2 213,25
344 162701109RT6u Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. 
etapy
m3 5 757,75000 9,00 51 819,75 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu : 426,5*9 3838,5
10 cm štěrku navíc : 426,5/2*9 1919,25
345 564861111R00z Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,650, 3. část II.etapy
m2 2 132,50000 206,50 440 361,25 0,44 940,43 0,03 61,84
výměra dle Archicadu : 426,5/0,2 2132,5
346 162701105RT6eewfwefefVodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     239,48000 227,50 54 481,70 0,00 0,00 0,01 1,25
30 ks průvlaků : 
129,22+3,3+5,616+5,798+52,884+6,6+7,488+9,074+19,5
239,48
347 162701109RT6ergfrfreregPříplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     5 747,52000 9,00 51 727,68 0,00 0,00 0,00 0,00
239,48*24 5747,52
348 441125001 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 4 t, montáž 
průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy
kus 1,00000 1 791,09 1 791,09 0,06 0,06 2,70 2,70
1 ks : 1 1
349 441125003R00ewfewrfreMontáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy
kus 28,00000 3 034,95 84 978,60 0,10 2,66 4,49 125,69
28 ks : 28 28
350 441125005R00wfwewfMontáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy
kus 1,00000 6 491,04 6 491,04 0,11 0,11 7,48 7,48
1 ks : 1 1
351 59390130Emrfref prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,55 m3, 3. část II. etapy
kus 14,00000 21 300,00 298 200,00 9,23 129,22 0,00 0,00
14 typických průvlaků : 14 14
352 59390130Emerfrefwefefpr fa průvlak 2.NP s ozuby, délka 2,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 1,27 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 7 620,00 7 620,00 3,30 3,30 0,00 0,00
1 1
353 59390130Emverwfwfprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,16 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 12 960,00 12 960,00 5,62 5,62 0,00 0,00
1 1
354 59390130Emrgregfwefprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,23 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 13 380,00 13 380,00 5,80 5,80 0,00 0,00
1 1
355 59390130Emwffewfprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 
2,26 m3, 3. část II. etapy
kus 9,00000 13 560,00 122 040,00 5,88 52,88 0,00 0,00
9 9
356 59390130Emewfweffwefprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5,59 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,54 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 15 240,00 15 240,00 6,60 6,60 0,00 0,00
1 1
357 59390130Emwefwefferfprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,88 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 17 280,00 17 280,00 7,49 7,49 0,00 0,00
1 1
358 59390130Emewfweffwfwfwefprefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,58 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,49 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 20 940,00 20 940,00 9,07 9,07 0,00 0,00
1 1
359 59390130Emwefwrefferfpr fa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 7,5 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 45 000,00 45 000,00 19,50 19,50 0,00 0,00
1 1









360 278311064R00arferZálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola, 3. část II. etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
361 162701105RT6fferergegerVodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. 
část II.etapy
t     979,24500 250,00 244 811,25 0,00 0,00 0,01 5,09
počet typických panelů TT 41,67, š. 2,7m, dl. 17m, 
hmotnost 23,5t : 41,67*23,5
979,245
362 wfw Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 
34 km, 3. část II.etapy
t     23 501,88000 11,00 258 520,68 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů TT 41,67, š. 2,7m, dl. 17m, 
hmotnost 23,5t : 41,67*23,5*24
23501,88
363 441135005R00fewfefrfreMontáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů 
, 2.NP, 3.část II. etapy
kus 41,67756 6 500,00 270 904,14 0,11 4,46 7,48 311,71
plocha 1913 m2, panel š. 2,7m, dl. 17m, počet kusuů 
přepočítán na typickou plochu TT panelu : 1913/(2,7*17)
41,67756
364 59347090RgregfrffefDeska stropní TT s ozuby, patro 2.NP, 3. část II. etapy ks    41,67000 54 000,00 2 250 180,00 23,50 979,25 0,00 0,00
počet typických TT panelů : 41,67 41,67
365 411351801R00rgregwwefrfrBednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
části TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy
m 200,00000 324,50 64 900,00 0,03 6,09 0,75 150,40
200 200
366 162701105RT3mafewfegrgVodo ovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , 
výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 3.část 
II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     5,75000 273,00 1 569,75 0,00 0,00 0,01 0,03
50 kg výztuže na m3 betonu : 115*0,05 5,75
367 162701109RT3mrwgrgrwfegPříplat k k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 
3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     138,00000 18,50 2 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 kg výztuže na m3 betonu : 115*0,05*24 138
368 411361921RT8ewfewefwergerVýztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT 
panelu 2.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t 5,75000 28 380,00 163 185,00 1,05 6,06 26,62 153,04
50 kg výztuže na m3 betonu : 115*0,05 5,75
369 162701102R00ergfwrfrefVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 115,00000 160,00 18 400,00 0,00 0,00 0,01 1,27
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 1913 m2 : 1913*0,06 114,78
zaokrouhlení : 0,22 0,22
370 wf Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
nadbetonávky TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy
m3 115,00000 2 950,00 339 250,00 2,53 290,39 1,93 221,95
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 1913 m2 : 1913*0,06 114,78
zaokrouhlení : 0,22 0,22
371 411351802R00efewfwefewfregreBednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
monolitické části TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy
m 200,00000 69,60 13 920,00 0,00 0,00 0,23 46,40
200 200
372 162701105RT6eewfwergegVodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     242,75600 227,50 55 226,99 0,00 0,00 0,01 1,26




373 162701109RT6ergffewfregPříplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     5 826,14400 9,00 52 435,30 0,00 0,00 0,00 0,00
242,756*24 5826,144
374 441125001R00fwef Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 4 t, montáž 
průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy
kus 1,00000 1 791,09 1 791,09 0,06 0,06 2,70 2,70
1 1
375 441125003R00ewfrfefewMontáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy
kus 28,00000 3 034,95 84 978,60 0,10 2,66 4,49 125,69
28 28
376 441125005R00wrfreffwMontáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy
kus 1,00000 6 491,04 6 491,04 0,11 0,11 7,48 7,48
1 1
377 59390130Emrfrefewfwprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,55 m3, 3. část II. etapy
kus 14,00000 21 300,00 298 200,00 9,23 129,22 0,00 0,00
14 14









378 59390130Emerfrefwergerfefprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 2,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 1,27 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 7 620,00 7 620,00 3,30 3,30 0,00 0,00
1 1
379 59390130Emverwfwergerfprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,16 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 12 960,00 12 960,00 5,62 5,62 0,00 0,00
1 1
380 59390130Emrgregfrvrewefp fa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,23 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 13 380,00 13 380,00 5,80 5,80 0,00 0,00
1 1
381 59390130Emwffewfrrefprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 
2,26 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 13 560,00 13 560,00 5,88 5,88 0,00 0,00
1 1
382 59390130Emewfwefvrefwefpr fa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5,59 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,54 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 15 240,00 15 240,00 6,60 6,60 0,00 0,00
1 1
383 59390130Emwefweffrrerfp efa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 2,88 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 17 280,00 17 280,00 7,49 7,49 0,00 0,00
1 1
384 59390130Emewfwewfrffwfwfwefpre a průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,58 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 3,49 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 20 940,00 20 940,00 9,07 9,07 0,00 0,00
1 1
385 59390130Emwefwrrfreefferfprefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 18,8 m, v. 0,8m, š. 0,6m, 
V 8,76 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 52 560,00 52 560,00 22,78 22,78 0,00 0,00
1 1
386 278311064R00awfewrfZálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konzola, 3. část II. etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
387 162701105RT6fferegeewfwrVodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. 
část II.etapy
t     1 118,60000 250,00 279 650,00 0,00 0,00 0,01 5,82
počet typických panelů TT 47,6, š. 2,7m, dl. 17m, hmotnost 
23,5t : 47,6*23,5
1118,6
388 162701109RT6fšfrf Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 
34 km, 3. část II.etapy
t     26 846,40000 11,00 295 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů TT 47,6, š. 2,7m, dl. 17m, hmotnost 
23,5t : 47,6*23,5*24
26846,4
389 441135005R00fewfewefwfMontáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů 
, 3.NP, 3.část II. etapy
kus 47,55991 6 500,00 309 139,42 0,11 5,09 7,48 355,70
plocha 2183 m2, panel š. 2,7m, dl. 17m, počet kusuů 
přepočítán na typickou plochu TT panelu : 2183/(2,7*17)
47,55991
390 59347090RgregfrffrfreefDeska stropní TT s ozuby, patro 3.NP, 3. část II. etapy ks    47,60000 54 000,00 2 570 400,00 23,50 1 118,60 0,00 0,00
počet typických TT panelů : 47,6 47,6
391 411351801R00rgregwrseffrBednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
části TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy
m 196,00000 324,50 63 602,00 0,03 5,97 0,75 147,39
196 196
392 162701105RT3marfrefegrgVodo ovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , 
výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 3.část 
II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     6,55000 273,00 1 788,15 0,00 0,00 0,01 0,03
50 kg výztuže na m3 betonu : 131*0,05 6,55
393 162701109RT3mrwgwfewfrgregPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 
3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     157,20000 18,50 2 908,20 0,00 0,00 0,00 0,00
50 kg výztuže na m3 betonu : 131*0,05*24 157,2
394 411361921RT8ewfewewefrgerVýztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT 
panelu 3.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t 6,55000 28 380,00 185 889,00 1,05 6,91 26,62 174,33
50 kg výztuže na m3 betonu : 131*0,05 6,55
395 162701102R00ergfrrfrefefVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 131,00000 160,00 20 960,00 0,00 0,00 0,01 1,44
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2183 m2 : 2183*0,06 130,98
zaokrouhlení : 0,02 0,02
396 411321515R00gerfrfwfwfStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
nadbetonávky TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy
m3 131,00000 2 950,00 386 450,00 2,53 330,79 1,93 252,83
výška monolitické vrstvy 6 cm, plocha 2183 m2 : 2183*0,06 130,98
zaokrouhlení : 0,02 0,02
397 re Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
monolitické části TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy
m 196,00000 69,60 13 641,60 0,00 0,00 0,23 45,47
196 196









398 162701105RT6js Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část IV.etapy
t     33,46000 227,50 7 612,15 0,00 0,00 0,01 0,17
33,46 33,46
399 162701109RT6jwef Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část IV.etapy
t     803,04000 9,00 7 227,36 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 33,46*24 803,04
400 331125002 Montáž sloupů ocelobetonových do dutiny patky do 4 t, 
montáž ocelobetonových sloupů pro pěší rampy, vč. HEB 
300 a jeho podpěr, 2.část IV.etapy
kus 10,00000 2 413,90 24 139,00 0,49 4,88 2,70 26,97
10 ks sloupů 300x300 mm : 10 10
401 59383452Rgr ocelobetonový sloup 300/300 bez HEB 300, V 0,69 m3 , , 2. 
část IV. etapy
kus 1,00000 4 140,00 4 140,00 1,86 1,86 0,00 0,00
1 1
402 59383452Rgrwe ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,69 m3 , 
+1,8t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 23 724,00 23 724,00 3,66 3,66 0,00 0,00
1 1
403 59383452Rgrwee ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , 
+2,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 30 342,00 30 342,00 4,40 4,40 0,00 0,00
1 1
404 59383452Rgrweer ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , 
+1,9t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 27 295,00 27 295,00 4,20 4,20 0,00 0,00
1 1
405 59383452Rgrweerrfocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,75 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 204,00 26 408,00 3,13 6,25 0,00 0,00
2 2
406 59383452Rgrweerrfdocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,78 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 384,00 26 768,00 3,21 6,41 0,00 0,00
2 2
407 59383452Rgrwees ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,83 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 684,00 27 368,00 3,34 6,68 0,00 0,00
2 2
408 162701102R00sf Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část IV. etapy
m3 1,50000 160,00 240,00 0,00 0,00 0,01 0,02
1,5 1,5
409 278311065R00gwefZálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 2.část IV. etapy
m3 1,50000 3 280,00 4 920,00 2,53 3,79 1,93 2,90
10 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 1,18m3, V hlavice s 
kalichem 0,97 m3, odečtení části sloupu : (1,18-0,97-
(0,3*0,3*0,9))*10
1,29
zaokrouhlení : 0,21 0,21
410 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, hloubení rýhy š. 
60 cm v. 80 cm pro základ opěrné zdi, (základ 60x100cm) 
pod parkovacím domem, sp.hr. -1,050, 1.část III.etapy, 
zemina ponechána stranou 
m3 4,00000 396,00 1 584,00 0,00 0,00 0,33 1,32
výměra dle Archicadu : 4 4
411 162701105RT3mw Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou 
zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     8,70000 273,00 2 375,10 0,00 0,00 0,01 0,05
základ opěrné zdi : 20*0,15 3
opěrná zeď : 38*0,15 5,7
412 162701109RT3mrrfrrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a 
opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km
t     8,70000 18,50 160,95 0,00 0,00 0,00 0,00
základ opěrné zdi : 20*0,15 3
opěrná zeď : 38*0,15 5,7
413 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
základu (60x100cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, 
sp. hr. -1,050, 1.část III. etapy
t 3,00000 32 110,00 96 330,00 1,02 3,06 23,53 70,59
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
20*0,15
3
414 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění části (20 
cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 
1.část III.etapy
m2 16,50000 460,50 7 598,25 0,04 0,65 1,05 17,33
výměra dle Archicadu, výška dílce 250 mm, : 33*2*0,25 16,5
415 162701102R00ffewfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část III. etapy
m3 20,00000 160,00 3 200,00 0,00 0,00 0,01 0,22
20 20
416 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, beton pro 
základ (60x100 cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, 
sp. hr. -1,050, 1.část III.etapy
m3 20,00000 2 540,00 50 800,00 2,53 50,50 0,48 9,60
výměra dle Archicadu : 20 20
417 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění 
části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím 
domem, 1.část III.etapy
m2 16,50000 92,50 1 526,25 0,00 0,00 0,32 5,28









výměra dle Archicadu, výška dílce 250 mm, : 33*2*0,25 16,5
418 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
opěrné zdi pod parkovacím domem. 1.část III.etapy
t 5,70000 34 760,00 198 132,00 1,02 5,82 29,29 166,96
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
38*0,15
5,7
419 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část 
III.etapy
m2 214,50000 451,50 96 846,75 0,04 8,43 0,65 139,43
výměra dle Archicadu : 33*2*3,25 214,5
420 162701102R00ffe Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část III. etapy
m3 38,00000 160,00 6 080,00 0,00 0,00 0,01 0,42
38 38
421 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy
m3 38,00000 2 920,00 110 960,00 2,39 90,96 0,60 22,76
výměra dle Archicadu : 38 38
422 279351106 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 
3,25m, 1.část III.etapy
m2 214,50000 191,00 40 969,50 0,00 0,00 0,35 75,08
výměra dle Archicadu : 33*2*3,25 214,5
423 273351215R00fref Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II. etapy
m2 2,77500 621,00 1 723,28 0,04 0,11 1,60 4,44
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
424 931961115RR1gbdfwefVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 3.část II. etapy
m2 73,28000 188,50 13 813,28 0,00 0,06 0,20 14,66
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+32*1,8*0,2+11*5*0,2+19*5*0,2+30*0,2
73,28
425 162701105RT3marfšVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     62,32500 273,00 17 014,73 0,00 0,00 0,01 0,32
415,5*0,15 62,325
426 162701109RT3mrrfreePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 495,80000 18,50 27 672,30 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 415,5*0,15*24 1495,8
427 273361921RT8š Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky 
tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
t 62,32500 28 140,00 1 753 825,50 1,05 65,71 15,23 949,27
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
415,5*0,15
62,325
428 162701102R00efrwfeVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 415,50000 160,00 66 480,00 0,00 0,00 0,01 4,57
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 426-366,4*0,03
415,008
zaokrouhlení : 0,492 0,492
429 273321611R00qwe Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m3 415,50000 2 785,00 1 157 167,50 2,53 1 049,14 0,48 199,44
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 426-366,4*0,03
415,008
zaokrouhlení : 0,492 0,492
430 919721211R00rffeefeDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 
1.NP, 3.část II.etapy
m 366,40000 143,00 52 395,20 0,00 1,58 0,21 76,21
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1+32*1,8+11*5+19*5+30
366,4
431 273351216R00ergeBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 92,50 256,69 0,00 0,00 0,32 0,89
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
432 711111006RZ4regeIzolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy
m2 2 130,00000 24,60 52 398,00 0,00 0,94 0,03 58,58
výměra dle Archicadu : 426/0,2 2130
433 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, spoje 
přitaveny, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace 
základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy
m2 2 130,00000 30,20 64 326,00 0,00 2,45 0,02 44,73
výměra dle Archicadu : 426/0,2 2130
434 273351215R00sdfweBednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 621,00 1 723,28 0,04 0,11 1,60 4,44
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775









435 597092113RS1wfrgfŽlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 3. část II. etapy
m 122,50000 2 015,00 246 837,50 0,12 15,02 0,25 30,36
výměra dle Archicadu : 57+65,5 122,5
436 597092142RV3fwf Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 3. část 
II. etapy
kus 122,50000 4 540,00 556 150,00 0,00 0,36 0,05 6,13
výměra dle Archicadu : 57+65,5 122,5
437 931961115RR1ewffeeVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3. 
část II. etapy
m2 83,66000 188,50 15 769,91 0,00 0,07 0,20 16,73
PS výšky 150-250 mm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+32*1,8*0,25+11*5*0,25+19*5*0,25+30*0,2
83,66
438 162701105RT3mwferVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     59,92500 273,00 16 359,53 0,00 0,00 0,01 0,31
399,5*0,15 59,925
439 162701109RT3mwfrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 438,20000 18,50 26 606,70 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 399,5*0,15*24 1438,2
440 273361921RT8wfe Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
t 59,92500 28 140,00 1 686 289,50 1,05 63,18 15,23 912,72
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
399,5*0,15
59,925
441 162701102R00jefreVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 399,50000 160,00 63 920,00 0,00 0,00 0,01 4,39
výměra dle Archicadu : 399,5 399,5
442 273323611RT6efe Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m3 399,50000 2 990,00 1 194 505,00 2,53 1 008,74 0,48 191,76
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 427-122,5*0,135-366,4*0,03
399,4705
zaokrouhlení : 0,0295 0,0295
443 š Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 3.část II. etapy
m2 2 102,47050 119,00 250 193,99 0,01 10,51 0,18 374,24
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2130-122,5*0,135-366,4*0,03
2102,4705
444 631316115R00refrgePostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 3. část II. 
etapy
m2 2 102,47050 45,10 94 821,42 0,00 0,46 0,02 42,05
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2130-122,5*0,135-366,4*0,03
2102,4705
445 919721211R00rfe Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 3.část II.etapy
m 366,40000 143,00 52 395,20 0,00 1,58 0,21 76,21
výměry dle Archicadu : 8*16,1+32*1,8+11*5+19*5+30 366,4
446 273351216R00rgreršBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 92,50 256,69 0,00 0,00 0,32 0,89
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
447 162501151RT3y Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 24,00000 160,00 3 840,00 0,00 0,00 0,01 0,29
beton pro obetonování betonového koryta, část u 
základových prahů, výměry dle Archicad : 0,16*149
23,84
zaokrouhlení : 0,16 0,16
448 899623171 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u 
základových prahů
m3 24,00000 2 645,00 63 480,00 2,53 60,60 1,30 31,27
beton pro obetonování betonového koryta, část u 
základových prahů, výměry dle Archicad : 0,16*149
23,84
zaokrouhlení : 0,16 0,16
449 411351801R00bf Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy
m 200,00000 324,50 64 900,00 0,03 6,09 0,75 150,40
výměra dle Archicadu : 200 200
450 597092113RS1bf Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 3. část II. etapy
m 113,50000 2 015,00 228 702,50 0,12 13,92 0,25 28,13
výměra dle Archicadu, 48+65,5m : 48+65,5 113,5
451 597092142RV3bf Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 3. část 
II. etapy
kus 113,50000 4 540,00 515 290,00 0,00 0,33 0,05 5,68
výměra dle Archicadu, 48+65,5m : 48+65,5 113,5









452 931961115RR1bf Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 3. 
část II. etapy
m2 47,66500 188,50 8 984,85 0,00 0,04 0,20 9,53
výška PS 150-250mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 
7*(16,1*0,2)+30*(1,8*0,25)+46,5*0,25
47,665
453 162701105RT3qd Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     57,22500 273,00 15 622,43 0,00 0,00 0,01 0,30
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 381,5*0,15
57,225
454 162701109RT3qf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 373,40000 18,50 25 407,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : (381,5*0,15)*24
1373,4
455 411361921RT8bf Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 3.část II.etapy
t 57,22500 28 380,00 1 624 045,50 1,05 60,34 15,21 870,45
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 381,5*0,15
57,225
456 162701102R00qf Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 381,50000 160,00 61 040,00 0,00 0,00 0,01 4,20
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (385-(0,15*0,135*113,5))-47,665*0,03
381,27168
zaokrouhlení : 0,22833 0,22833
457 411321515R00qf Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 3. část II. etapy
m3 381,50000 2 950,00 1 125 425,00 2,53 963,34 0,99 376,54
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (385-(0,15*0,135*113,5))-47,665*0,03
381,27168
zaokrouhlení : 0,22833 0,22833
458 631316211RT4bf Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 3.část II. etapy
m2 1 898,28150 119,00 225 895,50 0,01 9,49 0,18 337,89
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 1920-(0,135*113,5)-213,2*0,03
1898,2815
459 631316115R00bf Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 3. část II. 
etapy
m2 1 898,28150 45,10 85 612,50 0,00 0,42 0,02 37,97
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 1920-(113,5*0,135)-213,2*0,03
1898,2815
460 919721211R00bf Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 3.část II.etapy
m 213,20000 143,00 30 487,60 0,00 0,92 0,21 44,35
výška PS 150-250mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 7*16,1+30*1,8+46,5
213,2
461 411351802R00bf Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. 
etapy
m 200,00000 69,60 13 920,00 0,00 0,00 0,23 46,40
výměra dle Archicadu : 200 200
462 411351801R00df Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3. část II. etapy
m 196,00000 324,50 63 602,00 0,03 5,97 0,75 147,39
výměra dle Archicadu : 196 196
463 597092113RS1df Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 3. část II. etapy
m 129,00000 2 015,00 259 935,00 0,12 15,82 0,25 31,97
výměra dle Archicadu, 63,5+65,5m : 63,5+65,5 129
464 597092142RV3df Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 3. část 
II. etapy
kus 129,00000 4 540,00 585 660,00 0,00 0,38 0,05 6,45
výměra dle Archicadu, 63,5+65,5m : 63,5+65,5 129
465 931961115RR1df Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 3. 
část II. etapy
m2 27,20000 188,50 5 127,20 0,00 0,02 0,20 5,44
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
4*(34*0,2)
27,2
466 162701105RT3ofweVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     65,40000 273,00 17 854,20 0,00 0,00 0,01 0,34
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15
65,4









467 162701109RT3owf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 569,60000 18,50 29 037,60 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15*24
1569,6
468 411361921RT8df Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 3.část II.etapy
t 65,40000 28 380,00 1 856 052,00 1,05 68,96 15,21 994,80
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15
65,4
469 162701102R00lgr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 436,00000 160,00 69 760,00 0,00 0,00 0,01 4,80
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (439-(0,15*0,135*129))-27,2*0,03
435,57175
zaokrouhlení : 0,42825 0,42825
470 411321515R00se Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 3. část II. etapy
m3 436,00000 2 950,00 1 286 200,00 2,53 1 100,96 0,99 430,33
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (439-(0,15*0,135*129))-27,2*0,03
435,57175
zaokrouhlení : 0,42825 0,42825
471 631316211RT4der Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 3.část II. etapy
m2 2 173,56500 119,00 258 654,24 0,01 10,87 0,18 386,89
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2192-129*0,135-34*0,03
2173,565
472 631316115R00dfewPostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 3. část II. 
etapy
m2 2 173,56500 45,10 98 027,78 0,00 0,48 0,02 43,47
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2192-129*0,135-34*0,03
2173,565
473 919721211R00dwefDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 
3.část II.etapy
m 170,00000 143,00 24 310,00 0,00 0,73 0,21 35,36
výměry převzaty z Archicadu, : 5*34 170
474 411351802R00drg Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II. 
etapy
m 196,00000 69,60 13 641,60 0,00 0,00 0,23 45,47
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Cenové položky 8 243 582,82 936,28 4 776,31
1 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, 
vytýčení základů schodišťových tubusů
km 0,05000 15 680,00 784,00 0,01 0,00 3,82 0,19
0,05 0,05
2 131101110 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, zemina 
ponechána stranou, dovykopání (25 cm) základové jámy 
pro základ pod schodišťovými tubusy, sp. hr. -1,1 m,  
III.etapa
m3 21,49500 302,50 6 502,24 0,00 0,00 0,26 5,52
1. schodišťový tubus : 6,2*4,2*0,25 6,51
2. schodišťový tubus : 6,2*4,2*0,25 6,51
3. schodišťový tubus : 33,9*0,25 8,475
3 162701105RT3jde Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, z 
prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     12,91200 273,00 3 524,98 0,00 0,00 0,01 0,07
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
4 162701109RT3jde Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, 
z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     12,91200 18,50 238,87 0,00 0,00 0,00 0,00
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
5 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 15,60000 621,00 9 687,60 0,04 0,61 1,60 24,96
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
6 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 1, III.etapa
t 3,90600 32 230,00 125 890,38 1,02 3,99 23,53 91,91
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
7 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 26,50000 160,00 4 240,00 0,00 0,00 0,01 0,29
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
8 273321611 Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 1 , III.etapa
m3 26,50000 2 785,00 73 802,50 2,53 66,91 0,48 12,72
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
9 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 15,60000 92,50 1 443,00 0,00 0,00 0,32 4,99
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
10 273351215R00e Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 15,60000 621,00 9 687,60 0,04 0,61 1,60 24,96
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
11 273361821R00ew Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 2, III.etapa
t 3,90600 32 230,00 125 890,38 1,02 3,99 23,53 91,91
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
12 162701102R00fwe Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 26,50000 160,00 4 240,00 0,00 0,00 0,01 0,29
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
13 273321611R00we Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 2 , III.etapa
m3 26,50000 2 785,00 73 802,50 2,53 66,91 0,48 12,72
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
14 273351216R00we Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 15,60000 92,50 1 443,00 0,00 0,00 0,32 4,99
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6









15 273351215R00ewe Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 19,87500 621,00 12 342,38 0,04 0,78 1,60 31,80
výměra dle Archicadu : 26,5*0,75 19,875
16 273361821R00ewweVýztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 3, III.etapa
t 5,10000 32 230,00 164 373,00 1,02 5,21 23,53 120,01
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
17 162701102R00fweefwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 34,00000 160,00 5 440,00 0,00 0,00 0,01 0,37
výměra dle Archicadu : 33,9 33,9
zaokrouhlení : 0,1 0,1
18 273321611R00wešrŽelezobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 3 , III.etapa
m3 34,00000 2 785,00 94 690,00 2,53 85,85 0,48 16,32
výměra dle Archicadu : 33,9 33,9
zaokrouhlení : 0,1 0,1
19 273351216R00wewefBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 19,87500 92,50 1 838,44 0,00 0,00 0,32 6,36
výměra dle Archicadu : 26,5*0,75 19,875
20 162701105RT3jdewwVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 1, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     7,07250 273,00 1 930,79 0,00 0,00 0,01 0,04
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
21 we Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     169,68000 18,50 3 139,08 0,00 0,00 0,00 0,00
7,07*24 169,68
22 279361821 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 2,55000 34 760,00 88 638,00 1,02 2,60 29,29 74,69
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
23 279351105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 141,60250 451,50 63 933,53 0,04 5,57 0,65 92,04
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
24 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 17,00000 160,00 2 720,00 0,00 0,00 0,01 0,19
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
25 311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 17,00000 3 060,00 52 020,00 2,53 43,06 1,21 20,60
výměry dle Archicadu : 
stěny : 3,2+6,3+6,51 16,01
nadpraží otvoru : 0,51 0,51
průvlak : 0,22 0,22
zaokrouhlení : 0,26 0,26
26 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 141,60250 191,00 27 046,08 0,00 0,00 0,35 49,56
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775









27 435125002R00rg Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 1
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
28 64118350Rwef Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
29 279361821R00w Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 2,31150 34 760,00 80 347,74 1,02 2,36 29,29 67,71
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
30 279351105R00we Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 132,15250 451,50 59 666,85 0,04 5,19 0,65 85,90
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
31 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
32 311321825R00ef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 0,60 9,28
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
33 279351106R00wf Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 132,15250 191,00 25 241,13 0,00 0,00 0,35 46,25
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
34 435125002 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 1
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
35 64118350Rrg Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
36 ew Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 1,38600 34 760,00 48 177,36 1,02 1,42 29,29 40,60
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
37 279351105R00weweBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 76,13675 451,50 34 375,74 0,04 2,99 0,65 49,49
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
38 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 9,50000 160,00 1 520,00 0,00 0,00 0,01 0,10
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
39 311321825R00sv Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 9,50000 3 060,00 29 070,00 2,53 24,06 0,60 5,69
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
40 279351106R00wfweBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 76,13675 191,00 14 542,12 0,00 0,00 0,35 26,65
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
41 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 22,01500 432,50 9 521,49 0,05 1,07 0,65 14,31
3,7*5,95 22,015
42 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 0,82500 33 310,00 27 480,75 1,02 0,84 26,62 21,96
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825









43 162701102R00fweqwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 5,50000 160,00 880,00 0,00 0,00 0,01 0,06
6,2*4,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
44 411321825 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 5,50000 2 720,00 14 960,00 2,53 13,89 0,99 5,43
4,2*6,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
45 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 1, III.etapa
m2 22,01500 103,00 2 267,55 0,00 0,00 0,17 3,81
3,7*5,95 22,015
46 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 25,00000 272,00 6 800,00 0,01 0,14 0,23 5,75
plocha desky : 6*3,8 22,8
vytažení + detaily : 2,2 2,2
47 631313411 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,05200 2 700,00 5 540,40 2,53 5,18 2,58 5,29
0,09*6*3,8 2,052
48 632413108 Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 23,00000 351,50 8 084,50 0,02 0,39 0,36 8,26
6*3,8 22,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
49 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 1, III.etapa
t 0,30000 32 700,00 9 810,00 1,02 0,31 25,27 7,58
150 kg výztuže na m3 betonu : 2*0,15 0,3
50 311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 16,60000 451,50 7 494,90 0,04 0,65 0,65 10,79
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
51 162701102R00fweqwefwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,00000 160,00 320,00 0,00 0,00 0,01 0,02
2 2
52 311321825R00wef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,00000 3 060,00 6 120,00 2,53 5,07 1,21 2,42
((6,2*2+4,2)*0,5)*0,2 1,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
53 311351106 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 16,60000 191,00 3 170,60 0,00 0,00 0,35 5,81
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
54 631312411 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,80000 2 890,00 8 092,00 2,53 7,07 3,21 9,00
2,8 2,8
55 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 30,00000 364,50 10 935,00 0,01 0,29 0,46 13,79
plocha střechy : 6*3,8 22,8
vytažení izolace + detaily : 7,2 7,2
56 162701105RT3jdewwewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     7,07250 273,00 1 930,79 0,00 0,00 0,01 0,04
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
57 wew Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     169,68000 18,50 3 139,08 0,00 0,00 0,00 0,00










58 279361821R00we Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 2,55000 34 760,00 88 638,00 1,02 2,60 29,29 74,69
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
59 279351105R00wef Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 141,60250 451,50 63 933,53 0,04 5,57 0,65 92,04
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
60 162701102R00fweqwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 17,00000 160,00 2 720,00 0,00 0,00 0,01 0,19
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
61 311321825R00dfs Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 17,00000 3 060,00 52 020,00 2,53 43,06 0,60 10,18
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
62 279351106R00wfwefBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 141,60250 191,00 27 046,08 0,00 0,00 0,35 49,56
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
63 435125002R00regeMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 2
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
64 64118350 Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
65 279361821R00wwrfVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 2,31150 34 760,00 80 347,74 1,02 2,36 29,29 67,71
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
66 279351105R00wewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 132,15250 451,50 59 666,85 0,04 5,19 0,65 85,90
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
67 162701102R00fweqwwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
68 sef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 0,60 9,28
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
69 279351106R00wfweferBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 132,15250 191,00 25 241,13 0,00 0,00 0,35 46,25
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
70 435125002R00weffdbdMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 2
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
71 64118350Rrf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
72 ewwef Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 1,38600 34 760,00 48 177,36 1,02 1,42 29,29 40,60
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725









nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
73 279351105R00wewwefeB dnění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 76,13675 451,50 34 375,74 0,04 2,99 0,65 49,49
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
74 162701102R00fweqwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 9,50000 160,00 1 520,00 0,00 0,00 0,01 0,10
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
75 311321825R00sfs Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 9,50000 3 060,00 29 070,00 2,53 24,06 0,60 5,69
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
76 279351106R00wfwewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 76,13675 191,00 14 542,12 0,00 0,00 0,35 26,65
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
77 411351101RT4wef Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 22,01500 432,50 9 521,49 0,05 1,07 0,65 14,31
3,7*5,95 22,015
78 411361821R00wefwVýztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 0,82500 33 310,00 27 480,75 1,02 0,84 26,62 21,96
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
79 162701102R00fweqwfwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 5,50000 160,00 880,00 0,00 0,00 0,01 0,06
6,2*4,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
80 411321825R00ef Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 5,50000 2 720,00 14 960,00 2,53 13,89 0,99 5,43
4,2*6,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
81 411351102R00wrf Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 2, III.etapa
m2 22,01500 103,00 2 267,55 0,00 0,00 0,17 3,81
3,7*5,95 22,015
82 711141559RY1ef Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 25,00000 272,00 6 800,00 0,01 0,14 0,23 5,75
plocha desky : 6*3,8 22,8
vytažení + detaily : 2,2 2,2
83 631313411RT6wef Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,80000 2 700,00 7 560,00 2,53 7,07 2,58 7,22
2,8 2,8
84 632413108R00wef Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 23,00000 351,50 8 084,50 0,02 0,39 0,36 8,26
6*3,8 22,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
85 311361821R00wef Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 2, III.etapa
t 0,30000 32 700,00 9 810,00 1,02 0,31 25,27 7,58
150 kg výztuže na m3 betonu : 2*0,15 0,3
86 311351105R00wef Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 16,60000 451,50 7 494,90 0,04 0,65 0,65 10,79
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
87 162701102R00fweqwefwewfweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,00000 160,00 320,00 0,00 0,00 0,01 0,02
2 2
88 311321825R00wefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,00000 3 060,00 6 120,00 2,53 5,07 1,21 2,42
((6,2*2+4,2)*0,5)*0,2 1,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
89 311351106R00wef Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 16,60000 191,00 3 170,60 0,00 0,00 0,35 5,81
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6









90 631312411RT6wf Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,80000 2 890,00 8 092,00 2,53 7,07 3,21 9,00
2,8 2,8
91 711141559RZ2wf Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 30,00000 364,50 10 935,00 0,01 0,29 0,46 13,79
plocha střechy : 6*3,8 22,8
vytažení izolace + detaily : 7,2 7,2
92 162701105RT3jdewwewweffVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km





93 wewwef Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     251,76000 18,50 4 657,56 0,00 0,00 0,00 0,00
10,49*24 251,76
94 279361821R00wewefVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 3,82500 34 760,00 132 957,00 1,02 3,91 29,29 112,04
25,5*0,15 3,825
95 279351105R00wefwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 213,04512 451,50 96 189,87 0,04 8,37 0,65 138,48
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*4,27 205,387
nadpraží : (0,95*2,15)+0,25*0,95 2,28
sloup : 0,25*0,25*4,05 0,25313
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
96 162701102R00fweqwefwewweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 25,50000 160,00 4 080,00 0,00 0,00 0,01 0,28
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,21+4,78+5,15+6,15+7,04 24,33
nadpraží : 0,51 0,51
sloup+průvlak : 0,26+2*0,13 0,52
zaokrouhlení : 0,14 0,14
97 311321825R00fse Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 25,50000 3 060,00 78 030,00 2,53 64,58 0,60 15,27
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,21+4,78+5,15+6,15+7,04 24,33
nadpraží : 0,51 0,51
sloup+průvlak : 0,26+2*0,13 0,52
zaokrouhlení : 0,14 0,14
98 279351106R00wfwefrwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 213,04512 191,00 40 691,62 0,00 0,00 0,35 74,57
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*4,27 205,387
nadpraží : (0,95*2,15)+0,25*0,95 2,28
sloup : 0,25*0,25*4,05 0,25313
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
99 435125002R00regeefMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 3
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
100 64118350Rrwf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
101 279361821R0wf0wwrfVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 3,45000 34 760,00 119 922,00 1,02 3,52 29,29 101,06
23*0,15 3,45
102 279351105R00wewwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 198,21450 451,50 89 493,85 0,04 7,79 0,65 128,84
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*3,97 190,957
nadpraží : (0,95*1,75)+0,25*0,95 1,9
sloup : 0,25*0,25*3,72 0,2325
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
103 162701102R00fweqwwewfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 23,00000 160,00 3 680,00 0,00 0,00 0,01 0,25
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,1+4,32+4,66+5,56+6,27 21,91
nadpraží : 0,42 0,42
sloup+průvlak : 0,24+2*0,13 0,5









zaokrouhlení : 0,17 0,17
104 311321825R00s Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 23,00000 3 060,00 70 380,00 2,53 58,25 0,60 13,78
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,1+4,32+4,66+5,56+6,27 21,91
nadpraží : 0,42 0,42
sloup+průvlak : 0,24+2*0,13 0,5
zaokrouhlení : 0,17 0,17
105 279351106R00wfwwefeferBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 198,21450 191,00 37 858,97 0,00 0,00 0,35 69,38
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*3,97 190,957
nadpraží : (0,95*1,75)+0,25*0,95 1,9
sloup : 0,25*0,25*3,72 0,2325
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
106 435125002R00wefseffdbdMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 3
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
107 64118350Rrfsf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
108 ewwefwef Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 2,17500 34 760,00 75 603,00 1,02 2,22 29,29 63,71
14,5*0,15 2,175
109 279351105R00wewwwefefeBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 116,16000 451,50 52 446,24 0,04 4,57 0,65 75,50
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*2,4 115,44
nadpraží : (0,95*0,35)+0,25*0,95 0,57
sloup : 0,25*0,25*2,4 0,15
110 162701102R00fweqwerfwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 14,50000 160,00 2 320,00 0,00 0,00 0,01 0,16
výměry dle Archicadu : 
stěny : 0,69+2,73+2,94+3,51+4,02 13,89
nadpraží : 0,08 0,08
sloup : 0,12 0,12
zaokrouhlení : 0,41 0,41
111 311321825R00sef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 14,50000 3 060,00 44 370,00 2,53 36,72 0,60 8,69
výměry dle Archicadu : 
stěny : 0,69+2,73+2,94+3,51+4,02 13,89
nadpraží : 0,08 0,08
sloup : 0,12 0,12
zaokrouhlení : 0,41 0,41
112 279351106Rwef00wfwewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 116,16000 191,00 22 186,56 0,00 0,00 0,35 40,66
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*2,4 115,44
nadpraží : (0,95*0,35)+0,25*0,95 0,57
sloup : 0,25*0,25*2,4 0,15
113 411351101RT4wefwfBednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 27,80000 432,50 12 023,50 0,05 1,35 0,65 18,07
výměra dle Archicadu : 27,8 27,8
114 411361821R00wwefefwVýztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 1,04250 33 310,00 34 725,68 1,02 1,06 26,62 27,75
6,95*0,15 1,0425
115 162701102R00fweqwfwefwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 6,95000 160,00 1 112,00 0,00 0,00 0,01 0,08
6,95 6,95
116 411321825R00esfesStropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 6,95000 2 720,00 18 904,00 2,53 17,55 0,99 6,86
výměra dle Archicadu : 6,95 6,95
117 411351102R00wefwrfBednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 3, III.etapa
m2 27,80000 103,00 2 863,40 0,00 0,00 0,17 4,81
výměra dle Archicadu : 27,8 27,8









118 711141559RY1efrf Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 35,00000 272,00 9 520,00 0,01 0,20 0,23 8,05
plocha desky : 27,8 27,8
vytažení + detaily : 7,2 7,2
119 631313411RT6wefwefMazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 2,50200 2 700,00 6 755,40 2,53 6,32 2,58 6,46
0,09*27,8 2,502
120 632413108R00wefrePotěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 27,80000 351,50 9 771,70 0,02 0,47 0,36 9,98
27,8 27,8
121 311361821R00wefwefVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 3, III.etapa
t 0,37500 32 700,00 12 262,50 1,02 0,38 25,27 9,48
2,5*0,15 0,375
122 311351105R00wefrfBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 20,00000 451,50 9 030,00 0,04 0,79 0,65 13,00
výška dílu 50 cm : 20*0,5*2 20
123 162701102R00fweqwefwefwewfweVodorovné př místění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,50000 160,00 400,00 0,00 0,00 0,01 0,03
2,5 2,5
124 311321825R00wefwefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 2,50000 3 060,00 7 650,00 2,53 6,33 1,21 3,03
(20*0,5)*0,2 2
zaokrouhlení : 0,5 0,5
125 311351106R00wefwfBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 20,00000 191,00 3 820,00 0,00 0,00 0,35 7,00
výška dílu 50 cm : 20*0,5*2 20
126 631312411RT6wfefwMazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 3,47500 2 890,00 10 042,75 2,53 8,78 3,21 11,17
27,8*0,125 3,475
127 711141559RZ2wfwfIzolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 45,00000 364,50 16 402,50 0,01 0,44 0,46 20,69
plocha střechy : 35 35
vytažení izolace + detaily : 10 10
128 162701105RT3jdewwrreewweffVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     6,97500 273,00 1 904,18 0,00 0,00 0,01 0,04
(15,5*0,15)*3 6,975
129 wewwefwfwerf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného 
prostoru, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     167,40000 18,50 3 096,90 0,00 0,00 0,00 0,00
(15,5*0,15)*3*24 167,4
130 311361821R00efs Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
1/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325
131 311351105R00ewf Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
132 162701102R00fweqwfweweffwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
133 311321825R00wefefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
134 311351106R00wefewBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
135 311361821R00efswrfVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
2/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325









136 311351105R00ewfweffBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
137 162701102R00fweqwfweweffwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
138 311321825R00wefefewfewefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
139 311351106R00wefewfwBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
140 311361821R00efsrrefwrfVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
3/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325
141 311351105R00ewweffweffBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
142 162701102R00fweqwfweweffwefwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
143 311321825R00wefefewfewefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
144 311351106R00wefewfwfwBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
145 435125002R00wefseffdwfefbdMontáž ramp hmotnosti do 5 t, montáž ocelové pěší rampy 
a ocelových podest a mezipodest mezi schodišťovými 
tubusy 1 a 2
kus 34,00000 1 515,00 51 510,00 0,09 2,91 2,26 76,70
počet ramen ramp mezi sloupy : 28 28
počet podest a mezipodest : 6 6
146 64118350Rrfsfef Ocelové pěší rampy, podesty a mezipodesty - kompletní 
díly
ks    1,00000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
147 915701111 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, 
podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP - komplet
m2 1 500,00000 438,50 657 750,00 0,00 0,21 0,72 1 084,50
1500 1500
148 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
149 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní 
práce, zásypy, obsypy
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Cenové položky 4 499 480,53 1 370,33 1 847,90
1 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 70,00000 432,50 30 275,00 0,05 3,39 0,65 45,50
výměra dle Archicadu : 70 70
2 162701105RT3jd Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné 
zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2,77500 273,00 757,58 0,00 0,00 0,01 0,01
18,5*0,15 2,775
3 162701109RT3jd Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od 
opěrné zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     66,60000 18,50 1 232,10 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 18,5*0,15*24 66,6
4 411361821R00s Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
t 2,77500 33 310,00 92 435,25 1,02 2,83 26,62 73,86
150 kg výztuže na m3 betonu : 18,5*0,15 2,775
5 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 18,50000 160,00 2 960,00 0,00 0,00 0,01 0,20
8,9+5,6+0,61+0,82+2*1,13 18,19
zaokrouhlení : 0,31 0,31
6 411321515R00d Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová 
směs vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po 
nosnou kci. stropu, IV.etapa
m3 18,50000 2 950,00 54 575,00 2,53 46,72 0,99 18,26
výměra dle Archicadu, započteny zvýšené boky rampy : 
8,9+5,6+0,61+0,82+2*1,13
18,19
zaokrouhlení : 0,31 0,31
7 411351102R00s Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, bednění 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 70,00000 103,00 7 210,00 0,00 0,00 0,17 12,11
70 70
8 411351101RT4e Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 53,00000 432,50 22 922,50 0,05 2,57 0,65 34,45
výměra dle Archlicadu : 53 53
9 162701105RT3j Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné 
zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2,17500 273,00 593,78 0,00 0,00 0,01 0,01
150 kg výztuže na m3 betonu : 14,5*0,15 2,175
10 162701109RT3j Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP,část od 
opěrné zdi po nosnou kci. str., z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     52,20000 18,50 965,70 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 14,5*0,15*24 52,2
11 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží 
vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
t 2,17500 33 310,00 72 449,25 1,02 2,22 26,62 57,89
150 kg výztuže na m3 betonu : 14,5*0,15 2,175
12 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 14,50000 160,00 2 320,00 0,00 0,00 0,01 0,16
výměra dle Archicadu : 11+1,49+1,57 14,06
zaokrouhlení : 0,44 0,44
13 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová 
směs vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po 
nosnou kci. stropu, IV.etapa
m3 14,50000 2 950,00 42 775,00 2,53 36,61 0,99 14,31
výměra dle Archicadu,  započteny zvýšené boky rampy : 
11+1,49+1,57
14,06
zaokrouhlení : 0,44 0,44
14 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
vjezdové rampy do 3.NP,část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 53,00000 103,00 5 459,00 0,00 0,00 0,17 9,17
53 53
15 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, 
vytýčení opěrné zdi přímé u rampy
km 0,05000 15 680,00 784,00 0,01 0,00 3,82 0,19
0,050 0,05
16 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, 
zemina ponechána stranou , hloubení rýhy pro základ 
š.0,6x1m opěrné zdi, rýha hl. 0,35m, dl. 47,7m, sp. hr. -1,2 , 
IV.etapa
m3 10,01700 396,00 3 966,73 0,00 0,00 0,33 3,31
výměra dle Archicadu, š. 0,6, dl. 47,7m, hl. 0,35 m : 
0,35*47,7*0,6
10,017
17 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění stěn 
základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné zdi, IV. 
etapa
m2 62,40000 460,50 28 735,20 0,04 2,44 1,05 65,52









dl. základu 47,7m, výška bednění 65 cm : 
(47,7*0,65)*2+0,6*0,65
62,4
18 162701105RT3jde Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     9,45000 273,00 2 579,85 0,00 0,00 0,01 0,05
4,35+5,1 9,45
19 162701109RT3jde Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z 
prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     226,80000 18,50 4 195,80 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : (4,35+5,1)*24 226,8
20 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
základu 0,6*1 m opěrné zdi, IV. etapa
t 4,35000 32 110,00 139 678,50 1,02 4,44 23,53 102,36
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
29*0,15
4,35
21 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 29,00000 160,00 4 640,00 0,00 0,00 0,01 0,32
26,59+2,08 28,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
22 274321611 Železobeton základových pasů C 30/37 XC2, beton základu 
0,6x1 m opěrné zdi, IV.etapa
m3 29,00000 2 785,00 80 765,00 2,53 73,23 0,48 13,92
výměra dle Archicadu, š. 0,6m, dl. 47,7m, v.1 m : 
26,59+2,08
28,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
23 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění 
stěn základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné 
zdi, IV. etapa
m2 62,40000 92,50 5 772,00 0,00 0,00 0,32 19,97
dl. základu 47,7m, výška bednění 65 cm : 
(47,7*0,65)*2+0,6*0,65
62,4
24 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa
t 5,10000 34 760,00 177 276,00 1,02 5,21 29,29 149,39
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, 150 kg 
výztuže na m3 betonu : 34*0,15
5,1
25 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 227,19167 451,50 102 577,04 0,04 8,93 0,65 147,67
dl. opěrné zdi 47,7m, výška proměnná, : 34/0,3*2+0,3*1,75 227,19167
26 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 34,00000 160,00 5 440,00 0,00 0,00 0,01 0,37
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, : 33,81 33,81
zaokrouhlení : 0,19 0,19
27 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa
m3 34,00000 2 920,00 99 280,00 2,39 81,39 0,60 20,37
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, : 33,81 33,81
zaokrouhlení : 0,19 0,19
28 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, 
IV.etapa
m2 227,19167 191,00 43 393,61 0,00 0,00 0,35 79,52
dl. opěrné zdi 47,7m, výška proměnná, : 34/0,3*2+0,3*1,75 227,19167
29 460010023RT2i Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 
500 m, vytýčení nově budované kanalizační sítě a 
odlučovače lehkých kapalin
km 0,30100 14 940,00 4 496,94 0,01 0,00 3,62 1,09
cca 301 m trasy : 0,301 0,301
30 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, 
m3 270,00000 188,00 50 760,00 0,00 0,00 0,20 54,00
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky cca 300m : 0,6*1,5*300 270
31 131101111 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ, 
hloubení dvou jam pro samonosné odlučovače lehkých 
kapalin, hl. výkopu cca 1,5 m
m3 63,00000 103,00 6 489,00 0,00 0,00 0,11 6,93
jáma 7*3*1,5m : (7*3*1,5)*2 63
32 162301101RT3g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro 
kanalizaci a z jam na mezideponii
m3 333,00000 97,00 32 301,00 0,00 0,00 0,01 1,73
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky cca 300m : 0,6*1,5*300 270
jáma 7*3*1,5m : (7*3*1,5)*2 63
33 162701105 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 44,40000 273,00 12 121,20 0,00 0,00 0,01 0,23
44,4 44,4
34 162701109 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 399,60000 18,50 7 392,60 0,00 0,00 0,00 0,00










35 175101101 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm a 
podsyp odlučovačů leh. kap
m3 44,40000 911,00 40 448,40 1,70 75,48 1,59 70,46
š.60 cm, v. 20 cm, dl. 300m : 0,6*0,2*300+2*(7*3*0,2) 44,4
36 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž 
kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu
m 300,00000 227,50 68 250,00 0,00 1,02 0,08 24,00
cca 300 m potrubí : 300 300
37 381181001 Montáž odlučovače lehkých kapalin kus 2,00000 2 510,00 5 020,00 0,00 0,00 3,94 7,88
2 ks : 2 2
38 55346851 Odlučovač lehkých kapalin AS TOP 25m3 kus 2,00000 233 000,00 466 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2
39 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 300,00000 21,00 6 300,00 0,00 0,00 0,06 17,70
300 300
40 162701105RT3a Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 72,00000 273,00 19 656,00 0,00 0,00 0,01 0,37
72 72
41 162701109RT3a Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 648,00000 18,50 11 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72*9 648
42 175101101RT2a Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad 
potrubí
m3 72,00000 911,00 65 592,00 1,70 122,40 1,59 114,26
š. 60 cm, v. 40 cm, dl. 300 m, : 0,6*0,4*300 72
43 162301102 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 
m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku 
č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci 
m3 200,00000 106,00 21 200,00 0,00 0,00 0,01 1,04
200 200
44 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační 
rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156
m3 200,00000 99,90 19 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zásyp rýhy po kanalizaci + zásyp odlučovačů : 
0,6*0,9*300+38
200
45 162301102RT Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
46 100004212 Hutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
47 162301102RT6fr Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou 
hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
48 100004212R00ewfweHutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
49 162301102RT6frwefVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou 
hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
50 100004212R0ew0ewfweHutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
51 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz 
štěrkodrti pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 255,00000 227,50 58 012,50 0,00 0,00 0,01 1,33
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170
170
zbylých 10 cm : 170/2 85
52 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti 
pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 2 295,00000 9,00 20 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170*9
1530
zbylých 10 cm : 170/2*9 765
53 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 760,00000 206,50 156 940,00 0,44 335,16 0,03 22,04
760 760









54 162701105RT6e Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz 
štěrkodrti pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 255,00000 227,50 58 012,50 0,00 0,00 0,01 1,33
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170
170
zbylých 10 cm : 170/2 85
55 162701109RT6we Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti 
pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 2 295,00000 9,00 20 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170*9
1530
zbylých 10 cm : 170/2*9 765
56 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 760,00000 206,50 156 940,00 0,44 335,16 0,03 22,04
760 760
57 577114114 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 
201-1000 m2, spodní betonovo-asfaltová vrstva pro rampu 
do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 419,50 318 820,00 0,13 98,54 0,07 54,72
výměra dle Archicadu : 760 760
58 577113125 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm, 
plochy 201-1000 m2, finální betonovo-asfaltová vrstva pro 
rampu do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 515,00 391 400,00 0,16 118,25 0,02 16,72
výměra dle Archicadu : 760 760
59 579511111 Bezpečnostní,protismykový nátěr povrchu komunikací, 
nátěr finální betonovo-asfaltové vrstvy pro rampu do 1.NP 
,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 793,00 602 680,00 0,02 12,63 0,28 212,80
výměra dle Archicadu : 760 760
60 911332111 Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m, montáž 
svodidel okolo rampy do 2.NP a 3.NP 
m 153,00000 299,50 45 823,50 0,00 0,05 0,55 83,39
výměra dle Archicadu : 153 153
61 55346841 Svodnice ocelová profil B - NH-93 l = 4300 mm, vč. oblouků kus 36,00000 1 603,00 57 708,00 0,05 1,65 0,00 0,00
153/4,3 35,5814
zaokrouhlení : 0,41860 0,4186
62 915701111 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, 
zřízení směrových ukazatelů na komuikaci rampy
m2 50,00000 438,50 21 925,00 0,00 0,01 0,72 36,15
cca 50 m2 značení : 50 50
63 162301102RT6rf Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
64 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní 
práce, zásypy, obsypy
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Cenové položky 18 073 721,85 2 257,75 9 920,43
1 112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm , 
odstranění stávajících stromů na jižní straně staveniště
kus 19,00000 199,00 3 781,00 0,00 0,00 0,49 9,31
19 ks stromů : 19*1 19
2 112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm , 
strojové vykopání pařezů a kořenů
kus 19,00000 224,00 4 256,00 0,00 0,00 0,66 12,52
19 ks pařezů a kořenů : 19*1 19
3 162301421 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 10 000 m, 
včetně větví a kmenů, odvoz na městskou skládku 
Frymburk
kus 19,00000 114,00 2 166,00 0,00 0,00 0,07 1,25
19 ks stromů vč. kořenů : 19*1 19
4 961044111 Bourání základů z betonu prostého, bourání základu pod 
sloupem vzdušného vedení VN
m3 1,50000 2 570,00 3 855,00 0,00 0,00 6,44 9,65
základová patka sloupu : 1*1*1,5 1,5
5 962091014 Demontáž dílců ŽB do 1,5 t, H do 24 m, demontáž sloupu 
vzdušného vedení VN
kus 1,00000 597,00 597,00 0,00 0,00 1,15 1,15
sloup vzdušného vedení : 1*1 1
6 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 
4 t, městská skládka Frymburk
t 3,50000 174,00 609,00 0,00 0,00 0,49 1,72
suť ze sloupu vzdušného vedení VN+základu z PB : 2+1,5 3,5
7 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t, 
příplatek za dalších 7 km na skládku Frymburk
t 24,50000 18,10 443,45 0,00 0,00 0,00 0,00
vybouraná suť * zbývající 7 km na skládku : 3,5*7 24,5
8 162701105RT6x Vodorovné přemístění prefabrikátů do 10000 m, nosnost 
30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km
t     44,80000 227,50 10 192,00 0,00 0,00 0,01 0,23
20+20 ks silničních panelů hm. 1,12t : (20+20)*1,12 44,8
9 162701109RT6x Příplatek k vod. přemístění prefabrikátů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     1 075,20000 9,00 9 676,80 0,00 0,00 0,00 0,00
20+20 ks silničních panelů hm. 1,12t : (20+20)*1,12*24 1075,2
10 584921121 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm, včetně 
panelu IZD 35/10  300/100/15, zřízení vjezdu na 
staveniště
m2 120,00000 1 003,00 120 360,00 0,46 55,11 0,12 14,52
40 ks silničních panelů : 20*6 120
11 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 177,00000 227,50 40 267,50 0,00 0,00 0,01 0,92
podkladový štěrk na staveništi, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm : (410+222,5+542)*0,15
176,175
zaokrouhlení : 0,825 0,825
12 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná
m3 1 593,00000 9,00 14 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk na staveništi, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm*zbývajících 9 km z kamenolomu 
Bližná : 177*9
1593
13 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, 
staveništní komunikace po úroveň staveništních buněk 
m2 410,00000 109,50 44 895,00 0,22 90,41 0,02 9,43
délka cesty 66m*š. cesty6m + dosypání u plotu : 66*6+14 410
14 564831111R00a Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, plocha 
stavenišních parkovišt
m2 222,50000 109,50 24 363,75 0,22 49,06 0,02 5,12
výměra převzata z Archicadu : 180,5+42 222,5
15 564831111R00b Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, podklad 
pod staveništními buňkami a plochami pro skladování
m2 542,00000 109,50 59 349,00 0,22 119,51 0,02 12,47
výměra převzata z Archicadu : 284+111+63+84 542
16 131101110 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, 
vyhloubení tří jam pro jímky na splašky ke staveništním 
buňkám
m3 24,00000 302,50 7 260,00 0,00 0,00 0,26 6,16
jímka pr.1,7m, v.1,762m, jáma 2x2x2m : 3*(2*2*2) 24
17 460010023 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 
1000 m, vytýčení přeložek inž. sítí
km 0,54200 14 100,00 7 642,20 0,01 0,01 3,39 1,84
kabel SLP - délky převzaty z Archicadu : 0,308 0,308
kabel VN - délky převzaty z Archicadu : 0,161 0,161
kabel vodovodu - délky převzaty z Archicadu : 0,036 0,036
kabel kanalizace - délky převzaty z Archicadu : 0,037 0,037
18 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro přeložení kabelů
m3 487,80000 188,00 91 706,40 0,00 0,00 0,20 97,56
celková délka kabelů 542 m, rýha cca 0,6x1,5 m : 
542*0,6*1,5
487,8
19 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 511,80000 146,50 74 978,70 0,00 0,00 0,01 2,66









výkopek z přeložení kabelů+výkopek od jímek : 
542*0,6*1,5+24
511,8
20 460010023RT3a Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 1000 m, 
vytýčení odkopávek zeminy a svahování
km 0,80000 14 100,00 11 280,00 0,01 0,01 3,39 2,71
výměra převzata z Archicadu : 0,8 0,8
21 122101104 Odkopávky nezapažené v hor. 2 nad 10000 m3, odkopání 
a srovnání pozemku do úrovně spodního štěrku na kótu -
0,850, plocha viz výkres
m3 14 000,00000 36,90 516 600,00 0,00 0,00 0,04 518,00
výkop pod hlavní budovou na kótu -0,850 - výměra 
převzata z Archicadu : 14000
14000
22 162301102RT6a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 14 000,00000 146,50 2 051 000,00 0,00 0,00 0,01 72,80
výkop pod hlavní budovou na kótu -0,850 - výměra 
převzata z Archicadu : 14000
14000
23 131101113 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ, 
výkopy a zářezy pro opěrnou zeď  a část půlkruhové 
rampy
m3 5 560,00000 67,80 376 968,00 0,00 0,00 0,07 389,20
výměra výkopku převzata z Archicadu : 5560 5560
24 162301102RT6b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 5 560,00000 146,50 814 540,00 0,00 0,00 0,01 28,91
výměra výkopku převzata z Archicadu : 5560 5560
25 132101212 Hloubení rýh š.do 250 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ, 
dovykopání zeminy pro opěrnou zeď od kóty -0,850 do -
2,150
m3 850,00000 120,50 102 425,00 0,00 0,00 0,13 110,50
výkopek, výměra převzata z Archicadu : 850 850
26 162301102RT6c Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156
m3 850,00000 146,50 124 525,00 0,00 0,00 0,01 4,42
výkopek : 850 850
27 979096205 Plnění mobilní třídící  jednotky zeminou, výkopek na 
pozemku p.č. 156
t 30 872,10000 95,50 2 948 285,55 0,00 0,00 0,05 1 420,12
výkopek 1m3 zeminy = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
28 979096221 Třídění zeminy mobilní třídicí jednotkou, výkopek na 
pozemku p.č. 156
t 30 872,10000 54,70 1 688 703,87 0,00 0,00 0,00 0,00
výkopek 1m3 = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
29 979093111 rozprostření tříděné zeminy na pozemku č.156 t 30 872,10000 9,50 293 284,95 0,00 0,00 0,01 185,23
výkopek 1m3 = cca 1,5 t : 
(24+487,8+14000+5560+509,6)*1,5
30872,1
30 162701105RT6s Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 30 t, 
vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy Hubenov 
vzd. cca 34km
t     83,50574 227,50 18 997,56 0,00 0,00 0,01 0,43
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m, výztuž podkladního betonu : 
((240*2,7)/6)*(32,39/1000)
3,49812
rezerva na stykování výztuže 20%, výztuž podkladního 
betonu : 3,49812*0,2
0,69962
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad, výztuž úseků 1-6 základu opěrné zdi : 
(180/6)*0,15*6
27
150 kg výztuže na m3, výztuž úseků 1-6 čela opěrné zdi : 
348,72/6*0,15*6
52,308
31 162701109RT6s Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
30 t, vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy 
Hubenov vzd. cca 34km
t     2 004,13786 9,00 18 037,24 0,00 0,00 0,00 0,00
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m, výztuž podkladního betonu, zbývajících 24 
km : ((240*2,7)/6)*(32,39/1000)*24
83,95488
rezerva na stykování výztuže 20%, výztuž podkladního 
betonu, zbývajících 24 km : 3,49812*0,2*24
16,79098
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad, výztuž úseků 1-6 základu opěrné zdi, 
zbývajících 24 km : (180/6)*0,15*6*24
648
150 kg výztuže na m3, výztuž úseků 1-6 čela opěrné zdi, 
zbývajících 24 km : 348,72/6*0,15*6*24
1255,392
32 215901101 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 
zhutnění plochy pod opěrnou zdí přímou na kótě -2,150 a 
půlkruhovou opěrnou zdí na kótě +0,300
m2 1 252,00000 6,60 8 263,20 0,00 0,00 0,01 6,26
plocha dna na kótě -2,150, š.4,45 m, dl. cca 160 m : 
4,45*160
712
plocha pod půlkruhovou rampou na kótě +0,300, výměra z 
Archicadu : 540
540
33 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, 
vytýčení opěrné zdi 
km 0,25000 14 940,00 3 735,00 0,01 0,00 3,62 0,91
délka převzata z Archicadu : 0,25 0,25
34 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna, výška prkna 15 cm, bednění podkladního 
betonu základu opěrné zdi, výška 10 cm, úsek 1-6
m2 73,00000 512,00 37 376,00 0,04 2,66 0,53 38,47









celková délka úseků*2/průřez 
podkl.betonu+čelabednění*výška bedění : 
((240*2)+2*2,7)*0,15
72,81
zaookrouhlení na celé m2 : 0,19 0,19
35 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80, výztuž podkladního 
betonu pod základ opěrné zdi úseku 1-6
t 4,19774 28 500,00 119 635,59 1,05 4,43 15,23 63,94
celková dl. úseku 240m, š.2,7 m, hm. kari sítě 32,39kg, 
rozměr 2*3 m : ((240*2,7)/6)*(32,39/1000)
3,49812
rezerva na stykování výztuže 20% : 3,49812*0,2 0,69962
36 162201101 Vodorovné přemístění betonové směsi , betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7 km
m3 64,00000 160,00 10 240,00 0,00 0,00 0,09 5,57
výměra převzata z Archicadu, beton C16/20 : 63,92 63,92
zaokrouhlení na celé m3 : 0,08 0,08
37 273313611 Beton základových desek prostý C 16/20, podkladní beton 
základu opěrné zdi úseku 1-6, výška 10 cm
m3 64,00000 2 345,00 150 080,00 2,53 161,60 0,48 30,53
výměra převzata z Archicadu : 63,92 63,92
zaokrouhlení na celé m3 : 0,08 0,08
38 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
podkladního betonu základu opěrné zdi, úsek 1-6
m2 73,00000 92,50 6 752,50 0,00 0,00 0,32 23,36
celková délka úseků*2/průřez 
podkl.betonu+čelabednění*výška bedění : 
((240*2)+2*2,7)*0,15
72,81
zaookrouhlení na celé m2 : 0,19 0,19
39 162701102 Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, 
přemístění bednění na základ opěrné zdi z betonárny 
Frymburk vzd. cca 7km
t     1,80000 217,50 391,50 0,00 0,00 0,01 0,01
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm, hm. dílce 50kg/m2 : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4*0,05
1,8
40 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m2 36,00000 621,00 22 356,00 0,04 1,41 1,60 57,60
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4
36
41 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrní zdi, úsek 1-1
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
42 162201102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,07 2,22
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
43 273323611 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
44 273351216R00a Bednění stěn základových desek - odstranění, odbědnění 
základu opěrné zdi, úsek 1-1
m2 36,00000 92,50 3 330,00 0,00 0,00 0,32 11,52
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(4*2,5))*0,4
36
45 273351215R00a Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
46 931981011 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
pracovní spára základu opěrné zdi mezi úseky 1 a 2 
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
47 273361821R00a Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 2-2
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
48 162201151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,13 3,78
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
49 273323611RV1a Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
50 273351216R00b Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 2-2
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
51 273351215R00b Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m2 35,00000 621,00 21 735,00 0,04 1,37 1,60 56,00
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35









52 931981011R00a Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 2-3
m 0,40000 213,50 85,40 0,00 0,00 0,10 0,04
0,4 0,4
53 273361821R00b Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 3-3
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
54 162301101 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,33
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
55 273323611RV1b Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
56 273351216R00c Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 3-3
m2 35,00000 92,50 3 237,50 0,00 0,00 0,32 11,20
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
57 273351215R00c Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi , úsek 4-4
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
58 931981011R00b Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 3-4
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
59 273361821R00c Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi , úsek 4-4
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
60 162301102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,33
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
61 273323611RV1c Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 4-4
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
62 273351216R00d Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 4-4
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
63 273351215R00d Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m2 35,00000 621,00 21 735,00 0,04 1,37 1,60 56,00
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
64 931981011R00c Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 4-5
m 0,40000 213,50 85,40 0,00 0,00 0,10 0,04
0,4 0,4
65 273361821R00d Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 5-5
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
66 162301151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,36
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30
67 273323611RV1d Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
68 273351216R00e Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 5-5
m2 35,00000 92,50 3 237,50 0,00 0,00 0,32 11,20
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(3*2,5))*0,4
35
69 273351215R00e Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m2 33,00000 621,00 20 493,00 0,04 1,29 1,60 52,80
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
70 931981011R00d Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 5-6
m 1,20000 213,50 256,20 0,00 0,00 0,10 0,12
3*0,4 1,2
71 273361821R00e Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), 
výztuž základu opěrné zdi, úsek 6-6
t 4,50000 32 230,00 145 035,00 1,02 4,60 23,53 105,89
cca 150kg výztuže na m3 betonu, výměra z programu 
Archicad : (180/6)*0,15
4,5
72 162301152 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 30,00000 160,00 4 800,00 0,00 0,00 0,01 0,36
výměra převzata z Archicadu, beton C30/37 : 180/6 30









73 273323611RV1e Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m3 30,00000 2 880,00 86 400,00 2,39 71,81 0,48 14,40
výměra převzata z Archicadu : 180/6 30
74 273351216R00f Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základu opěrné zdi, úsek 6-6
m2 33,00000 92,50 3 052,50 0,00 0,00 0,32 10,56
bednění boků 20m+bednění čel 2,5m*výška bednícího 
dílu 40cm : ((20*2*2)+(1*2,5))*0,4
33
75 931981011R00e Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 1-1
m 40,00000 213,50 8 540,00 0,00 0,04 0,10 4,00
20*2 40
76 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
77 162701102RT3a Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, 
přemístění bednění na opěrnou zeď z betonárny Frymburk 
vzd. cca 7km
t     17,07900 217,50 3 714,68 0,00 0,00 0,01 0,09
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m, hm. dílce 




78 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
m2 378,00000 451,50 170 667,00 0,04 14,86 0,65 245,70
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+4*(0,3*4,65)
377,58
zaokrouhlení : 0,42 0,42
79 162401102 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,64
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
80 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 1-1
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
81 279351106 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 1-1
m2 378,00000 191,00 72 198,00 0,00 0,00 0,35 132,30
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+4*(0,3*4,65)
377,58
zaokrouhlení : 0,42 0,42
82 931981011R00f Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 2-
2+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 1-2
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
83 279361821R00a Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
84 279351105R00a Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
85 162401151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
86 279323511RV1a Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 2-2
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
87 279351106R00a Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 2-2
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
88 931981011R00g Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 3-
3+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 2-3
m 44,65000 213,50 9 532,78 0,00 0,04 0,10 4,47
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+1*4,65 44,65
89 279361821R00b Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718









90 279351105R00b Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
m2 376,50000 451,50 169 989,75 0,04 14,80 0,65 244,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
91 162501151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
92 279323511RV1b Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 3-3
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
93 279351106R00b Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi, úsek 3-3
m2 376,50000 191,00 71 911,50 0,00 0,00 0,35 131,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
94 931981011R00h Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 4-
4+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 3-4
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
95 279361821R00c Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 4-4
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
96 279351105R00c Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění čela opěrné zdi, úsek 4-4
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
97 162501152 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
98 279323511RV1c Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 4-4
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
99 279351106R00c Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi 4-4
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+0,3*4,65
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
100 931981011R00i Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 5-
5+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 4-5
m 44,65000 213,50 9 532,78 0,00 0,04 0,10 4,47
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+1*4,65 44,65
101 279361821R00d Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
102 279351105R00d Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
m2 376,50000 451,50 169 989,75 0,04 14,80 0,65 244,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315
103 162601101 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,30
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
104 279323511RV1d Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 5-5
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
105 279351106R00d Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela oěprné zdi úseku 5-5
m2 376,50000 191,00 71 911,50 0,00 0,00 0,35 131,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+3*(0,3*4,65)
376,185
zaokrouhlení : 0,315 0,315









106 931981011R00j Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, 
těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 6-
6+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 5-6
m 53,95000 213,50 11 518,33 0,00 0,05 0,10 5,40
dl. opěrné zdi 20m, výška opěrné zdi 4,65m : 20*2+3*4,65 53,95
107 279361821R00e Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
t 8,71800 34 760,00 303 037,68 1,02 8,90 29,29 255,37
150 kg výztuže na m3 : 348,72/6*0,15 8,718
108 279351105R00e Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
m2 373,50000 451,50 168 635,25 0,04 14,68 0,65 242,78
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+1*(0,3*4,65)
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
109 162501151 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 58,50000 160,00 9 360,00 0,00 0,00 0,01 0,70
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
110 279323511RV1e Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
čela opěrné zdi, úsek 6-6
m3 58,50000 2 920,00 170 820,00 2,39 140,03 0,60 35,04
výměra převzata z Archicadu : 348,72/6 58,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
111 279351106R00e Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění čela opěrné zdi úseku 6-6
m2 373,50000 191,00 71 338,50 0,00 0,00 0,35 130,73
dl. opěrné zdi 20m, výška 4,65m, tl. zdi 0,3 m : 
((20*2)*2)*4,65+1*(0,3*4,65)
373,395
zaokrouhlení : 0,105 0,105
112 162301102RT6d Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
113 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
114 162301102RT6e Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
115 174101101R00a Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
116 162301102RT6f Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
před zdí
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
117 174101101R00b Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, 
hutnění po 0,4m
m3 300,00000 99,90 29 970,00 0,00 0,00 0,20 60,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 3 části z 
důvodu hutnění vrstev : 900/3
300
118 711132311 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. nopové fólie a 
uchyc.prvků, provedení nopové fólie za opěrnou zdí před 
mechanickým poškozením při zásypech
m2 1 320,00000 198,50 262 020,00 0,00 0,11 0,34 448,80
dl. opěrné zdi 240m, délka nopové f. dle výměry z 
Archicadu cca 5,5m : 240*5,5
1320
119 162301102RT6g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
120 174101101R00c Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500









121 162301102RT6h Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
122 174101101R00d Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
123 162301102RT6i Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
124 174101101R00e Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
125 162301102RT6j Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
drenáž
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
126 174101101R00f Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi 
tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 
0,3m
m3 500,00000 99,90 49 950,00 0,00 0,00 0,20 101,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 4 části z 
důvodu hutnění vrstev : 2000/4
500
127 212755114 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm + lože, PVC 
trubka DN 100, geotextílie, štěrkodrtě do 0,15m3/m fr.16-
32
m 211,00000 62,10 13 103,10 0,00 0,10 0,05 10,55
podélné drenážní potrubí okolo opěrné zdi I.etapy, výměra 
převzata z Archicadu : 211
211
128 162301102RT6k Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 202,18000 146,50 29 619,37 0,00 0,00 0,01 1,05
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 202,18
202,18
129 174101103 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 202,18000 81,40 16 457,45 0,00 0,00 0,12 23,45
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 202,18
202,18
130 162301102RT6l Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 303,27000 146,50 44 429,06 0,00 0,00 0,01 1,58
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 303,27
303,27
131 174101103R00a Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 303,27000 81,40 24 686,18 0,00 0,00 0,12 35,18
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 303,27
303,27
132 162301102RT6m Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 404,36000 146,50 59 238,74 0,00 0,00 0,01 2,10
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 404,36
404,36
133 174101103R00b Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 404,36000 81,40 32 914,90 0,00 0,00 0,12 46,91
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 404,36
404,36
134 162301102RT6n Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 505,45000 146,50 74 048,43 0,00 0,00 0,01 2,63
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 505,45
505,45
135 174101103R00c Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 505,45000 81,40 41 143,63 0,00 0,00 0,12 58,63









výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 505,45
505,45
136 162301102RT6o Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 606,54000 146,50 88 858,11 0,00 0,00 0,01 3,15
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 606,54
606,54
137 174101103R00d Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 606,54000 81,40 49 372,36 0,00 0,00 0,12 70,36
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 606,54
606,54
138 386381116 Jímka ŽB 120 x 120 x 120 cm, ŽB jímka, ukončení 
betonových žlabů okolo opěrné zdi
kus 1,00000 14 120,00 14 120,00 4,88 4,88 23,01 23,01
ŽB jímka : 1 1
139 162701105RT6a Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi, kamenolom 
Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 72,00000 227,50 16 380,00 0,00 0,00 0,01 0,37
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část ve svahu 
po ŽB jímku, plocha 15x80 cm, celková délka 150m : 
(0,15*0,8)*150
18
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část pod 
opěrnou zdí, plocha 15*80cm, délka 200m : 
(0,15*1,8)*200
54
140 162701109RT6a Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná
m3 648,00000 9,00 5 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část ve svahu 
po ŽB jímku, plocha 15x80 cm, celková délka 150m : 
(0,15*0,8)*150*9
162
štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi-část pod 
opěrnou zdí, plocha 15*80cm, délka 200m : 
(0,15*1,8)*200*9
486
141 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, zhutnění 
štěrkového podsypu pod betonové žlaby opěrné zdi, úsek 
za opěrnou i před opěrnou zdí
m2 480,00000 158,00 75 840,00 0,33 158,76 0,03 12,48
podsyp pod betonové žlaby, úsek před opěrnou zdí až k 
ŽB jímce, výměry převzaty z Archicadu : 1,8*200
360
podsyp pod betonové žlaby, úsek za opěrnou zdí : 
0,8*150
120
142 162701105 Vodorovné přemístění betonových žlabů do 10000 m, 
nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     46,90000 273,00 12 803,70 0,00 0,00 0,01 0,24
700 Ks žlabů : 46,9 46,9
143 162701109 Příplatek k vod. přemístění betonových žlabů za další 1 
km, nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
m3 1 125,60000 18,50 20 823,60 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 46,9*24 1125,6
144 935112111 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 60cm, 
osazení betonových žlabů opěrné zdi
m 350,00000 183,00 64 050,00 0,15 50,98 0,19 65,10
výměry převzaty z Archicadu, betonová koryta před a za 
opěrnou zdí+úsek k ŽB jímce : 150+200
350
145 162501151RT3y Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 25,50000 160,00 4 080,00 0,00 0,00 0,01 0,31
beton pro obetonování betonového koryta, část u opěrné 
zdi, výměry dle Archicad : 0,17*149
25,33
zaokrouhlení : 0,17 0,17
146 899623171 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u 
opěrné zdi
m3 25,50000 2 645,00 67 447,50 2,53 64,39 1,30 33,23
beton pro obetonování betonového koryta, část u opěrné 
zdi, výměry dle Archicad : 0,17*149
25,33
zaokrouhlení : 0,17 0,17
147 59227515 Žlabovka TBZ  50/65/16, 510/650/157 kus 700,00000 125,50 87 850,00 0,07 46,90 0,00 0,00
celková délk trasy 350m, š. žlabu 0,5m : 350/0,5 700
148 162301102RT6p Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 600,00000 146,50 87 900,00 0,00 0,00 0,01 3,12
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 600
600
149 174101103R00e Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 600,00000 81,40 48 840,00 0,00 0,00 0,12 69,60
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 600
600
150 162301102RT6q Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 500,00000 146,50 73 250,00 0,00 0,00 0,01 2,60









výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 500
500
151 174101103R00f Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 500,00000 81,40 40 700,00 0,00 0,00 0,12 58,00
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 500
500
152 162301102RT6r Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 400,00000 146,50 58 600,00 0,00 0,00 0,01 2,08
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 400
400
153 174101103R00g Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 400,00000 81,40 32 560,00 0,00 0,00 0,12 46,40
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 400
400
154 162301102RT6s Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 300,00000 146,50 43 950,00 0,00 0,00 0,01 1,56
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 300
300
155 174101103R00h Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 300,00000 81,40 24 420,00 0,00 0,00 0,12 34,80
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 300
300
156 162301102RT6t Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného 
výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část 
svah 
m3 200,00000 146,50 29 300,00 0,00 0,00 0,01 1,04
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
důvodu hutnění vrstev : 200
200
157 174101103R00i Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp 
svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 
-část svah, hutnění po 0,4m
m3 200,00000 81,40 16 280,00 0,00 0,00 0,12 23,20
výměra převzata z Archicadu, výkopek na 5 částí z 
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Cenové položky 101 135 676,71 34 196,63 48 146,84
1 460010023 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy
km 0,21500 14 940,00 3 212,10 0,01 0,00 3,62 0,78
cca 215 m trasy : 0,215 0,215
2 131101112 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 1. část II. etapy
m3 140,40000 85,30 11 976,12 0,00 0,00 0,09 12,64
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
14*(2*2*1,3)+13*(2*2*1,3)
140,4
3 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část II. 
etapy
m3 140,40000 97,00 13 618,80 0,00 0,00 0,01 0,73
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
14*(2*2*1,3)+13*(2*2*1,3)
140,4
4 460010023RT2b Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 215 m, 1. část II. etapy
km 0,21500 14 940,00 3 212,10 0,01 0,00 3,62 0,78
cca 215 m trasy : 0,215 0,215
5 224383111 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení 
pilot pro 1. část II. etapy, celkem 27 ks
m 189,00000 863,00 163 107,00 0,00 0,34 0,75 141,37
pilota D 700 mm, délka 7m, 27 ks : 14*7+13*7 189
6 162701105RT3j Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na 
rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     23,55960 273,00 6 431,77 0,00 0,00 0,01 0,12
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 27*2,68*0,15
10,854
zaokrouhlení : 0,146 0,146
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
27*2,21*0,15
8,9505
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495 1,0495
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 27*2*0,0474
2,5596
7 162701109RT3j Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     565,43040 18,50 10 460,46 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 27*2,68*0,15*24
260,496
zaokrouhlení : 0,146*24 3,504
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
27*2,21*0,15*24
214,812
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495*24 25,188
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 27*2*0,0474*24
61,4304
8 224361114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část II. etapy
t 11,00000 29 570,55 325 276,05 1,08 11,83 11,36 124,94
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 27*2,68*0,15
10,854
zaokrouhlení : 0,146 0,146
9 162301102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1. část II. etapy
m3 72,50000 160,00 11 600,00 0,00 0,00 0,01 0,80
27 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 27*2,68 72,36
zaokrouhlení : 0,14 0,14
10 224321431 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 1. část II. etapy
m3 72,50000 2 365,00 171 462,50 2,55 184,88 0,00 0,00
27 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 27*2,68 72,36
zaokrouhlení : 0,14 0,14
11 332361921 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 1. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 2,55960 22 686,53 58 068,44 1,05 2,70 1,47 3,76
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 27*2*0,0474
2,5596
12 174201101 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část II. etapy
m3 72,36000 66,20 4 790,23 0,00 0,00 0,13 9,55
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 27 ks : 2,68*27
72,36
13 224361114R00a Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 1. část II. etapy
t 10,00000 29 570,55 295 705,50 1,08 10,75 11,36 113,58









V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
27*2,21*0,15
8,9505
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0495 1,0495
14 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1. část II. etapy
m3 60,00000 160,00 9 600,00 0,00 0,00 0,01 0,66
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 27*2,21 59,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
15 224321431R00a Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 1. část II. etapy
m3 60,00000 2 365,00 141 900,00 2,55 153,00 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 27*2,21 59,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
16 332351102  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1. 
část II. etapy
ks    27,00000 99,40 2 683,80 0,00 0,00 0,31 8,37
27 ks bednění kalichů : 27 27
17 460010023RT2c Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy
km 0,24000 14 940,00 3 585,60 0,01 0,00 3,62 0,87
cca 240 m trasy : 0,24 0,24
18 131101112R00a Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 2. část II. etapy
m3 171,60000 85,30 14 637,48 0,00 0,00 0,09 15,44
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
16*(2*2*1,3)+17*(2*2*1,3)
171,6
19 162301101RT3a Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 2. část II. 
etapy
m3 171,60000 97,00 16 645,20 0,00 0,00 0,01 0,89
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, : 
16*(2*2*1,3)+17*(2*2*1,3)
171,6
20 460010023RT2d Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 240 m, 2. část II. etapy
km 0,24000 14 940,00 3 585,60 0,01 0,00 3,62 0,87
cca 240 m trasy : 0,24 0,24
21 224383111R00a Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení 
pilot pro 2. část II. etapy, celkem 33 ks
m 231,00000 863,00 199 353,00 0,00 0,42 0,75 172,79
pilota D 700 mm, délka 7m, 27 ks : 16*7+17*7 231
22 162701105RT3k Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na 
rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     28,62840 273,00 7 815,55 0,00 0,00 0,01 0,15
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15
13,266
zaokrouhlení : 0,234 0,234
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15
10,9395
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605 1,0605
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474
3,1284
23 162701109RT3k Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     687,08160 18,50 12 711,01 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15*24
318,384
zaokrouhlení : 0,234*24 5,616
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15*24
262,548
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605*24 25,452
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474*24
75,0816
24 224361114R00b Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 2. část II. etapy
t 13,50000 29 570,55 399 202,43 1,08 14,52 11,36 153,33
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 33*2,68*0,15
13,266
zaokrouhlení : 0,234 0,234
25 162301102R00a Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2. část II. etapy
m3 88,50000 160,00 14 160,00 0,00 0,00 0,01 0,97
33 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 33*2,68 88,44
zaokrouhlení : 0,06 0,06
26 224321431R00b Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 2. část II. etapy
m3 88,50000 2 365,00 209 302,50 2,55 225,68 0,00 0,00
27 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 33*2,68 88,44
zaokrouhlení : 0,06 0,06









27 332361921RT8a Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 2. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 3,12840 22 686,53 70 972,54 1,05 3,30 1,47 4,60
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 33*2*0,0474
3,1284
28 174201101R00a Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 2. část II. etapy
m3 88,44000 66,20 5 854,73 0,00 0,00 0,13 11,67
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 33 ks : 2,68*33
88,44
29 224361114R00c Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 2. část II. etapy
t 12,00000 29 570,55 354 846,60 1,08 12,90 11,36 136,30
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
33*2,21*0,15
10,9395
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 1,0605 1,0605
30 162701102R00a Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2. část II. etapy
m3 73,00000 160,00 11 680,00 0,00 0,00 0,01 0,80
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 33*2,21 72,93
zaokrouhlení : 0,07 0,07
31 224321431R00c Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 2. část II. etapy
m3 73,00000 2 365,00 172 645,00 2,55 186,15 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3 : 33*2,21 72,93
zaokrouhlení : 0,07 0,07
32 332351102R00a  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 2. 
část II. etapy
ks    33,00000 99,40 3 280,20 0,00 0,00 0,31 10,23
33 ks bednění kalichů : 33 33
33 460010023RT2e Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy
km 0,16500 14 940,00 2 465,10 0,01 0,00 3,62 0,60
cca 165m trasy : 0,165 0,165
34 131101112R00b Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 3. část II. etapy
m3 168,29800 85,30 14 355,82 0,00 0,00 0,09 15,15
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, + 3 




35 162301101RT3b Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, 
nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 3. část II. 
etapy
m3 168,29800 97,00 16 324,91 0,00 0,00 0,01 0,88
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m, + 3 




36 460010023RT2f Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 165 m, 3. část II. etapy
km 0,16500 14 940,00 2 465,10 0,01 0,00 3,62 0,60
cca 165 m trasy : 0,165 0,165
37 224383111R00b Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení 
pilot pro 3. část II. etapy, celkem 32 ks
m 224,00000 863,00 193 312,00 0,00 0,41 0,75 167,55
pilota D 700 mm, délka 7m, 32 ks : 16*7+16*7 224
38 162701105RT3l Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na 
rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     28,03360 273,00 7 653,17 0,00 0,00 0,01 0,15
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 32*2,68*0,15
12,864
zaokrouhlení : 0,136 0,136
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg výztuže 
na m3 betonu : 30*2,21*0,15+5,36*0,15
10,749
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251
1,251
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 32*2*0,0474
3,0336
39 162701109RT3l Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI 
sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     444,07140 18,50 8 215,32 0,00 0,00 0,00 0,00
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 32*2,68*0,15*24
308,736
zaokrouhlení : 0,136*24 3,264
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg výztuže 
na m3 betonu : 30*2,21*0,15+5,36*0,15*24
29,241









zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251*24
30,024
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 32*2*0,0474*24
72,8064
40 224361114R00d Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 3. část II. etapy
t 13,00000 29 570,55 384 417,15 1,08 13,98 11,36 147,65
V piloty 2,68m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 32*2,68*0,15
12,864
zaokrouhlení : 0,136 0,136
41 162301102R00b Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3. část II. etapy
m3 86,00000 160,00 13 760,00 0,00 0,00 0,01 0,95
32 ks pilot, V dle Archicadu 2,68 m3 : 32*2,68 85,76
zaokrouhlení : 0,24 0,24
42 224321431R00d Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
700mm, dl. 7m, 3. část II. etapy
m3 86,00000 2 365,00 203 390,00 2,55 219,30 0,00 0,00
32 ks pilot, V piloty dle Archicadu 2,68 m3 : 32*2,68 85,76
zaokrouhlení : 0,24 0,24
43 332361921RT8b Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 3. část II. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1,5m
t 3,03360 22 686,53 68 821,86 1,05 3,20 1,47 4,46
obvod rozšířené hlavice D 1,5m = 4,7m, výška hlavice 
1,5m, KARI síť 2*3 m, spotřeba 2 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 32*2*0,0474
3,0336
44 174201101R00b Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 3. část II. etapy
m3 85,76000 66,20 5 677,31 0,00 0,00 0,13 11,32
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 2,3m3, => 
5,2-2,3 = 2,9 m3, V piloty 2,68 m3, 32 ks : 2,68*32
85,76
45 224361114R00e Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu 
sloupu, 3. část II. etapy
t 12,00000 29 570,55 354 846,60 1,08 12,90 11,36 136,30
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice, 150 kg výztuže 
na m3 betonu : 30*2,21*0,15+5,36*0,15
10,749
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky a výztuže 
atypických hlavic) : 1,251
1,251
46 162701102R00b Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3. část II. etapy
m3 72,00000 160,00 11 520,00 0,00 0,00 0,01 0,79
V rozšířené hlavice piloty D 1,5m = 2,21m3+ 1 atypická 
hlavice spojená ( výměra dle Archicadu) : 30*2,21+5,36
71,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
47 224321431R00e Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 3. část II. etapy
m3 72,00000 2 365,00 170 280,00 2,55 183,60 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 2,21m3 
(výměra z Archicadu), + 1 atypická hlavice : 30*2,21+5,36
71,66
zaokrouhení : 0,34 0,34
48 332351102R00b  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 3. 
část II. etapy
ks    32,00000 99,40 3 180,80 0,00 0,00 0,31 9,92
32 kalichů : 32 32
49 460010023 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 100 m, délka 
vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy
km 0,06100 15 680,00 956,48 0,01 0,00 3,82 0,23
cca 61 m : 0,061 0,061
50 131101112R00c Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, 
hloubení výkopu pro piloty, 1. část IV. etapy
m3 54,05400 85,30 4 610,81 0,00 0,00 0,09 4,86
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m,+ 1 
atypická jáma : 8*(2*2*1,3)+4,79*2*1,3
54,054
51 162301101RT3c Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 
12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část IV. etapy
m3 54,05400 36,60 1 978,38 0,00 0,00 0,01 0,28
výkop od kóty -0,850 do kóty -2,150, jáma 2*2*1,3m,+ 1 
atypická jáma : 8*(2*2*1,3)+4,79*2*1,3
54,054
52 460010023RT1a Vytýčení pilot, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího 
úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy
km 0,06100 1 568,00 95,65 0,01 0,00 3,82 0,23
cca 61 m trasy : 0,061 0,061
53 224383110 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 400 mm, zřízení 
pilot pro 1. část IV. etapy, celkem 10 ks
m 70,00000 466,50 32 655,00 0,00 0,08 0,51 35,63
pilota D 400 mm, délka 7m, 10 ks : 10*7 70
54 162701102RT3c Vodorovné přemístění výztuže do 7000 m, nosnost 12 t, 
1.část IV. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě 
na rozšířené hlavice z betonárny Frymburk vzd. cca 7km
t     4,21100 217,50 915,89 0,00 0,00 0,01 0,02









V piloty 0,87m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 10*0,87*0,15
1,305
zaokrouhlení : 0,195 0,195
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 0,97m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
10*0,97*0,15
1,455
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 0,545 0,545
obvod rozšířené hlavice D 1m = 3,15m, výška hlavice 1,5m, 
KARI síť 2*3 m, spotřeba 1,5 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 10*1,5*0,0474
0,711
55 224361114R00f Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část IV. etapy
t 1,50000 29 570,55 44 355,83 1,08 1,61 11,36 17,04
V piloty 0,87m3 výměra převzata z Archicadu, 150 kg 
výztuže na m3 : 10*0,87*0,15
1,305
zaokrouhlení : 0,195 0,195
56 162301102R00c Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1. část IV. etapy
m3 9,00000 160,00 1 440,00 0,00 0,00 0,01 0,10
10 ks pilot, V dle Archicadu 0,87 m3 : 10*0,87 8,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
57 224321431R00f Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 
400mm, dl. 7m, 1. část IV. etapy
m3 9,00000 2 365,00 21 285,00 2,55 22,95 0,00 0,00
10 ks pilot, V dle Archicadu 0,87 m3 : 10*0,87 8,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
58 332361921RT8c Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 
100/100 mm KY81, 1. část IV. etapy,  zřízení vnějšího 
"bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo 
rozšířené hlavice piloty D 1m
t 0,71100 22 686,53 16 130,12 1,05 0,75 1,47 1,04
obvod rozšířené hlavice D 1m = 3,15m, výška hlavice 1,5m, 
KARI síť 2*3 m, spotřeba 1,5 KARI sítě na jednu hlavici 
piloty, hm, kari sítě 47,4 kg : 10*1,5*0,0474
0,711
59 174201101R00c Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. 
etapy
m3 8,70000 66,20 575,94 0,00 0,00 0,13 1,15
V výkopu pro pilotu 2*2*1,3m= 5,2m3, V hlavice 1,2m3, => 
5,2-1,2 = 4 m3, V piloty 0,87 m3, 10 ks : 0,87*10
8,7
60 162301101RT3d Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 
12 t, přemístění části výkopku na zásyp okolo "bednění" 
hlavice piloty, 1. část IV. etapy
m3 31,30000 36,60 1 145,58 0,00 0,00 0,01 0,16
potřeba celkem 40 m3 zeminy, 8,7 m3 z pilot použity : 40-
8,7
31,3
61 174201101R00d Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z 
hloubení jam pro piloty okolo "bednění" hlavice piloty, 1. 
část IV. etapy
m3 31,30000 66,20 2 072,06 0,00 0,00 0,13 4,13
40-8,7 31,3
62 224361114R00g Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), 
výztuž rozšířené hlavice pilot D 1m, vč. bednění kalichu 
sloupu, 1.část IV. etapy
t 2,00000 29 570,55 59 141,10 1,08 2,15 11,36 22,72
V rozšířené hlavice piloty s místem pro kalich 0,97m3 
(výměra z Archicadu), 150 kg výztuže na m3 betonu : 
10*0,97*0,15
1,455
zaokrouhení (vč. bednění kalichu patky) : 0,545 0,545
63 162701102R00c Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část IV. etapy
m3 10,00000 160,00 1 600,00 0,00 0,00 0,01 0,11
V rozšířené hlavice piloty D 1m = 0,97m3 ( výměra dle 
Archicadu) : 10*0,97
9,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
64 224321431R00g Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených 
hlavic pilot, 1.část IV. etapy
m3 10,00000 2 365,00 23 650,00 2,55 25,50 0,00 0,00
V rozšířené hlavice piloty D 1m = 0,97m3 ( výměra dle 
Archicadu) : 10*0,97
9,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
65 332351102R00c  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 
1.část IV. etapy
ks    10,00000 99,40 994,00 0,00 0,00 0,31 3,10
10 kalichů : 10 10
66 460010023RT2i Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 
500 m, vytýčení nově budovné kanalizační sítě
km 0,13000 14 940,00 1 942,20 0,01 0,00 3,62 0,47
kanalizace po úroveň jižní hranice parkovacího domu, 
výměra dle Archicadu : 0,130
0,13
67 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, hloubeno po 
hranu jižní strany parkovacího domu
m3 117,00000 188,00 21 996,00 0,00 0,00 0,20 23,40
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky130m : 0,6*1,5*130 117









68 162301101RT3g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro 
kanalizaci na mezideponii
m3 117,00000 97,00 11 349,00 0,00 0,00 0,01 0,61
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky130m : 0,6*1,5*130 117
69 162701105 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 15,60000 273,00 4 258,80 0,00 0,00 0,01 0,08
podsyp š. 60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m : 0,6*0,2*130 15,6
70 162701109 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 140,40000 18,50 2 597,40 0,00 0,00 0,00 0,00
podsyp š. 60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m, dalších 9 km : 
0,6*0,2*130*9
140,4
71 175101101 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm
m3 15,60000 911,00 14 211,60 1,70 26,52 1,59 24,76
š.60 cm, v. 20 cm, dl. 130 m : 0,6*0,2*130 15,6
72 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž 
kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu
m 130,00000 227,50 29 575,00 0,00 0,44 0,08 10,40
potrubí : 130 130
73 894411111 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně 
dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS, revizní 
šachty na lomech kanalizace
kus 4,00000 12 430,00 49 720,00 2,89 11,56 19,11 76,42
4 x RŠ : 4 4
74 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 130,00000 21,00 2 730,00 0,00 0,00 0,06 7,67
130 130
75 162701105RT3a Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 31,20000 273,00 8 517,60 0,00 0,00 0,01 0,16
š.60 cm, v. 40 cm, dl. 130 m : 0,6*0,4*130 31,2
76 162701109RT3a Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 280,80000 18,50 5 194,80 0,00 0,00 0,00 0,00
dalších 9 km : 0,6*0,4*130*9 280,8
77 175101101RT2a Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad 
potrubí
m3 31,20000 911,00 28 423,20 1,70 53,04 1,59 49,51
š. 60 cm, v. 40 cm, dl. 130 m : 0,6*0,4*130 31,2
78 162301102 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 
m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku 
č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci
m3 70,20000 106,00 7 441,20 0,00 0,00 0,01 0,37
rýha š. 60 cm, v. 1,5 m, dl. 130 m, zbývající výška rýhy pro 
zásyp zeminou 1,5-0,2-0,4 = 0,9m : 0,6*0,9*130
70,2
79 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační 
rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156
m3 70,20000 99,90 7 012,98 0,00 0,00 0,20 14,18
0,6*0,9*130 70,2
80 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 84,00000 227,50 19 110,00 0,00 0,00 0,01 0,44
dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň 
parkovacího domu, 560 m2, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm, výměra dle Archicadu : 560*0,15
84
81 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 756,00000 9,00 6 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň 
parkovacího domu, 560 m2, výška po zhutnění 10 cm, 
původní výška 15 cm, výměra dle Archicadu, zbývajích 9 
km : 560*0,15*9
756
82 564831111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, dozásyp 
příjezdové cesty ke staveništi po úroveň parkovacího domu
m2 560,00000 109,50 61 320,00 0,22 123,48 0,02 12,88
výměra dle Archicadu : 560 560
83 162701105RT6a Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. 
etapy
m3 2 070,00000 227,50 470 925,00 0,00 0,00 0,01 10,76
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,850, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem rozšířených hlav pilot, výkaz výměr dle Archicadu : 
1380
1380
10 cm štěrku navíc : 1380/2 690
84 162701109RT6a Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 
II. etapy
m3 18 630,00000 9,00 167 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,850, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem rozšířených hlav pilot, výkaz výměr dle Archicadu, 
dalších 9 km : 1380*9
12420
10 cm štěrku navíc : 1380/2*9 6210









85 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,850, části 1-3 II.etapy
m2 6 700,00000 206,50 1 383 550,00 0,44 2 954,70 0,03 194,30
objem štěrku dle Archicadu/výška vrstvy : 1340/0,2 6700
86 162701105RT6c Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 1. část II.etapy
t     143,31720 227,50 32 604,66 0,00 0,00 0,01 0,75
celkem 26 ks sloupů : 
5,5692+5,3612+11,7104+5,7512+44,5536+70,3716
143,3172
87 162701109RT6c Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 1. část II.etapy
t     3 439,61280 9,00 30 956,52 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 26 ks sloupů, zbývajících 24 km : 
(5,5692+5,3612+11,7104+5,7512+44,5536+70,3716)*24
3439,6128
88 331125003 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 1. část II.etapy
kus 26,00000 2 833,32 73 666,32 0,53 13,82 3,93 102,23
13+13 ks : 13+13 26
89 59383452Ra prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 1. část II. 
etapy
kus 13,00000 12 492,00 162 396,00 5,41 70,37 0,00 0,00
13 ks krajních sloupů typických : 13 13
90 59383452 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. etapy kus 8,00000 12 852,00 102 816,00 5,57 44,55 0,00 0,00
8 kusů prostředních sloupů typických : 8 8
91 59383452Rb prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,212 m3 , , 1. část II. 
etapy
kus 1,00000 13 272,00 13 272,00 5,75 5,75 0,00 0,00
1 kus sloupu atyp : 1 1
92 59383452Rc prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,252 m3, 1. část II. etapy kus 2,00000 13 512,00 27 024,00 5,86 11,71 0,00 0,00
2 kusy sloupu atyp : 2 2
93 59383452Rd prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3, 1. část II. etapy kus 1,00000 12 372,00 12 372,00 5,36 5,36 0,00 0,00
1 kus sloupu atyp : 1 1
94 59383452Re prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. etapy kus 1,00000 12 852,00 12 852,00 5,57 5,57 0,00 0,00
1 kus sloupu atyp : 1 1
95 162701102R00d Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 6,10000 160,00 976,00 0,00 0,00 0,01 0,07
27 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 




96 278311065 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 1.část II. etapy
m3 6,10000 3 280,00 20 008,00 2,53 15,40 1,93 11,77
27 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*27
6,048
zaokrouhlení : 0,052 0,052
97 162701105RT6d Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     62,58200 227,50 14 237,41 0,00 0,00 0,01 0,33
10 ks standartních zákl. prahů+6 ks atypů : 
10*3,588+3,64+3,77+3,874+2,21+3,198+3,588
56,16
1 ks atyp (hm. >4t) : 6,422 6,422
98 162701109RT6d Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     62,58200 9,00 563,24 0,00 0,00 0,00 0,00
10 ks standartních zákl. prahů+6 ks atypů : 
10*3,588+3,64+3,77+3,874+2,21+3,198+3,588
56,16
1 ks atyp (hm. >4t) : 6,422 6,422
99 274125002 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 1. část II. etapy
kus 16,00000 1 412,70 22 603,20 0,12 1,95 2,24 35,81
celkem 16 ks zákl. prahů, 10 typických+6 atypů : 16 16
100 274125003 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t, montáž 
základových prahů, 1. část II. etapy
kus 1,00000 1 509,92 1 509,92 0,14 0,14 2,38 2,38
1 ks atyp. zákl. prahu : 1 1
101 59390130 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy
kus 10,00000 8 280,00 82 800,00 3,59 35,88 0,00 0,00
10 ks : 10 10
102 59390130Ra prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,4 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 400,00 8 400,00 3,64 3,64 0,00 0,00
1ks : 1 1
103 59390130Rb prefa základový práh s ozubem, délka 8,5 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,45 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 700,00 8 700,00 3,77 3,77 0,00 0,00
1 1
104 59390130Rc prefa základový práh s ozubem, délka 8,75 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,49 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 940,00 8 940,00 3,87 3,87 0,00 0,00
1 1
105 59390130Rd prefa základový práh s ozubem, délka 14,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 2,47 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 14 820,00 14 820,00 6,42 6,42 0,00 0,00










106 59390130Re prefa základový práh s ozubem, délka 5 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,85 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 5 100,00 5 100,00 2,21 2,21 0,00 0,00
1 1
107 59390130Rf prefa základový práh s ozubem, délka 7,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,23 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 7 380,00 7 380,00 3,20 3,20 0,00 0,00
1 1
108 59390130Rg prefa základový práh s ozubem, délka 8,05 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 8 280,00 8 280,00 3,59 3,59 0,00 0,00
1 1
109 162701105RT6b Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy
m3 609,00000 227,50 138 547,50 0,00 0,00 0,01 3,17
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem sloupů, výkaz výměr dle Archicadu : 406
406
10 cm štěrku navíc : 406/2 203
110 162701109RT6b Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. 
etapy
m3 5 481,00000 9,00 49 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00
štěrkový podsyp pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 
výška po zhutnění 20 cm, původní výška 30 cm, odečtený 
objem sloupů, výkaz výměr dle Archicadu, dalších 9 km : 
406*9
3654
10 cm štěrku navíc : 406/2*9 1827
111 564861111R00a Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,650, 1. část II.etapy
m2 2 030,00000 206,50 419 195,00 0,44 895,23 0,03 58,87
objem štěrku dle Archicadu/výška vrstvy : 406/0,2 2030
112 162701105RT6e Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     177,99600 250,00 44 499,00 0,00 0,00 0,01 0,93
15 ks typických průvlaků+1 ks atyp : 15*10,036+8,606 159,146
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,228+7,072+4,55 18,85
113 162701109RT6e Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     480,58400 11,00 5 286,42 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ks typických průvlaků+1 ks atyp : 15*10,036+8,606*24 357,084
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,228+7,072+4,55*24 123,5
114 441135003 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy
kus 16,00000 2 533,20 40 531,20 0,10 1,52 4,49 71,82
15 typických průvlaků + 1 atyp : 15+1 16
115 441135002 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž 
průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1.část II. etapy
kus 3,00000 2 028,24 6 084,72 0,08 0,25 3,60 10,79
3 atypy vazníků : 3 3
116 59390130E prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
3,86 m3, 1. část II. etapy
kus 15,00000 23 160,00 347 400,00 10,04 150,54 0,00 0,00
15 ks : 15 15
117 59390130Ea prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 13,8 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
3,31 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 19 860,00 19 860,00 8,61 8,61 0,00 0,00
1 1
118 59390130Eb prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,35 m, v. 1m, š. 0,4m, 
V 2,78 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 680,00 16 680,00 7,23 7,23 0,00 0,00
1 1
119 59390130Ec prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
2,72 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 320,00 16 320,00 7,07 7,07 0,00 0,00
1 1
120 59390130Ed prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
1,75 m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 10 500,00 10 500,00 4,55 4,55 0,00 0,00
1 1
121 278311064 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 1. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
122 162701105RT6ffe Vodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část 
II.etapy
t     303,01425 250,00 75 753,56 0,00 0,00 0,01 1,58
počet typických panelů 84,7, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 84,7*(3*7,95)*0,15
303,01425
123 162701109RT6fšf Příplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. 
část II.etapy
t     7 272,34200 11,00 79 995,76 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 84,7, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 84,7*(3*7,95)*0,15*24
7272,342









124 411125003 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž 
panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 2.NP, 
1.část II. etapy
kus 84,69602 2 000,00 169 392,04 0,27 22,67 1,52 128,57
plocha všech panelů cca 2020 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
2020/(3*7,95)
84,69602
125 59347090 Deska stropní Filigran , patro 2.NP, 1. část II. etapy m2 2 020,00000 634,00 1 280 680,00 0,15 303,00 0,00 0,00
plocha filigránových desek : 2020 2020
126 411354173 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry 
filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění 
podpěr v 1.NP, 1.část II.etapy
m2 2 020,00000 140,58 283 971,60 0,00 7,82 0,30 606,00
plocha panelů filigrán : 2020 2020
127 411351801R00wefwfBednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
vrstvy filigránového panelu 2.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 324,50 60 681,50 0,03 5,70 0,75 140,62
187 187
128 162701105RT3maegVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     38,60000 273,00 10 537,80 0,00 0,00 0,01 0,20
100 kg výztuže na m3 betonu : 386*0,1 38,6
129 162701109RT3mrwgPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     926,40000 18,50 17 138,40 0,00 0,00 0,00 0,00
100 kg výztuže na m3 betonu, zbylých 24 km : 386*0,1*24 926,4
130 411361821 Výztuž stropů filigránových, 1.část II.etapy, výztuž, z KARI 
sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové 
výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t 38,60000 33 310,00 1 285 766,00 1,02 39,43 26,62 1 027,38
100 kg výztuže na m3 betonu : 386*0,1 38,6
131 162701102R00e Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 386,00000 160,00 61 760,00 0,00 0,00 0,01 4,25
betonová směs monolitické části filigránového stropu, tl. 
vrstvy 19 cm : 2030*0,19
385,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
132 411321515R00ger Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
filigránového stropu 2.NP, 1.část II.etapy
m3 386,00000 2 950,00 1 138 700,00 2,53 974,70 1,93 744,98
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2030 m2 : 
2030*0,19
385,7
zaokrouhlení : 0,3 0,3
133 f Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění 
monolitické část filigránových panelů 2.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 69,60 13 015,20 0,00 0,00 0,23 43,38
187 187
134 162701105RT6g Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     185,06800 250,00 46 267,00 0,00 0,00 0,01 0,96
15 ks standartních průvlaků+1 ks atyp : 15*10,478+8,606 165,776
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,306+7,15+4,836 19,292
135 162701109RT6g Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy
t     494,23400 11,00 5 436,57 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ks standartních průvlaků+1 ks atyp : 
15*10,478+8,606*24
363,714
3 ks atyp (hm. <7t) : 7,306+7,15+4,836*24 130,52
136 441135003R00a Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 1. část II. varianty
kus 16,00000 2 533,00 40 528,00 0,10 1,52 4,49 71,82
15 typických průvlaků + 1 atyp : 15+1 16
137 441135002R00a Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž 
průvlaků 3.NP na konce sloupů, 1.část II. etapy
kus 3,00000 2 028,24 6 084,72 0,08 0,25 3,60 10,79
3 atypy vazníků : 3 3
138 59390130Ee prefa průvlak 3.NP, délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 m3, 
1. část II. etapy
kus 15,00000 24 180,00 362 700,00 10,48 157,17 0,00 0,00
15 15
139 59390130Ef prefa průvlak 3.NP, délka 14 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,31 m3, 
1. část II. etapy
kus 1,00000 19 860,00 19 860,00 8,61 8,61 0,00 0,00
1 1
140 59390130Eg prefa průvlak 3.NP, délka 12 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,81 m3, 
1. část II. etapy
kus 1,00000 16 860,00 16 860,00 7,31 7,31 0,00 0,00
1 1
141 59390130Eh prefa průvlak 3.NP, délka 11,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,75 
m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 16 500,00 16 500,00 7,15 7,15 0,00 0,00
1 1









142 59390130Ei prefa průvlak 3.NP, délka 7,85 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,86 
m3, 1. část II. etapy
kus 1,00000 11 160,00 11 160,00 4,84 4,84 0,00 0,00
1 1
143 278311064R00a Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 1. část II. etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
144 162701105RT6ffeewfewVodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část 
II.etapy
t     303,72975 250,00 75 932,44 0,00 0,00 0,01 1,58
počet typických panelů 84,9, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 84,9*(3*7,95)*0,15
303,72975
145 162701109RT6fšfefewfPříplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. 
část II.etapy
t     7 289,51400 11,00 80 184,65 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 84,9, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 84,9*(3*7,95)*0,15*24
7289,514
146 411125003R00ewfwfMontáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž 
panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 3.NP, 
1.část II. etapy
kus 84,90566 2 000,00 169 811,32 0,27 22,73 1,52 128,89
plocha všech panelů cca 2025 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu Spirollu : 
2025/(3*7,95)
84,90566
147 59347090Refef Deska stropní Filigran, patro 3.NP, 1. část II. etapy m2 2 025,00000 634,00 1 283 850,00 0,15 303,75 0,00 0,00
plocha panelů filigrán : 2025 2025
148 411354173R00wfwfPodpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry 
filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění 
podpěr v 2.NP, 1.část II.etapy
m2 2 025,00000 140,58 284 674,50 0,00 7,84 0,30 607,50
2025 2025
149 411351801Rw00wefwfBednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
vrstvy filigránového panelu 3.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 324,50 60 681,50 0,03 5,70 0,75 140,62
187 187
150 162701105RT3maegefewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     38,70000 273,00 10 565,10 0,00 0,00 0,01 0,20
100 kg výztuže na m3 betonu : 387*0,1 38,7
151 162701109RT3mrwgewfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     928,80000 18,50 17 182,80 0,00 0,00 0,00 0,00
100 kg výztuže na m3 betonu, zbylých 24 km : 387*0,1*24 928,8
152 wfw Výztuž stropů filigránových, 1.část II.etapy, výztuž, z KARI 
sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové 
výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t 38,70000 33 310,00 1 289 097,00 1,02 39,53 26,62 1 030,04
100 kg výztuže na m3 betonu : 387*0,1 38,7
153 162701102R00ewefweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 387,00000 160,00 61 920,00 0,00 0,00 0,01 4,26
betonová směs monolitické části filigránového stropu, tl. 
vrstvy 19 cm : 2035*0,19
386,65
zaokrouhlení : 0,35 0,35
154 411321515R00gerfewStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
filigránového stropu 3.NP, 1.část II.etapy
m3 387,00000 2 950,00 1 141 650,00 2,53 977,23 1,93 746,91
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2035 m2 : 
2035*0,19
386,65
zaokrouhlení : 0,35 0,35
155 fefe Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění 
monolitické část filigránových panelů 3.NP, 1.část II.etapy
m 187,00000 69,60 13 015,20 0,00 0,00 0,23 43,38
187 187
156 411354174R00wfwfwefPodpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění, odbednění 
filigránových stropů 2.NP a 3.NP, 1.část II.etapy
m2 4 045,00000 49,22 199 094,90 0,00 0,00 0,16 647,20
plocha panelů filigrán 2.NP : 2020 2020
plocha panelů filigrán 3.NP : 2025 2025
157 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
158 931961115RR1gbd Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 1. část II. etapy
m2 75,16000 188,50 14 167,66 0,00 0,07 0,20 15,03
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+26*1,8*0,2+18*7,7*0,2+8*7,7*0,2
75,16









159 162701105RT3ma Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,60000 273,00 16 543,80 0,00 0,00 0,01 0,32
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
404*0,15
60,6
160 162701109RT3mr Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 454,40000 18,50 26 906,40 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 404*0,15*24
1454,4
161 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky 
tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 60,60000 28 140,00 1 705 284,00 1,05 63,90 15,23 923,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
404*0,15
60,6
162 162701102R00efr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 404,00000 160,00 64 640,00 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a dilatace : 405,8-
75,16*0,03
403,5452
zaokrouhlení : 0,4548 0,4548
163 273321611 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m3 404,00000 2 785,00 1 125 140,00 2,53 1 020,10 0,48 193,92
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a dilatace : 405,8-
75,16*0,03
403,5452
zaokrouhlení : 0,4548 0,4548
164 919721211R00rffe Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 
1.NP, 1.část II.etapy
m 327,50000 143,00 46 832,50 0,00 1,41 0,21 68,12
výměra dle Archicadu : 5*16,1+26*1,8+18*7,7+8*7,7 327,5
165 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
166 711111006 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy
m2 2 029,00000 24,60 49 913,40 0,00 0,89 0,03 55,80
výměra dle Archicadu, : 2029 2029
167 d Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - 
včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 
200 mm, 1.část II.etapy
m2 2 029,00000 30,20 61 275,80 0,00 2,33 0,03 55,80
výměra dle Archicadu : 2029 2029
168 273351215R00sdf Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
169 597092113RS1wf Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
61+63 m : 61+63 124
170 597092142RV3fewfKrycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 1. část 
II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
171 931961115RR1ewf Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. 
část II. etapy
m2 80,76000 188,50 15 223,26 0,00 0,07 0,20 16,15
PS výšky 15-25 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+26*1,8*0,25+18*7,75*0,2+8*7,7*0,25
80,76
172 162701105RT3mwfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,22500 273,00 16 441,43 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
401,5*0,15
60,225
173 162701109RT3mwfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 445,40000 18,50 26 739,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 401,5*0,15*24
1445,4
174 273361921RT8wf Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 60,22500 28 140,00 1 694 731,50 1,05 63,50 15,23 917,29
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
401,5*0,15
60,225









175 162701102R00jef Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 401,50000 160,00 64 240,00 0,00 0,00 0,01 4,42
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 406-(0,15*124*0,135)-80,76*0,03
401,0662
zaokrouhlení : 0,4338 0,4338
176 273323611 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m3 401,50000 2 990,00 1 200 485,00 2,53 1 013,79 0,48 192,72
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 406-(0,15*124*0,135)-80,76*0,03
401,0662
zaokrouhlení : 0,4338 0,4338
177 631316211RT4rf Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 1.část II. etapy
m2 2 000,98600 119,00 238 117,33 0,01 10,00 0,18 356,18
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-375,8*0,03
2000,986
178 631316115R00ref Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 000,98600 45,10 90 244,47 0,00 0,44 0,02 40,02
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-375,8*0,03
2000,986
179 919721211R00rf Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 1.část II.etapy
m 375,80000 143,00 53 739,40 0,00 1,62 0,21 78,17
výměry dle Archicadu : 8*16,1+26*1,8+18*7,7+8*7,7 375,8
180 273351216R00rgre Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
181 411351801 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy
m 187,20000 324,50 60 746,40 0,03 5,70 0,75 140,77
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
182 597092113 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
výměra dle Archicadu, 61+63 m : 61+63 124
183 597092142 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 1. část 
II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
184 931961115 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 1. 
část II. etapy
m2 45,60000 188,50 8 595,60 0,00 0,04 0,20 9,12
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 
5*(16,1*0,2)+12*0,2+26*(1,8*0,25)+8*(7,7*0,25)
45,6
185 162701105RT3m Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,37500 273,00 16 482,38 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15
60,375
186 162701109RT3m Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 449,00000 18,50 26 806,50 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15*24
1449
187 411361921 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 1.část II.etapy
t 60,37500 28 380,00 1 713 442,50 1,05 63,66 15,21 918,36
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 402,5*0,15
60,375
188 162701102R00j Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 402,50000 160,00 64 400,00 0,00 0,00 0,01 4,43
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 406-(0,15*0,135*124)-45,6*0,03
402,121
zaokrouhlení : 0,379 0,379
189 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 1. část II. etapy
m3 402,50000 2 950,00 1 187 375,00 2,53 1 016,37 0,99 397,27
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 406-(0,15*0,135*124)-45,6*0,03
402,121
zaokrouhlení : 0,379 0,379









190 631316211 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 1.část II. etapy
m2 2 006,23300 119,00 238 741,73 0,01 10,03 0,18 357,11
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-200,9*0,03
2006,233
191 631316115 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 006,23300 45,10 90 481,11 0,00 0,44 0,02 40,12
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2029-124*0,135-200,9*0,03
2006,233
192 919721211 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 1.část II.etapy
m 200,90000 143,00 28 728,70 0,00 0,86 0,21 41,79
výměry převzaty z Archicadu, dilatace sloupu 600x400 mm 
: 5*16,1+12+26*1,8+8*7,7
200,9
193 411351802 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. 
etapy
m 187,20000 69,60 13 029,12 0,00 0,00 0,23 43,43
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
194 411351801R00a Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy
m 187,20000 324,50 60 746,40 0,03 5,70 0,75 140,77
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
195 597092113RS1a Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 1. část II. etapy
m 124,00000 2 015,00 249 860,00 0,12 15,20 0,25 30,73
výměra dle Archicadu, 61+63 m : 61+63 124
196 597092142RV3a Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 1. část 
II. etapy
kus 124,00000 4 540,00 562 960,00 0,00 0,36 0,05 6,20
61+63 m : 61+63 124
197 931961115RR1a Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 1. 
část II. etapy
m2 35,15000 188,50 6 625,78 0,00 0,03 0,20 7,03
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu, : 
5*(17*0,2)+12*0,2+63*0,25
35,15
198 162701105RT3n Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     60,52500 273,00 16 523,33 0,00 0,00 0,01 0,31
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15
60,525
199 162701109RT3n Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 452,60000 18,50 26 873,10 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15*24
1452,6
200 411361921RT8a Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 1.část II.etapy
t 60,52500 28 380,00 1 717 699,50 1,05 63,82 15,21 920,65
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 403,5*0,15
60,525
201 162701102R00k Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část II. etapy
m3 403,50000 160,00 64 560,00 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 407-(0,15*0,135*124)-35,15*0,03
403,4345
zaokrouhlení : 0,0655 0,0655
202 411321515R00a Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 1. část II. etapy
m3 403,50000 2 950,00 1 190 325,00 2,53 1 018,89 0,99 398,25
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : 407-(0,15*0,135*124)-35,15*0,03
403,4345
zaokrouhlení : 0,0655 0,0655
203 631316211RT4a Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 1.část II. etapy
m2 2 013,46000 119,00 239 601,74 0,01 10,07 0,18 358,40
výměra dle Archicadu, odečtené  liniové odvodnění a 
dilatace : 2035-124*0,135-160*0,03
2013,46
204 631316115R00a Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 1. část II. 
etapy
m2 2 013,46000 45,10 90 807,05 0,00 0,44 0,02 40,27
výměra dle Archicadu, odečtené  liniové odvodnění a 
dilatace : 2035-124*0,135-160*0,03
2013,46
205 919721211R00a Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 
1.část II.etapy
m 160,00000 143,00 22 880,00 0,00 0,69 0,21 33,28
výměry převzaty z Archicadu, : 5*17+12+63 160









206 411351802R00a Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. 
etapy
m 187,20000 69,60 13 029,12 0,00 0,00 0,23 43,43
výměra dle Archicadu : 187,2 187,2
207 162701105RT6i Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 2. část II.etapy
t     180,35160 227,50 41 029,99 0,00 0,00 0,01 0,94
22 typických krajích sloupů : 119,0904 119,0904
11 typických vnitřních sloupů : 61,2612 61,2612
208 162701109RT6i Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 2. část II.etapy
t     4 328,43840 9,00 38 955,95 0,00 0,00 0,00 0,00
22 typických krajích sloupů : 119,0904*24 2858,1696
11 typických vnitřních sloupů : 61,2612*24 1470,2688
209 331125003R00a Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 2. část II.etapy
kus 33,00000 2 833,32 93 499,56 0,53 17,54 3,93 129,76
11*3 Ks : 11*3 33
210 59383452Rf prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 2. část II. 
etapy
kus 22,00000 12 492,00 274 824,00 5,41 119,09 0,00 0,00
22 Ks krajních typických sloupů : 22 22
211 59383452Rg prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 2. část II. 
etapy
kus 11,00000 12 852,00 141 372,00 5,57 61,26 0,00 0,00
11 ks typických vnitřních sloupů : 11 11
212 162701102R00r Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 7,50000 160,00 1 200,00 0,00 0,00 0,01 0,08
33 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*33
7,392
zaokrouhlení : 0,108 0,108
213 278311065R00d Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 2.část II. etapy
m3 7,50000 3 280,00 24 600,00 2,53 18,94 1,93 14,48
33 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*33
7,392
zaokrouhlení : 0,108 0,108
214 162701105RT6v Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     69,31600 227,50 15 769,39 0,00 0,00 0,01 0,36
celkem 33 zákl. prahů : 
35,88+2,366+2,08+2,964+3,562+3,614+14,664+4,186
69,316
215 162701109RT6v Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     1 663,58400 9,00 14 972,26 0,00 0,00 0,00 0,00
celkem 33 zákl. prahů, zbylých 24 km : 
(35,88+2,366+2,08+2,964+3,562+3,614+14,664+4,186)*24
1663,584
216 274125002R00a Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 2. část II. etapy
kus 30,00000 1 412,70 42 381,00 0,12 3,66 2,24 67,14
celkem 30 ks : 30 30
217 59390130Rh prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 2. část II. etapy
kus 10,00000 8 280,00 82 800,00 3,59 35,88 0,00 0,00
10 10
218 59390130Ri prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,91 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 5 460,00 5 460,00 2,37 2,37 0,00 0,00
1 1
219 59390130Rj prefa základový práh s ozubem, délka 4,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,8 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 4 800,00 4 800,00 2,08 2,08 0,00 0,00
1 1
220 59390130Rk prefa základový práh s ozubem, délka 6,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,14 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 6 840,00 6 840,00 2,96 2,96 0,00 0,00
1 1
221 59390130Rl prefa základový práh s ozubem, délka 8 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,37 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 8 220,00 8 220,00 3,56 3,56 0,00 0,00
1 1
222 59390130Rm prefa základový práh s ozubem, délka 8,2 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,39 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 8 340,00 8 340,00 3,61 3,61 0,00 0,00
1 1
223 59390130Rn prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,41 m3, 2. část II. etapy
kus 4,00000 8 460,00 33 840,00 3,67 14,66 0,00 0,00
4 4
224 59390130Ro prefa základový práh s ozubem, délka 9,45 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,61 m3, 2. část II. etapy
kus 1,00000 9 660,00 9 660,00 4,19 4,19 0,00 0,00
1 1
225 162701105RT6s Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy
m3 853,50000 227,50 194 171,25 0,00 0,00 0,01 4,44
výměra dle Archicadu : 569 569
10 cm štěrku navíc : 569/2 284,5









226 162701109RT6s Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. 
etapy
m3 7 681,50000 9,00 69 133,50 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, zbylých 24 km : 569*9 5121
10 cm štěrku navíc : 569/2*9 2560,5
227 564861111R00b Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,650, 2. část II.etapy
m2 2 845,00000 206,50 587 492,50 0,44 1 254,65 0,03 82,51
výměra dle Archicadu : 569/0,2 2845
228 162701105RT6h Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     220,79200 250,00 55 198,00 0,00 0,00 0,01 1,15
22 ks typických průvlaků : 22*10,036 220,792
229 162701109RT6h Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     5 532,38400 11,00 60 856,22 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ks typických průvlaků : 22*10,478*24 5532,384
230 441135003R00b Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 2. část II. varianty
kus 22,00000 2 533,20 55 730,40 0,10 2,09 4,49 98,76
22 Ks typických průvlaků : 22 22
231 59390130Em prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
3,86 m3, 2. část II. etapy
kus 22,00000 23 160,00 509 520,00 10,04 220,79 0,00 0,00
22 ks typických průvlaků : 22 22
232 278311064R00b Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 2. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
233 162701105RT6ffeewrtfewVodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část 
II.etapy
t     424,50615 250,00 106 126,54 0,00 0,00 0,01 2,21
počet typických panelů 118,66, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 118,66*(3*7,95)*0,15
424,50615
234 162701109RT6fšfefefvwfPříplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. 
část II.etapy
t     10 188,14760 11,00 112 069,62 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 118,66, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 118,66*(3*7,95)*0,15*24
10188,1476
235 411125003R00ewfwfrgMontáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž 
panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 2.NP, 
2.část II. etapy
kus 118,65828 2 000,00 237 316,56 0,27 31,77 1,52 180,12
plocha všech panelů cca 2830 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu filigránu : 
2830/(3*7,95)
118,65828
236 59347090Rew Deska stropní Filigran , patro 2.NP, 2. část II. etapy m2 2 830,00000 634,00 1 794 220,00 0,15 424,50 0,00 0,00
plocha filigránových desek : 2830 2830
237 411354173R00wfwffPodpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry 
filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění 
podpěr v 1.NP, 2.část II.etapy
m2 2 830,00000 140,58 397 841,40 0,00 10,95 0,30 849,00
2830 2830
238 411351801Rw00weweffwfB dnění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
vrstvy filigránového panelu 2.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
236 236
239 162701105RT3maegewefewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     53,90000 273,00 14 714,70 0,00 0,00 0,01 0,28
100 kg výztuže na m3 betonu : 539*0,1 53,9
240 162701109RT3mrwgwefewewfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     1 293,60000 18,50 23 931,60 0,00 0,00 0,00 0,00
100 kg výztuže na m3 betonu : 539*0,1*24 1293,6
241 wfwrege Výztuž stropů filigránových, 2.část II.etapy, výztuž, z KARI 
sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové 
výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t 53,90000 33 310,00 1 795 409,00 1,02 55,05 26,62 1 434,60
100 kg výztuže na m3 betonu : 539*0,1 53,9
242 162701102R00ewefwefeVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 539,00000 160,00 86 240,00 0,00 0,00 0,01 5,93
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2835 m2 : 
2835*0,19
538,65
zaokrouhlení : 0,35 0,35
243 411321515R00gerfewerStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
filigránového stropu 2.NP, 2.část II.etapy
m3 539,00000 2 950,00 1 590 050,00 2,53 1 361,05 1,93 1 040,27
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2830 m2 : 
2835*0,19
538,65









zaokrouhlení : 0,35 0,35
244 fefewefewf Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění 
monolitické část filigránových panelů 2.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
236 236
245 162701105RT6k Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     230,51600 250,00 57 629,00 0,00 0,00 0,01 1,20
22 ks průvlaků, V 3,91 m3 : 22*10,478 230,516
246 162701109RT6k Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy
t     5 532,38400 11,00 60 856,22 0,00 0,00 0,00 0,00
22 ks průvlaků, V 3,91 m3, zbylých 24 km : 22*10,478*24 5532,384
247 441135003R00d Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 2. část II. varianty
kus 22,00000 2 533,00 55 726,00 0,10 2,09 4,49 98,76
22 ks typických průvlaků : 22 22
248 59390130En prefa průvlak 3.NP, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 
m3, 2. část II. etapy
kus 22,00000 24 180,00 531 960,00 10,48 230,52 0,00 0,00
22 ks typických průvlaků : 22 22
249 278311064R00e Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 2. část II. etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
250 162701105RT6ffeewfefeewVodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část 
II.etapy
t     426,79575 250,00 106 698,94 0,00 0,00 0,01 2,22
počet typických panelů 119,3, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 119,3*(3*7,95)*0,15
426,79575
251 162701109RT6fšewfefefewfPříplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. 
část II.etapy
t     426,79575 11,00 4 694,75 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 119,3, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 119,3*(3*7,95)*0,15
426,79575
252 411125003R00ewfwfergMontáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž 
panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 3.NP, 
2.část II. etapy
kus 119,28721 2 000,00 238 574,42 0,27 31,94 1,52 181,08
plocha všech panelů cca 2845 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu filigránu : 
2845/(3*7,95)
119,28721
253 59347090Refewf Deska stropní Filigran , patro 3.NP, 2. část II. etapy m2 2 845,00000 634,00 1 803 730,00 0,15 426,75 0,00 0,00
plocha filigránových desek : 2845 2845
254 411354173R00wfwferfPodpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry 
filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění 
podpěr v 2.NP, 2.část II.etapy
m2 2 845,00000 140,58 399 950,10 0,00 11,01 0,30 853,50
2845 2845
255 411351801Rw00wewewfwfffwfB dnění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
vrstvy filigránového panelu 3.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
236 236
256 162701105RT3maegeefwffewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     1 299,60000 273,00 354 790,80 0,00 0,00 0,01 6,76
100 kg výztuže na m3 betonu : 541,5*0,1*24 1299,6
257 162701109RT3mrwgrgegewfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     1 299,60000 18,50 24 042,60 0,00 0,00 0,00 0,00
100 kg výztuže na m3 betonu : 541,5*0,1*24 1299,6
258 wfwewfwf Výztuž stropů filigránových, 2.část II.etapy, výztuž, z KARI 
sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové 
výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t 54,15000 33 310,00 1 803 736,50 1,02 55,31 26,62 1 441,26
100 kg výztuže na m3 betonu : 541,5*0,1 54,15
259 162701102R00ewefwwfweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 541,50000 160,00 86 640,00 0,00 0,00 0,01 5,96
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2850 m2 : 
2850*0,19
541,5
260 411321515R00gerfgerewStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
filigránového stropu 3.NP, 2.část II.etapy
m3 541,50000 2 950,00 1 597 425,00 2,53 1 367,36 1,93 1 045,10
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2850 m2 : 
2850*0,19
541,5
261 fefewfewf Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění 
monolitické část filigránových panelů 3.NP, 2.část II.etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
236 236









262 411354174R00wfwefPodpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění, odbednění 
filigránových stropů 2.NP a 3.NP, 2.část II.etapy
m2 5 675,00000 49,70 282 047,50 0,00 0,00 0,16 908,00
plocha panelů filigrán 2.NP : 2830 2830
plocha panelů filigrán 3.NP : 2845 2845
263 273351215R00fre Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
264 931961115RR1gbdfVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 2. část II. etapy
m2 91,82000 188,50 17 308,07 0,00 0,08 0,20 18,36
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,2+11*7,7*0,2+20*7,7*0,2
91,82
265 162701105RT3marfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,97500 273,00 23 198,18 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
566,5*0,15
84,975
266 162701109RT3mrrfrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 039,40000 18,50 37 728,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu, 
zbylých 24 km : 566,5*0,15*24
2039,4
267 273361921 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky 
tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 84,97500 28 140,00 2 391 196,50 1,05 89,60 15,23 1 294,25
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
566,5*0,15
84,975
268 162701102R00efrwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 566,50000 160,00 90 640,00 0,00 0,00 0,01 6,23
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 569-91,82*0,03
566,2454
zaokrouhlení : 0,2546 0,2546
269 273321611R00qw Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m3 566,50000 2 785,00 1 577 702,50 2,53 1 430,41 0,48 271,92
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 569-91,82*0,03
566,2454
zaokrouhlení : 0,2546 0,2546
270 919721211R00rffeefDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 
1.NP, 2.část II.etapy
m 459,10000 143,00 65 651,30 0,00 1,97 0,21 95,49
10*16,1+33*1,8+11*7,7+20*7,7 459,1
271 273351216R00erg Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
272 711111006RZ4reg Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy
m2 2 845,00000 24,60 69 987,00 0,00 1,25 0,03 78,24
výměra dle Archicadu : 2845 2845
273 711131101RZ1d Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - 
včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 
200 mm, 2.část II.etapy
m2 2 845,00000 30,20 85 919,00 0,00 3,27 0,03 78,24
výměra dle Archicadu : 2845 2845
274 273351215R00sdfwBednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 621,00 4 999,05 0,04 0,32 1,60 12,88
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
275 597092142RV3fewfwfKrycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 2. část 
II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
276 597092113RS1wfrgŽlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
277 931961115RR1ewffeVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. 
část II. etapy
m2 106,72500 188,50 20 117,66 0,00 0,09 0,20 21,35
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,25+11*7,7*0,25+20*7,7*0,25
106,725









278 162701105RT3mwfeVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,52500 273,00 23 075,33 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 563,5*0,15
84,525
279 162701109RT3mwfrPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 028,60000 18,50 37 529,10 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 563,5*0,15*24
2028,6
280 273361921RT8wf Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy
t 84,52500 28 140,00 2 378 533,50 1,05 89,12 15,23 1 287,40
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
563,5*0,15
84,525
281 162701102R00jefr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 563,50000 160,00 90 160,00 0,00 0,00 0,01 6,20
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 570-(0,15*168,3*0,135)-106,725*0,03
563,39018
zaokrouhlení : 0,10982 0,10982
282 273323611RT6ef Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m3 563,50000 2 990,00 1 684 865,00 2,53 1 422,84 0,48 270,48
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 570-(168,3*0,135*0,15)-106,725*0,03
563,39018
zaokrouhlení : 0,10982 0,10982
283 631316211RT4rfs Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 2.část II. etapy
m2 2 806,07650 119,00 333 923,10 0,01 14,03 0,18 499,48
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-459,1*0,03
2806,0765
284 631316115R00refrgPostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 806,07650 45,10 126 554,05 0,00 0,62 0,02 56,12
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-459,1*0,03
2806,0765
285 919721211R00rfergDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 2.část II.etapy
m 459,10000 143,00 65 651,30 0,00 1,97 0,21 95,49
výměry dle Archicadu : 10*16,1+33*1,8+11*7,7+20*7,7 459,1
286 273351216R00rgrerBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy
m2 8,05000 92,50 744,63 0,00 0,00 0,32 2,58
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 2*16,1*0,25 8,05
287 411351801R00b Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
výměra dle Archicadu : 236 236
288 597092113RS1b Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
289 597092142RV3b Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 2. část 
II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
290 931961115RR1b Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 2. 
část II. etapy
m2 68,22500 188,50 12 860,41 0,00 0,06 0,20 13,65
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1*0,2+33*1,8*0,25+11*7,7*0,25
68,225
291 162701105RT3q Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     84,60000 273,00 23 095,80 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 564*0,15
84,6
292 162701109RT3q Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 030,40000 18,50 37 562,40 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3, zbylých 24 km : 
564*0,15*24
2030,4









293 411361921RT8b Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 2.část II.etapy
t 84,60000 28 380,00 2 400 948,00 1,05 89,20 15,21 1 286,85
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 564*0,15
84,6
294 162701102R00q Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 564,00000 160,00 90 240,00 0,00 0,00 0,01 6,20
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (569-(0,15*0,135*168,3))-68,225*0,03
563,54518
zaokrouhlení : 0,45482 0,45482
295 411321515R00q Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 2. část II. etapy
m3 564,00000 2 950,00 1 663 800,00 2,53 1 424,18 0,99 556,67
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (569-(0,15*0,135*168,3))-68,225*0,03
563,54518
zaokrouhlení : 0,45482 0,45482
296 631316211RT4b Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 2.část II. etapy
m2 2 810,69650 119,00 334 472,88 0,01 14,05 0,18 500,30
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-305,1*0,03
2810,6965
297 631316115R00b Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 810,69650 45,10 126 762,41 0,00 0,62 0,02 56,21
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 2845-186,3*0,135-305,1*0,03
2810,6965
298 919721211R00b Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 2.část II.etapy
m 305,10000 143,00 43 629,30 0,00 1,31 0,21 63,46
PS výšky 150-250mcm,výměry dle Archicadu : 
10*16,1+33*1,8+11*7,7
305,1
299 411351802R00b Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. 
etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
výměra dle Archicadu : 236 236
300 411351801R00d Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy
m 236,00000 324,50 76 582,00 0,03 7,19 0,75 177,47
výměra dle Archicadu : 236 236
301 597092113RS1d Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 2. část II. etapy
m 168,30000 2 015,00 339 124,50 0,12 20,64 0,25 41,71
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
302 597092142RV3d Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 2. část 
II. etapy
kus 168,30000 4 540,00 764 082,00 0,00 0,49 0,05 8,42
výměra dle Archicadu, 86,2+82,1m : 86,2+82,1 168,3
303 931961115RR1d Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 2. 
část II. etapy
m2 55,00000 188,50 10 367,50 0,00 0,05 0,20 11,00
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
5*(34*0,2)+84*0,25
55
304 162701105RT3o Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     85,05000 273,00 23 218,65 0,00 0,00 0,01 0,44
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15
85,05
305 162701109RT3o Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2 041,20000 18,50 37 762,20 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15*24
2041,2
306 411361921RT8d Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 2.část II.etapy
t 85,05000 28 380,00 2 413 719,00 1,05 89,68 15,21 1 293,70
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 567*0,15
85,05
307 162701102R00l Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 2.část II. etapy
m3 567,00000 160,00 90 720,00 0,00 0,00 0,01 6,24
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění : 
(571,7-(0,15*0,135*168,3))-55*0,03
566,64193
zaokrouhlení : 0,35807 0,35807
308 411321515R00s Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 2. část II. etapy
m3 567,00000 2 950,00 1 672 650,00 2,53 1 431,75 0,99 559,63
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (571,7-(0,15*0,135*168,3))-55*0,03
566,64193









zaokrouhlení : 0,35807 0,35807
309 631316211RT4d Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 2.část II. etapy
m2 2 836,72950 119,00 337 570,81 0,01 14,18 0,18 504,94
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2869,5-186,3*0,135-254*0,03
2836,7295
310 631316115R00d Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 2. část II. 
etapy
m2 2 836,72950 45,10 127 936,50 0,00 0,62 0,02 56,73
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2869,5-186,3*0,135-254*0,03
2836,7295
311 919721211R00d Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 
2.část II.etapy
m 254,00000 143,00 36 322,00 0,00 1,09 0,21 52,83
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
5*34+84
254
312 411351802R00d Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. 
etapy
m 236,00000 69,60 16 425,60 0,00 0,00 0,23 54,75
výměra dle Archicadu : 236 236
313 162701105RT6j Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km, 3. část II.etapy
t     175,32840 227,50 39 887,21 0,00 0,00 0,01 0,91
celkem 32 ks sloupů : 
81,198+50,1228+5,2572+5,3352+10,7224+16,8636+5,8292
175,3284
314 162701109RT6j Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km, 3. část II.etapy
t     4 207,88160 9,00 37 870,93 0,00 0,00 0,00 0,00




315 331125003R00c Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa 
sloupů do dutiny, 3. část II.etapy
kus 32,00000 2 833,32 90 666,24 0,53 17,00 3,93 125,82
32 Ks : 32 32
316 59383452Ro prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 15,00000 12 492,00 187 380,00 5,41 81,20 0,00 0,00
15 ks typických sloupů : 15 15
317 59383452Rp prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 9,00000 12 852,00 115 668,00 5,57 50,12 0,00 0,00
9 ks typických vnitřních sloupů : 9 9
318 59383452Rq prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,022 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 12 132,00 12 132,00 5,26 5,26 0,00 0,00
1 1
319 59383452Rr prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,052 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 12 312,00 12 312,00 5,34 5,34 0,00 0,00
1 1
320 59383452Rs prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 2,00000 12 372,00 24 744,00 5,36 10,72 0,00 0,00
2 2
321 59383452Rt prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,162 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 3,00000 12 972,00 38 916,00 5,62 16,86 0,00 0,00
3 3
322 59383452Ru prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,242 m3 , , 3. část II. 
etapy
kus 1,00000 13 452,00 13 452,00 5,83 5,83 0,00 0,00
1 1
323 162701102R00s Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 7,50000 160,00 1 200,00 0,00 0,00 0,01 0,08
32 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*32
7,168
zaokrouhlení : 0,332 0,332
324 278311065R00g Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 3.část II. etapy
m3 7,50000 3 280,00 24 600,00 2,53 18,94 1,93 14,48
32 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 2,65m3, V hlavice s 
kalichem 2,21 m3, odečtení části sloupu : (2,65-2,21-
(0,6*0,4*0,9))*32
7,168
zaokrouhlení : 0,332 0,332
325 162701105RT6t Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     56,13400 227,50 12 770,49 0,00 0,00 0,01 0,29




326 162701109RT6t Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     1 347,21600 9,00 12 124,94 0,00 0,00 0,00 0,00













327 274125002R00c Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž 
základových prahů, 3. část II. etapy
kus 19,00000 1 412,70 26 841,30 0,12 2,32 2,24 42,52
celkem 19 ks zákl. prahů, 2 typické+17 atypů : 19 19
328 59390130Rs prefa základový práh s ozubem, délka 3,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,43 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 2 580,00 2 580,00 1,12 1,12 0,00 0,00
1 1
329 59390130Rt prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,78 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 4 680,00 4 680,00 2,03 2,03 0,00 0,00
1 1
330 59390130Ru prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,87 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 5 220,00 5 220,00 2,26 2,26 0,00 0,00
1 1
331 59390130Rv prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,92 m3, 3. část II. etapy
kus 5,00000 5 520,00 27 600,00 2,39 11,96 0,00 0,00
5 5
332 59390130Rw prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 0,95 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 5 700,00 5 700,00 2,47 2,47 0,00 0,00
1 1
333 59390130Rx prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,05 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 6 300,00 6 300,00 2,73 2,73 0,00 0,00
1 1
334 59390130Ry prefa základový práh s ozubem, délka 6,9 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,17 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 7 020,00 7 020,00 3,04 3,04 0,00 0,00
1 1
335 59390130Rz prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,38 m3, 3. část II. etapy
kus 5,00000 8 280,00 41 400,00 3,59 17,94 0,00 0,00
5 5
336 59390130Rý prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,41 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 460,00 8 460,00 3,67 3,67 0,00 0,00
1 1
337 59390130Rš prefa základový práh s ozubem, délka 8,7 m, v. 0,85m, š. 
0,2m, V 1,48 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 880,00 8 880,00 3,85 3,85 0,00 0,00
1 1
338 59390130Rě prefa základový práh s ozubem, délka 10,85 m, v. 0,85m, 
š. 0,2m, V 1,95 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 11 700,00 11 700,00 5,07 5,07 0,00 0,00
1 1
339 162701105RT6u Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy
m3 639,75000 227,50 145 543,13 0,00 0,00 0,01 3,33
výměra dle Archicadu : 426,5 426,5
10 cm štěrku navíc : 426,5/2 213,25
340 162701109RT6u Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. 
etapy
m3 5 757,75000 9,00 51 819,75 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu : 426,5*9 3838,5
10 cm štěrku navíc : 426,5/2*9 1919,25
341 564861111R00z Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod 
základovou desku, sp. hr. -0,650, 3. část II.etapy
m2 2 132,50000 206,50 440 361,25 0,44 940,43 0,03 61,84
výměra dle Archicadu : 426,5/0,2 2132,5
342 162701105RT6š Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     181,29800 250,00 45 324,50 0,00 0,00 0,01 0,94
16 ks typických průvlaků + 3 atypy : 
16*10,036+3,406+7,098+10,218
181,298
343 162701109RT6š Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     4 351,15200 11,00 47 862,67 0,00 0,00 0,00 0,00
16 ks typických průvlaků + 3 atypy : 
(16*10,036+3,406+7,098+10,218)*24
4351,152
344 441135003R00e Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty
kus 17,00000 2 533,20 43 064,40 0,10 1,62 4,49 76,31
16 ks typických průvlaků + 1 atyp : 16+1 17
345 441135002R00g Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž 
průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty
kus 1,00000 2 028,24 2 028,24 0,08 0,08 3,60 3,60
1 atyp : 1 1
346 441135001 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, montáž 
průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty
kus 1,00000 1 500,59 1 500,59 0,06 0,06 2,70 2,70
1 atyp : 1 1
347 59390130Eě prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
3,86 m3, 3. část II. etapy
kus 17,00000 23 160,00 393 720,00 10,04 170,61 0,00 0,00
16 ks typických průvlaků : 17 17
348 59390130Eč prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
1,31 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 7 860,00 7 860,00 3,41 3,41 0,00 0,00
1 1









349 59390130Eř prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
2,73 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 16 380,00 16 380,00 7,10 7,10 0,00 0,00
1 1
350 59390130Ež prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,4 m, v. 1m, š. 0,4m, V 
3,93 m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 23 580,00 23 580,00 10,22 10,22 0,00 0,00
1 1
351 278311064R00ě Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 3. část II. 
etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
352 162701105RT6ffeewfefeerfrwVodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část 
II.etapy
t     286,55775 250,00 71 639,44 0,00 0,00 0,01 1,49
počet typických panelů 80,1, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 80,1*(3*7,95)*0,15
286,55775
353 162701109RT6fšewfefeferfewfPříplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. 
část II.etapy
t     6 877,38600 11,00 75 651,25 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 80,1, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 80,1*(3*7,95)*0,15*24
6877,386
354 411125003R00ewfwferfrrgMontáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž 
panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 2.NP, 
3.část II. etapy
kus 80,08386 2 000,00 160 167,72 0,27 21,44 1,52 121,57
plocha všech panelů cca 1910 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu filigránu : 
1910/(3*7,95)
80,08386
355 59347090Rwefwe Deska stropní Filigran, patro 2.NP, 3. část II. etapy m2 1 910,00000 634,00 1 210 940,00 0,15 286,50 0,00 0,00
plocha filigránových desek : 1910 1910
356 411354173R0wf0wfwferfPodpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry 
filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění 
podpěr v 1.NP, 3.část II.etapy
m2 1 910,00000 140,58 268 507,80 0,00 7,39 0,30 573,00
1910 1910
357 411351801Rw00wewewfwreffffwfB dnění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
vrstvy filigránového panelu 2.NP, 3.část II.etapy
m 200,00000 324,50 64 900,00 0,03 6,09 0,75 150,40
200 200
358 162701105RT3maegeefwefefffewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     36,35000 273,00 9 923,55 0,00 0,00 0,01 0,19
100 kg výztuže na m3 betonu : 363,5*0,1 36,35
359 162701109RT3mrwgrgergregewfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     872,40000 18,50 16 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00
100 kg výztuže na m3 betonu : 363,5*0,1*24 872,4
360 wfwewfwfrege Výztuž stropů filigránových, 3.část II.etapy, výztuž, z KARI 
sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové 
výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t 36,35000 33 310,00 1 210 818,50 1,02 37,13 26,62 967,49
100 kg výztuže na m3 betonu : 363,5*0,1 36,35
361 162701102R00ewefwwrffweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 363,50000 160,00 58 160,00 0,00 0,00 0,01 4,00
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 1913 m2 : 
1913*0,19
363,47
zaokrouhlení : 0,03 0,03
362 411321515R00gerfgerefrewStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
filigránového stropu 2.NP, 3.část II.etapy
m3 363,50000 2 950,00 1 072 325,00 2,53 917,89 1,93 701,56
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 1913 m2 : 
1913*0,19
363,47
zaokrouhlení : 0,03 0,03
363 fefewfewfwefwef Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění 
monolitické část filigránových panelů 2.NP, 3.část II.etapy
m 200,00000 69,60 13 920,00 0,00 0,00 0,23 46,40
200 200
364 162701105RT6ke Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, 
nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     217,82800 250,00 54 457,00 0,00 0,00 0,01 1,13




365 df Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 
km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy
t     5 227,87200 11,00 57 506,59 0,00 0,00 0,00 0,00













366 441135003R00z Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, 
montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 15,00000 2 533,00 37 995,00 0,10 1,43 4,49 67,34
14 typickýh průvlaků+1 atyp : 14+1 15
367 441135002R00f Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž 
průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 1,00000 2 028,24 2 028,24 0,08 0,08 3,60 3,60
1 1
368 441135001R00a Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, montáž 
průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 1,00000 1 500,59 1 500,59 0,06 0,06 2,70 2,70
1 1
369 441135004 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 15 t, 
montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty
kus 5,00000 3 026,45 15 132,25 0,10 0,48 5,39 26,94
5 5
370 59390130Eěw prefa průvlak 3.NP , délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 m3, 
3. část II. etapy
kus 14,00000 24 180,00 338 520,00 10,48 146,69 0,00 0,00
14 ks typických průvlaků : 14 14
371 59390130Eěwq prefa průvlak 3.NP, délka 5,65 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,39 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 8 340,00 8 340,00 3,61 3,61 0,00 0,00
1 1
372 59390130Eěwqq prefa průvlak 3.NP , délka 7,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,86 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 11 160,00 11 160,00 4,84 4,84 0,00 0,00
1 1
373 59390130Eěwqqw prefa průvlak 3.NP , délka 12,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,89 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 17 340,00 17 340,00 7,51 7,51 0,00 0,00
1 1
374 59390130Eče prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,15 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 24 900,00 24 900,00 10,79 10,79 0,00 0,00
1 1
375 59390130Ečeq prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,15 
m3, 3. část II. etapy
kus 2,00000 24 900,00 49 800,00 10,79 21,58 0,00 0,00
2 2
376 59390130Ečeqq prefa průvlak 3.NP , délka 17,6 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,22 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 25 320,00 25 320,00 10,97 10,97 0,00 0,00
1 1
377 59390130Ečeqqf prefa průvlak 3.NP , délka 19,28 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,55 
m3, 3. část II. etapy
kus 1,00000 27 300,00 27 300,00 11,83 11,83 0,00 0,00
1 1
378 278311064R00ef Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka 
otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 3. část II. etapy
m3 1,00000 3 540,00 3 540,00 2,53 2,53 2,78 2,78
1 1
379 162701105RT6ffeewfrfeefeewVodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, 
přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část 
II.etapy
t     326,98350 250,00 81 745,88 0,00 0,00 0,01 1,70
počet typických panelů 91,4, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 91,4*(3*7,95)*0,15
326,9835
380 162701109RT6fšewfefefeergrewfPříplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 
30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. 
část II.etapy
t     7 847,60400 11,00 86 323,64 0,00 0,00 0,00 0,00
počet typických panelů 91,4, š. 3m, dl. 7,95m, hmotnost 
150 kg/m2 : 91,4*(3*7,95)*0,15*24
7847,604
381 411125003R00ewfwferrfegMontáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž 
panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 3.NP, 
3.část II. etapy
kus 91,40461 2 000,00 182 809,22 0,27 24,47 1,52 138,75
plocha všech panelů cca 2180 m2, panel š. 1,2m, dl. 8m, 
počet kusuů přepočítán na typickou plochu filigránu : 
2180/(3*7,95)
91,40461
382 59347090Regre Deska stropní Filigran, patro 3.NP, 3. část II. etapy m2 2 180,00000 634,00 1 382 120,00 0,15 327,00 0,00 0,00
plocha filigránových desek : 2180 2180
383 411354173R00wfwferfrefrfPodpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry 
filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění 
podpěr v 2.NP, 3.část II.etapy
m2 2 180,00000 140,58 306 464,40 0,00 8,44 0,30 654,00
2180 2180
384 411351801Rw00wewewfefrfwfffwfB dnění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické 
vrstvy filigránového panelu 3.NP, 3.část II.etapy
m 196,00000 324,50 63 602,00 0,03 5,97 0,75 147,39
196 196
385 162701105RT3maegeefwfeferfewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     41,50000 273,00 11 329,50 0,00 0,00 0,01 0,22
100 kg výztuže na m3 betonu : 415*0,1 41,5
386 162701109RT3mrwgrgegefewewfPříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. 
spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     996,00000 18,50 18 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 kg výztuže na m3 betonu : 415*0,1*24 996









387 wfwewfwfrfr Výztuž stropů filigránových, 3.část II.etapy, výztuž, z KARI 
sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové 
výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t 41,50000 33 310,00 1 382 365,00 1,02 42,39 26,62 1 104,56
100 kg výztuže na m3 betonu : 415*0,1 41,5
388 162701102R00ewefwwffvfdvweVodoro né přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 415,00000 160,00 66 400,00 0,00 0,00 0,01 4,57
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2183 m2 : 
2183*0,19
414,77
zaokrouhlení : 0,23 0,23
389 411321515R00gerrfrefgerewStropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění 
filigránového stropu 3.NP, 3.část II.etapy
m3 415,00000 2 950,00 1 224 250,00 2,53 1 047,93 1,93 800,95
výška monolitické vrstvy 19 cm, plocha 2183 m2 : 
2183*0,19
414,77
zaokrouhlení : 0,23 0,23
390 fefewfewfwefwf Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění 
monolitické část filigránových panelů 3.NP, 3.část II.etapy
m 196,00000 69,60 13 641,60 0,00 0,00 0,23 45,47
196 196
391 411354174 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění, odbednění 
filigránových stropů 2.NP a 3.NP, 3.část II.etapy
m2 4 090,00000 49,70 203 273,00 0,00 0,00 0,16 654,40
plocha panelů filigrán 2.NP : 1910 1910
plocha panelů filigrán 3.NP : 2180 2180
392 162701105RT6js Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 
30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km, 2. část IV.etapy
t     33,46000 227,50 7 612,15 0,00 0,00 0,01 0,17
33,46 33,46
393 162701109RT6jwef Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, 
nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část IV.etapy
t     803,04000 9,00 7 227,36 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 33,46*24 803,04
394 331125002 Montáž sloupů ocelobetonových do dutiny patky do 4 t, 
montáž ocelobetonových sloupů pro pěší rampy, vč. HEB 
300 a jeho podpěr, 2.část IV.etapy
kus 10,00000 2 042,87 20 428,70 0,49 4,88 2,70 26,97
10 ks sloupů 300x300 mm : 10 10
395 59383452Rgr ocelobetonový sloup 300/300 bez HEB 300, V 0,69 m3 , , 2. 
část IV. etapy
kus 1,00000 4 140,00 4 140,00 1,86 1,86 0,00 0,00
1 1
396 59383452Rgrwe ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,69 m3 , 
+1,8t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 23 724,00 23 724,00 3,66 3,66 0,00 0,00
1 1
397 59383452Rgrwee ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , 
+2,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 30 342,00 30 342,00 4,40 4,40 0,00 0,00
1 1
398 59383452Rgrweer ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , 
+1,9t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 1,00000 27 295,00 27 295,00 4,20 4,20 0,00 0,00
1 1
399 59383452Rgrweerrfocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,75 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 204,00 26 408,00 3,13 6,25 0,00 0,00
2 2
400 59383452Rgrweerrfdocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,78 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 384,00 26 768,00 3,21 6,41 0,00 0,00
2 2
401 59383452Rgrwees ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,83 m3 , 
+1,1t HEB 300, 2. část IV. etapy
kus 2,00000 13 684,00 27 368,00 3,34 6,68 0,00 0,00
2 2
402 162701102R00sf Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část IV. etapy
m3 1,50000 160,00 240,00 0,00 0,00 0,01 0,02
1,5 1,5
403 278311065R00gwefZálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro 
sloupy, 2.část IV. etapy
m3 1,50000 3 280,00 4 920,00 2,53 3,79 1,93 2,90
10 ks kalichů, V hlavice bez kalichu 1,18m3, V hlavice s 
kalichem 0,97 m3, odečtení části sloupu : (1,18-0,97-
(0,3*0,3*0,9))*10
1,29
zaokrouhlení : 0,21 0,21
404 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, hloubení rýhy š. 
60 cm v. 80 cm pro základ opěrné zdi, (základ 60x100cm) 
pod parkovacím domem, sp.hr. -1,050, 1.část III.etapy, 
zemina ponechána stranou 
m3 4,00000 396,00 1 584,00 0,00 0,00 0,33 1,32
výměra dle Archicadu : 4 4
405 162701105RT3mw Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou 
zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     8,70000 273,00 2 375,10 0,00 0,00 0,01 0,05
základ opěrné zdi : 20*0,15 3
opěrná zeď : 38*0,15 5,7









406 162701109RT3mrrfrrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a 
opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. 
cca 34 km
t     8,70000 18,50 160,95 0,00 0,00 0,00 0,00
základ opěrné zdi : 20*0,15 3
opěrná zeď : 38*0,15 5,7
407 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
základu (60x100cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, 
sp. hr. -1,050, 1.část III. etapy
t 3,00000 32 110,00 96 330,00 1,02 3,06 23,53 70,59
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
20*0,15
3
408 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění části (20 
cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 
1.část III.etapy
m2 16,50000 460,50 7 598,25 0,04 0,65 1,05 17,33
výměra dle Archicadu, výška dílce 250 mm, : 33*2*0,25 16,5
409 162701102R00ffewfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část III. etapy
m3 20,00000 160,00 3 200,00 0,00 0,00 0,01 0,22
20 20
410 274321411 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, beton pro 
základ (60x100 cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, 
sp. hr. -1,050, 1.část III.etapy
m3 20,00000 2 540,00 50 800,00 2,53 50,50 0,48 9,60
výměra dle Archicadu : 20 20
411 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění 
části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím 
domem, 1.část III.etapy
m2 16,50000 92,50 1 526,25 0,00 0,00 0,32 5,28
výměra dle Archicadu, výška dílce 250 mm, : 33*2*0,25 16,5
412 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
opěrné zdi pod parkovacím domem. 1.část III.etapy
t 5,70000 34 760,00 198 132,00 1,02 5,82 29,29 166,96
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
38*0,15
5,7
413 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část 
III.etapy
m2 214,50000 451,50 96 846,75 0,04 8,43 0,65 139,43
výměra dle Archicadu : 33*2*3,25 214,5
414 162701102R00ffe Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 1.část III. etapy
m3 38,00000 160,00 6 080,00 0,00 0,00 0,01 0,42
38 38
415 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy
m3 38,00000 2 920,00 110 960,00 2,39 90,96 0,60 22,76
výměra dle Archicadu : 38 38
416 279351106 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 
3,25m, 1.část III.etapy
m2 214,50000 191,00 40 969,50 0,00 0,00 0,35 75,08
výměra dle Archicadu : 33*2*3,25 214,5
417 273351215R00fref Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II. etapy
m2 2,77500 621,00 1 723,28 0,04 0,11 1,60 4,44
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
418 931961115RR1gbdfwefVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování 
okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 
1.NP, 3.část II. etapy
m2 73,28000 188,50 13 813,28 0,00 0,06 0,20 14,66
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+32*1,8*0,2+11*5*0,2+19*5*0,2+30*0,2
73,28
419 162701105RT3marfšVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 
mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     62,32500 273,00 17 014,73 0,00 0,00 0,01 0,32
415,5*0,15 62,325
420 162701109RT3mrrfreePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 
200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 495,80000 18,50 27 672,30 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 415,5*0,15*24 1495,8
421 273361921RT8š Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky 
tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
t 62,32500 28 140,00 1 753 825,50 1,05 65,71 15,23 949,27
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
415,5*0,15
62,325
422 162701102R00efrwfeVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 415,50000 160,00 66 480,00 0,00 0,00 0,01 4,57
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 426-366,4*0,03
415,008
zaokrouhlení : 0,492 0,492









423 273321611R00qwe Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m3 415,50000 2 785,00 1 157 167,50 2,53 1 049,14 0,48 199,44
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 426-366,4*0,03
415,008
zaokrouhlení : 0,492 0,492
424 919721211R00rffeefeDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 
1.NP, 3.část II.etapy
m 366,40000 143,00 52 395,20 0,00 1,58 0,21 76,21
PS výšky 20 cm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1+32*1,8+11*5+19*5+30
366,4
425 273351216R00ergeBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 92,50 256,69 0,00 0,00 0,32 0,89
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
426 711111006RZ4regeIzolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové 
desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy
m2 2 130,00000 24,60 52 398,00 0,00 0,94 0,03 58,58
výměra dle Archicadu : 426/0,2 2130
427 711131101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, spoje 
přitaveny, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace 
základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy
m2 2 130,00000 30,20 64 326,00 0,00 2,45 0,02 44,73
výměra dle Archicadu : 426/0,2 2130
428 273351215R00sdfweBednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela 
spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 621,00 1 723,28 0,04 0,11 1,60 4,44
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
429 597092113RS1wfrgfŽlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 1.NP, 3. část II. etapy
m 122,50000 2 015,00 246 837,50 0,12 15,02 0,25 30,36
výměra dle Archicadu : 57+65,5 122,5
430 597092142RV3fwf Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 3. část 
II. etapy
kus 122,50000 4 540,00 556 150,00 0,00 0,36 0,05 6,13
výměra dle Archicadu : 57+65,5 122,5
431 931961115RR1ewffeeVložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3. 
část II. etapy
m2 83,66000 188,50 15 769,91 0,00 0,07 0,20 16,73
PS výšky 150-250 mm,výměry dle Archicadu : 
8*16,1*0,2+32*1,8*0,25+11*5*0,25+19*5*0,25+30*0,2
83,66
432 162701105RT3mwferVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     59,92500 273,00 16 359,53 0,00 0,00 0,01 0,31
399,5*0,15 59,925
433 162701109RT3mwfrePříplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 438,20000 18,50 26 606,70 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 399,5*0,15*24 1438,2
434 273361921RT8wfe Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 
150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
t 59,92500 28 140,00 1 686 289,50 1,05 63,18 15,23 912,72
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
399,5*0,15
59,925
435 162701102R00jefreVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 399,50000 160,00 63 920,00 0,00 0,00 0,01 4,39
výměra dle Archicadu : 399,5 399,5
436 273323611RT6efe Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové 
vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m3 399,50000 2 990,00 1 194 505,00 2,53 1 008,74 0,48 191,76
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy, liniové odvodnění a 
dilatace : 427-122,5*0,135-366,4*0,03
399,4705
zaokrouhlení : 0,0295 0,0295
437 š Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 1.NP, 3.část II. etapy
m2 2 102,47050 119,00 250 193,99 0,01 10,51 0,18 374,24
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2130-122,5*0,135-366,4*0,03
2102,4705
438 631316115R00refrgePostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 3. část II. 
etapy
m2 2 102,47050 45,10 94 821,42 0,00 0,46 0,02 42,05
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2130-122,5*0,135-366,4*0,03
2102,4705
439 919721211R00rfe Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 1.NP, 3.část II.etapy
m 366,40000 143,00 52 395,20 0,00 1,58 0,21 76,21
výměry dle Archicadu : 8*16,1+32*1,8+11*5+19*5+30 366,4









440 273351216R00rgreršBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy
m2 2,77500 92,50 256,69 0,00 0,00 0,32 0,89
výměra dle Archicadu, výška dílu 25 cm : 11,1*0,25 2,775
441 162501151RT3y Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z 
betonárny Frymburk, vzd. cca 7km
m3 24,00000 160,00 3 840,00 0,00 0,00 0,01 0,29
beton pro obetonování betonového koryta, část u 
základových prahů, výměry dle Archicad : 0,16*149
23,84
zaokrouhlení : 0,16 0,16
442 899623171 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u 
základových prahů
m3 24,00000 2 645,00 63 480,00 2,53 60,60 1,30 31,27
beton pro obetonování betonového koryta, část u 
základových prahů, výměry dle Archicad : 0,16*149
23,84
zaokrouhlení : 0,16 0,16
443 411351801R00bf Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy
m 200,00000 324,50 64 900,00 0,03 6,09 0,75 150,40
výměra dle Archicadu : 200 200
444 597092113RS1bf Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 2.NP, 3. část II. etapy
m 113,50000 2 015,00 228 702,50 0,12 13,92 0,25 28,13
výměra dle Archicadu, 48+65,5m : 48+65,5 113,5
445 597092142RV3bf Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 3. část 
II. etapy
kus 113,50000 4 540,00 515 290,00 0,00 0,33 0,05 5,68
výměra dle Archicadu, 48+65,5m : 48+65,5 113,5
446 931961115RR1bf Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 3. 
část II. etapy
m2 47,66500 188,50 8 984,85 0,00 0,04 0,20 9,53
výška PS 150-250mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 
7*(16,1*0,2)+30*(1,8*0,25)+46,5*0,25
47,665
447 162701105RT3qd Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     57,22500 273,00 15 622,43 0,00 0,00 0,01 0,30
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 381,5*0,15
57,225
448 162701109RT3qf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 373,40000 18,50 25 407,90 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatace, 150 kg výztuže na m3 : (381,5*0,15)*24
1373,4
449 411361921RT8bf Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
2.NP, 3.část II.etapy
t 57,22500 28 380,00 1 624 045,50 1,05 60,34 15,21 870,45
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 381,5*0,15
57,225
450 162701102R00qf Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 381,50000 160,00 61 040,00 0,00 0,00 0,01 4,20
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (385-(0,15*0,135*113,5))-47,665*0,03
381,27168
zaokrouhlení : 0,22833 0,22833
451 411321515R00qf Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 3. část II. etapy
m3 381,50000 2 950,00 1 125 425,00 2,53 963,34 0,99 376,54
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (385-(0,15*0,135*113,5))-47,665*0,03
381,27168
zaokrouhlení : 0,22833 0,22833
452 631316211RT4bf Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 2.NP, 3.část II. etapy
m2 1 898,28150 119,00 225 895,50 0,01 9,49 0,18 337,89
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 1920-(0,135*113,5)-213,2*0,03
1898,2815
453 631316115R00bf Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 3. část II. 
etapy
m2 1 898,28150 45,10 85 612,50 0,00 0,42 0,02 37,97
výměra dle Archicadu, odečtené sloupy a liniové odvodnění 
a dilatace : 1920-(113,5*0,135)-213,2*0,03
1898,2815
454 919721211R00bf Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo 
sloupů 2.NP, 3.část II.etapy
m 213,20000 143,00 30 487,60 0,00 0,92 0,21 44,35
výška PS 150-250mm, výměry převzaty z Archicadu, 
dilatace sloupu 600x400 mm : 7*16,1+30*1,8+46,5
213,2









455 411351802R00bf Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. 
etapy
m 200,00000 69,60 13 920,00 0,00 0,00 0,23 46,40
výměra dle Archicadu : 200 200
456 411351801R00df Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu 
spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3. část II. etapy
m 196,00000 324,50 63 602,00 0,03 5,97 0,75 147,39
výměra dle Archicadu : 196 196
457 597092113RS1df Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, 
šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž 
odvodňovacího žlabu, 3.NP, 3. část II. etapy
m 129,00000 2 015,00 259 935,00 0,12 15,82 0,25 31,97
výměra dle Archicadu, 63,5+65,5m : 63,5+65,5 129
458 597092142RV3df Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, 
mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 3. část 
II. etapy
kus 129,00000 4 540,00 585 660,00 0,00 0,38 0,05 6,45
výměra dle Archicadu, 63,5+65,5m : 63,5+65,5 129
459 931961115RR1df Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, 
STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, 
dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 3. 
část II. etapy
m2 27,20000 188,50 5 127,20 0,00 0,02 0,20 5,44
výška PS 150-250 mm, výměry převzaty z Archicadu : 
4*(34*0,2)
27,2
460 162701105RT3ofweVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-
250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     65,40000 273,00 17 854,20 0,00 0,00 0,01 0,34
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15
65,4
461 162701109RT3owf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 
150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     1 569,60000 18,50 29 037,60 0,00 0,00 0,00 0,00
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15*24
1569,6
462 411361921RT8df Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 
100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 
3.NP, 3.část II.etapy
t 65,40000 28 380,00 1 856 052,00 1,05 68,96 15,21 994,80
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací, 150 kg výztuže na m3 : 436*0,15
65,4
463 162701102R00lgr Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, 3.část II. etapy
m3 436,00000 160,00 69 760,00 0,00 0,00 0,01 4,80
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (439-(0,15*0,135*129))-27,2*0,03
435,57175
zaokrouhlení : 0,42825 0,42825
464 411321515R00se Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton 
spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do 
dilatačních úseků, 3. část II. etapy
m3 436,00000 2 950,00 1 286 200,00 2,53 1 100,96 0,99 430,33
výměra dle Archicadu, odečtení liniového odvodnění a 
dilatací : (439-(0,15*0,135*129))-27,2*0,03
435,57175
zaokrouhlení : 0,42825 0,42825
465 631316211RT4der Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, 
posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-
250mm 3.NP, 3.část II. etapy
m2 2 173,56500 119,00 258 654,24 0,01 10,87 0,18 386,89
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2192-129*0,135-34*0,03
2173,565
466 631316115R00dfewPostřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik 
na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 3. část II. 
etapy
m2 2 173,56500 45,10 98 027,78 0,00 0,48 0,02 43,47
výměra dle Archicadu, odečtené liniové odvodnění a 
dilatace : 2192-129*0,135-34*0,03
2173,565
467 919721211R00dwefDilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň 
dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 
3.část II.etapy
m 170,00000 143,00 24 310,00 0,00 0,73 0,21 35,36
výměry převzaty z Archicadu, : 5*34 170
468 411351802R00drg Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění 
obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II. 
etapy
m 196,00000 69,60 13 641,60 0,00 0,00 0,23 45,47
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Cenové položky 8 243 582,82 936,28 4 776,31
1 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, 
vytýčení základů schodišťových tubusů
km 0,05000 15 680,00 784,00 0,01 0,00 3,82 0,19
0,05 0,05
2 131101110 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, zemina 
ponechána stranou, dovykopání (25 cm) základové jámy 
pro základ pod schodišťovými tubusy, sp. hr. -1,1 m,  
III.etapa
m3 21,49500 302,50 6 502,24 0,00 0,00 0,26 5,52
1. schodišťový tubus : 6,2*4,2*0,25 6,51
2. schodišťový tubus : 6,2*4,2*0,25 6,51
3. schodišťový tubus : 33,9*0,25 8,475
3 162701105RT3jde Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, z 
prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     12,91200 273,00 3 524,98 0,00 0,00 0,01 0,07
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
4 162701109RT3jde Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, 
z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     12,91200 18,50 238,87 0,00 0,00 0,00 0,00
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
5 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 15,60000 621,00 9 687,60 0,04 0,61 1,60 24,96
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
6 273361821 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 1, III.etapa
t 3,90600 32 230,00 125 890,38 1,02 3,99 23,53 91,91
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
7 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 26,50000 160,00 4 240,00 0,00 0,00 0,01 0,29
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
8 273321611 Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 1 , III.etapa
m3 26,50000 2 785,00 73 802,50 2,53 66,91 0,48 12,72
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
9 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 15,60000 92,50 1 443,00 0,00 0,00 0,32 4,99
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
10 273351215R00e Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 15,60000 621,00 9 687,60 0,04 0,61 1,60 24,96
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6
11 273361821R00ew Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 2, III.etapa
t 3,90600 32 230,00 125 890,38 1,02 3,99 23,53 91,91
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)*0,15
3,906
12 162701102R00fwe Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 26,50000 160,00 4 240,00 0,00 0,00 0,01 0,29
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
13 273321611R00we Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 2 , III.etapa
m3 26,50000 2 785,00 73 802,50 2,53 66,91 0,48 12,72
150 kg výztuže na m3 betonu, deska 6,2*4,2 m, výška 1 m 
: (6,2*4,2*1)
26,04
zaokrouhlení : 0,46 0,46
14 273351216R00we Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 15,60000 92,50 1 443,00 0,00 0,00 0,32 4,99
výška základu 1 m, výška bednění 75 cm, : 
2*(6,2+4,2)*0,75
15,6









15 273351215R00ewe Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny 
základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 75 
cm, III.etapa
m2 19,87500 621,00 12 342,38 0,04 0,78 1,60 31,80
výměra dle Archicadu : 26,5*0,75 19,875
16 273361821R00ewweVýztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž 
základové desky pod schodišťovým tubusem 3, III.etapa
t 5,10000 32 230,00 164 373,00 1,02 5,21 23,53 120,01
150 kg výztuže na m3 betonu : 34*0,15 5,1
17 162701102R00fweefwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 34,00000 160,00 5 440,00 0,00 0,00 0,01 0,37
výměra dle Archicadu : 33,9 33,9
zaokrouhlení : 0,1 0,1
18 273321611R00wešrŽelezobeton základových desek C 30/37  XC2, beton 
základu pod schodišťovým tubusem 3 , III.etapa
m3 34,00000 2 785,00 94 690,00 2,53 85,85 0,48 16,32
výměra dle Archicadu : 33,9 33,9
zaokrouhlení : 0,1 0,1
19 273351216R00wewefBednění stěn základových desek - odstranění, odbednění 
stěny základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 
75 cm, III.etapa
m2 19,87500 92,50 1 838,44 0,00 0,00 0,32 6,36
výměra dle Archicadu : 26,5*0,75 19,875
20 162701105RT3jdewwVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 1, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     7,07250 273,00 1 930,79 0,00 0,00 0,01 0,04
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
21 we Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     169,68000 18,50 3 139,08 0,00 0,00 0,00 0,00
7,07*24 169,68
22 279361821 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 2,55000 34 760,00 88 638,00 1,02 2,60 29,29 74,69
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
23 279351105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 141,60250 451,50 63 933,53 0,04 5,57 0,65 92,04
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
24 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 17,00000 160,00 2 720,00 0,00 0,00 0,01 0,19
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
25 311321825 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 17,00000 3 060,00 52 020,00 2,53 43,06 1,21 20,60
výměry dle Archicadu : 
stěny : 3,2+6,3+6,51 16,01
nadpraží otvoru : 0,51 0,51
průvlak : 0,22 0,22
zaokrouhlení : 0,26 0,26
26 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 141,60250 191,00 27 046,08 0,00 0,00 0,35 49,56
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775









27 435125002R00rg Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 1
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
28 64118350Rwef Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
29 279361821R00w Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 2,31150 34 760,00 80 347,74 1,02 2,36 29,29 67,71
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
30 279351105R00we Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 132,15250 451,50 59 666,85 0,04 5,19 0,65 85,90
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
31 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
32 311321825R00ef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 0,60 9,28
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
33 279351106R00wf Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 132,15250 191,00 25 241,13 0,00 0,00 0,35 46,25
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
34 435125002 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 1
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
35 64118350Rrg Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
36 ew Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 1,38600 34 760,00 48 177,36 1,02 1,42 29,29 40,60
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
37 279351105R00weweBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 76,13675 451,50 34 375,74 0,04 2,99 0,65 49,49
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
38 162701102R00fweqwVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 9,50000 160,00 1 520,00 0,00 0,00 0,01 0,10
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
39 311321825R00sv Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 9,50000 3 060,00 29 070,00 2,53 24,06 0,60 5,69
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
40 279351106R00wfweBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 76,13675 191,00 14 542,12 0,00 0,00 0,35 26,65
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
41 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 22,01500 432,50 9 521,49 0,05 1,07 0,65 14,31
3,7*5,95 22,015
42 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
t 0,82500 33 310,00 27 480,75 1,02 0,84 26,62 21,96
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825









43 162701102R00fweqwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 5,50000 160,00 880,00 0,00 0,00 0,01 0,06
6,2*4,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
44 411321825 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 5,50000 2 720,00 14 960,00 2,53 13,89 0,99 5,43
4,2*6,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
45 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 1, III.etapa
m2 22,01500 103,00 2 267,55 0,00 0,00 0,17 3,81
3,7*5,95 22,015
46 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 25,00000 272,00 6 800,00 0,01 0,14 0,23 5,75
plocha desky : 6*3,8 22,8
vytažení + detaily : 2,2 2,2
47 631313411 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,05200 2 700,00 5 540,40 2,53 5,18 2,58 5,29
0,09*6*3,8 2,052
48 632413108 Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 23,00000 351,50 8 084,50 0,02 0,39 0,36 8,26
6*3,8 22,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
49 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 1, III.etapa
t 0,30000 32 700,00 9 810,00 1,02 0,31 25,27 7,58
150 kg výztuže na m3 betonu : 2*0,15 0,3
50 311351105 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 16,60000 451,50 7 494,90 0,04 0,65 0,65 10,79
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
51 162701102R00fweqwefwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,00000 160,00 320,00 0,00 0,00 0,01 0,02
2 2
52 311321825R00wef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,00000 3 060,00 6 120,00 2,53 5,07 1,21 2,42
((6,2*2+4,2)*0,5)*0,2 1,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
53 311351106 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 16,60000 191,00 3 170,60 0,00 0,00 0,35 5,81
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
54 631312411 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m3 2,80000 2 890,00 8 092,00 2,53 7,07 3,21 9,00
2,8 2,8
55 711141559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 1 , III.etapa
m2 30,00000 364,50 10 935,00 0,01 0,29 0,46 13,79
plocha střechy : 6*3,8 22,8
vytažení izolace + detaily : 7,2 7,2
56 162701105RT3jdewwewfVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km
t     7,07250 273,00 1 930,79 0,00 0,00 0,01 0,04
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725
nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
57 wew Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     169,68000 18,50 3 139,08 0,00 0,00 0,00 0,00










58 279361821R00we Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 2,55000 34 760,00 88 638,00 1,02 2,60 29,29 74,69
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (3,2+6,3+6,51)*0,15 2,4015
nadpraží dveří : 0,51*0,15 0,0765
průvlak : 0,48*0,15 0,072
59 279351105R00wef Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 141,60250 451,50 63 933,53 0,04 5,57 0,65 92,04
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
60 162701102R00fweqwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 17,00000 160,00 2 720,00 0,00 0,00 0,01 0,19
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
61 311321825R00dfs Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 17,00000 3 060,00 52 020,00 2,53 43,06 0,60 10,18
výměry dle Archicadu : 0,22+0,51+3,2+6,3+6,51 16,74
zaokrouhlení : 0,26 0,26
62 279351106R00wfwefBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 141,60250 191,00 27 046,08 0,00 0,00 0,35 49,56
výměry dle Archicadu, výška patra 4,27m : 
stěny : (18,6+12,9)*4,27 134,505
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
63 435125002R00regeMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 2
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
64 64118350 Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
65 279361821R00wwrfVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 2,31150 34 760,00 80 347,74 1,02 2,36 29,29 67,71
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (2,9+5,7+5,89)*0,15 2,1735
nadpraží dveří : 0,44*0,15 0,066
průvlak : 0,48*0,15 0,072
66 279351105R00wewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 132,15250 451,50 59 666,85 0,04 5,19 0,65 85,90
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
67 162701102R00fweqwwfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
68 sef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 0,60 9,28
výměry dle Archicadu : 0,22+0,44+2,9+5,7+5,89 15,15
zaokrouhlení : 0,35 0,35
69 279351106R00wfweferBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 132,15250 191,00 25 241,13 0,00 0,00 0,35 46,25
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (18,6+12,9)*3,97 125,055
nadpraží : (0,95*2,15)*2+0,25*0,95 4,3225
průvlak : 3,7*0,25+3,7*2*0,25 2,775
70 435125002R00weffdbdMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 2
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
71 64118350Rrf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
72 ewwef Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 1,38600 34 760,00 48 177,36 1,02 1,42 29,29 40,60
150 kg výztuže na m3 betonu, výměry dle Archicadu : 
stěny : (1,83+3,6+3,72)*0,15 1,3725









nadpraží dveří : 0,09*0,15 0,0135
73 279351105R00wewwefeB dnění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 76,13675 451,50 34 375,74 0,04 2,99 0,65 49,49
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
74 162701102R00fweqwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 9,50000 160,00 1 520,00 0,00 0,00 0,01 0,10
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
75 311321825R00sfs Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 9,50000 3 060,00 29 070,00 2,53 24,06 0,60 5,69
výměry dle Archicadu : 0,09+1,83+3,6+3,72 9,24
zaokrouhlení : 0,26 0,26
76 279351106R00wfwewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 76,13675 191,00 14 542,12 0,00 0,00 0,35 26,65
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (18,6+12,9)*2,4 75,6
nadpraží : (0,95*0,315)+0,25*0,95 0,53675
77 411351101RT4wef Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 22,01500 432,50 9 521,49 0,05 1,07 0,65 14,31
3,7*5,95 22,015
78 411361821R00wefwVýztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
t 0,82500 33 310,00 27 480,75 1,02 0,84 26,62 21,96
150 kg výztuže na m3 betonu : 5,5*0,15 0,825
79 162701102R00fweqwfwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 5,50000 160,00 880,00 0,00 0,00 0,01 0,06
6,2*4,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
80 411321825R00ef Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 5,50000 2 720,00 14 960,00 2,53 13,89 0,99 5,43
4,2*6,2*0,2 5,208
zaokrouhlení : 0,292 0,292
81 411351102R00wrf Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 2, III.etapa
m2 22,01500 103,00 2 267,55 0,00 0,00 0,17 3,81
3,7*5,95 22,015
82 711141559RY1ef Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 25,00000 272,00 6 800,00 0,01 0,14 0,23 5,75
plocha desky : 6*3,8 22,8
vytažení + detaily : 2,2 2,2
83 631313411RT6wef Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,80000 2 700,00 7 560,00 2,53 7,07 2,58 7,22
2,8 2,8
84 632413108R00wef Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 23,00000 351,50 8 084,50 0,02 0,39 0,36 8,26
6*3,8 22,8
zaokrouhlení : 0,2 0,2
85 311361821R00wef Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 2, III.etapa
t 0,30000 32 700,00 9 810,00 1,02 0,31 25,27 7,58
150 kg výztuže na m3 betonu : 2*0,15 0,3
86 311351105R00wef Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 16,60000 451,50 7 494,90 0,04 0,65 0,65 10,79
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6
87 162701102R00fweqwefwewfweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,00000 160,00 320,00 0,00 0,00 0,01 0,02
2 2
88 311321825R00wefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,00000 3 060,00 6 120,00 2,53 5,07 1,21 2,42
((6,2*2+4,2)*0,5)*0,2 1,66
zaokrouhlení : 0,34 0,34
89 311351106R00wef Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 16,60000 191,00 3 170,60 0,00 0,00 0,35 5,81
výška dílu 50 cm : ((6,2*2+4,2)*0,5)*2 16,6









90 631312411RT6wf Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m3 2,80000 2 890,00 8 092,00 2,53 7,07 3,21 9,00
2,8 2,8
91 711141559RZ2wf Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 2 , III.etapa
m2 30,00000 364,50 10 935,00 0,01 0,29 0,46 13,79
plocha střechy : 6*3,8 22,8
vytažení izolace + detaily : 7,2 7,2
92 162701105RT3jdewwewweffVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy Hubenov 
vzd. cca 34 km





93 wewwef Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     251,76000 18,50 4 657,56 0,00 0,00 0,00 0,00
10,49*24 251,76
94 279361821R00wewefVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 3,82500 34 760,00 132 957,00 1,02 3,91 29,29 112,04
25,5*0,15 3,825
95 279351105R00wefwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 213,04512 451,50 96 189,87 0,04 8,37 0,65 138,48
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*4,27 205,387
nadpraží : (0,95*2,15)+0,25*0,95 2,28
sloup : 0,25*0,25*4,05 0,25313
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
96 162701102R00fweqwefwewweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 25,50000 160,00 4 080,00 0,00 0,00 0,01 0,28
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,21+4,78+5,15+6,15+7,04 24,33
nadpraží : 0,51 0,51
sloup+průvlak : 0,26+2*0,13 0,52
zaokrouhlení : 0,14 0,14
97 311321825R00fse Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 25,50000 3 060,00 78 030,00 2,53 64,58 0,60 15,27
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,21+4,78+5,15+6,15+7,04 24,33
nadpraží : 0,51 0,51
sloup+průvlak : 0,26+2*0,13 0,52
zaokrouhlení : 0,14 0,14
98 279351106R00wfwefrwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 213,04512 191,00 40 691,62 0,00 0,00 0,35 74,57
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*4,27 205,387
nadpraží : (0,95*2,15)+0,25*0,95 2,28
sloup : 0,25*0,25*4,05 0,25313
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
99 435125002R00regeefMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 3
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
100 64118350Rrwf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
101 279361821R0wf0wwrfVýztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 3,45000 34 760,00 119 922,00 1,02 3,52 29,29 101,06
23*0,15 3,45
102 279351105R00wewwfBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 198,21450 451,50 89 493,85 0,04 7,79 0,65 128,84
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*3,97 190,957
nadpraží : (0,95*1,75)+0,25*0,95 1,9
sloup : 0,25*0,25*3,72 0,2325
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
103 162701102R00fweqwwewfVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 23,00000 160,00 3 680,00 0,00 0,00 0,01 0,25
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,1+4,32+4,66+5,56+6,27 21,91
nadpraží : 0,42 0,42
sloup+průvlak : 0,24+2*0,13 0,5









zaokrouhlení : 0,17 0,17
104 311321825R00s Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 23,00000 3 060,00 70 380,00 2,53 58,25 0,60 13,78
výměry dle Archicadu : 
stěny : 1,1+4,32+4,66+5,56+6,27 21,91
nadpraží : 0,42 0,42
sloup+průvlak : 0,24+2*0,13 0,5
zaokrouhlení : 0,17 0,17
105 279351106R00wfwwefeferBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 198,21450 191,00 37 858,97 0,00 0,00 0,35 69,38
výměry dle Archicadu, výška patra 3,97m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*3,97 190,957
nadpraží : (0,95*1,75)+0,25*0,95 1,9
sloup : 0,25*0,25*3,72 0,2325
průvlak : 2*(0,25*0,25)+2*2,5 5,125
106 435125002R00wefseffdbdMontáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž 
ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 3
kus 1,00000 1 515,00 1 515,00 0,09 0,09 2,26 2,26
1 1
107 64118350Rrfsf Ocelové schodiště ks    1,00000 250 000,00 250 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
108 ewwefwef Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 2,17500 34 760,00 75 603,00 1,02 2,22 29,29 63,71
14,5*0,15 2,175
109 279351105R00wewwwefefeBednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, 
bednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 116,16000 451,50 52 446,24 0,04 4,57 0,65 75,50
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*2,4 115,44
nadpraží : (0,95*0,35)+0,25*0,95 0,57
sloup : 0,25*0,25*2,4 0,15
110 162701102R00fweqwerfwweVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 14,50000 160,00 2 320,00 0,00 0,00 0,01 0,16
výměry dle Archicadu : 
stěny : 0,69+2,73+2,94+3,51+4,02 13,89
nadpraží : 0,08 0,08
sloup : 0,12 0,12
zaokrouhlení : 0,41 0,41
111 311321825R00sef Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 14,50000 3 060,00 44 370,00 2,53 36,72 0,60 8,69
výměry dle Archicadu : 
stěny : 0,69+2,73+2,94+3,51+4,02 13,89
nadpraží : 0,08 0,08
sloup : 0,12 0,12
zaokrouhlení : 0,41 0,41
112 279351106Rwef00wfwewfBednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 116,16000 191,00 22 186,56 0,00 0,00 0,35 40,66
výměry dle Archicadu, výška patra 2,4m : 
stěny : (9,6+14,5+10,2+13,8)*2,4 115,44
nadpraží : (0,95*0,35)+0,25*0,95 0,57
sloup : 0,25*0,25*2,4 0,15
113 411351101RT4wefwfBednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 27,80000 432,50 12 023,50 0,05 1,35 0,65 18,07
výměra dle Archicadu : 27,8 27,8
114 411361821R00wwefefwVýztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 
3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
t 1,04250 33 310,00 34 725,68 1,02 1,06 26,62 27,75
6,95*0,15 1,0425
115 162701102R00fweqwfwefwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 6,95000 160,00 1 112,00 0,00 0,00 0,01 0,08
6,95 6,95
116 411321825R00esfesStropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, 
beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 6,95000 2 720,00 18 904,00 2,53 17,55 0,99 6,86
výměra dle Archicadu : 6,95 6,95
117 411351102R00wefwrfBednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
stropu 3.NP schodišťového tubusu 3, III.etapa
m2 27,80000 103,00 2 863,40 0,00 0,00 0,17 4,81
výměra dle Archicadu : 27,8 27,8









118 711141559RY1efrf Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad 
základovou deskou schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 35,00000 272,00 9 520,00 0,01 0,20 0,23 8,05
plocha desky : 27,8 27,8
vytažení + detaily : 7,2 7,2
119 631313411RT6wefwefMazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 
90 mm 1.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 2,50200 2 700,00 6 755,40 2,53 6,32 2,58 6,46
0,09*27,8 2,502
120 632413108R00wefrePotěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr 
betonové mazaniny schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 27,80000 351,50 9 771,70 0,02 0,47 0,36 9,98
27,8 27,8
121 311361821R00wefwefVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
atiky schodišťového tubusu 3, III.etapa
t 0,37500 32 700,00 12 262,50 1,02 0,38 25,27 9,48
2,5*0,15 0,375
122 311351105R00wefrfBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 20,00000 451,50 9 030,00 0,04 0,79 0,65 13,00
výška dílu 50 cm : 20*0,5*2 20
123 162701102R00fweqwefwefwewfweVodorovné př místění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 2,50000 160,00 400,00 0,00 0,00 0,01 0,03
2,5 2,5
124 311321825R00wefwefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, 
betonová směs atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 2,50000 3 060,00 7 650,00 2,53 6,33 1,21 3,03
(20*0,5)*0,2 2
zaokrouhlení : 0,5 0,5
125 311351106R00wefwfBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 20,00000 191,00 3 820,00 0,00 0,00 0,35 7,00
výška dílu 50 cm : 20*0,5*2 20
126 631312411RT6wfefwMazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s 
polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva 
střechy schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m3 3,47500 2 890,00 10 042,75 2,53 8,78 3,21 11,17
27,8*0,125 3,475
127 711141559RZ2wfwfIzolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - 
včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy 
schodišťového tubusu 3 , III.etapa
m2 45,00000 364,50 16 402,50 0,01 0,44 0,46 20,69
plocha střechy : 35 35
vytažení izolace + detaily : 10 10
128 162701105RT3jdewwrreewweffVodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     6,97500 273,00 1 904,18 0,00 0,00 0,01 0,04
(15,5*0,15)*3 6,975
129 wewwefwfwerf Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného 
prostoru, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     167,40000 18,50 3 096,90 0,00 0,00 0,00 0,00
(15,5*0,15)*3*24 167,4
130 311361821R00efs Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
1/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325
131 311351105R00ewf Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
132 162701102R00fweqwfweweffwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
133 311321825R00wefefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
134 311351106R00wefewBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
135 311361821R00efswrfVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
2/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325









136 311351105R00ewfweffBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
137 162701102R00fweqwfweweffwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
138 311321825R00wefefewfewefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
139 311351106R00wefewfwBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
140 311361821R00efsrrefwrfVýztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
3/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
t 2,32500 32 700,00 76 027,50 1,02 2,37 25,27 58,76
15,5*0,15 2,325
141 311351105R00ewweffweffBednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 
3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m2 121,20000 451,50 54 721,80 0,04 4,76 0,65 78,78
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
142 162701102R00fweqwfweweffwefwewVodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, III.etapa
m3 15,50000 160,00 2 480,00 0,00 0,00 0,01 0,17
15,5 15,5
143 311321825R00wefefewfewefwefŽelezobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 
3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa
m3 15,50000 3 060,00 47 430,00 2,53 39,26 1,21 18,79
výměra dle Archicadu : 15,12 15,12
zaokrouhlení : 0,38 0,38
144 311351106R00wefewfwfwBednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, 
odbednění 3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, 
III.etapa
m2 121,20000 191,00 23 149,20 0,00 0,00 0,35 42,42
výška bednění 3m, délka 20,2m : 20,2*3*2 121,2
145 435125002R00wefseffdwfefbdMontáž ramp hmotnosti do 5 t, montáž ocelové pěší rampy 
a ocelových podest a mezipodest mezi schodišťovými 
tubusy 1 a 2
kus 34,00000 1 515,00 51 510,00 0,09 2,91 2,26 76,70
počet ramen ramp mezi sloupy : 28 28
počet podest a mezipodest : 6 6
146 64118350Rrfsfef Ocelové pěší rampy, podesty a mezipodesty - kompletní 
díly
ks    1,00000 2 000 000,00 2 000 000,00 0,04 0,04 0,00 0,00
1 1
147 915701111 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, 
podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP - komplet
m2 1 500,00000 438,50 657 750,00 0,00 0,21 0,72 1 084,50
1500 1500
148 162301102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
149 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní 
práce, zásypy, obsypy
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Cenové položky 4 499 480,53 1 370,33 1 847,90
1 411351101 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 70,00000 432,50 30 275,00 0,05 3,39 0,65 45,50
výměra dle Archicadu : 70 70
2 162701105RT3jd Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné 
zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2,77500 273,00 757,58 0,00 0,00 0,01 0,01
18,5*0,15 2,775
3 162701109RT3jd Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od 
opěrné zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     66,60000 18,50 1 232,10 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 18,5*0,15*24 66,6
4 411361821R00s Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
t 2,77500 33 310,00 92 435,25 1,02 2,83 26,62 73,86
150 kg výztuže na m3 betonu : 18,5*0,15 2,775
5 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 18,50000 160,00 2 960,00 0,00 0,00 0,01 0,20
8,9+5,6+0,61+0,82+2*1,13 18,19
zaokrouhlení : 0,31 0,31
6 411321515R00d Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová 
směs vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po 
nosnou kci. stropu, IV.etapa
m3 18,50000 2 950,00 54 575,00 2,53 46,72 0,99 18,26
výměra dle Archicadu, započteny zvýšené boky rampy : 
8,9+5,6+0,61+0,82+2*1,13
18,19
zaokrouhlení : 0,31 0,31
7 411351102R00s Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, bednění 
vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 70,00000 103,00 7 210,00 0,00 0,00 0,17 12,11
70 70
8 411351101RT4e Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění 
vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 53,00000 432,50 22 922,50 0,05 2,57 0,65 34,45
výměra dle Archlicadu : 53 53
9 162701105RT3j Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné 
zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     2,17500 273,00 593,78 0,00 0,00 0,01 0,01
150 kg výztuže na m3 betonu : 14,5*0,15 2,175
10 162701109RT3j Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP,část od 
opěrné zdi po nosnou kci. str., z prefy Hubenov vzd. cca 34 
km
t     52,20000 18,50 965,70 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : 14,5*0,15*24 52,2
11 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží 
vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
t 2,17500 33 310,00 72 449,25 1,02 2,22 26,62 57,89
150 kg výztuže na m3 betonu : 14,5*0,15 2,175
12 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 14,50000 160,00 2 320,00 0,00 0,00 0,01 0,16
výměra dle Archicadu : 11+1,49+1,57 14,06
zaokrouhlení : 0,44 0,44
13 411321515 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová 
směs vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po 
nosnou kci. stropu, IV.etapa
m3 14,50000 2 950,00 42 775,00 2,53 36,61 0,99 14,31
výměra dle Archicadu,  započteny zvýšené boky rampy : 
11+1,49+1,57
14,06
zaokrouhlení : 0,44 0,44
14 411351102 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění 
vjezdové rampy do 3.NP,část od opěrné zdi po nosnou kci. 
stropu, IV.etapa
m2 53,00000 103,00 5 459,00 0,00 0,00 0,17 9,17
53 53
15 460010023 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, 
vytýčení opěrné zdi přímé u rampy
km 0,05000 15 680,00 784,00 0,01 0,00 3,82 0,19
0,050 0,05
16 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, 
zemina ponechána stranou , hloubení rýhy pro základ 
š.0,6x1m opěrné zdi, rýha hl. 0,35m, dl. 47,7m, sp. hr. -1,2 , 
IV.etapa
m3 10,01700 396,00 3 966,73 0,00 0,00 0,33 3,31
výměra dle Archicadu, š. 0,6, dl. 47,7m, hl. 0,35 m : 
0,35*47,7*0,6
10,017
17 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění stěn 
základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné zdi, IV. 
etapa
m2 62,40000 460,50 28 735,20 0,04 2,44 1,05 65,52









dl. základu 47,7m, výška bednění 65 cm : 
(47,7*0,65)*2+0,6*0,65
62,4
18 162701105RT3jde Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 
IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z prefy 
Hubenov vzd. cca 34 km
t     9,45000 273,00 2 579,85 0,00 0,00 0,01 0,05
4,35+5,1 9,45
19 162701109RT3jde Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 
12t, IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z 
prefy Hubenov vzd. cca 34 km
t     226,80000 18,50 4 195,80 0,00 0,00 0,00 0,00
zbylých 24 km : (4,35+5,1)*24 226,8
20 274361821 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 
základu 0,6*1 m opěrné zdi, IV. etapa
t 4,35000 32 110,00 139 678,50 1,02 4,44 23,53 102,36
výměra dle Archicadu, 150 kg výztuže na m3 betonu : 
29*0,15
4,35
21 162701102R00f Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 29,00000 160,00 4 640,00 0,00 0,00 0,01 0,32
26,59+2,08 28,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
22 274321611 Železobeton základových pasů C 30/37 XC2, beton základu 
0,6x1 m opěrné zdi, IV.etapa
m3 29,00000 2 785,00 80 765,00 2,53 73,23 0,48 13,92
výměra dle Archicadu, š. 0,6m, dl. 47,7m, v.1 m : 
26,59+2,08
28,67
zaokrouhlení : 0,33 0,33
23 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění 
stěn základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné 
zdi, IV. etapa
m2 62,40000 92,50 5 772,00 0,00 0,00 0,32 19,97
dl. základu 47,7m, výška bednění 65 cm : 
(47,7*0,65)*2+0,6*0,65
62,4
24 279361821 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa
t 5,10000 34 760,00 177 276,00 1,02 5,21 29,29 149,39
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, 150 kg 
výztuže na m3 betonu : 34*0,15
5,1
25 279351105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 227,19167 451,50 102 577,04 0,04 8,93 0,65 147,67
dl. opěrné zdi 47,7m, výška proměnná, : 34/0,3*2+0,3*1,75 227,19167
26 162701102 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, 
přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 
7 km, IV.etapa
m3 34,00000 160,00 5 440,00 0,00 0,00 0,01 0,37
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, : 33,81 33,81
zaokrouhlení : 0,19 0,19
27 279323511 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, 
PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton 
opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa
m3 34,00000 2 920,00 99 280,00 2,39 81,39 0,60 20,37
výměra dle Archicadu, výška proměnná, tl. 0,3m, : 33,81 33,81
zaokrouhlení : 0,19 0,19
28 279351106 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., 
odbednění opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, 
IV.etapa
m2 227,19167 191,00 43 393,61 0,00 0,00 0,35 79,52
dl. opěrné zdi 47,7m, výška proměnná, : 34/0,3*2+0,3*1,75 227,19167
29 460010023RT2i Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 
500 m, vytýčení nově budované kanalizační sítě a 
odlučovače lehkých kapalin
km 0,30100 14 940,00 4 496,94 0,01 0,00 3,62 1,09
cca 301 m trasy : 0,301 0,301
30 132101112 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, 
hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, 
m3 270,00000 188,00 50 760,00 0,00 0,00 0,20 54,00
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky cca 300m : 0,6*1,5*300 270
31 131101111 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ, 
hloubení dvou jam pro samonosné odlučovače lehkých 
kapalin, hl. výkopu cca 1,5 m
m3 63,00000 103,00 6 489,00 0,00 0,00 0,11 6,93
jáma 7*3*1,5m : (7*3*1,5)*2 63
32 162301101RT3g Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro 
kanalizaci a z jam na mezideponii
m3 333,00000 97,00 32 301,00 0,00 0,00 0,01 1,73
rýha š. 60cm, výšky 1,5m, délky cca 300m : 0,6*1,5*300 270
jáma 7*3*1,5m : (7*3*1,5)*2 63
33 162701105 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 44,40000 273,00 12 121,20 0,00 0,00 0,01 0,23
44,4 44,4
34 162701109 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 399,60000 18,50 7 392,60 0,00 0,00 0,00 0,00










35 175101101 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm a 
podsyp odlučovačů leh. kap
m3 44,40000 911,00 40 448,40 1,70 75,48 1,59 70,46
š.60 cm, v. 20 cm, dl. 300m : 0,6*0,2*300+2*(7*3*0,2) 44,4
36 871353121 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně 
dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž 
kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu
m 300,00000 227,50 68 250,00 0,00 1,02 0,08 24,00
cca 300 m potrubí : 300 300
37 381181001 Montáž odlučovače lehkých kapalin kus 2,00000 2 510,00 5 020,00 0,00 0,00 3,94 7,88
2 ks : 2 2
38 55346851 Odlučovač lehkých kapalin AS TOP 25m3 kus 2,00000 233 000,00 466 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 2
39 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 300,00000 21,00 6 300,00 0,00 0,00 0,06 17,70
300 300
40 162701105RT3a Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 
t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 72,00000 273,00 19 656,00 0,00 0,00 0,01 0,37
72 72
41 162701109RT3a Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 
12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km
m3 648,00000 18,50 11 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72*9 648
42 175101101RT2a Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad 
potrubí
m3 72,00000 911,00 65 592,00 1,70 122,40 1,59 114,26
š. 60 cm, v. 40 cm, dl. 300 m, : 0,6*0,4*300 72
43 162301102 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 
m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku 
č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci 
m3 200,00000 106,00 21 200,00 0,00 0,00 0,01 1,04
200 200
44 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační 
rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156
m3 200,00000 99,90 19 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zásyp rýhy po kanalizaci + zásyp odlučovačů : 
0,6*0,9*300+38
200
45 162301102RT Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
46 100004212 Hutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
47 162301102RT6fr Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou 
hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
48 100004212R00ewfweHutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
49 162301102RT6frwefVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou 
hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
50 100004212R0ew0ewfweHutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. 
vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 
m3 1 000,00000 10,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2,00
1000 1000
51 162701105 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz 
štěrkodrti pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 255,00000 227,50 58 012,50 0,00 0,00 0,01 1,33
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170
170
zbylých 10 cm : 170/2 85
52 162701109 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti 
pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 2 295,00000 9,00 20 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170*9
1530
zbylých 10 cm : 170/2*9 765
53 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 760,00000 206,50 156 940,00 0,44 335,16 0,03 22,04
760 760









54 162701105RT6e Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, 
kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz 
štěrkodrti pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 255,00000 227,50 58 012,50 0,00 0,00 0,01 1,33
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170
170
zbylých 10 cm : 170/2 85
55 162701109RT6we Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 
30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti 
pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP
m3 2 295,00000 9,00 20 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00
podkladový štěrk , výška po zhutnění 20 cm, původní výška 
30 cm : 170*9
1530
zbylých 10 cm : 170/2*9 765
56 564861111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 760,00000 206,50 156 940,00 0,44 335,16 0,03 22,04
760 760
57 577114114 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 
201-1000 m2, spodní betonovo-asfaltová vrstva pro rampu 
do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 419,50 318 820,00 0,13 98,54 0,07 54,72
výměra dle Archicadu : 760 760
58 577113125 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm, 
plochy 201-1000 m2, finální betonovo-asfaltová vrstva pro 
rampu do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 515,00 391 400,00 0,16 118,25 0,02 16,72
výměra dle Archicadu : 760 760
59 579511111 Bezpečnostní,protismykový nátěr povrchu komunikací, 
nátěr finální betonovo-asfaltové vrstvy pro rampu do 1.NP 
,2.NP a 3.NP, IV.etapa
m2 760,00000 793,00 602 680,00 0,02 12,63 0,28 212,80
výměra dle Archicadu : 760 760
60 911332111 Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m, montáž 
svodidel okolo rampy do 2.NP a 3.NP 
m 153,00000 299,50 45 823,50 0,00 0,05 0,55 83,39
výměra dle Archicadu : 153 153
61 55346841 Svodnice ocelová profil B - NH-93 l = 4300 mm, vč. oblouků kus 36,00000 1 603,00 57 708,00 0,05 1,65 0,00 0,00
153/4,3 35,5814
zaokrouhlení : 0,41860 0,4186
62 915701111 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, 
zřízení směrových ukazatelů na komuikaci rampy
m2 50,00000 438,50 21 925,00 0,00 0,01 0,72 36,15
cca 50 m2 značení : 50 50
63 162301102RT6rf Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, 
nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou 
jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa
m3 1 000,00000 146,50 146 500,00 0,00 0,00 0,01 5,20
1000 1000
64 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní 
práce, zásypy, obsypy
m3 1 000,00000 99,90 99 900,00 0,00 0,00 0,20 202,00
1000 1000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Varianta A+B+C,  I. etapa 02.05.2016 20.02.2017 18 073 722 9 920 211 1
1 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm , odstranění stávajících stromů na jižní straně staveniště 02.05.2016 02.05.2016 3 781 9 1 3 1
2 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm , strojové vykopání pařezů a kořenů 02.05.2016 02.05.2016 4 256 13 1 4 2
3 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 10 000 m, včetně větví a kmenů, odvoz na městskou skládku Frymburk 02.05.2016 02.05.2016 2 166 1 1 1 3
4 Bourání základů z betonu prostého, bourání základu pod sloupem vzdušného vedení VN 03.05.2016 03.05.2016 3 855 10 1 4 4
5 Demontáž dílců ŽB do 1,5 t, H do 24 m, demontáž sloupu vzdušného vedení VN 03.05.2016 03.05.2016 597 1 1 4 5
6 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t, městská skládka Frymburk 03.05.2016 03.05.2016 609 2 1 1 6
7 Příplatek k odvozu za každý další 1 km, kontejner 4 t, příplatek za dalších 7 km na skládku Frymburk 03.05.2016 03.05.2016 443 0 1 1 7
8 Vodorovné přemístění prefabrikátů do 10000 m, nosnost 30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 04.05.2016 04.05.2016 10 192 0 1 1 8
9 Příplatek k vod. přemístění prefabrikátů za další 1 km, nosnost 30 t, přemístění silničních panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 04.05.2016 04.05.2016 9 677 0 1 1 9
10 Zřízení plochy ze silničních panelů lože kam.5 cm, včetně panelu IZD 35/10  300/100/15, zřízení vjezdu na staveniště 04.05.2016 04.05.2016 120 360 15 1 4 10
11 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 04.05.2016 05.05.2016 40 268 1 2 2 11
12 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná 04.05.2016 05.05.2016 14 337 0 2 2 12
13 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, staveništní komunikace po úroveň staveništních buněk 04.05.2016 04.05.2016 44 895 9 1 4 13
14 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, plocha stavenišních parkovišt 05.05.2016 05.05.2016 24 364 5 1 4 14
15 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, podklad pod staveništními buňkami a plochami pro skladování 05.05.2016 05.05.2016 59 349 12 1 4 15
16 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, vyhloubení tří jam pro jímky na splašky ke staveništním buňkám 05.05.2016 05.05.2016 7 260 6 1 4 16
17 Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 1000 m, vytýčení přeložek inž. sítí 02.05.2016 02.05.2016 7 642 2 1 2 17
18 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, hloubení rýh pro přeložení kabelů 06.05.2016 09.05.2016 91 706 98 2 6 18
19 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156 06.05.2016 09.05.2016 74 979 3 2 3 19
20 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 1000 m, vytýčení odkopávek zeminy a svahování 02.05.2016 02.05.2016 11 280 3 1 2 20
21 Odkopávky nezapažené v hor. 2 nad 10000 m3, odkopání a srovnání pozemku do úrovně spodního štěrku na kótu -0,850, plocha viz výkres 10.05.2016 18.05.2016 516 600 518 7 10 21
22 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156 10.05.2016 18.05.2016 2 051 000 73 7 3 22
23 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJNĚ, výkopy a zářezy pro opěrnou zeď  a část půlkruhové rampy 19.05.2016 25.05.2016 376 968 389 5 10 23
24 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156 19.05.2016 25.05.2016 814 540 29 5 3 24
25 Hloubení rýh š.do 250 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ, dovykopání zeminy pro opěrnou zeď od kóty -0,850 do -2,150 26.05.2016 30.05.2016 102 425 111 3 6 25
26 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, přemístěno na pozemek p.č. 156 26.05.2016 30.05.2016 124 525 4 3 3 26
27 Plnění mobilní třídící  jednotky zeminou, výkopek na pozemku p.č. 156 06.05.2016 07.09.2016 2 948 286 1 420 89 2 27
28 Třídění zeminy mobilní třídicí jednotkou, výkopek na pozemku p.č. 156 06.05.2016 07.09.2016 1 688 704 0 89 2 28
29 rozprostření tříděné zeminy na pozemku č.156 06.05.2016 07.09.2016 293 285 185 89 1 29
30 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 30 t, vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy Hubenov vzd. cca 34km 31.05.2016 31.05.2016 18 998 0 1 1 30
31 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 30 t, vodorovné přemístění veškeré výztuže z prefy Hubenov vzd. cca 34km 31.05.2016 31.05.2016 18 037 0 1 1 31
32 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, zhutnění plochy pod opěrnou zdí přímou na kótě -2,150 a půlkruhovou opěrnou zdí na kótě +0,300 31.05.2016 31.05.2016 8 263 6 1 2 32
33 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, vytýčení opěrné zdi 01.06.2016 01.06.2016 3 735 1 1 2 33
34 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna, výška prkna 15 cm, bednění podkladního betonu základu opěrné zdi, výška 10 cm, úsek 1-6 02.06.2016 03.06.2016 37 376 38 2 4 34
35 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 150/150 mm KY80, výztuž podkladního betonu pod základ opěrné zdi úseku 1-6 06.06.2016 07.06.2016 119 636 64 2 4 35
36 Vodorovné přemístění betonové směsi , betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7 km 08.06.2016 08.06.2016 10 240 6 1 2 36
37 Beton základových desek prostý C 16/20, podkladní beton základu opěrné zdi úseku 1-6, výška 10 cm 08.06.2016 08.06.2016 150 080 31 1 4 37
38 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění podkladního betonu základu opěrné zdi, úsek 1-6 13.06.2016 13.06.2016 6 753 23 1 4 38
39 Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, přemístění bednění na základ opěrné zdi z betonárny Frymburk vzd. cca 7km 13.06.2016 13.06.2016 392 0 1 1 39
40 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění základu opěrné zdi, úsek 1-1 14.06.2016 14.06.2016 22 356 58 1 6 40
41 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základu opěrní zdi, úsek 1-1 15.06.2016 17.06.2016 145 035 106 3 6 41
42 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 20.06.2016 20.06.2016 4 800 2 1 2 42
43 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton základu opěrné zdi, úsek 1-1 20.06.2016 20.06.2016 86 400 14 1 6 43
44 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbědnění základu opěrné zdi, úsek 1-1 27.06.2016 27.06.2016 3 330 12 1 6 44
45 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění základu opěrné zdi, úsek 2-2 27.06.2016 27.06.2016 20 493 53 1 6 45
46 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, pracovní spára základu opěrné zdi mezi úseky 1 a 2 28.06.2016 28.06.2016 256 0 1 1 46
47 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základu opěrné zdi, úsek 2-2 28.06.2016 30.06.2016 145 035 106 3 6 47
48 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 01.07.2016 01.07.2016 4 800 4 1 2 48
49 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton základu opěrné zdi, úsek 2-2 01.07.2016 01.07.2016 86 400 14 1 6 49
50 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základu opěrné zdi, úsek 2-2 06.07.2016 06.07.2016 3 053 11 1 6 50
51 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění základu opěrné zdi, úsek 3-3 06.07.2016 06.07.2016 21 735 56 1 6 51
52 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 2-3 07.07.2016 07.07.2016 85 0 1 1 52
53 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základu opěrné zdi, úsek 3-3 07.07.2016 11.07.2016 145 035 106 3 6 53
54 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 12.07.2016 12.07.2016 4 800 0 1 2 54
55 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton základu opěrné zdi, úsek 3-3 12.07.2016 12.07.2016 86 400 14 1 6 55
56 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základu opěrné zdi, úsek 3-3 18.07.2016 18.07.2016 3 238 11 1 6
57 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění základu opěrné zdi , úsek 4-4 18.07.2016 18.07.2016 20 493 53 1 6
58 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 3-4 19.07.2016 19.07.2016 256 0 1 1
59 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základu opěrné zdi , úsek 4-4 19.07.2016 21.07.2016 145 035 106 3 6
60 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 22.07.2016 22.07.2016 4 800 0 1 2
61 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton základu opěrné zdi, úsek 4-4 22.07.2016 22.07.2016 86 400 14 1 6
62 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základu opěrné zdi, úsek 4-4 27.07.2016 27.07.2016 3 053 11 1 6
63 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění základu opěrné zdi, úsek 5-5 27.07.2016 27.07.2016 21 735 56 1 6
64 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 4-5 28.07.2016 28.07.2016 85 0 1 1
65 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základu opěrné zdi, úsek 5-5 28.07.2016 01.08.2016 145 035 106 3 6
66 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 02.08.2016 02.08.2016 4 800 0 1 2
67 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton základu opěrné zdi, úsek 5-5 02.08.2016 02.08.2016 86 400 14 1 6
68 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základu opěrné zdi, úsek 5-5 08.08.2016 08.08.2016 3 238 11 1 6
69 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění základu opěrné zdi, úsek 6-6 08.08.2016 08.08.2016 20 493 53 1 6
70 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění pracovní spáry základu opěrné zdi mezi úseky 5-6 09.08.2016 09.08.2016 256 0 1 1
71 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základu opěrné zdi, úsek 6-6 09.08.2016 11.08.2016 145 035 106 3 6
72 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 12.08.2016 12.08.2016 4 800 0 1 2
73 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton základu opěrné zdi, úsek 6-6 12.08.2016 12.08.2016 86 400 14 1 6
74 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základu opěrné zdi, úsek 6-6 17.08.2016 17.08.2016 3 053 11 1 8
75 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 1-1 17.08.2016 17.08.2016 8 540 4 1 1
76 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž čela opěrné zdi, úsek 1-1 17.08.2016 22.08.2016 303 038 255 4 8
77 Vodorovné přemístění bednění do 7000 m, nosnost 12 t, přemístění bednění na opěrnou zeď z betonárny Frymburk vzd. cca 7km 22.08.2016 22.08.2016 3 715 0 1 1
78 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění čela opěrné zdi, úsek 1-1 23.08.2016 26.08.2016 170 667 246 4 8
79 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 29.08.2016 29.08.2016 9 360 1 1 2
80 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton čela opěrné zdi, úsek 1-1 29.08.2016 29.08.2016 170 820 35 1 8
81 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění čela opěrné zdi, úsek 1-1 05.09.2016 06.09.2016 72 198 132 2 8
82 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 2-2+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 1-2 07.09.2016 07.09.2016 11 518 5 1 1
83 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž čela opěrné zdi, úsek 2-2 07.09.2016 12.09.2016 303 038 255 4 8
84 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění čela opěrné zdi, úsek 2-2 13.09.2016 16.09.2016 168 635 243 4 8
85 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 19.09.2016 19.09.2016 9 360 1 1 2
86 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton čela opěrné zdi, úsek 2-2 19.09.2016 19.09.2016 170 820 35 1 8
87 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění čela opěrné zdi, úsek 2-2 26.09.2016 27.09.2016 71 339 131 2 8
88 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 3-3+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 2-3 28.09.2016 28.09.2016 9 533 4 1 1
89 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž čela opěrné zdi, úsek 3-3 28.09.2016 03.10.2016 303 038 255 4 8
90 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění čela opěrné zdi, úsek 3-3 04.10.2016 07.10.2016 169 990 245 4 8
91 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 10.10.2016 10.10.2016 9 360 1 1 2
92 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton čela opěrné zdi, úsek 3-3 10.10.2016 10.10.2016 170 820 35 1 8
93 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění čela opěrné zdi, úsek 3-3 17.10.2016 18.10.2016 71 912 132 2 8
94 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 4-4+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 3-4 19.10.2016 19.10.2016 11 518 5 1 1
95 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž čela opěrné zdi, úsek 4-4 19.10.2016 24.10.2016 303 038 255 4 8
96 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění čela opěrné zdi, úsek 4-4 25.10.2016 28.10.2016 168 635 243 4 8
97 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 31.10.2016 31.10.2016 9 360 1 1 2
98 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton čela opěrné zdi, úsek 4-4 31.10.2016 31.10.2016 170 820 35 1 8
99 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění čela opěrné zdi 4-4 07.11.2016 08.11.2016 71 339 131 2 8
100 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 5-5+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 4-5 09.11.2016 09.11.2016 9 533 4 1 1
101 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž čela opěrné zdi, úsek 5-5 09.11.2016 14.11.2016 303 038 255 4 8
102 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění čela opěrné zdi, úsek 5-5 15.11.2016 18.11.2016 169 990 245 4 8
103 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 21.11.2016 21.11.2016 9 360 0 1 2
104 Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton čela opěrné zdi, úsek 5-5 21.11.2016 21.11.2016 170 820 35 1 8
105 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění čela oěprné zdi úseku 5-5 28.11.2016 29.11.2016 71 912 132 2 8
106 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mřížka, těsnění napojení základu a čela opěrné zdi úseku 6-6+těsnění mezi čely opěrné zdi úseku 5-6 30.11.2016 30.11.2016 11 518 5 1 1
107 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž čela opěrné zdi, úsek 6-6 30.11.2016 05.12.2016 303 038 255 4 8
108 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění čela opěrné zdi, úsek 6-6 06.12.2016 09.12.2016 168 635 243 4 8
109 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 12.12.2016 12.12.2016 9 360 1 1 2
110 Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton čela opěrné zdi, úsek 6-6 12.12.2016 12.12.2016 170 820 35 1 8
111 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění čela opěrné zdi úseku 6-6 19.12.2016 20.12.2016 71 339 131 2 8
112 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část před zdí 21.12.2016 21.12.2016 43 950 2 1 3 Legenda značení :
113 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, hutnění po 0,4m 21.12.2016 22.12.2016 29 970 61 2 4
114 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část před zdí 27.12.2016 27.12.2016 43 950 2 1 3 Práce
115 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, hutnění po 0,4m 27.12.2016 28.12.2016 29 970 61 2 4 Doprava
116 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část před zdí 02.01.2017 02.01.2017 43 950 2 1 3 Materiál
117 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi tříděnou hrubozrnou zeminou-část před opěrnou zdí, hutnění po 0,4m 02.01.2017 03.01.2017 29 970 61 2 4 Technologická přestávka
118 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. nopové fólie a uchyc.prvků, provedení nopové fólie za opěrnou zdí před mechanickým poškozením při zásypech 04.01.2017 12.01.2017 262 020 449 7 8
119 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, přemístění části tříděného jemnozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část drenáž 13.01.2017 13.01.2017 73 250 3 1 3
120 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 0,3m 13.01.2017 16.01.2017 49 950 101 2 6
121 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část drenáž 17.01.2017 17.01.2017 73 250 3 1 3
122 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 0,3m 17.01.2017 18.01.2017 49 950 101 2 6
123 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část drenáž 19.01.2017 19.01.2017 73 250 3 1 3
124 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 0,3m 19.01.2017 20.01.2017 49 950 101 2 6
125 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného jemnozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část drenáž 23.01.2017 23.01.2017 73 250 3 1 3
126 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp opěrné zdi tříděnou jemnozrnou zeminou-část drenáž, hutnění po 0,3m 23.01.2017 24.01.2017 49 950 101 2 6
127 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm + lože, PVC trubka DN 100, geotextílie, štěrkodrtě do 0,15m3/m fr.16-32 25.01.2017 25.01.2017 13 103 11 1 4
128 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 26.01.2017 26.01.2017 29 619 1 1 3
129 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 26.01.2017 26.01.2017 16 457 23 1 6
130 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 27.01.2017 27.01.2017 44 429 2 1 3
131 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 27.01.2017 27.01.2017 24 686 35 1 6
132 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 30.01.2017 30.01.2017 59 239 2 1 3
133 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 30.01.2017 30.01.2017 32 915 47 1 6
134 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 31.01.2017 01.02.2017 74 048 3 2 3
135 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 31.01.2017 01.02.2017 41 144 59 2 6
136 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 02.02.2017 03.02.2017 88 858 3 2 3
137 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 02.02.2017 03.02.2017 49 372 70 2 6
138 Jímka ŽB 120 x 120 x 120 cm, ŽB jímka, ukončení betonových žlabů okolo opěrné zdi 06.02.2017 06.02.2017 14 120 23 1 4
139 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, štěrk pod betonové žlaby okolo opěrné zdi, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 06.02.2017 06.02.2017 16 380 0 1 2
140 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná 06.02.2017 06.02.2017 5 832 0 1 2
141 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, zhutnění štěrkového podsypu pod betonové žlaby opěrné zdi, úsek za opěrnou i před opěrnou zdí 06.02.2017 06.02.2017 75 840 12 1 4
142 Vodorovné přemístění betonových žlabů do 10000 m, nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 07.02.2017 07.02.2017 12 804 0 1 1
143 Příplatek k vod. přemístění betonových žlabů za další 1 km, nosnost 12 t, přemístění betonových žlabů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 07.02.2017 07.02.2017 20 824 0 1 1
144 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 60cm, osazení betonových žlabů opěrné zdi 07.02.2017 08.02.2017 64 050 65 2 6
145 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 07.02.2017 08.02.2017 4 080 0 2 6
146 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u opěrné zdi 09.02.2017 09.02.2017 67 448 33 1 6
147 Žlabovka TBZ  50/65/16, 510/650/157 09.02.2017 09.02.2017 87 850 0 0 0
148 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 10.02.2017 13.02.2017 87 900 3 2 3
149 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 10.02.2017 13.02.2017 48 840 70 2 6
150 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 14.02.2017 15.02.2017 73 250 3 2 3
151 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 14.02.2017 15.02.2017 40 700 58 2 6
152 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 16.02.2017 16.02.2017 58 600 2 1 3
153 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 16.02.2017 16.02.2017 32 560 46 1 6
154 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 17.02.2017 17.02.2017 43 950 2 1 3
155 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 17.02.2017 17.02.2017 24 420 35 1 6
156 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30t, přemístění části tříděného hrubozrného výkopku z pozemku č.156 na zásyp pro opěrou zeď-část svah 20.02.2017 20.02.2017 29 300 1 1 3
157 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním, zásyp svahu opěrné zdi hrubozrným výkopkem z pozemku č.156 -část svah, hutnění po 0,4m 20.02.2017 20.02.2017 16 280 23 1 6
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leden 2017 únor 2017listopad 2016 prosinec 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Varianta A - II. etapa 01.03.2017 19.02.2018 90 037 207 31 233 254 1
1 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy 01.03.2017 01.03.2017 3 212 1 1 2 1
2 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 1. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 11 976 13 1 5 2
3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 13 619 1 1 2 3
4 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 3 212 1 1 2 4
5 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 1. část II. etapy, celkem 27 ks 06.03.2017 10.03.2017 163 107 141 5 8 5
6 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.03.2017 10.03.2017 6 432 0 5 1 6
7 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.03.2017 10.03.2017 10 460 0 5 1 7
8 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 325 276 125 5 8 8
9 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 11 600 1 5 2 9
10 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 171 463 0 5 1 10
11 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 1. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 13.03.2017 13.03.2017 58 068 4 1 4 11
12 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část II. etapy 13.03.2017 13.03.2017 4 790 10 1 4 12
13 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 295 706 114 2 8 13
14 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 9 600 1 2 2 14
15 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 141 900 0 2 1 15
16  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1. část II. etapy 20.03.2017 20.03.2017 2 684 8 1 4 16
17 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 3 586 1 1 2 17
18 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 2. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 14 637 15 1 5 18
19 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 2. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 16 645 1 1 2 19
20 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 3 586 1 1 2 20
21 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 2. část II. etapy, celkem 33 ks 13.03.2017 17.03.2017 199 353 173 5 8 21
22 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.03.2017 17.03.2017 7 816 0 5 1 22
23 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.03.2017 17.03.2017 12 711 0 5 1 23
24 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 399 202 153 5 8 24
25 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 14 160 1 5 2 25
26 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 209 303 0 5 1 26
27 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 2. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 20.03.2017 20.03.2017 70 973 5 1 4 27
28 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 2. část II. etapy 20.03.2017 20.03.2017 5 855 12 1 4 28
29 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 354 847 136 2 8 29
30 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 11 680 1 2 2 30
31 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 172 645 0 2 1 31
32  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 2. část II. etapy 27.03.2017 27.03.2017 3 280 10 1 4 32
33 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 2 465 1 1 2 33
34 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 3. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 14 356 15 1 5 34
35 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 3. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 16 325 1 1 2 35
36 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy 07.03.2017 07.03.2017 2 465 1 1 2 36
37 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 3. část II. etapy, celkem 32 ks 20.03.2017 24.03.2017 193 312 168 5 8 37
38 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 20.03.2017 24.03.2017 7 653 0 5 1 38
39 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 20.03.2017 24.03.2017 8 215 0 5 1 39
40 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 384 417 148 5 8 40
41 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 13 760 1 5 2 41
42 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 203 390 0 5 1 42
43 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 3. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 27.03.2017 27.03.2017 68 822 4 1 4 43
44 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 3. část II. etapy 27.03.2017 27.03.2017 5 677 11 1 4 44
45 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 354 847 136 2 8 45
46 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 11 520 1 2 2 46
47 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 170 280 0 2 1 47
48  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 3. část II. etapy 03.04.2017 03.04.2017 3 181 10 1 4 48
49 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy 06.03.2017 06.03.2017 956 0 1 2 49
50 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 1. část IV. etapy 07.03.2017 07.03.2017 4 611 5 1 5 50
51 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část IV. etapy 07.03.2017 07.03.2017 1 978 0 1 2 51
52 Vytýčení pilot, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy 08.03.2017 08.03.2017 96 0 1 2 52
53 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 400 mm, zřízení pilot pro 1. část IV. etapy, celkem 10 ks 27.03.2017 27.03.2017 32 655 36 1 4 53
54 Vodorovné přemístění výztuže do 7000 m, nosnost 12 t, 1.část IV. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z betonárny Frymburk vzd. cca 7km 27.03.2017 27.03.2017 916 0 1 1 54
55 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 44 356 17 1 4 55
56 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 1 440 0 1 2 56
57 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 400mm, dl. 7m, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 21 285 0 1 1 57
58 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 1. část IV. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1m 30.03.2017 30.03.2017 16 130 1 1 4 58
59 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 576 1 1 4 59
60 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 12 t, přemístění části výkopku na zásyp okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 1 146 0 1 1 60
61 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení jam pro piloty okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 2 072 4 1 4 61
62 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1m, vč. bednění kalichu sloupu, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 59 141 23 1 4 62
63 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 1 600 0 1 2 63
64 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 23 650 0 1 1 64
65  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1.část IV. etapy 03.04.2017 03.04.2017 994 3 1 4 65
66 Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, vytýčení nově budovné kanalizační sítě 03.04.2017 03.04.2017 1 942 0 1 2 66
67 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, hloubeno po hranu jižní strany parkovacího domu 04.04.2017 04.04.2017 21 996 23 1 8 67
68 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro kanalizaci na mezideponii 04.04.2017 04.04.2017 11 349 1 1 2 68
69 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 05.04.2017 05.04.2017 4 259 0 1 2 69
70 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 05.04.2017 05.04.2017 2 597 0 1 1 70
71 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm 05.04.2017 05.04.2017 14 212 25 1 4 71
72 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu 05.04.2017 05.04.2017 29 575 10 1 4 72
73 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS, revizní šachty na lomech kanalizace 06.04.2017 06.04.2017 49 720 76 1 8 73
74 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 06.04.2017 06.04.2017 2 730 8 1 2 74
75 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 07.04.2017 07.04.2017 8 518 0 1 2 75
76 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 07.04.2017 07.04.2017 5 195 0 1 1 76
77 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad potrubí 07.04.2017 07.04.2017 28 423 50 1 8 77
78 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci 07.04.2017 07.04.2017 7 441 0 1 2 78
79 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156 07.04.2017 07.04.2017 7 013 14 1 8 79
80 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 10.04.2017 10.04.2017 19 110 0 1 2 80
81 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 10.04.2017 10.04.2017 6 804 0 1 1 81
82 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň parkovacího domu 10.04.2017 10.04.2017 61 320 13 1 4 82
83 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. etapy 11.04.2017 13.04.2017 470 925 11 3 6 83
84 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. etapy 11.04.2017 13.04.2017 167 670 0 3 1 84
85 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,850, části 1-3 II.etapy 11.04.2017 13.04.2017 1 383 550 194 3 10 85
86 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 32 605 1 1 3 86
87 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 30 957 0 1 1 87
88 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 73 666 102 1 12 88
89 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 162 396 0 1 1 89
90 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 102 816 0 1 1 90
91 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,212 m3 , , 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 13 272 0 1 1 91
92 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,252 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 27 024 0 1 1 92
93 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 12 372 0 1 1 93
94 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 12 852 0 1 1 94
95 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 976 0 1 2 95
96 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 1.část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 20 008 12 1 2 96
97 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 18.04.2017 18.04.2017 14 237 0 1 2 97
98 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 18.04.2017 18.04.2017 563 0 1 1 98
99 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 22 603 36 1 12 99
100 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t, montáž základových prahů, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 1 510 2 1 12 100
101 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 82 800 0 1 1 101
102 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,4 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 400 0 1 1 102
103 prefa základový práh s ozubem, délka 8,5 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,45 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 700 0 1 1 103
104 prefa základový práh s ozubem, délka 8,75 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,49 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 940 0 1 1 104
105 prefa základový práh s ozubem, délka 14,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 2,47 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 14 820 0 1 1 105
106 prefa základový práh s ozubem, délka 5 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,85 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 5 100 0 1 1 106
107 prefa základový práh s ozubem, délka 7,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,23 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 7 380 0 1 1 107
108 prefa základový práh s ozubem, délka 8,05 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 280 0 1 1 108
109 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy 19.04.2017 19.04.2017 138 548 3 1 4 109
110 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy 19.04.2017 19.04.2017 49 329 0 1 1 110
111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 1. část II.etapy 19.04.2017 19.04.2017 419 195 59 1 10 111
112 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 43 362 1 12 3 112
113 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 5 164 0 12 1 113
114 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. varianty 20.04.2017 05.05.2017 40 531 72 12 12 114
115 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1.část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 6 085 11 12 12 115
116 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,76 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 338 400 0 12 1 116
117 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 13,8 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,23 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 19 380 0 12 1 117
118 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,35 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,71 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 16 260 0 12 1 118
119 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,65 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 15 900 0 12 1 119
120 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,72 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 10 320 0 12 1 120
121 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 3 540 3 12 2 121
122 Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 147 637 3 12 4 122
123 Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 140 175 0 12 1 123
124 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž panelů Spiroll tl. 250mm 2.NP, 1.část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 373 421 493 12 12 124
125 Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 2.NP, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 2 267 132 0 12 1 125
126 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 3 280 0 1 2 126
127 Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 2.NP, 1.část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 67 240 40 1 10 127
128 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 44 889 1 12 3 128
129 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 5 271 0 12 1 129
130 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 1. část II. varianty 20.04.2017 05.05.2017 40 528 72 12 12 130
131 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 1.část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 6 085 11 12 12 131
132 prefa průvlak 3.NP, délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,91 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 351 900 0 12 1 132
133 prefa průvlak 3.NP, délka 14 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,2 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 19 200 0 12 1 133
134 prefa průvlak 3.NP, délka 12 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,73 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 16 380 0 12 1 134
135 prefa průvlak 3.NP, délka 11,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,67 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 16 020 0 12 1 135
136 prefa průvlak 3.NP, délka 7,85 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,81 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 10 860 0 12 1 136
137 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 3 540 3 12 2 137
138 Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 148 023 3 12 4 138
139 Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 05.05.2017 140 540 0 12 1 139
140 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž panelů Spiroll tl. 250mm 3.NP, 1.část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 374 436 494 12 12 140
141 Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 3.NP, 1. část II. etapy 20.04.2017 05.05.2017 2 273 050 0 12 1 141
142 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 3 360 0 1 2 142
143 Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 3.NP, 1.část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 68 880 41 1 10 143
144 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 09.05.2017 09.05.2017 4 999 13 1 10 144
145 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. část II. etapy 09.05.2017 09.05.2017 14 168 15 1 10 145
146 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.05.2017 09.05.2017 16 544 0 1 2 146
147 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.05.2017 09.05.2017 26 906 0 1 1 147
148 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 09.05.2017 24.05.2017 1 705 284 923 12 10 148
149 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 25.05.2017 29.05.2017 64 640 4 3 4 149
150 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 25.05.2017 29.05.2017 1 125 140 194 3 10 150
151 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 1.část II.etapy 05.06.2017 05.06.2017 46 833 68 1 10 151
152 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 05.06.2017 05.06.2017 745 3 1 10 152
153 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy 06.06.2017 07.06.2017 49 913 56 2 5 153
154 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy 06.06.2017 07.06.2017 61 276 56 2 5 154
155 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 12.06.2017 12.06.2017 4 999 13 1 10 155
156 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 1. část II. etapy 12.06.2017 12.06.2017 249 860 31 1 10 156
157 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 1. část II. etapy 12.06.2017 12.06.2017 562 960 6 1 10 157
158 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. část II. etapy 12.06.2017 12.06.2017 15 223 16 1 10 158
159 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.06.2017 13.06.2017 16 441 0 1 2 159
160 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.06.2017 28.06.2017 26 740 0 1 1 160
161 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 13.06.2017 28.06.2017 1 694 732 917 12 10 161
162 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 03.07.2017 12.07.2017 64 240 4 8 4
163 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 03.07.2017 12.07.2017 1 200 485 193 8 10
164 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 1.část II. etapy 03.07.2017 12.07.2017 238 117 356 8 10
165 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 1. část II. etapy 03.07.2017 12.07.2017 90 244 40 8 10
166 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 1.část II.etapy 17.07.2017 17.07.2017 53 739 78 1 10
167 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 18.07.2017 18.07.2017 745 3 1 10
168 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy 18.07.2017 19.07.2017 60 746 141 2 10
169 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 1. část II. etapy 20.07.2017 20.07.2017 249 860 31 1 10
170 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 1. část II. etapy 20.07.2017 20.07.2017 562 960 6 1 10
171 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 1. část II. etapy 20.07.2017 20.07.2017 8 596 9 1 10
172 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 21.07.2017 21.07.2017 16 482 0 1 2
173 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 21.07.2017 07.08.2017 26 807 0 1 1
174 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1.část II.etapy 21.07.2017 07.08.2017 1 713 443 918 12 10
175 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 08.08.2017 21.08.2017 64 400 4 10 4
176 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 1. část II. etapy 08.08.2017 21.08.2017 1 187 375 397 10 10
177 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 1.část II. etapy 08.08.2017 21.08.2017 238 742 357 10 10
178 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 1. část II. etapy 08.08.2017 21.08.2017 90 481 40 10 10
179 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 1.část II.etapy 28.08.2017 28.08.2017 28 729 42 1 10
180 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy 29.08.2017 31.08.2017 13 029 43 3 10
181 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy 29.08.2017 31.08.2017 60 746 141 3 10
182 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 1. část II. etapy 01.09.2017 01.09.2017 249 860 31 1 10
183 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 1. část II. etapy 01.09.2017 01.09.2017 562 960 6 1 10
184 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 1. část II. etapy 01.09.2017 01.09.2017 6 626 7 1 10
185 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 04.09.2017 04.09.2017 16 523 0 1 2
186 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 04.09.2017 04.09.2017 26 873 0 1 1
187 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1.část II.etapy 04.09.2017 19.09.2017 1 717 700 921 12 10
188 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 20.09.2017 03.10.2017 64 560 4 10 10
189 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 1. část II. etapy 20.09.2017 03.10.2017 1 190 325 398 10 10
190 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 1.část II. etapy 20.09.2017 03.10.2017 239 602 358 10 10
191 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 1. část II. etapy 20.09.2017 03.10.2017 90 807 40 10 10
192 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 1.část II.etapy 09.10.2017 09.10.2017 22 880 33 1 10
193 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy 09.10.2017 09.10.2017 13 029 43 1 10
194 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 09.05.2017 41 030 1 2 3 194
195 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 09.05.2017 38 956 0 2 1 195
196 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 2. část II.etapy 08.05.2017 09.05.2017 93 500 130 2 12 196
197 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 2. část II. etapy 08.05.2017 09.05.2017 274 824 0 2 1 197
198 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 2. část II. etapy 08.05.2017 09.05.2017 141 372 0 2 1 198
199 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 08.05.2017 09.05.2017 1 200 0 2 2 199
200 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 2.část II. etapy 08.05.2017 09.05.2017 24 600 14 2 2 200
201 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 10.05.2017 15 769 0 1 2 201
202 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 10.05.2017 14 972 0 1 1 202
203 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 42 381 67 1 12 203
204 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 82 800 0 1 1 204
205 prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,91 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 5 460 0 1 1 205
206 prefa základový práh s ozubem, délka 4,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,8 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 4 800 0 1 1 206
207 prefa základový práh s ozubem, délka 6,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,14 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 6 840 0 1 1 207
208 prefa základový práh s ozubem, délka 8 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,37 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 8 220 0 1 1 208
209 prefa základový práh s ozubem, délka 8,2 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,39 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 8 340 0 1 1 209
210 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,41 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 33 840 0 1 1 210
211 prefa základový práh s ozubem, délka 9,45 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,61 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 10.05.2017 9 660 0 1 1 211
212 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy 11.05.2017 12.05.2017 194 171 4 2 4 212
213 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy 11.05.2017 12.05.2017 69 134 0 2 1 213
214 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 2. část II.etapy 11.05.2017 12.05.2017 587 493 83 2 10 214
215 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 53 768 1 17 3 215
216 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 2 366 0 17 1 216
217 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 2. část II. varianty 15.05.2017 06.06.2017 55 730 99 17 12 217
218 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,76 m3, 2. část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 496 320 0 17 1 218
219 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 2. část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 3 540 3 17 2 219
220 Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 207 057 5 17 4 220
221 Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 196 590 0 17 1 221
222 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž panelů Spiroll tl. 250mm 2.NP, 2.část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 523 620 691 17 12 222
223 Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 2.NP, 2. část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 3 178 683 0 17 1 223
224 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 08.06.2017 09.06.2017 4 560 0 2 2 224
225 Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 2.NP, 2.část II. etapy 08.06.2017 09.06.2017 93 480 55 2 10 225
226 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 55 913 1 17 3 226
227 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 59 044 0 17 1 227
228 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 2. část II. varianty 15.05.2017 06.06.2017 55 726 99 17 12 228
229 prefa průvlak 3.NP, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,91 m3, 2. část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 516 120 0 17 1 229
230 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 2. část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 3 540 3 17 2 230
231 Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 208 059 5 17 4 231
232 Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 15.05.2017 06.06.2017 197 542 0 17 1 232
233 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž panelů Spiroll tl. 250mm 3.NP, 2.část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 526 297 695 17 12 233
234 Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 3.NP, 2. část II. etapy 15.05.2017 06.06.2017 3 194 935 0 17 1 234
235 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 08.06.2017 09.06.2017 4 640 0 2 2 235
236 Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 3.NP, 2.část II. etapy 08.06.2017 09.06.2017 95 120 56 2 10 236
237 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 03.07.2017 03.07.2017 4 999 13 1 10
238 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. část II. etapy 03.07.2017 03.07.2017 17 308 18 1 10
239 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 04.07.2017 04.07.2017 23 198 0 1 2
240 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 04.07.2017 04.07.2017 37 729 0 1 1
241 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 04.07.2017 25.07.2017 2 391 197 1 294 16 10
242 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 26.07.2017 31.07.2017 90 640 6 4 4
243 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 26.07.2017 31.07.2017 1 577 703 272 4 10
244 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 2.část II.etapy 07.08.2017 08.08.2017 65 651 95 2 10
245 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 08.08.2017 08.08.2017 745 3 1 10
246 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy 09.08.2017 09.08.2017 69 987 78 1 10 Legenda značení :
247 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy 10.08.2017 10.08.2017 85 919 78 1 10
248 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 11.08.2017 11.08.2017 4 999 13 1 10 Práce
249 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 2. část II. etapy 11.08.2017 11.08.2017 339 125 42 1 10 Doprava
250 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 2. část II. etapy 11.08.2017 11.08.2017 764 082 8 1 10 Materiál
251 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. část II. etapy 11.08.2017 11.08.2017 20 118 21 1 10 Technologická přestávka
252 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.08.2017 14.08.2017 23 075 0 1 2
253 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.08.2017 14.08.2017 37 529 0 1 1
254 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 14.08.2017 04.09.2017 2 378 534 1 287 16 10
255 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 05.09.2017 18.09.2017 90 160 6 10 4
256 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 05.09.2017 18.09.2017 1 684 865 270 10 10
257 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 2.část II. etapy 05.09.2017 18.09.2017 333 923 499 10 10
258 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 2. část II. etapy 05.09.2017 18.09.2017 126 554 56 10 10
259 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 2.část II.etapy 25.09.2017 26.09.2017 65 651 95 2 10
260 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 27.09.2017 29.09.2017 745 3 3 10
261 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy 27.09.2017 29.09.2017 76 582 177 3 10
262 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 2. část II. etapy 02.10.2017 02.10.2017 339 125 42 1 10
263 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 2. část II. etapy 02.10.2017 02.10.2017 764 082 8 1 10
264 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 2. část II. etapy 02.10.2017 02.10.2017 12 860 14 1 10
265 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.10.2017 03.10.2017 23 096 0 1 2
266 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.10.2017 03.10.2017 37 562 0 1 1
267 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2.část II.etapy 03.10.2017 24.10.2017 2 400 948 1 287 16 10
268 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 25.10.2017 13.11.2017 90 240 6 14 4
269 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 2. část II. etapy 25.10.2017 13.11.2017 1 663 800 557 14 10
270 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 2.část II. etapy 25.10.2017 13.11.2017 334 473 500 14 10
271 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 2. část II. etapy 25.10.2017 13.11.2017 126 762 56 14 10
272 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 2.část II.etapy 20.11.2017 20.11.2017 43 629 63 1 10
273 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy 21.11.2017 23.11.2017 16 426 55 3 10
274 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy 21.11.2017 23.11.2017 76 582 177 3 10
275 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 2. část II. etapy 24.11.2017 24.11.2017 339 125 42 1 10
276 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 2. část II. etapy 24.11.2017 24.11.2017 764 082 8 1 10
277 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 2. část II. etapy 24.11.2017 24.11.2017 10 368 11 1 10
278 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 27.11.2017 27.11.2017 23 219 0 1 2
279 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 27.11.2017 27.11.2017 37 762 0 1 1
280 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2.část II.etapy 27.11.2017 18.12.2017 2 413 719 1 294 16 10
281 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 90 720 6 17 4
282 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 2. část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 1 672 650 560 17 10
283 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 2.část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 337 571 505 17 10
284 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 2. část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 127 937 57 17 10
285 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2.část II.etapy 15.01.2018 15.01.2018 36 322 53 1 10
286 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy 16.01.2018 16.01.2018 16 426 55 1 10
287 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 07.06.2017 07.06.2017 39 887 1 1 3 287
288 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 07.06.2017 07.06.2017 37 871 0 1 1 288
289 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 3. část II.etapy 07.06.2017 08.06.2017 90 666 126 2 12 289
290 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 3. část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 187 380 0 2 1 290
291 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 3. část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 115 668 0 2 1 291
292 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,022 m3 , , 3. část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 12 132 0 2 1 292
293 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,052 m3 , , 3. část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 12 312 0 2 1 293
294 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3 , , 3. část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 24 744 0 2 1 294
295 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,162 m3 , , 3. část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 38 916 0 2 1 295
296 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,242 m3 , , 3. část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 13 452 0 2 1 296
297 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 1 200 0 2 1 297
298 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 3.část II. etapy 07.06.2017 08.06.2017 24 600 14 2 2 298
299 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 09.06.2017 09.06.2017 12 770 0 1 2 299
300 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 09.06.2017 09.06.2017 12 125 0 1 1 300
301 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 26 841 43 1 12 301
302 prefa základový práh s ozubem, délka 3,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,43 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 2 580 0 1 1 302
303 prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,78 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 4 680 0 1 1 303
304 prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,87 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 5 220 0 1 1 304
305 prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,92 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 27 600 0 1 1 305
306 prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,95 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 5 700 0 1 1 306
307 prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,05 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 6 300 0 1 1 307
308 prefa základový práh s ozubem, délka 6,9 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,17 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 7 020 0 1 1 308
309 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 41 400 0 1 1 309
310 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,41 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 8 460 0 1 1 310
311 prefa základový práh s ozubem, délka 8,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,48 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 8 880 0 1 1 311
312 prefa základový práh s ozubem, délka 10,85 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,95 m3, 3. část II. etapy 09.06.2017 09.06.2017 11 700 0 1 1 312
313 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy 12.06.2017 12.06.2017 145 543 3 1 4 313
314 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy 12.06.2017 12.06.2017 51 820 0 1 1 314
315 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 3. část II.etapy 12.06.2017 12.06.2017 440 361 62 1 10 315
316 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 44 129 1 13 3 316
317 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 46 600 0 13 1 317
318 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty 13.06.2017 29.06.2017 43 064 76 13 12 318
319 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty 13.06.2017 29.06.2017 2 028 4 13 12 319
320 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty 13.06.2017 29.06.2017 1 501 3 13 12 320
321 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,76 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 383 520 0 13 1 321
322 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,25 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 7 500 0 13 1 322
323 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,66 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 15 960 0 13 1 323
324 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,4 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,82 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 22 920 0 13 1 324
325 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 3 540 3 13 2 325
326 Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 139 650 3 13 4 326
327 Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 132 590 0 13 1 327
328 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž panelů Spiroll tl. 250mm 2.NP, 3.část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 353 241 466 13 12 328
329 Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 2.NP, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 2 144 468 0 13 1 329
330 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 30.06.2017 30.06.2017 3 200 0 1 2
331 Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 2.NP, 3.část II. etapy 30.06.2017 30.06.2017 65 600 39 1 10
332 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 52 839 1 13 3 332
333 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 55 797 0 13 1 333
334 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 13.06.2017 29.06.2017 37 995 67 13 12 334
335 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 13.06.2017 29.06.2017 2 028 4 13 12 335
336 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 13.06.2017 29.06.2017 1 501 3 13 12 336
337 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 15 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 13.06.2017 29.06.2017 15 132 27 13 12 337
338 prefa průvlak 3.NP , délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,91 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 328 440 0 13 1 338
339 prefa průvlak 3.NP, délka 5,65 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,35 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 8 100 0 13 1 339
340 prefa průvlak 3.NP , délka 7,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,81 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 10 860 0 13 1 340
341 prefa průvlak 3.NP , délka 12,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,82 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 16 920 0 13 1 341
342 prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,99 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 23 940 0 13 1 342
343 prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 48 360 0 13 1 343
344 prefa průvlak 3.NP , délka 17,6 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,1 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 24 600 0 13 1 344
345 prefa průvlak 3.NP , délka 19,28 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,42 m3, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 26 520 0 13 1 345
346 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 3 540 3 13 2 346
347 Vodorovné přemístění Spirollů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 159 339 4 13 4 347
348 Příplatek k vod. přemístění Spirollů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava Spirollů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 13.06.2017 29.06.2017 151 285 0 13 1 348
349 Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 5 t, montáž panelů Spiroll tl. 250mm 3.NP, 3.část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 403 055 532 13 12 349
350 Panel stropní SPIROLL SPH výšky 250 mm, patro 3.NP, 3. část II. etapy 13.06.2017 29.06.2017 2 446 824 0 13 1 350
351 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 30.06.2017 30.06.2017 3 840 0 1 2
352 Zálivka Spirollů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka Spirollů 3.NP, 3.část II. etapy 30.06.2017 30.06.2017 78 720 46 1 10
353 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část III.etapy 30.06.2017 30.06.2017 7 612 0 1 2
354 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část III.etapy 30.06.2017 30.06.2017 7 227 0 1 1
355 Montáž sloupů ocelobetonových do dutiny patky do 4 t, montáž ocelobetonových sloupů pro pěší rampy, vč. HEB 300 a jeho podpěr, 2.část III.etapy 30.06.2017 30.06.2017 20 429 27 1 12
356 ocelobetonový sloup 300/300 bez HEB 300, V 0,69 m3 , , 2. část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 4 140 0 1 1
357 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,69 m3 , +1,8t HEB 300, 2. část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 23 724 0 1 1
358 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , +2,1t HEB 300, 2. část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 30 342 0 1 1
359 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , +1,9t HEB 300, 2. část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 27 295 0 1 1
360 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,75 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 26 408 0 1 1
361 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,78 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 26 768 0 1 1
362 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,83 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 27 368 0 1 1
363 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 240 0 1 1
364 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 2.část III. etapy 30.06.2017 30.06.2017 4 920 3 1 2
365 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, hloubení rýhy š. 60 cm v. 80 cm pro základ opěrné zdi, (základ 60x100cm) pod parkovacím domem, sp.hr. -1,050, 1.část III.etapy, zemina ponechána stranou 09.10.2017 09.10.2017 1 584 1 1 1
366 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.10.2017 09.10.2017 2 375 0 1 1
367 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.10.2017 09.10.2017 161 0 1 1
368 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž základu (60x100cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, sp. hr. -1,050, 1.část III. etapy 10.10.2017 10.10.2017 96 330 71 1 10
369 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 10.10.2017 10.10.2017 7 598 17 1 10
370 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 11.10.2017 11.10.2017 3 200 0 1 2
371 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, beton pro základ (60x100 cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, sp. hr. -1,050, 1.část III.etapy 11.10.2017 11.10.2017 50 800 10 1 10
372 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 16.10.2017 17.10.2017 1 526 5 2 10
373 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž opěrné zdi pod parkovacím domem. 1.část III.etapy 16.10.2017 17.10.2017 198 132 167 2 10
374 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část III.etapy 18.10.2017 19.10.2017 96 847 139 2 10
375 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 20.10.2017 20.10.2017 6 080 0 1 2
376 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 20.10.2017 20.10.2017 110 960 23 1 10
377 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část III.etapy 25.10.2017 25.10.2017 40 970 75 1 10
378 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II. etapy 25.10.2017 25.10.2017 1 723 4 1 10
379 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3.část II. etapy 25.10.2017 25.10.2017 13 813 15 1 10
380 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 26.10.2017 26.10.2017 17 015 0 1 1
381 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 26.10.2017 26.10.2017 27 672 0 1 1
382 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 26.10.2017 10.11.2017 1 753 826 949 12 10
383 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 13.11.2017 15.11.2017 66 480 5 3 4
384 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 13.11.2017 15.11.2017 1 157 168 199 3 10
385 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 3.část II.etapy 20.11.2017 20.11.2017 52 395 76 1 10
386 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 20.11.2017 20.11.2017 257 1 1 10
387 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy 21.11.2017 21.11.2017 52 398 59 1 10
388 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, spoje přitaveny, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy 22.11.2017 22.11.2017 64 326 45 1 10
389 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 23.11.2017 23.11.2017 1 723 4 1 10
390 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 3. část II. etapy 23.11.2017 23.11.2017 246 838 30 1 10
391 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 3. část II. etapy 23.11.2017 23.11.2017 556 150 6 1 10
392 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3. část II. etapy 23.11.2017 23.11.2017 15 770 17 1 10
393 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.11.2017 24.11.2017 16 360 0 1 2
394 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.11.2017 24.11.2017 26 607 0 1 1
395 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 24.11.2017 11.12.2017 1 686 290 913 12 10
396 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 12.12.2017 21.12.2017 63 920 4 8 10
397 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 12.12.2017 21.12.2017 1 194 505 192 8 10
398 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 3.část II. etapy 12.12.2017 21.12.2017 250 194 374 8 10
399 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 3. část II. etapy 12.12.2017 21.12.2017 94 821 42 8 10
400 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 3.část II.etapy 27.12.2017 27.12.2017 52 395 76 1 10
401 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 28.12.2017 28.12.2017 257 1 1 10
402 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 28.12.2017 28.12.2017 3 840 0 1 2
403 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u základových prahů 28.12.2017 28.12.2017 63 480 31 1 10
404 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy 02.01.2018 03.01.2018 64 900 150 2 10
405 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 3. část II. etapy 04.01.2018 04.01.2018 228 703 28 1 10
406 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 3. část II. etapy 04.01.2018 04.01.2018 515 290 6 1 10
407 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 3. část II. etapy 04.01.2018 04.01.2018 8 985 10 1 10
408 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 05.01.2018 05.01.2018 15 622 0 1 2
409 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 05.01.2018 05.01.2018 25 408 0 1 1
410 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3.část II.etapy 05.01.2018 19.01.2018 1 624 046 870 11 10
411 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 22.01.2018 02.02.2018 61 040 4 10 4
412 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 3. část II. etapy 22.01.2018 02.02.2018 1 125 425 377 10 10
413 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 3.část II. etapy 22.01.2018 02.02.2018 225 896 338 10 10
414 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 3. část II. etapy 22.01.2018 02.02.2018 85 613 38 10 10
415 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 3.část II.etapy 07.02.2018 07.02.2018 30 488 44 1 10
416 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy 07.02.2018 07.02.2018 13 920 46 1 10
417 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3. část II. etapy 17.01.2018 18.01.2018 63 602 147 2 10
418 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 3. část II. etapy 19.01.2018 19.01.2018 259 935 32 1 10
419 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 3. část II. etapy 19.01.2018 19.01.2018 585 660 6 1 10
420 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 3. část II. etapy 19.01.2018 19.01.2018 5 127 5 1 10
421 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 22.01.2018 22.01.2018 17 854 0 1 1
422 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 22.01.2018 22.01.2018 29 038 0 1 1
423 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II.etapy 22.01.2018 07.02.2018 1 856 052 995 13 10
424 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 08.02.2018 14.02.2018 69 760 5 5 4
425 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 3. část II. etapy 08.02.2018 14.02.2018 1 286 200 430 5 20
426 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 3.část II. etapy 08.02.2018 14.02.2018 258 654 387 5 20
427 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 3. část II. etapy 08.02.2018 14.02.2018 98 028 43 5 20
428 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 3.část II.etapy 19.02.2018 19.02.2018 24 310 35 1 10
429 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II. etapy 19.02.2018 19.02.2018 13 642 45 1 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Varianta B - II.etapa 01.03.2017 19.03.2018 96 772 402 33 985 274 1
1 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy 01.03.2017 01.03.2017 3 212 1 1 2,00 1
2 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 1. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 12 420 13 1 5,00 2
3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 14 123 1 1 1,00 3
4 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 3 212 1 1 2,00 4
5 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 1. část II. etapy, celkem 28 ks 06.03.2017 10.03.2017 169 148 147 5 8,00 5
6 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.03.2017 10.03.2017 6 658 0 5 1,00 6
7 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.03.2017 10.03.2017 10 828 0 5 1,00 7
8 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 337 163 130 5 8,00 8
9 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 12 080 1 5 2,00 9
10 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 178 558 0 5 8,00 10
11 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 1. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 13.03.2017 13.03.2017 60 219 4 1 4,00 11
12 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část II. etapy 13.03.2017 13.03.2017 4 968 10 1 4,00 12
13 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 305 508 117 2 8,00 13
14 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 9 920 1 2 2,00 14
15 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 146 630 0 2 1,00 15
16  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1. část II. etapy 20.03.2017 20.03.2017 2 783 9 1 4,00 16
17 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 3 586 1 1 2,00 17
18 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 2. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 14 637 15 1 5,00 18
19 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 2. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 16 645 1 1 1,00 19
20 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 3 586 1 1 2,00 20
21 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 2. část II. etapy, celkem 33 ks 13.03.2017 17.03.2017 199 353 173 5 8,00 21
22 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.03.2017 17.03.2017 7 816 0 5 1,00 22
23 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.03.2017 17.03.2017 12 711 0 5 1,00 23
24 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 399 202 153 5 8,00 24
25 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 14 160 1 5 2,00 25
26 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 209 303 0 5 1,00 26
27 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 2. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 20.03.2017 20.03.2017 70 973 5 1 4,00 27
28 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 2. část II. etapy 20.03.2017 20.03.2017 5 855 12 1 4,00 28
29 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 328 191 126 2 8,00 29
30 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 11 680 1 2 2,00 30
31 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 172 645 0 2 1,00 31
32  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 2. část II. etapy 27.03.2017 27.03.2017 3 280 10 1 4,00 32
33 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 2 465 1 1 2,00 33
34 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 3. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 12 863 14 1 5,00 34
35 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 3. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 14 628 1 1 1,00 35
36 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy 07.03.2017 07.03.2017 2 465 1 1 2,00 36
37 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 3. část II. etapy, celkem 29 ks 20.03.2017 24.03.2017 175 189 152 5 8,00 37
38 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 20.03.2017 24.03.2017 6 936 0 5 1,00 38
39 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 20.03.2017 24.03.2017 11 281 0 5 1,00 39
40 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 348 755 134 5 8,00 40
41 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 12 480 1 5 2,00 41
42 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 184 470 0 5 1,00 42
43 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 3. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 27.03.2017 27.03.2017 62 370 4 1 4,00 43
44 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 3. část II. etapy 27.03.2017 27.03.2017 5 145 10 1 4,00 44
45 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 289 825 111 2 8,00 45
46 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 10 320 1 2 2,00 46
47 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 152 543 0 2 1,00 47
48  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 3. část II. etapy 03.04.2017 03.04.2017 2 883 9 1 4,00 48
49 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy 06.03.2017 06.03.2017 956 0 1 2,00 49
50 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 1. část IV. etapy 07.03.2017 07.03.2017 4 611 5 1 5,00 50
51 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část IV. etapy 07.03.2017 07.03.2017 1 978 0 1 1,00 51
52 Vytýčení pilot, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy 08.03.2017 08.03.2017 96 0 1 2,00 52
53 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 400 mm, zřízení pilot pro 1. část IV. etapy, celkem 10 ks 27.03.2017 27.03.2017 32 655 36 1 4,00 53
54 Vodorovné přemístění výztuže do 7000 m, nosnost 12 t, 1.část IV. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z betonárny Frymburk vzd. cca 7km 27.03.2017 27.03.2017 916 0 1 1,00 54
55 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 44 356 17 1 4,00 55
56 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 1 440 0 1 2,00 56
57 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 400mm, dl. 7m, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 21 285 0 1 1,00 57
58 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 1. část IV. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1m 30.03.2017 30.03.2017 16 130 1 1 4,00 58
59 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 576 1 1 4,00 59
60 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 12 t, přemístění části výkopku na zásyp okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 1 146 0 1 1,00 60
61 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení jam pro piloty okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 2 072 4 1 4,00 61
62 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1m, vč. bednění kalichu sloupu, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 59 141 23 1 4,00 62
63 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 1 600 0 1 2,00 63
64 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 23 650 0 1 1,00 64
65  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1.část IV. etapy 03.04.2017 03.04.2017 994 3 1 4,00 65
66 Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, vytýčení nově budovné kanalizační sítě 03.04.2017 03.04.2017 1 942 0 1 2,00 66
67 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, hloubeno po hranu jižní strany parkovacího domu 04.04.2017 04.04.2017 21 996 23 1 8,00 67
68 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro kanalizaci na mezideponii 04.04.2017 04.04.2017 11 349 1 1 2,00 68
69 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 05.04.2017 05.04.2017 4 259 0 1 2,00 69
70 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 05.04.2017 05.04.2017 2 597 0 1 1,00 70
71 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm 05.04.2017 05.04.2017 14 212 25 1 4,00 71
72 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu 05.04.2017 05.04.2017 29 575 10 1 4,00 72
73 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS, revizní šachty na lomech kanalizace 06.04.2017 06.04.2017 49 720 76 1 8,00 73
74 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 06.04.2017 06.04.2017 2 730 8 1 2,00 74
75 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 07.04.2017 07.04.2017 8 518 0 1 2,00 75
76 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 07.04.2017 07.04.2017 5 195 0 1 1,00 76
77 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad potrubí 07.04.2017 07.04.2017 28 423 50 1 8,00 77
78 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci 07.04.2017 07.04.2017 7 441 0 1 1,00 78
79 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156 07.04.2017 07.04.2017 7 013 14 1 8,00 79
80 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 10.04.2017 10.04.2017 19 110 0 1 2,00 80
81 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 10.04.2017 10.04.2017 6 804 0 1 1,00 81
82 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň parkovacího domu 10.04.2017 10.04.2017 61 320 13 1 4,00 82
83 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. etapy 11.04.2017 13.04.2017 470 925 11 3 6,00 83
84 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. etapy 11.04.2017 13.04.2017 167 670 0 3 1,00 84
85 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,850, části 1-3 II.etapy 11.04.2017 13.04.2017 1 383 550 194 3 10,00 85
86 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 40 301 1 1 3,00 86
87 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 38 264 0 1 1,00 87
88 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 94 841 110 1 12,00 88
89 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,45 m3 , , 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 352 800 0 1 1,00 89
90 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,31 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 41 580 0 1 1,00 90
91 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,41 m3 , , 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 14 460 0 1 1,00 91
92 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 1 040 0 1 2,00 92
93 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 1.část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 21 320 13 1 2,00 93
94 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 18.04.2017 18.04.2017 14 237 0 1 2,00 94
95 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 18.04.2017 18.04.2017 563 0 1 1,00 95
96 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 26 758 36 1 12,00 96
97 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t, montáž základových prahů, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 1 786 2 1 12,00 97
98 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 82 800 0 1 1,00 98
99 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,4 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 400 0 1 1,00 99
100 prefa základový práh s ozubem, délka 8,5 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,45 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 700 0 1 1,00 100
101 prefa základový práh s ozubem, délka 8,75 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,49 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 940 0 1 1,00 101
102 prefa základový práh s ozubem, délka 14,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 2,47 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 14 820 0 1 1,00 102
103 prefa základový práh s ozubem, délka 5 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,85 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 5 100 0 1 1,00 103
104 prefa základový práh s ozubem, délka 7,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,23 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 7 380 0 1 1,00 104
105 prefa základový práh s ozubem, délka 8,05 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 280 0 1 1,00 105
106 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy 19.04.2017 19.04.2017 138 548 3 1 4,00 106
107 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy 19.04.2017 19.04.2017 49 329 0 1 1,00 107
108 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 1. část II.etapy 19.04.2017 19.04.2017 419 195 59 1 10,00 108
109 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 51 210 1 10 3,00 109
110 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 48 622 0 10 1,00 110
111 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 69 804 103 10 12,00 111
112 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 6 491 7 10 12,00 112
113 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,55 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 426 000 0 10 1,00 113
114 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,05 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,77 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 16 620 0 10 1,00 114
115 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,1 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,08 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 18 480 0 10 1,00 115
116 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,36 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 20 160 0 10 1,00 116
117 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 14 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 6,37 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 38 220 0 10 1,00 117
118 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 3 540 3 10 2,00 118
119 Vodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 259 675 5 10 4,00 119
120 Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 274 217 0 10 1,00 120
121 Montáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů , 2.NP, 1.část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 287 473 331 10 12,00 121
122 Deska stropní TT s ozuby, patro 2.NP, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 2 386 800 0 10 1,00 122
123 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické části TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy 04.05.2017 05.05.2017 60 682 141 2 10,00 123
124 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 08.05.2017 08.05.2017 1 665 0 1 1,00 124
125 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 08.05.2017 08.05.2017 2 708 0 1 1,00 125
126 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 08.05.2017 09.05.2017 173 118 162 2 10,00 126
127 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 10.05.2017 12.05.2017 19 520 1 3 2,00 127
128 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění nadbetonávky TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy 10.05.2017 12.05.2017 359 900 235 3 10,00 128
129 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění monolitické části TT panelu 2.NP, 1.část II.etapy 24.05.2017 24.05.2017 13 015 43 1 10,00 129
130 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 51 210 1 10 3,00 130
131 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 2 026 0 10 1,00 131
132 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 69 804 103 10 12,00 132
133 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 6 491 7 10 12,00 133
134 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 3 540 3 10 2,00 134
135 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,55 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 426 000 0 10 1,00 135
136 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,05 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,77 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 16 620 0 10 1,00 136
137 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,1 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,08 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 18 480 0 10 1,00 137
138 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,36 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 20 160 0 10 1,00 138
139 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 14 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 6,37 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 38 220 0 10 1,00 139
140 Vodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 260 439 5 10 4,00 140
141 Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 03.05.2017 275 023 0 10 1,00 141
142 Montáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů , 3.NP, 1.část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 288 181 332 10 12,00 142
143 Deska stropní TT s ozuby, patro 3.NP, 1. část II. etapy 20.04.2017 03.05.2017 2 392 200 0 10 1,00 143
144 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické části TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy 15.05.2017 16.05.2017 60 682 141 2 10,00 144
145 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 17.05.2017 17.05.2017 1 672 0 1 1,00 145
146 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 17.05.2017 17.05.2017 2 720 0 1 1,00 146
147 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 17.05.2017 18.05.2017 173 828 163 2 10,00 147
148 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 19.05.2017 23.05.2017 19 600 1 3 2,00 148
149 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění nadbetonávky TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy 19.05.2017 23.05.2017 361 375 236 3 10,00 149
150 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění monolitické části TT panelu 3.NP, 1.část II.etapy 29.05.2017 29.05.2017 13 015 43 1 10,00 150
151 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 10.07.2017 10.07.2017 4 999 13 1 10,00 151
152 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. část II. etapy 10.07.2017 10.07.2017 14 168 15 1 10,00 152
153 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 16 544 0 1 1,00 153
154 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 26 906 0 1 1,00 154
155 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 11.07.2017 26.07.2017 1 705 284 923 12 10,00 155
156 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 27.07.2017 31.07.2017 64 640 4 3 4,00
157 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 27.07.2017 31.07.2017 1 125 140 194 3 10,00
158 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 1.část II.etapy 04.08.2017 04.08.2017 46 833 68 1 10,00
159 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 04.08.2017 04.08.2017 745 3 1 10,00
160 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy 07.08.2017 08.08.2017 49 913 56 2 5,00
161 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy 07.08.2017 08.08.2017 61 276 56 2 5,00
162 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 09.08.2017 09.08.2017 4 999 13 1 10,00
163 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 1. část II. etapy 09.08.2017 09.08.2017 249 860 31 1 10,00
164 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 1. část II. etapy 09.08.2017 09.08.2017 562 960 6 1 10,00
165 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. část II. etapy 09.08.2017 09.08.2017 15 223 16 1 10,00
166 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 10.08.2017 10.08.2017 16 441 0 1 1,00
167 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 10.08.2017 10.08.2017 26 740 0 1 1,00
168 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 10.08.2017 25.08.2017 1 694 732 917 12 10,00
169 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 28.08.2017 06.09.2017 64 240 4 8 4,00
170 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 28.08.2017 06.09.2017 1 200 485 193 8 10,00
171 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 1.část II. etapy 28.08.2017 06.09.2017 238 117 356 8 10,00
172 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 1. část II. etapy 28.08.2017 06.09.2017 90 244 40 8 10,00
173 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 1.část II.etapy 11.09.2017 11.09.2017 53 739 78 1 10,00
174 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 11.09.2017 11.09.2017 745 3 1 10,00
175 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy 12.09.2017 13.09.2017 60 746 141 2 10,00
176 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 1. část II. etapy 13.09.2017 13.09.2017 249 860 31 1 10,00
177 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 1. část II. etapy 13.09.2017 13.09.2017 562 960 6 1 10,00
178 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 1. část II. etapy 13.09.2017 13.09.2017 8 596 9 1 10,00
179 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.09.2017 14.09.2017 16 482 0 1 1,00
180 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.09.2017 14.09.2017 26 807 0 1 1,00
181 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1.část II.etapy 14.09.2017 29.09.2017 64 900 150 12 10,00
182 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 02.10.2017 13.10.2017 1 570 0 10 4,00
183 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 1. část II. etapy 02.10.2017 13.10.2017 2 553 0 10 10,00
184 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 1.část II. etapy 02.10.2017 13.10.2017 163 185 153 10 10,00
185 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 1. část II. etapy 02.10.2017 13.10.2017 18 400 1 10 10,00
186 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 1.část II.etapy 18.10.2017 18.10.2017 339 250 222 1 10,00
187 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy 18.10.2017 18.10.2017 13 920 46 1 10,00
188 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy 19.10.2017 20.10.2017 55 227 1 2 10,00
189 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 1. část II. etapy 23.10.2017 23.10.2017 52 435 0 1 10,00
190 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 1. část II. etapy 23.10.2017 23.10.2017 1 791 3 1 10,00
191 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 1. část II. etapy 23.10.2017 23.10.2017 84 979 126 1 10,00
192 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.10.2017 24.10.2017 6 491 7 1 1,00
193 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.10.2017 24.10.2017 298 200 0 1 1,00
194 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1.část II.etapy 24.10.2017 08.11.2017 7 620 0 12 10,00
195 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 09.11.2017 22.11.2017 12 960 0 10 4,00
196 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 1. část II. etapy 09.11.2017 22.11.2017 13 380 0 10 10,00
197 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 1.část II. etapy 09.11.2017 22.11.2017 13 560 0 10 10,00
198 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 1. část II. etapy 09.11.2017 22.11.2017 15 240 0 10 10,00
199 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 1.část II.etapy 27.11.2017 27.11.2017 17 280 0 1 10,00
200 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy 27.11.2017 27.11.2017 20 940 0 1 10,00
201 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 04.05.2017 05.05.2017 52 560 0 2 3,00 201
202 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 04.05.2017 05.05.2017 3 540 3 2 1,00 202
203 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 2. část II.etapy 04.05.2017 05.05.2017 279 650 6 2 12,00 203
204 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,45 m3 , , 2. část II. etapy 04.05.2017 05.05.2017 295 310 0 2 1,00 204
205 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 04.05.2017 05.05.2017 309 139 356 2 2,00 205
206 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 2.část II. etapy 04.05.2017 05.05.2017 2 570 400 0 2 2,00 206
207 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 08.05.2017 63 602 147 1 2,00 207
208 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 08.05.2017 1 788 0 1 1,00 208
209 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 2 908 0 1 12,00 209
210 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 185 889 174 1 1,00 210
211 prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,91 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 20 960 1 1 1,00 211
212 prefa základový práh s ozubem, délka 4,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,8 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 386 450 253 1 1,00 212
213 prefa základový práh s ozubem, délka 6,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,14 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 13 642 45 1 1,00 213
214 prefa základový práh s ozubem, délka 8 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,37 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 7 612 0 1 1,00 214
215 prefa základový práh s ozubem, délka 8,2 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,39 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 7 227 0 1 1,00 215
216 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,41 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 24 139 27 1 1,00 216
217 prefa základový práh s ozubem, délka 9,45 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,61 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 08.05.2017 4 140 0 1 1,00 217
218 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy 09.05.2017 09.05.2017 23 724 0 1 4,00 218
219 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy 09.05.2017 09.05.2017 30 342 0 1 1,00 219
220 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 2. část II.etapy 09.05.2017 09.05.2017 27 295 0 1 10,00 220
221 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 26 408 0 13 3,00 221
222 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 26 768 0 13 1,00 222
223 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 27 368 0 13 12,00 223
224 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,55 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 240 0 13 1,00 224
225 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,38 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 1,96 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 4 920 3 13 1,00 225
226 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,02 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 1 584 1 13 1,00 226
227 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5,17 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,34 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 2 375 0 13 1,00 227
228 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5,31 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,4 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 161 0 13 1,00 228
229 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,19 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,83 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 96 330 71 13 1,00 229
230 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,25 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,86 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 7 598 17 13 1,00 230
231 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,55m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 3 200 0 13 1,00 231
232 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,86 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,63 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 50 800 10 13 1,00 232
233 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,93 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,66 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 1 526 5 13 1,00 233
234 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 198 132 167 13 2,00 234
235 Vodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 96 847 139 13 4,00 235
236 Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 6 080 0 13 1,00 236
237 Montáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů , 2.NP, 2.část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 110 960 23 13 12,00 237
238 Deska stropní TT s ozuby, patro 2.NP, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 40 970 75 13 1,00 238
239 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické části TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy 12.06.2017 13.06.2017 1 723 4 2 10,00 239
240 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.06.2017 14.06.2017 13 813 15 1 1,00 240
241 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.06.2017 14.06.2017 17 015 0 1 1,00 241
242 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.06.2017 16.06.2017 27 672 0 3 10,00 242
243 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 19.06.2017 22.06.2017 1 753 826 949 4 2,00 243
244 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění nadbetonávky TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy 19.06.2017 22.06.2017 66 480 5 4 10,00 244
245 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění monolitické části TT panelu 2.NP, 2.část II.etapy 26.06.2017 26.06.2017 1 157 168 199 1 10,00 245
246 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 52 395 76 13 3,00 246
247 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 257 1 13 1,00 247
248 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 52 398 59 13 12,00 248
249 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,55 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 64 326 45 13 1,00 249
250 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,38 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 1,96 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 1 723 4 13 1,00 250
251 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,02 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 246 838 30 13 1,00 251
252 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5,17 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,34 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 556 150 6 13 1,00 252
253 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5,31 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,4 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 15 770 17 13 1,00 253
254 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,19 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,83 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 16 360 0 13 1,00 254
255 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,25 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,86 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 26 607 0 13 1,00 255
256 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,55m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 1 686 290 913 13 1,00 256
257 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,86 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,63 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 63 920 4 13 1,00 257
258 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,93 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,66 m3, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 1 194 505 192 13 1,00 258
259 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konzola sloupu, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 250 194 374 13 2,00 259
260 Vodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 94 821 42 13 4,00 260
261 Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 10.05.2017 26.05.2017 52 395 76 13 1,00 261
262 Montáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů , 3.NP, 2.část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 257 1 13 12,00 262
263 Deska stropní TT s ozuby, patro 3.NP, 2. část II. etapy 10.05.2017 26.05.2017 3 840 0 13 1,00 263
264 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické části TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy 29.05.2017 31.05.2017 63 480 31 3 10,00 264
265 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 01.06.2017 01.06.2017 64 900 150 1 1,00 265
266 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 01.06.2017 01.06.2017 228 703 28 1 1,00 266
267 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 01.06.2017 05.06.2017 515 290 6 3 10,00 267
268 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 06.06.2017 09.06.2017 8 985 10 4 2,00 268
269 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění nadbetonávky TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy 06.06.2017 09.06.2017 15 622 0 4 10,00 269
270 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění monolitické části TT panelu 3.NP, 2.část II.etapy 14.06.2017 14.06.2017 25 408 0 1 10,00 270
271 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 10.07.2017 10.07.2017 1 624 046 870 1 10,00 271
272 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. část II. etapy 10.07.2017 10.07.2017 61 040 4 1 10,00 272
273 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 1 125 425 377 1 1,00 273
274 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 225 896 338 1 1,00 274
275 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 11.07.2017 01.08.2017 85 613 38 16 10,00 275
276 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 02.08.2017 07.08.2017 30 488 44 4 4,00
277 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 02.08.2017 07.08.2017 13 920 46 4 10,00
278 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 2.část II.etapy 11.08.2017 14.08.2017 63 602 147 2 10,00
279 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 11.08.2017 14.08.2017 259 935 32 2 10,00
280 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy 15.08.2017 16.08.2017 585 660 6 2 5,00
281 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy 15.08.2017 16.08.2017 5 127 5 2 5,00
282 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 17.08.2017 17.08.2017 17 854 0 1 10,00
283 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 2. část II. etapy 17.08.2017 17.08.2017 29 038 0 1 10,00
284 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 2. část II. etapy 17.08.2017 17.08.2017 1 856 052 995 1 10,00
285 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. část II. etapy 17.08.2017 17.08.2017 69 760 5 1 10,00
286 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 18.08.2017 18.08.2017 1 286 200 430 1 1,00
287 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 18.08.2017 18.08.2017 258 654 387 1 1,00
288 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 18.08.2017 08.09.2017 98 028 43 16 10,00
289 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 11.09.2017 25.09.2017 24 310 35 11 4,00
290 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 11.09.2017 25.09.2017 13 642 45 11 10,00
291 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 2.část II. etapy 11.09.2017 25.09.2017 1 713 443 918 11 10,00
292 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 2. část II. etapy 11.09.2017 25.09.2017 64 400 4 11 10,00
293 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 2.část II.etapy 29.09.2017 02.10.2017 1 187 375 397 2 10,00
294 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 29.09.2017 02.10.2017 238 742 357 2 10,00
295 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy 03.10.2017 05.10.2017 90 481 40 3 10,00
296 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 2. část II. etapy 05.10.2017 05.10.2017 28 729 42 1 10,00
297 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 2. část II. etapy 05.10.2017 05.10.2017 13 029 43 1 10,00
298 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 2. část II. etapy 05.10.2017 05.10.2017 60 746 141 1 10,00
299 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.10.2017 06.10.2017 249 860 31 1 1,00
300 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.10.2017 06.10.2017 562 960 6 1 1,00
301 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2.část II.etapy 06.10.2017 27.10.2017 6 626 7 16 10,00
302 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 30.10.2017 16.11.2017 16 523 0 14 4,00
303 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 2. část II. etapy 30.10.2017 16.11.2017 26 873 0 14 10,00
304 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 2.část II. etapy 30.10.2017 16.11.2017 1 717 700 921 14 10,00
305 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 2. část II. etapy 30.10.2017 16.11.2017 64 560 4 14 10,00
306 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 2.část II.etapy 20.11.2017 20.11.2017 1 190 325 398 1 10,00
307 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy 21.11.2017 21.11.2017 239 602 358 1 10,00
308 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy 22.11.2017 24.11.2017 90 807 40 3 10,00
309 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 2. část II. etapy 24.11.2017 24.11.2017 22 880 33 1 10,00
310 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 2. část II. etapy 24.11.2017 24.11.2017 13 029 43 1 10,00
311 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 2. část II. etapy 24.11.2017 24.11.2017 47 823 1 1 10,00
312 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 27.11.2017 27.11.2017 45 405 0 1 1,00
313 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 27.11.2017 27.11.2017 93 500 130 1 1,00
314 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2.část II.etapy 27.11.2017 18.12.2017 485 100 0 16 10,00
315 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 1 200 0 17 4,00
316 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 2. část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 24 600 14 17 10,00
317 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 2.část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 15 769 0 17 10,00
318 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 2. část II. etapy 19.12.2017 10.01.2018 14 972 0 17 10,00
319 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2.část II.etapy 15.01.2018 15.01.2018 42 381 67 1 10,00
320 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy 16.01.2018 16.01.2018 82 800 0 1 10,00
321 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 29.05.2017 5 460 0 1 3,00 321
322 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 29.05.2017 4 800 0 1 1,00 322
323 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 3. část II.etapy 29.05.2017 29.05.2017 6 840 0 1 10,00 Legenda značení : 323
324 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,45 m3 , , 3. část II. etapy 29.05.2017 29.05.2017 8 220 0 1 1,00 324
325 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,55 m3 , , 3. část II. etapy 29.05.2017 29.05.2017 8 340 0 1 1,00 Práce 325
326 prefa sloup 400/600 v. 9,02 m, V 2,63 m3 , , 3. část II. etapy 29.05.2017 29.05.2017 33 840 0 1 1,00 Doprava 326
327 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 29.05.2017 29.05.2017 9 660 0 1 1,00 Materiál 327
328 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 3.část II. etapy 29.05.2017 29.05.2017 194 171 4 1 2,00 Technologická přestávka 328
329 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 30.05.2017 30.05.2017 69 134 0 1 3,00 329
330 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 30.05.2017 30.05.2017 587 493 83 1 1,00 330
331 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 65 006 1 1 12,00 331
332 prefa základový práh s ozubem, délka 3,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,43 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 61 720 0 1 1,00 332
333 prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,78 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 100 153 148 1 1,00 333
334 prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,87 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 511 200 0 1 1,00 334
335 prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,92 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 11 760 0 1 1,00 335
336 prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,95 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 12 120 0 1 1,00 336
337 prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,05 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 14 040 0 1 1,00 337
338 prefa základový práh s ozubem, délka 6,9 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,17 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 14 400 0 1 1,00 338
339 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 16 980 0 1 1,00 339
340 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,41 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 17 160 0 1 1,00 340
341 prefa základový práh s ozubem, délka 8,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,48 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 18 000 0 1 1,00 341
342 prefa základový práh s ozubem, délka 10,85 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,95 m3, 3. část II. etapy 30.05.2017 30.05.2017 21 780 0 1 1,00 342
343 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy 31.05.2017 31.05.2017 21 960 0 1 3,00 343
344 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy 31.05.2017 31.05.2017 3 540 3 1 1,00 344
345 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 3. část II.etapy 31.05.2017 31.05.2017 362 840 8 1 10,00 345
346 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 383 159 0 10 4,00 346
347 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 401 471 462 10 1,00 347
348 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 4 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 3 335 040 0 10 12,00 348
349 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 76 582 177 10 12,00 349
350 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 2 327 0 10 12,00 350
351 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,55 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 3 785 0 10 1,00 351
352 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 2,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 1,27 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 241 940 227 10 1,00 352
353 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,16 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 27 280 2 10 1,00 353
354 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,23 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 502 975 329 10 1,00 354
355 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,26 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 16 426 55 10 1,00 355
356 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 5,59 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,54 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 65 006 1 10 1,00 356
357 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,88 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 61 720 0 10 1,00 357
358 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 7,58 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,49 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 100 153 148 10 1,00 358
359 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 7,5 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 511 200 0 10 1,00 359
360 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 11 760 0 10 2,00 360
361 Vodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 12 120 0 10 4,00 361
362 Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 14 040 0 10 1,00 362
363 Montáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů , 2.NP, 3.část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 14 400 0 10 12,00 363
364 Deska stropní TT s ozuby, patro 2.NP, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 16 980 0 10 1,00 364
365 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické části TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy 26.06.2017 28.06.2017 17 160 0 3 10,00 365
366 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 29.06.2017 29.06.2017 18 000 0 1 1,00 366
367 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 29.06.2017 29.06.2017 21 780 0 1 1,00 367
368 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 29.06.2017 30.06.2017 21 960 0 2 10,00 368
369 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 03.07.2017 04.07.2017 3 540 3 2 2,00 369
370 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění nadbetonávky TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy 03.07.2017 04.07.2017 364 838 8 2 15,00 370
371 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění monolitické části TT panelu 2.NP, 3.část II.etapy 07.07.2017 07.07.2017 385 268 0 1 5,00 371
372 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 403 595 464 10 4,00 372
373 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 3 353 400 0 10 1,00 373
374 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 4 t, montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 76 582 177 10 12,00 374
375 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 10 t, montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 2 334 0 10 12,00 375
376 Montáž ŽB průvlaků plnostěnných, hmotnosti do 19 t, montáž průvlaků 3.NP na konzole sloupů, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 3 796 0 10 12,00 376
377 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,7 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,55 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 242 649 228 10 1,00 377
378 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 2,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 1,27 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 27 360 2 10 1,00 378
379 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,16 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 504 450 330 10 1,00 379
380 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 4,95 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,23 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 16 426 55 10 1,00 380
381 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,26 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 4 999 13 10 1,00 381
382 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 5,59 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,54 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 17 308 18 10 1,00 382
383 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 6,3 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 2,88 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 23 198 0 10 1,00 383
384 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 7,58 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 3,49 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 37 729 0 10 1,00 384
385 prefa průvlak 3.NP s ozuby, délka 18,8 m, v. 0,8m, š. 0,6m, V 8,76 m3, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 2 391 197 1 294 10 1,00 385
386 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konzola, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 90 640 6 10 2,00 386
387 Vodorovné přemístění TT panelů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 1 577 703 272 10 4,00 387
388 Příplatek k vod. přemístění TT panelů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava TT panelů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 01.06.2017 14.06.2017 65 651 95 10 1,00 388
389 Montáž str.panelů z př.bet.typ TT, 23,5 t, montáž TT panelů , 3.NP, 3.část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 745 3 10 12,00 389
390 Deska stropní TT s ozuby, patro 3.NP, 3. část II. etapy 01.06.2017 14.06.2017 69 987 78 10 1,00 390
391 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické části TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy 16.06.2017 20.06.2017 85 919 78 3 10,00 391
392 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 21.06.2017 21.06.2017 4 999 13 1 1,00 392
393 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, , výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 21.06.2017 21.06.2017 764 082 8 1 1,00 393
394 Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81,,  výztuž z KARI sítí monolitické části TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy,z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 21.06.2017 22.06.2017 339 125 42 2 10,00 394
395 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 26.06.2017 29.06.2017 20 118 21 4 2,00 395
396 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění nadbetonávky TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy 26.06.2017 29.06.2017 23 075 0 4 10,00 396
397 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění monolitické části TT panelu 3.NP, 3.část II.etapy 03.07.2017 03.07.2017 37 529 0 1 5,00 397
398 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část III.etapy 15.06.2017 15.06.2017 2 378 534 1 287 1 2,00 398
399 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část III.etapy 15.06.2017 15.06.2017 90 160 6 1 1,00 399
400 Montáž sloupů ocelobetonových do dutiny patky do 4 t, montáž ocelobetonových sloupů pro pěší rampy, vč. HEB 300 a jeho podpěr, 2.část III.etapy 15.06.2017 15.06.2017 1 684 865 270 1 12,00 400
401 ocelobetonový sloup 300/300 bez HEB 300, V 0,69 m3 , , 2. část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 333 923 499 1 1,00 401
402 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,69 m3 , +1,8t HEB 300, 2. část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 126 554 56 1 1,00 402
403 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , +2,1t HEB 300, 2. část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 65 651 95 1 1,00 403
404 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , +1,9t HEB 300, 2. část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 745 3 1 1,00 404
405 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,75 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 76 582 177 1 1,00 405
406 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,78 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 339 125 42 1 1,00 406
407 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,83 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 764 082 8 1 1,00 407
408 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 12 860 14 1 1,00 408
409 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 2.část III. etapy 15.06.2017 15.06.2017 23 096 0 1 2,00 409
410 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, hloubení rýhy š. 60 cm v. 80 cm pro základ opěrné zdi, (základ 60x100cm) pod parkovacím domem, sp.hr. -1,050, 1.část III.etapy, zemina ponechána stranou 27.11.2017 27.11.2017 37 562 0 1 1,00
411 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 27.11.2017 27.11.2017 2 400 948 1 287 1 1,00
412 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 28.11.2017 28.11.2017 90 240 6 1 1,00
413 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž základu (60x100cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, sp. hr. -1,050, 1.část III. etapy 28.11.2017 28.11.2017 1 663 800 557 1 10,00
414 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 28.11.2017 28.11.2017 334 473 500 1 10,00
415 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 29.11.2017 29.11.2017 126 762 56 1 2,00
416 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, beton pro základ (60x100 cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, sp. hr. -1,050, 1.část III.etapy 29.11.2017 29.11.2017 43 629 63 1 10,00
417 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 04.12.2017 04.12.2017 16 426 55 1 10,00
418 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž opěrné zdi pod parkovacím domem. 1.část III.etapy 04.12.2017 05.12.2017 76 582 177 2 10,00
419 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část III.etapy 06.12.2017 07.12.2017 339 125 42 2 10,00
420 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 08.12.2017 08.12.2017 764 082 8 1 2,00
421 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 08.12.2017 08.12.2017 10 368 11 1 10,00
422 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část III.etapy 13.12.2017 13.12.2017 23 219 0 1 10,00
423 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II. etapy 14.12.2017 14.12.2017 37 762 0 1 10,00
424 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3.část II. etapy 14.12.2017 14.12.2017 2 413 719 1 294 1 10,00
425 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 15.12.2017 15.12.2017 90 720 6 1 1,00
426 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 15.12.2017 15.12.2017 1 672 650 560 1 1,00
427 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 15.12.2017 04.01.2018 337 571 505 15 10,00
428 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 05.01.2018 09.01.2018 127 937 57 3 4,00
429 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 05.01.2018 09.01.2018 36 322 53 3 10,00
430 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 3.část II.etapy 15.01.2018 15.01.2018 16 426 55 1 10,00
431 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 15.01.2018 15.01.2018 42 192 1 1 10,00
432 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy 16.01.2018 17.01.2018 40 059 0 2 5,00
433 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, spoje přitaveny, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy 16.01.2018 17.01.2018 82 166 114 2 5,00
434 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 18.01.2018 18.01.2018 396 900 0 1 10,00
435 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 3. část II. etapy 18.01.2018 18.01.2018 15 300 0 1 10,00
436 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 3. část II. etapy 18.01.2018 18.01.2018 15 780 0 1 10,00
437 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3. část II. etapy 18.01.2018 18.01.2018 1 092 0 1 10,00
438 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 19.01.2018 19.01.2018 22 396 13 1 1,00
439 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 19.01.2018 19.01.2018 12 770 0 1 1,00
440 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 19.01.2018 05.02.2018 12 125 0 12 10,00
441 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 06.02.2018 15.02.2018 26 841 43 8 4,00
442 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 06.02.2018 15.02.2018 2 580 0 8 10,00
443 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 3.část II. etapy 06.02.2018 15.02.2018 4 680 0 8 10,00
444 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 3. část II. etapy 06.02.2018 15.02.2018 5 220 0 8 10,00
445 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 3.část II.etapy 21.02.2018 21.02.2018 27 600 0 1 10,00
446 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 21.02.2018 21.02.2018 5 700 0 1 10,00
447 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 22.02.2018 22.02.2018 6 300 0 1 2,00
448 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u základových prahů 22.02.2018 22.02.2018 7 020 0 1 10,00
449 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy 17.01.2018 18.01.2018 41 400 0 2 10,00
450 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 3. část II. etapy 19.01.2018 19.01.2018 8 460 0 1 10,00
451 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 3. část II. etapy 19.01.2018 19.01.2018 8 880 0 1 10,00
452 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 3. část II. etapy 19.01.2018 19.01.2018 11 700 0 1 10,00
453 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 22.01.2018 22.01.2018 145 543 3 1 1,00
454 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 22.01.2018 22.01.2018 51 820 0 1 1,00
455 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3.část II.etapy 22.01.2018 05.02.2018 440 361 62 11 10,00
456 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 06.02.2018 19.02.2018 54 482 1 10 4,00
457 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 3. část II. etapy 06.02.2018 19.02.2018 51 728 0 10 10,00
458 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 3.část II. etapy 06.02.2018 19.02.2018 1 791 3 10 10,00
459 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 3. část II. etapy 06.02.2018 19.02.2018 84 979 126 10 10,00
460 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 3.část II.etapy 23.02.2018 23.02.2018 6 491 7 1 10,00
461 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy 23.02.2018 23.02.2018 298 200 0 1 10,00
462 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3. část II. etapy 26.02.2018 26.02.2018 7 620 0 1 20,00
463 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 3. část II. etapy 27.02.2018 27.02.2018 12 960 0 1 20,00
464 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 3. část II. etapy 27.02.2018 27.02.2018 13 380 0 1 20,00
465 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 3. část II. etapy 27.02.2018 27.02.2018 122 040 0 1 20,00
466 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 28.02.2018 28.02.2018 15 240 0 1 1,00
467 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 28.02.2018 28.02.2018 17 280 0 1 1,00
468 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II.etapy 01.03.2018 08.03.2018 20 940 0 6 20,00
469 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 09.03.2018 15.03.2018 45 000 0 5 4,00
470 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 3. část II. etapy 09.03.2018 15.03.2018 3 540 3 5 20,00
471 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 3.část II. etapy 09.03.2018 15.03.2018 244 811 5 5 20,00
472 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 3. část II. etapy 09.03.2018 15.03.2018 258 521 0 5 20,00
473 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 3.část II.etapy 19.03.2018 19.03.2018 270 904 312 1 10,00
474 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II. etapy 19.03.2018 19.03.2018 2 250 180 0 1 10,00
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Varianta C - II.etapa 01.03.2017 26.03.2018 101 135 677 48 147 279 1
1 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy 01.03.2017 01.03.2017 3 212 1 1 2 1
2 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 1. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 11 976 13 1 5 2
3 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 13 619 1 1 1 3
4 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 215 m, 1. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 3 212 1 1 2 4
5 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 1. část II. etapy, celkem 27 ks 06.03.2017 10.03.2017 163 107 141 5 8 5
6 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.03.2017 10.03.2017 6 432 0 5 1 6
7 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.03.2017 10.03.2017 10 460 0 5 1 7
8 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 325 276 125 5 8 8
9 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 11 600 1 5 2 9
10 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 1. část II. etapy 06.03.2017 10.03.2017 171 463 0 5 1 10
11 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 1. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 13.03.2017 13.03.2017 58 068 4 1 4 11
12 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část II. etapy 13.03.2017 13.03.2017 4 790 10 1 4 12
13 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 295 706 114 2 8 13
14 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 9 600 1 2 2 14
15 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 1. část II. etapy 14.03.2017 15.03.2017 141 900 0 2 1 15
16  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1. část II. etapy 20.03.2017 20.03.2017 2 684 8 1 4 16
17 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy 02.03.2017 02.03.2017 3 586 1 1 2 17
18 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 2. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 14 637 15 1 5 18
19 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 2. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 16 645 1 1 1 19
20 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 240 m, 2. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 3 586 1 1 2 20
21 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 2. část II. etapy, celkem 33 ks 13.03.2017 17.03.2017 199 353 173 5 8 21
22 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.03.2017 17.03.2017 7 816 0 5 1 22
23 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 13.03.2017 17.03.2017 12 711 0 5 1 23
24 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 399 202 153 5 8 24
25 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 14 160 1 5 2 25
26 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 2. část II. etapy 13.03.2017 17.03.2017 209 303 0 5 1 26
27 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 2. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 20.03.2017 20.03.2017 70 973 5 1 4 27
28 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 2. část II. etapy 20.03.2017 20.03.2017 5 855 12 1 4 28
29 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 354 847 136 2 8 29
30 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 11 680 1 2 2 30
31 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 2. část II. etapy 21.03.2017 22.03.2017 172 645 0 2 1 31
32  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 2. část II. etapy 27.03.2017 27.03.2017 3 280 10 1 4 32
33 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy 03.03.2017 03.03.2017 2 465 1 1 2 33
34 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 3. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 14 356 15 1 5 34
35 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 3. část II. etapy 06.03.2017 06.03.2017 16 325 1 1 1 35
36 Vytýčení pilot, délka trasy do 500 m, délka vytyčovacího úseku cca 165 m, 3. část II. etapy 07.03.2017 07.03.2017 2 465 1 1 2 36
37 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 700 mm, zřízení pilot pro 3. část II. etapy, celkem 32 ks 20.03.2017 24.03.2017 193 312 168 5 8 37
38 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 20.03.2017 24.03.2017 7 653 0 5 1 38
39 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II.etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 20.03.2017 24.03.2017 8 215 0 5 1 39
40 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 384 417 148 5 8 40
41 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 13 760 1 5 2 41
42 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 700mm, dl. 7m, 3. část II. etapy 20.03.2017 24.03.2017 203 390 0 5 1 42
43 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 3. část II. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1,5m 27.03.2017 27.03.2017 68 822 4 1 4 43
44 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 3. část II. etapy 27.03.2017 27.03.2017 5 677 11 1 4 44
45 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1,5, vč. bednění kalichu sloupu, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 354 847 136 2 8 45
46 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 11 520 1 2 2 46
47 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 3. část II. etapy 28.03.2017 29.03.2017 170 280 0 2 1 47
48  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 3. část II. etapy 03.04.2017 03.04.2017 3 181 10 1 4 48
49 Vytýčení výkopů pro piloty, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy 06.03.2017 06.03.2017 956 0 1 2 49
50 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ, hloubení výkopu pro piloty, 1. část IV. etapy 07.03.2017 07.03.2017 4 611 5 1 5 50
51 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 12 t, přemístění výkopku na mezideponii, 1. část IV. etapy 07.03.2017 07.03.2017 1 978 0 1 1 51
52 Vytýčení pilot, délka trasy do 100 m, délka vytyčovacího úseku cca 61 m, 1. část IV. etapy 08.03.2017 08.03.2017 96 0 1 2 52
53 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 400 mm, zřízení pilot pro 1. část IV. etapy, celkem 10 ks 27.03.2017 27.03.2017 32 655 36 1 4 53
54 Vodorovné přemístění výztuže do 7000 m, nosnost 12 t, 1.část IV. etapy, armokoše a výztuž pro piloty a KARI sítě na rozšířené hlavice z betonárny Frymburk vzd. cca 7km 27.03.2017 27.03.2017 916 0 1 1 54
55 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), armokoše, 150 kg výztuže na m3 betonu, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 44 356 17 1 4 55
56 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 1 440 0 1 2 56
57 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton pilot D 400mm, dl. 7m, 1. část IV. etapy 27.03.2017 27.03.2017 21 285 0 1 1 57
58 Výztuž pilot ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81, 1. část IV. etapy,  zřízení vnějšího "bednění" z KARI sítě vč. geotextílie 500g/m okolo rozšířené hlavice piloty D 1m 30.03.2017 30.03.2017 16 130 1 1 4 58
59 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení pilot okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 576 1 1 4 59
60 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, nosnost 12 t, přemístění části výkopku na zásyp okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 1 146 0 1 1 60
61 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění, zához zeminou z hloubení jam pro piloty okolo "bednění" hlavice piloty, 1. část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 2 072 4 1 4 61
62 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R), výztuž rozšířené hlavice pilot D 1m, vč. bednění kalichu sloupu, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 59 141 23 1 4 62
63 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 1 600 0 1 2 63
64 Výplň pilot z ŽB C 25/30 XA1 bez susp., beton rozšířených hlavic pilot, 1.část IV. etapy 30.03.2017 30.03.2017 23 650 0 1 1 64
65  odstranění bednění kalichu hlavice piloty, kónický kalich, 1.část IV. etapy 03.04.2017 03.04.2017 994 3 1 4 65
66 Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, vytýčení nově budovné kanalizační sítě 03.04.2017 03.04.2017 1 942 0 1 2 66
67 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, hloubeno po hranu jižní strany parkovacího domu 04.04.2017 04.04.2017 21 996 23 1 8 67
68 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro kanalizaci na mezideponii 04.04.2017 04.04.2017 11 349 1 1 2 68
69 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 05.04.2017 05.04.2017 4 259 0 1 2 69
70 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 05.04.2017 05.04.2017 2 597 0 1 1 70
71 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm 05.04.2017 05.04.2017 14 212 25 1 4 71
72 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž kanalizace po jižní úroveň parkovacího domu 05.04.2017 05.04.2017 29 575 10 1 4 72
73 Zřízení šachet z dílců,dno C 25/30, potrubí DN 200, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS, revizní šachty na lomech kanalizace 06.04.2017 06.04.2017 49 720 76 1 8 73
74 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 06.04.2017 06.04.2017 2 730 8 1 2 74
75 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 07.04.2017 07.04.2017 8 518 0 1 2 75
76 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 07.04.2017 07.04.2017 5 195 0 1 1 76
77 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad potrubí 07.04.2017 07.04.2017 28 423 50 1 8 77
78 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci 07.04.2017 07.04.2017 7 441 0 1 1 78
79 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156 07.04.2017 07.04.2017 7 013 14 1 8 79
80 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 10.04.2017 10.04.2017 19 110 0 1 2 80
81 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 10.04.2017 10.04.2017 6 804 0 1 1 81
82 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, dozásyp příjezdové cesty ke staveništi po úroveň parkovacího domu 10.04.2017 10.04.2017 61 320 13 1 4 82
83 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. etapy 11.04.2017 13.04.2017 470 925 11 3 6 83
84 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, části 1-3 II. etapy 11.04.2017 13.04.2017 167 670 0 3 1 84
85 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,850, části 1-3 II.etapy 11.04.2017 13.04.2017 1 383 550 194 3 8 85
86 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 32 605 1 1 3 86
87 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 30 957 0 1 1 87
88 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 1. část II.etapy 17.04.2017 17.04.2017 73 666 102 1 12 88
89 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 162 396 0 1 1 89
90 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 102 816 0 1 1 90
91 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,212 m3 , , 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 13 272 0 1 1 91
92 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,252 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 27 024 0 1 1 92
93 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 12 372 0 1 1 93
94 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3, 1. část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 12 852 0 1 1 Legenda značení : 94
95 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 976 0 1 1 95
96 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 1.část II. etapy 17.04.2017 17.04.2017 20 008 12 1 2 Práce 96
97 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 18.04.2017 18.04.2017 14 237 0 1 2 Doprava 97
98 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 18.04.2017 18.04.2017 563 0 1 1 Materiál 98
99 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 22 603 36 1 12 Technologická přestávka 99
100 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 7 t, montáž základových prahů, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 1 510 2 1 12 100
101 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 82 800 0 1 1 101
102 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,4 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 400 0 1 1 102
103 prefa základový práh s ozubem, délka 8,5 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,45 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 700 0 1 1 103
104 prefa základový práh s ozubem, délka 8,75 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,49 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 940 0 1 1 104
105 prefa základový práh s ozubem, délka 14,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 2,47 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 14 820 0 1 1 105
106 prefa základový práh s ozubem, délka 5 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,85 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 5 100 0 1 1 106
107 prefa základový práh s ozubem, délka 7,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,23 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 7 380 0 1 1 107
108 prefa základový práh s ozubem, délka 8,05 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 1. část II. etapy 18.04.2017 18.04.2017 8 280 0 1 1 108
109 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy 19.04.2017 19.04.2017 138 548 3 1 4 109
110 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 1. část II. etapy 19.04.2017 19.04.2017 49 329 0 1 1 110
111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 1. část II.etapy 19.04.2017 19.04.2017 419 195 59 1 10 111
112 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 44 499 1 8 3 112
113 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 5 286 0 8 1 113
114 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 40 531 72 8 12 114
115 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 1.část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 6 085 11 8 12 115
116 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,86 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 347 400 0 8 1 116
117 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 13,8 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,31 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 19 860 0 8 1 117
118 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,35 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,78 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 16 680 0 8 1 118
119 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,72 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 16 320 0 8 1 119
120 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 6,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,75 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 10 500 0 8 1 120
121 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 3 540 3 8 2 121
122 Vodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 75 754 2 8 3 122
123 Příplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 79 996 0 8 1 123
124 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 2.NP, 1.část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 169 392 129 8 12 124
125 Deska stropní Filigran , patro 2.NP, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 1 280 680 0 8 1 125
126 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění podpěr v 1.NP, 1.část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 283 972 606 8 10 126
127 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické vrstvy filigránového panelu 2.NP, 1.část II.etapy 02.05.2017 03.05.2017 60 682 141 2 10 127
128 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 09.06.2017 10 538 0 1 2 128
129 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 09.06.2017 17 138 0 1 1 129
130 Výztuž stropů filigránových, 1.část II.etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 27.06.2017 1 285 766 1 027 13 10 130
131 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 28.06.2017 10.07.2017 61 760 4 9 4 131
132 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění filigránového stropu 2.NP, 1.část II.etapy 28.06.2017 10.07.2017 1 138 700 745 9 10 132
133 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění monolitické část filigránových panelů 2.NP, 1.část II.etapy 10.08.2017 10.08.2017 13 015 43 1 10
134 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 46 267 1 8 3 134
135 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 5 437 0 8 1 135
136 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 1. část II. varianty 20.04.2017 01.05.2017 40 528 72 8 12 136
137 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 1.část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 6 085 11 8 12 137
138 prefa průvlak 3.NP, délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 362 700 0 8 1 138
139 prefa průvlak 3.NP, délka 14 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,31 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 19 860 0 8 1 139
140 prefa průvlak 3.NP, délka 12 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,81 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 16 860 0 8 1 140
141 prefa průvlak 3.NP, délka 11,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,75 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 16 500 0 8 1 141
142 prefa průvlak 3.NP, délka 7,85 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,86 m3, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 11 160 0 8 1 142
143 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 3 540 3 8 2 143
144 Vodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 75 932 2 8 3 144
145 Příplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 1. část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 80 185 0 8 1 145
146 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 3.NP, 1.část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 169 811 129 8 12 146
147 Deska stropní Filigran, patro 3.NP, 1. část II. etapy 20.04.2017 01.05.2017 1 283 850 0 8 1 147
148 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění podpěr v 2.NP, 1.část II.etapy 20.04.2017 01.05.2017 284 675 608 8 10 148
149 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické vrstvy filigránového panelu 3.NP, 1.část II.etapy 02.05.2017 03.05.2017 60 682 141 2 10 149
150 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 09.06.2017 10 565 0 1 2 150
151 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 09.06.2017 17 183 0 1 1 151
152 Výztuž stropů filigránových, 1.část II.etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 27.06.2017 1 289 097 1 030 13 10 152
153 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 28.06.2017 10.07.2017 61 920 4 9 4 153
154 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění filigránového stropu 3.NP, 1.část II.etapy 28.06.2017 10.07.2017 1 141 650 747 9 10 154
155 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění monolitické část filigránových panelů 3.NP, 1.část II.etapy 23.08.2017 23.08.2017 13 015 43 1 10
156 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění, odbednění filigránových stropů 2.NP a 3.NP, 1.část II.etapy 10.08.2017 22.08.2017 199 095 647 9 10
157 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 13.11.2017 13.11.2017 4 999 13 1 10
158 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. část II. etapy 13.11.2017 13.11.2017 14 168 15 1 10
159 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.11.2017 14.11.2017 16 544 0 1 1
160 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 14.11.2017 14.11.2017 26 906 0 1 1
161 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 15.11.2017 30.11.2017 1 705 284 923 12 10
162 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 01.12.2017 05.12.2017 64 640 4 3 4
163 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 01.12.2017 05.12.2017 1 125 140 194 3 10
164 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 1.část II.etapy 11.12.2017 11.12.2017 46 833 68 1 10
165 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 11.12.2017 11.12.2017 745 3 1 10
166 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy 12.12.2017 13.12.2017 49 913 56 2 5
167 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 1.část II.etapy 12.12.2017 13.12.2017 61 276 56 2 5
168 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 14.12.2017 14.12.2017 4 999 13 1 10
169 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 1. část II. etapy 14.12.2017 14.12.2017 249 860 31 1 10
170 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 1. část II. etapy 14.12.2017 14.12.2017 562 960 6 1 10
171 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 1. část II. etapy 14.12.2017 14.12.2017 15 223 16 1 10
172 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 15.12.2017 15.12.2017 16 441 0 1 1
173 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 15.12.2017 15.12.2017 26 740 0 1 1
174 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 15.12.2017 04.01.2018 1 694 732 917 15 10
175 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 05.01.2018 16.01.2018 64 240 4 8 4
176 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 05.01.2018 16.01.2018 1 200 485 193 8 10
177 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 1.část II. etapy 05.01.2018 16.01.2018 238 117 356 8 10
178 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 1. část II. etapy 05.01.2018 16.01.2018 90 244 40 8 10
179 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 1.část II.etapy 22.01.2018 22.01.2018 53 739 78 1 10
180 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 22.01.2018 22.01.2018 745 3 1 10
181 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy 03.10.2017 04.10.2017 60 746 141 2 10
182 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 1. část II. etapy 05.10.2017 05.10.2017 249 860 31 1 10
183 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 1. část II. etapy 05.10.2017 05.10.2017 562 960 6 1 10
184 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 1. část II. etapy 05.10.2017 05.10.2017 8 596 9 1 10
185 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.10.2017 06.10.2017 16 482 0 1 1
186 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 06.10.2017 06.10.2017 26 807 0 1 1
187 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1.část II.etapy 06.10.2017 23.10.2017 1 713 443 918 12 10
188 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 24.10.2017 06.11.2017 64 400 4 10 4
189 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 1. část II. etapy 24.10.2017 06.11.2017 1 187 375 397 10 10
190 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 1.část II. etapy 24.10.2017 06.11.2017 238 742 357 10 10
191 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 1. část II. etapy 24.10.2017 06.11.2017 90 481 40 10 10
192 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 1.část II.etapy 10.11.2017 10.11.2017 28 729 42 1 10
193 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 1. část II. etapy 10.11.2017 10.11.2017 13 029 43 1 10
194 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy 23.08.2017 24.08.2017 60 746 141 2 10
195 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 1. část II. etapy 25.08.2017 25.08.2017 249 860 31 1 10
196 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 1. část II. etapy 25.08.2017 25.08.2017 562 960 6 1 10
197 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 1. část II. etapy 25.08.2017 25.08.2017 6 626 7 1 10
198 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 28.08.2017 28.08.2017 16 523 0 1 1
199 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 28.08.2017 28.08.2017 26 873 0 1 1
200 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1.část II.etapy 28.08.2017 12.09.2017 1 717 700 921 12 10
201 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část II. etapy 13.09.2017 26.09.2017 64 560 4 10 4
202 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 1. část II. etapy 13.09.2017 26.09.2017 1 190 325 398 10 10
203 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 1.část II. etapy 13.09.2017 26.09.2017 239 602 358 10 10
204 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 1. část II. etapy 13.09.2017 26.09.2017 90 807 40 10 10
205 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 1.část II.etapy 02.10.2017 02.10.2017 22 880 33 1 10
206 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 1. část II. etapy 02.10.2017 02.10.2017 13 029 43 1 10
207 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 02.05.2017 03.05.2017 41 030 1 2 3 207
208 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 02.05.2017 03.05.2017 38 956 0 2 1 208
209 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 2. část II.etapy 02.05.2017 03.05.2017 93 500 130 2 12 209
210 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 2. část II. etapy 02.05.2017 03.05.2017 274 824 0 2 1 210
211 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 2. část II. etapy 02.05.2017 03.05.2017 141 372 0 2 1 211
212 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 02.05.2017 03.05.2017 1 200 0 2 1 212
213 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 2.část II. etapy 02.05.2017 03.05.2017 24 600 14 2 2 213
214 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 04.05.2017 04.05.2017 15 769 0 1 2 214
215 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 04.05.2017 04.05.2017 14 972 0 1 1 215
216 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 42 381 67 1 12 216
217 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 82 800 0 1 1 217
218 prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,91 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 5 460 0 1 1 218
219 prefa základový práh s ozubem, délka 4,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,8 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 4 800 0 1 1 219
220 prefa základový práh s ozubem, délka 6,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,14 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 6 840 0 1 1 220
221 prefa základový práh s ozubem, délka 8 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,37 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 8 220 0 1 1 221
222 prefa základový práh s ozubem, délka 8,2 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,39 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 8 340 0 1 1 222
223 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,41 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 33 840 0 1 1 223
224 prefa základový práh s ozubem, délka 9,45 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,61 m3, 2. část II. etapy 04.05.2017 04.05.2017 9 660 0 1 1 224
225 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy 05.05.2017 05.05.2017 194 171 4 1 4 225
226 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 2. část II. etapy 05.05.2017 05.05.2017 69 134 0 1 1 226
227 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 2. část II.etapy 05.05.2017 05.05.2017 587 493 83 1 10 227
228 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 55 198 1 11 3 228
229 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 60 856 0 11 1 229
230 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 2. část II. varianty 08.05.2017 22.05.2017 55 730 99 11 12 230
231 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,86 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 509 520 0 11 1 231
232 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 2. část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 3 540 3 11 2 232
233 Vodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 106 127 2 11 6 233
234 Příplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 112 070 0 11 1 234
235 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 2.NP, 2.část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 237 317 180 11 12 235
236 Deska stropní Filigran , patro 2.NP, 2. část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 1 794 220 0 11 1 236
237 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění podpěr v 1.NP, 2.část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 397 841 849 11 10 237
238 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické vrstvy filigránového panelu 2.NP, 2.část II.etapy 23.05.2017 24.05.2017 76 582 177 2 10 238
239 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 14 715 0 1 2 239
240 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 23 932 0 1 1 240
241 Výztuž stropů filigránových, 2.část II.etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 03.08.2017 1 795 409 1 435 18 10 241
242 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 04.08.2017 22.08.2017 86 240 6 13 4
243 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění filigránového stropu 2.NP, 2.část II.etapy 04.08.2017 22.08.2017 1 590 050 1 040 13 10
244 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění monolitické část filigránových panelů 2.NP, 2.část II.etapy 30.10.2017 30.10.2017 16 426 55 1 10
245 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 57 629 1 11 3 245
246 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 60 856 0 11 1 246
247 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 2. část II. varianty 08.05.2017 22.05.2017 55 726 99 11 12 247
248 prefa průvlak 3.NP, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 m3, 2. část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 531 960 0 11 1 248
249 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 2. část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 3 540 3 11 2 249
250 Vodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 106 699 2 11 3 250
251 Příplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 4 695 0 11 1 251
252 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 3.NP, 2.část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 238 574 181 11 12 252
253 Deska stropní Filigran , patro 3.NP, 2. část II. etapy 08.05.2017 22.05.2017 1 803 730 0 11 1 253
254 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění podpěr v 2.NP, 2.část II.etapy 08.05.2017 22.05.2017 399 950 854 11 10 254
255 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické vrstvy filigránového panelu 3.NP, 2.část II.etapy 23.05.2017 24.05.2017 76 582 177 2 10 255
256 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 09.06.2017 354 791 7 1 2 256
257 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 09.06.2017 24 043 0 1 1 257
258 Výztuž stropů filigránových, 2.část II.etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.06.2017 04.07.2017 1 803 737 1 441 18 10 258
259 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 05.07.2017 21.07.2017 86 640 6 13 4 259
260 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění filigránového stropu 3.NP, 2.část II.etapy 05.07.2017 21.07.2017 1 597 425 1 045 13 10 260
261 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění monolitické část filigránových panelů 3.NP, 2.část II.etapy 22.08.2017 22.08.2017 16 426 55 1 10
262 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění, odbednění filigránových stropů 2.NP a 3.NP, 2.část II.etapy 12.10.2017 27.10.2017 282 048 908 12 10
263 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 02.01.2018 02.01.2018 4 999 13 1 10
264 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. část II. etapy 02.01.2018 02.01.2018 17 308 18 1 10
265 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.01.2018 03.01.2018 23 198 0 1 1
266 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.01.2018 03.01.2018 37 729 0 1 1
267 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 1.část II.etapy 03.01.2018 24.01.2018 2 391 197 1 294 16 10
268 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 25.01.2018 30.01.2018 90 640 6 4 4
269 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 25.01.2018 30.01.2018 1 577 703 272 4 10
270 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 2.část II.etapy 05.02.2018 05.02.2018 65 651 95 1 10
271 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 2.část II.etapy 05.02.2018 05.02.2018 745 3 1 10
272 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy 06.02.2018 07.02.2018 69 987 78 2 5
273 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 2.část II.etapy 06.02.2018 07.02.2018 85 919 78 2 5
274 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 08.02.2018 08.02.2018 4 999 13 1 10
275 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 2. část II. etapy 08.02.2018 09.02.2018 764 082 8 2 10
276 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 2. část II. etapy 08.02.2018 09.02.2018 339 125 42 2 10
277 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 2. část II. etapy 08.02.2018 09.02.2018 20 118 21 2 10
278 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 12.02.2018 12.02.2018 23 075 0 1 1
279 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 12.02.2018 12.02.2018 37 529 0 1 1
280 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 1.část II.etapy 13.02.2018 06.03.2018 2 378 534 1 287 16 10
281 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 07.03.2018 21.03.2018 90 160 6 11 4
282 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 07.03.2018 21.03.2018 1 684 865 270 11 10
283 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 2.část II. etapy 07.03.2018 21.03.2018 333 923 499 11 10
284 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 2. část II. etapy 07.03.2018 21.03.2018 126 554 56 11 10
285 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 2.část II.etapy 26.03.2018 26.03.2018 65 651 95 1 10
286 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 2.část II.etapy 26.03.2018 26.03.2018 745 3 1 10
287 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy 30.10.2017 01.11.2017 76 582 177 3 10
288 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 2. část II. etapy 02.11.2017 02.11.2017 339 125 42 1 10
289 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 2. část II. etapy 02.11.2017 02.11.2017 764 082 8 1 10
290 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 2. část II. etapy 02.11.2017 02.11.2017 12 860 14 1 10
291 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.11.2017 03.11.2017 23 096 0 1 1
292 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.11.2017 03.11.2017 37 562 0 1 1
293 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2.část II.etapy 03.11.2017 24.11.2017 2 400 948 1 287 16 10
294 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 27.11.2017 14.12.2017 90 240 6 14 4
295 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 2. část II. etapy 27.11.2017 14.12.2017 1 663 800 557 14 10
296 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 2.část II. etapy 27.11.2017 14.12.2017 334 473 500 14 10
297 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 2. část II. etapy 27.11.2017 14.12.2017 126 762 56 14 10
298 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 2.část II.etapy 19.12.2017 19.12.2017 43 629 63 1 10
299 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 2. část II. etapy 19.12.2017 19.12.2017 16 426 55 1 10
300 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy 22.08.2017 24.08.2017 76 582 177 3 10
301 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 2. část II. etapy 25.08.2017 25.08.2017 339 125 42 1 10
302 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 2. část II. etapy 25.08.2017 25.08.2017 764 082 8 1 10
303 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 2. část II. etapy 25.08.2017 25.08.2017 10 368 11 1 10
304 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 28.08.2017 28.08.2017 23 219 0 1 1
305 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 2.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 28.08.2017 28.08.2017 37 762 0 1 1
306 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2.část II.etapy 28.08.2017 18.09.2017 2 413 719 1 294 16 10
307 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 2.část II. etapy 19.09.2017 06.10.2017 90 720 6 14 4
308 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 2. část II. etapy 19.09.2017 06.10.2017 1 672 650 560 14 10
309 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 2.část II. etapy 19.09.2017 06.10.2017 337 571 505 14 10
310 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 2. část II. etapy 19.09.2017 06.10.2017 127 937 57 14 10
311 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2.část II.etapy 11.10.2017 11.10.2017 36 322 53 1 10
312 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 2. část II. etapy 11.10.2017 11.10.2017 16 426 55 1 10
313 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 23.05.2017 24.05.2017 39 887 1 2 3 313
314 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 23.05.2017 24.05.2017 37 871 0 2 1 314
315 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny patky do 7 t, montáž prefa sloupů do dutiny, 3. část II.etapy 23.05.2017 24.05.2017 90 666 126 2 12 315
316 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,082 m3 , , 3. část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 187 380 0 2 1 316
317 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,142 m3 , , 3. část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 115 668 0 2 1 317
318 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,022 m3 , , 3. část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 12 132 0 2 1 318
319 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,052 m3 , , 3. část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 12 312 0 2 1 319
320 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,062 m3 , , 3. část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 24 744 0 2 1 320
321 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,162 m3 , , 3. část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 38 916 0 2 1 321
322 prefa sloup 400/600 v. 8,29 m, V 2,242 m3 , , 3. část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 13 452 0 2 1 322
323 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 1 200 0 2 1 323
324 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 3.část II. etapy 23.05.2017 24.05.2017 24 600 14 2 2 324
325 Vodorovné přemístění prefa zákl. prahů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 25.05.2017 25.05.2017 12 770 0 1 3 325
326 Příplatek k vod. přemístění prefa zákl. prahů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa zákl. prahů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 25.05.2017 25.05.2017 12 125 0 1 1 326
327 Montáž základ. pasů, prahů a věnců ze ŽB, do 4 t, montáž základových prahů, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 26 841 43 1 12 327
328 prefa základový práh s ozubem, délka 3,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,43 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 2 580 0 1 1 328
329 prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,78 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 4 680 0 1 1 329
330 prefa základový práh s ozubem, délka 5,15 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,87 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 5 220 0 1 1 330
331 prefa základový práh s ozubem, délka 5,4 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,92 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 27 600 0 1 1 331
332 prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 0,95 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 5 700 0 1 1 332
333 prefa základový práh s ozubem, délka 5,6 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,05 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 6 300 0 1 1 333
334 prefa základový práh s ozubem, délka 6,9 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,17 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 7 020 0 1 1 334
335 prefa základový práh s ozubem, délka 8,1 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,38 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 41 400 0 1 1 335
336 prefa základový práh s ozubem, délka 8,3 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,41 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 8 460 0 1 1 336
337 prefa základový práh s ozubem, délka 8,7 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,48 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 8 880 0 1 1 337
338 prefa základový práh s ozubem, délka 10,85 m, v. 0,85m, š. 0,2m, V 1,95 m3, 3. část II. etapy 25.05.2017 25.05.2017 11 700 0 1 1 338
339 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy 26.05.2017 26.05.2017 145 543 3 1 4 339
340 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, 3. část II. etapy 26.05.2017 26.05.2017 51 820 0 1 1 340
341 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrk pod základovou desku, sp. hr. -0,650, 3. část II.etapy 26.05.2017 26.05.2017 440 361 62 1 10 341
342 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 2.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 45 325 1 7 3 342
343 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 2.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 47 863 0 7 1 343
344 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty 29.05.2017 06.06.2017 43 064 76 7 12 344
345 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty 29.05.2017 06.06.2017 2 028 4 7 12 345
346 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, montáž průvlaků 2.NP na konzole sloupů, 3. část II. varianty 29.05.2017 06.06.2017 1 501 3 7 12 346
347 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,86 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 393 720 0 7 1 347
348 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 4,9 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,31 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 7 860 0 7 1 348
349 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 11,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,73 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 16 380 0 7 1 349
350 prefa průvlak 2.NP s ozuby, délka 16,4 m, v. 1m, š. 0,4m, V 3,93 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 23 580 0 7 1 350
351 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 2.NP/konzola sloupu, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 3 540 3 7 2 351
352 Vodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 71 639 1 7 3 352
353 Příplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 75 651 0 7 1 353
354 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 2.NP, 3.část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 160 168 122 7 12 354
355 Deska stropní Filigran, patro 2.NP, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 1 210 940 0 7 1 355
356 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění podpěr v 1.NP, 3.část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 268 508 573 7 10 356
357 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické vrstvy filigránového panelu 2.NP, 3.část II.etapy 07.06.2017 08.06.2017 64 900 150 2 10 357
358 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.07.2017 24.07.2017 9 924 0 1 2
359 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.07.2017 24.07.2017 16 139 0 1 1
360 Výztuž stropů filigránových, 3.část II.etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 2.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.07.2017 08.08.2017 1 210 819 967 12 10
361 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 09.08.2017 21.08.2017 58 160 4 9 4
362 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění filigránového stropu 2.NP, 3.část II.etapy 09.08.2017 21.08.2017 1 072 325 702 9 10
363 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění monolitické část filigránových panelů 2.NP, 3.část II.etapy 18.10.2017 18.10.2017 13 920 46 1 10
364 Vodorovné přemístění prefa průvlaků 3.NP do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 54 457 1 7 3 364
365 Příplatek k vod. přemístění prefa průvlaků 3.NP za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava prefa průvlaků 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 57 507 0 7 1 365
366 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 10 t, montážprůvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 29.05.2017 06.06.2017 37 995 67 7 12 366
367 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 7 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 29.05.2017 06.06.2017 2 028 4 7 12 367
368 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 4 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 29.05.2017 06.06.2017 1 501 3 7 12 368
369 Montáž průvlaků z před.betonu plnostěnných do 15 t, montáž průvlaků 3.NP na konce sloupů, 3. část II. varianty 29.05.2017 06.06.2017 15 132 27 7 12 369
370 prefa průvlak 3.NP , délka 17 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,03 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 338 520 0 7 1 370
371 prefa průvlak 3.NP, délka 5,65 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,39 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 8 340 0 7 1 371
372 prefa průvlak 3.NP , délka 7,7 m, v. 1m, š. 0,4m, V 1,86 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 11 160 0 7 1 372
373 prefa průvlak 3.NP , délka 12,1 m, v. 1m, š. 0,4m, V 2,89 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 17 340 0 7 1 373
374 prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,15 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 24 900 0 7 1 374
375 prefa průvlak 3.NP , délka 17,3 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,15 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 49 800 0 7 1 375
376 prefa průvlak 3.NP , délka 17,6 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,22 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 25 320 0 7 1 376
377 prefa průvlak 3.NP , délka 19,28 m, v. 1m, š. 0,4m, V 4,55 m3, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 27 300 0 7 1 377
378 Zálivka kotevních otvorů C 25/30 XF1 do 1,0 m3, zálivka otvorů na styku průvlak 3.NP/konec sloupu, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 3 540 3 7 2 378
379 Vodorovné přemístění filigránů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 81 746 2 7 3 379
380 Příplatek k vod. přemístění filigránů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava filigránů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 3. část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 86 324 0 7 1 380
381 Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t, montáž panelů filigrán tl. 60mm vč. přivaření k průvlaku, 3.NP, 3.část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 182 809 139 7 12 381
382 Deska stropní Filigran, patro 3.NP, 3. část II. etapy 29.05.2017 06.06.2017 1 382 120 0 7 1 382
383 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, podpěry filigránových desek, 2 podpěrné linie na rozpětí, umístění podpěr v 2.NP, 3.část II.etapy 29.05.2017 06.06.2017 306 464 654 7 10 383
384 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění monolitické vrstvy filigránového panelu 3.NP, 3.část II.etapy 07.06.2017 08.06.2017 63 602 147 2 10 384
385 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 11 330 0 1 2 385
386 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 11.07.2017 18 426 0 1 1 386
387 Výztuž stropů filigránových, 3.část II.etapy, výztuž, z KARI sítí fil. desky 3.NP vč. spárové výztuže a nadpodporové výzt. z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 11.07.2017 28.07.2017 1 382 365 1 105 14 10 387
388 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 31.07.2017 09.08.2017 66 400 5 8 4
389 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, zmonolitnění filigránového stropu 3.NP, 3.část II.etapy 31.07.2017 09.08.2017 1 224 250 801 8 10
390 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbedění monolitické část filigránových panelů 3.NP, 3.část II.etapy 23.08.2017 23.08.2017 13 642 45 1 10
391 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění, odbednění filigránových stropů 2.NP a 3.NP, 3.část II.etapy 05.10.2017 17.10.2017 203 273 654 9 10
392 Vodorovné přemístění prefa sloupů do 10000 m, nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část III.etapy 07.06.2017 07.06.2017 7 612 0 1 2 392
393 Příplatek k vod. přemístění prefa sloupů za další 1 km, nosnost 30 t, přeprava ocelobetonových sloupů z prefy Hubenov vzd. cca 34 km, 2. část III.etapy 07.06.2017 07.06.2017 7 227 0 1 1 393
394 Montáž sloupů ocelobetonových do dutiny patky do 4 t, montáž ocelobetonových sloupů pro pěší rampy, vč. HEB 300 a jeho podpěr, 2.část III.etapy 07.06.2017 07.06.2017 20 429 27 1 12 394
395 ocelobetonový sloup 300/300 bez HEB 300, V 0,69 m3 , , 2. část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 4 140 0 1 1 395
396 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,69 m3 , +1,8t HEB 300, 2. část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 23 724 0 1 1 396
397 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , +2,1t HEB 300, 2. část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 30 342 0 1 1 397
398 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,85 m3 , +1,9t HEB 300, 2. část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 27 295 0 1 1 398
399 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,75 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 26 408 0 1 1 399
400 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,78 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 26 768 0 1 1 400
401 ocelobetonový sloup 300/300 vč. HEB 300, V 0,83 m3 , +1,1t HEB 300, 2. část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 27 368 0 1 1 401
402 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 240 0 1 1 402
403 Zálivka kalichů C 25/30 XF1 nad 1,0 m3, zálivka kalichů pro sloupy, 2.část III. etapy 07.06.2017 07.06.2017 4 920 3 1 2 403
404 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, hloubení rýhy š. 60 cm v. 80 cm pro základ opěrné zdi, (základ 60x100cm) pod parkovacím domem, sp.hr. -1,050, 1.část III.etapy, zemina ponechána stranou 24.11.2017 24.11.2017 1 584 1 1 1
405 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.11.2017 24.11.2017 2 375 0 1 1
406 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 1.část III. etapy, výztuž pro základ opěrné zdi a opěrnou zeď pod parkovacím domem z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 24.11.2017 24.11.2017 161 0 1 1
407 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž základu (60x100cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, sp. hr. -1,050, 1.část III. etapy 27.11.2017 27.11.2017 96 330 71 1 10
408 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 27.11.2017 27.11.2017 7 598 17 1 10
409 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 28.11.2017 28.11.2017 3 200 0 1 2
410 Železobeton základových pasů C 25/30 XC2, beton pro základ (60x100 cm) opěrné zdi pod parkovacím domem, sp. hr. -1,050, 1.část III.etapy 28.11.2017 28.11.2017 50 800 10 1 10
411 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění části (20 cm) stěn základu opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 29.11.2017 30.11.2017 1 526 5 2 10
412 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž opěrné zdi pod parkovacím domem. 1.část III.etapy 29.11.2017 30.11.2017 198 132 167 2 10
413 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část III.etapy 01.12.2017 04.12.2017 96 847 139 2 10
414 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 1.část III. etapy 05.12.2017 05.12.2017 6 080 0 1 2
415 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton opěrné zdi pod parkovacím domem, 1.část III.etapy 05.12.2017 05.12.2017 110 960 23 1 10
416 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-odstran., odbednění opěrné zdi pod parkovacím domem pr. v. 3,25m, 1.část III.etapy 11.12.2017 11.12.2017 40 970 75 1 10
417 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II. etapy 11.12.2017 11.12.2017 1 723 4 1 10
418 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace v zákl. desce tl.200 mm,, dilatování okolo sloupů a prefa zákl. prahů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3.část II. etapy 11.12.2017 11.12.2017 13 813 15 1 10
419 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 12.12.2017 12.12.2017 17 015 0 1 1
420 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí základové desky tl. 200 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 12.12.2017 12.12.2017 27 672 0 1 1
421 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 12.12.2017 29.12.2017 1 753 826 949 14 10
422 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 02.01.2018 04.01.2018 66 480 5 3 4
423 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, beton základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 02.01.2018 04.01.2018 1 157 168 199 3 10
424 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár základové desky tl. 200 mm a okolo sloupů 1.NP, 3.část II.etapy 09.01.2018 09.01.2018 52 395 76 1 10
425 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění základové desky tl. 200 mm 1.NP, 3.část II.etapy 09.01.2018 09.01.2018 257 1 1 10
426 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2, penetrační nátěr základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy 10.01.2018 11.01.2018 52 398 59 2 5
427 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, spoje přitaveny, 1 vrstva - včetně dodávky A 330/H, hydroizolace základové desky tl. 200 mm, 3.část II.etapy 10.01.2018 11.01.2018 64 326 45 2 5
428 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění čela spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 12.01.2018 12.01.2018 1 723 4 1 10
429 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 1.NP, 3. část II. etapy 12.01.2018 12.01.2018 246 838 30 1 10
430 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 1.NP, 3. část II. etapy 12.01.2018 12.01.2018 556 150 6 1 10
431 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 1.NP, 3. část II. etapy 12.01.2018 12.01.2018 15 770 17 1 10
432 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 15.01.2018 15.01.2018 16 360 0 1 1
433 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 15.01.2018 15.01.2018 26 607 0 1 1
434 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 15.01.2018 30.01.2018 1 686 290 913 12 10
435 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 31.01.2018 09.02.2018 63 920 4 8 4
436 Železobeton základ. desek  C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 31.01.2018 09.02.2018 1 194 505 192 8 10
437 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 1.NP, 3.část II. etapy 31.01.2018 09.02.2018 250 194 374 8 10
438 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 1.NP, 3. část II. etapy 31.01.2018 09.02.2018 94 821 42 8 10
439 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 1.NP, 3.část II.etapy 14.02.2018 14.02.2018 52 395 76 1 10
440 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění spádové vrstvy tl. 150-250 mm 1.NP, 3.část II.etapy 14.02.2018 14.02.2018 257 1 1 10
441 Vodorovné přemístění betonové směsi, betonová směs z betonárny Frymburk, vzd. cca 7km 15.02.2018 15.02.2018 3 840 0 1 2
442 Obetonování betonových koryt  betonem C25/30, část u základových prahů 15.02.2018 15.02.2018 63 480 31 1 10
443 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy 18.10.2017 19.10.2017 64 900 150 2 10
444 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 2.NP, 3. část II. etapy 20.10.2017 20.10.2017 228 703 28 1 10
445 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 2.NP, 3. část II. etapy 20.10.2017 20.10.2017 515 290 6 1 10
446 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 2.NP, 3. část II. etapy 20.10.2017 20.10.2017 8 985 10 1 10
447 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 23.10.2017 23.10.2017 15 622 0 1 1
448 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 23.10.2017 23.10.2017 25 408 0 1 1
449 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3.část II.etapy 23.10.2017 06.11.2017 1 624 046 870 11 10
450 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 07.11.2017 20.11.2017 61 040 4 10 4
451 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 2.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 3. část II. etapy 07.11.2017 20.11.2017 1 125 425 377 10 10
452 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 2.NP, 3.část II. etapy 07.11.2017 20.11.2017 225 896 338 10 10
453 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 2.NP, 3. část II. etapy 07.11.2017 20.11.2017 85 613 38 10 10
454 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm a okolo sloupů 2.NP, 3.část II.etapy 24.11.2017 24.11.2017 30 488 44 1 10
455 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 2.NP, 3. část II. etapy 24.11.2017 24.11.2017 13 920 46 1 10
456 Bednění čel stropních desek, zřízení, bednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3. část II. etapy 23.08.2017 25.08.2017 63 602 147 3 10
457 Žlab odvodňovací ACO V 100 S,dl.1000 mm,A 15,B 125, šířka 130 mm, stavební výška 60-100 mm, montáž odvodňovacího žlabu, 3.NP, 3. část II. etapy 28.08.2017 28.08.2017 259 935 32 1 10
458 Krycí rošt ACO MultiDrain,zatížení B125,dl.1000 mm, mřížkový MW 30x15 mm, korozivzdorná ocel, 3.NP, 3. část II. etapy 28.08.2017 28.08.2017 585 660 6 1 10
459 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, STYRODUR,dilatace ve spádové desce tl.150-250mm, dilatování okolo sloupů, úseky desky po 16,2 m, 3.NP, 3. část II. etapy 28.08.2017 28.08.2017 5 127 5 1 10
460 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 29.08.2017 29.08.2017 17 854 0 1 1
461 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, 3.část II. etapy, výztuž z KARI sítí spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 29.08.2017 29.08.2017 29 038 0 1 1
462 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81, výztuž spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II.etapy 29.08.2017 14.09.2017 1 856 052 995 13 10
463 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, 3.část II. etapy 15.09.2017 29.09.2017 69 760 5 11 4
464 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XF4, beton spádové vrstvy tl. 150-250 mm 3.NP, betonovaný do dilatačních úseků, 3. část II. etapy 15.09.2017 29.09.2017 1 286 200 430 11 10
465 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s karbidem, vsyp spádové desky tl. 150-250mm 3.NP, 3.část II. etapy 15.09.2017 29.09.2017 258 654 387 11 10
466 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych., postřik na strojově vyhlazenou spádovou desku 3.NP, 3. část II. etapy 15.09.2017 29.09.2017 98 028 43 11 10
467 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou, výplň dilatačních spár spádové desky tl. 150-250 mm  3.NP, 3.část II.etapy 04.10.2017 04.10.2017 24 310 35 1 10
468 Bednění čel stropních desek, odstranění, odbednění obvodu spádové desky tl. 150-250 mm 3.NP, 3.část II. etapy 04.10.2017 04.10.2017 13 642 45 1 10
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
Varianta A+B+C, III.etapa 02.04.2018 27.08.2018 8 243 583 4 776 106 1
1 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, vytýčení základů schodišťových tubusů 02.04.2018 02.04.2018 784 0 1 2 1
2 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, zemina ponechána stranou, dovykopání (25 cm) základové jámy pro základ pod schodišťovými tubusy, sp. hr. -1,1 m,  III.etapa 03.04.2018 03.04.2018 6 502 6 1 5 2
3 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.04.2018 03.04.2018 3 525 0 1 1 3
4 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, III.etapa, výztuž základů pod schodišťovými tubusy 1-3, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.04.2018 03.04.2018 239 0 1 1 4
5 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 75 cm, III.etapa 04.04.2018 04.04.2018 9 688 25 1 5 5
6 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základové desky pod schodišťovým tubusem 1, III.etapa 05.04.2018 06.04.2018 125 890 92 2 5 6
7 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 09.04.2018 09.04.2018 4 240 0 1 1 7
8 Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton základu pod schodišťovým tubusem 1 , III.etapa 09.04.2018 09.04.2018 73 803 13 1 5 8
9 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění stěny základu pod schodišťovým tubusem 1, výška bednění 75 cm, III.etapa 13.04.2018 13.04.2018 1 443 5 1 5 9
10 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 75 cm, III.etapa 04.04.2018 04.04.2018 9 688 25 1 5 10
11 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základové desky pod schodišťovým tubusem 2, III.etapa 05.04.2018 06.04.2018 125 890 92 2 5 11
12 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 09.04.2018 09.04.2018 4 240 0 1 1 12
13 Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton základu pod schodišťovým tubusem 2 , III.etapa 09.04.2018 09.04.2018 73 803 13 1 5 13
14 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění stěny základu pod schodišťovým tubusem 2, výška bednění 75 cm, III.etapa 13.04.2018 13.04.2018 1 443 5 1 5 14
15 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednění stěny základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 75 cm, III.etapa 10.04.2018 10.04.2018 12 342 32 1 10 15
16 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R), výztuž základové desky pod schodišťovým tubusem 3, III.etapa 11.04.2018 12.04.2018 164 373 120 2 10 16
17 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 13.04.2018 13.04.2018 5 440 0 1 1 17
18 Železobeton základových desek C 30/37  XC2, beton základu pod schodišťovým tubusem 3 , III.etapa 13.04.2018 13.04.2018 94 690 16 1 5 18
19 Bednění stěn základových desek - odstranění, odbednění stěny základu pod schodišťovým tubusem 3, výška bednění 75 cm, III.etapa 17.04.2018 17.04.2018 1 838 6 1 5 19
20 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 1, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 16.04.2018 16.04.2018 1 931 0 1 1 20
21 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 16.04.2018 16.04.2018 3 139 0 1 1 21
22 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 17.04.2018 17.04.2018 88 638 75 1 10 22
23 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 18.04.2018 19.04.2018 63 934 92 2 10 23
24 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 20.04.2018 20.04.2018 2 720 0 1 2 24
25 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 20.04.2018 20.04.2018 52 020 21 1 5 25
26 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 1. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 24.04.2018 24.04.2018 27 046 50 1 5 26
27 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 1 24.04.2018 24.04.2018 1 515 2 1 10 27
28 Ocelové schodiště 24.04.2018 24.04.2018 250 000 0 1 1 28
29 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 25.04.2018 25.04.2018 80 348 68 1 10 29
30 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 26.04.2018 26.04.2018 59 667 86 1 10 30
31 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 27.04.2018 27.04.2018 2 480 0 1 2 31
32 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 27.04.2018 27.04.2018 47 430 9 1 5 32
33 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 2. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 01.05.2018 01.05.2018 25 241 46 1 5 33
34 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 1 01.05.2018 01.05.2018 1 515 2 1 5 34
35 Ocelové schodiště 01.05.2018 01.05.2018 250 000 0 1 1 35
36 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 02.05.2018 02.05.2018 48 177 41 1 10 36
37 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 03.05.2018 03.05.2018 34 376 49 1 10 37
38 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 04.05.2018 04.05.2018 1 520 0 1 2 38
39 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 04.05.2018 04.05.2018 29 070 6 1 5 39
40 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 3. patra schodišťového tubusu 1 , III.etapa 08.05.2018 08.05.2018 14 542 27 1 5 40
41 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa 08.05.2018 08.05.2018 9 521 14 1 5 41
42 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa 08.05.2018 08.05.2018 27 481 22 1 10 42
43 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 08.05.2018 08.05.2018 880 0 1 1 43
44 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa 08.05.2018 08.05.2018 14 960 5 1 5 44
45 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění stropu 3.NP schodišťového tubusu 1, III.etapa 14.05.2018 14.05.2018 2 268 4 1 5 45
46 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad základovou deskou schodišťového tubusu 1 , III.etapa 24.07.2018 24.07.2018 6 800 6 1 5
47 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 90 mm 1.NP schodišťového tubusu 1 , III.etapa 24.07.2018 24.07.2018 5 540 5 1 5
48 Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr betonové mazaniny schodišťového tubusu 1 , III.etapa 25.07.2018 25.07.2018 8 085 8 1 5
49 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž atiky schodišťového tubusu 1, III.etapa 25.07.2018 25.07.2018 9 810 8 1 5
50 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa 25.07.2018 25.07.2018 7 495 11 1 5
51 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 26.07.2018 26.07.2018 320 0 1 1
52 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa 26.07.2018 26.07.2018 6 120 2 1 5
53 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, odbednění atiky schodišťového tubusu 1 , III.etapa 30.07.2018 30.07.2018 3 171 6 1 5
54 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva střechy schodišťového tubusu 1 , III.etapa 30.07.2018 30.07.2018 8 092 9 1 5
55 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy schodišťového tubusu 1 , III.etapa 31.07.2018 31.07.2018 10 935 14 1 5
56 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.05.2018 09.05.2018 1 931 0 1 1 56
57 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 2, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 09.05.2018 09.05.2018 3 139 0 1 1 57
58 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 09.05.2018 09.05.2018 88 638 75 1 10 58
59 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 10.05.2018 11.05.2018 63 934 92 2 10 59
60 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 14.05.2018 14.05.2018 2 720 0 1 2 60
61 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 14.05.2018 14.05.2018 52 020 10 1 10 62
62 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 1. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 18.05.2018 18.05.2018 27 046 50 1 5 62
63 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 2 18.05.2018 18.05.2018 1 515 2 1 5 Legenda značení : 63
64 Ocelové schodiště 18.05.2018 18.05.2018 250 000 0 1 1 64
65 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 21.05.2018 21.05.2018 80 348 68 1 10 Práce 65
66 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 22.05.2018 22.05.2018 59 667 86 1 10 Doprava 66
67 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 23.05.2018 23.05.2018 2 480 0 1 2 Materiál 67
68 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 23.05.2018 23.05.2018 47 430 9 1 5 Technologická přestávka 68
69 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 2. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 28.05.2018 28.05.2018 25 241 46 1 5 69
70 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 2 28.05.2018 28.05.2018 1 515 2 1 5 70
71 Ocelové schodiště 28.05.2018 28.05.2018 250 000 0 1 1 71
72 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 29.05.2018 29.05.2018 48 177 41 1 10 72
73 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 30.05.2018 30.05.2018 34 376 49 1 10 73
74 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 31.05.2018 31.05.2018 1 520 0 1 2 74
75 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 31.05.2018 31.05.2018 29 070 6 1 5 75
76 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 3. patra schodišťového tubusu 2 , III.etapa 04.06.2018 04.06.2018 14 542 27 1 5 76
77 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa 04.06.2018 04.06.2018 9 521 14 1 5 77
78 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa 04.06.2018 04.06.2018 27 481 22 1 5 78
79 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 04.06.2018 04.06.2018 880 0 1 1 79
80 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa 04.06.2018 04.06.2018 14 960 5 1 5 80
81 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění stropu 3.NP schodišťového tubusu 2, III.etapa 08.06.2018 08.06.2018 2 268 4 1 5
82 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad základovou deskou schodišťového tubusu 2 , III.etapa 24.07.2018 24.07.2018 6 800 6 1 5
83 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 90 mm 1.NP schodišťového tubusu 2 , III.etapa 24.07.2018 24.07.2018 7 560 7 1 5
84 Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr betonové mazaniny schodišťového tubusu 2 , III.etapa 25.07.2018 25.07.2018 8 085 8 1 5
85 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž atiky schodišťového tubusu 2, III.etapa 25.07.2018 25.07.2018 9 810 8 1 5
86 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa 25.07.2018 25.07.2018 7 495 11 1 5
87 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 26.07.2018 26.07.2018 320 0 1 1
88 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa 26.07.2018 26.07.2018 6 120 2 1 5
89 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, odbednění atiky schodišťového tubusu 2 , III.etapa 30.07.2018 30.07.2018 3 171 6 1 5
90 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva střechy schodišťového tubusu 2 , III.etapa 30.07.2018 30.07.2018 8 092 9 1 5
91 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy schodišťového tubusu 2 , III.etapa 31.07.2018 31.07.2018 10 935 14 1 5
92 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 05.06.2018 05.06.2018 2 864 0 1 1 92
93 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, III.etapa, výztuž schodišťového tubusu 3, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 05.06.2018 05.06.2018 4 658 0 1 1 93
94 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 05.06.2018 06.06.2018 132 957 112 2 10 94
95 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 07.06.2018 08.06.2018 96 190 138 2 10 95
96 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 11.06.2018 11.06.2018 4 080 0 1 2
97 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 1.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 11.06.2018 11.06.2018 78 030 15 1 5
98 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 1. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 15.06.2018 15.06.2018 40 692 75 1 10
99 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž ocelového schodiště 1.patra schodišťového tubusu 3 15.06.2018 15.06.2018 1 515 2 1 5
100 Ocelové schodiště 15.06.2018 15.06.2018 250 000 0 1 1
101 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 12.06.2018 13.06.2018 119 922 101 2 10
102 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 18.06.2018 19.06.2018 89 494 129 2 10
103 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 20.06.2018 20.06.2018 3 680 0 1 2
104 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 2.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 20.06.2018 20.06.2018 70 380 14 1 5
105 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 2. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 25.06.2018 25.06.2018 37 859 69 1 10
106 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t, montáž ocelového schodiště 2.patra schodišťového tubusu 3 25.06.2018 25.06.2018 1 515 2 1 5
107 Ocelové schodiště 25.06.2018 25.06.2018 250 000 0 1 1
108 Výztuž zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 26.06.2018 26.06.2018 75 603 64 1 10
109 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení, bednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 27.06.2018 27.06.2018 52 446 76 1 10
110 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 28.06.2018 28.06.2018 2 320 0 1 2
111 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs 3.patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 28.06.2018 28.06.2018 44 370 9 1 5
112 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění 3. patra schodišťového tubusu 3 , III.etapa 02.07.2018 02.07.2018 22 187 41 1 5
113 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa 02.07.2018 02.07.2018 12 024 18 1 5
114 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuž stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa 02.07.2018 02.07.2018 34 726 28 1 5
115 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 02.07.2018 02.07.2018 1 112 0 1 1
116 Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 25/30, beton stropu 3.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa 02.07.2018 02.07.2018 18 904 7 1 5
117 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění stropu 3.NP schodišťového tubusu 3, III.etapa 06.07.2018 06.07.2018 2 863 5 1 5
118 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral, hydroizolace nad základovou deskou schodišťového tubusu 3 , III.etapa 01.08.2018 01.08.2018 9 520 8 1 5
119 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, betonová podlaha tl. 90 mm 1.NP schodišťového tubusu 3 , III.etapa 01.08.2018 01.08.2018 6 755 6 1 5
120 Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 8 mm, potěr betonové mazaniny schodišťového tubusu 3 , III.etapa 02.08.2018 02.08.2018 9 772 10 1 5
121 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž atiky schodišťového tubusu 3, III.etapa 02.08.2018 02.08.2018 12 263 9 1 5
122 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa 02.08.2018 02.08.2018 9 030 13 1 5
123 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 03.08.2018 03.08.2018 400 0 1 1
124 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, betonová směs atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa 03.08.2018 03.08.2018 7 650 3 1 5
125 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, odbednění atiky schodišťového tubusu 3 , III.etapa 06.08.2018 06.08.2018 3 820 7 1 5
126 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10   s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, spádová vrstva střechy schodišťového tubusu 3 , III.etapa 06.08.2018 06.08.2018 10 043 11 1 5
127 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35, hydroizolace střechy schodišťového tubusu 3 , III.etapa 07.08.2018 07.08.2018 16 403 21 1 5
128 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.07.2018 03.07.2018 1 904 0 1 1
129 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, III.etapa, výztuž ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.07.2018 03.07.2018 3 097 0 1 1
130 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 1/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 03.07.2018 03.07.2018 76 028 59 1 10
131 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 04.07.2018 04.07.2018 54 722 79 1 10
132 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 05.07.2018 05.07.2018 2 480 0 1 2
133 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 05.07.2018 05.07.2018 47 430 19 1 5
134 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, odbednění 1/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 09.07.2018 09.07.2018 23 149 42 1 5
135 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 2/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 09.07.2018 09.07.2018 76 028 59 1 10
136 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 10.07.2018 10.07.2018 54 722 79 1 10
137 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 11.07.2018 11.07.2018 2 480 0 1 2
138 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 11.07.2018 11.07.2018 47 430 19 1 5
139 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, odbednění 2/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 16.07.2018 16.07.2018 23 149 42 1 5
140 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R), výztuž 3/3 ŽB stěny u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 17.07.2018 17.07.2018 76 028 59 1 10
141 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení, bednění 3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 18.07.2018 18.07.2018 54 722 79 1 10
142 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, III.etapa 19.07.2018 19.07.2018 2 480 0 1 2
143 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30, beton 3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 19.07.2018 19.07.2018 47 430 19 1 5
144 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění, odbednění 3/3 ŽB zdi u požárně nebezpečného prostoru, III.etapa 23.07.2018 23.07.2018 23 149 42 1 5
145 Montáž ramp hmotnosti do 5 t, montáž ocelové pěší rampy a ocelových podest a mezipodest mezi schodišťovými tubusy 1 a 2 24.07.2018 24.07.2018 51 510 77 1 10
146 Ocelové pěší rampy, podesty a mezipodesty - kompletní díly 24.07.2018 24.07.2018 2 000 000 0 1 1
147 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, podlaží 1.NP, 2.NP, 3.NP - komplet 08.08.2018 27.08.2018 657 750 1 085 14 10
148 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa 01.08.2018 01.08.2018 146 500 5 1 5
149 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní práce, zásypy, obsypy 01.08.2018 07.08.2018 99 900 202 5 5























































































Varianat A+B+C, IV. Etapa 02.04.2018 16.05.2018 4 499 481 1 848 33 1
1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 02.04.2018 02.04.2018 30 275 46 1 10 1
2 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.04.2018 03.04.2018 758 0 1 1 2
3 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 03.04.2018 03.04.2018 1 232 0 1 1 3
4 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 03.04.2018 03.04.2018 92 435 74 1 10 4
5 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, IV.etapa 03.04.2018 03.04.2018 2 960 0 1 2 5
6 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová směs vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 03.04.2018 03.04.2018 54 575 18 1 10 6
7 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, bednění vjezdové rampy do 2.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 09.04.2018 09.04.2018 7 210 12 1 10
8 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, systémové, včetně podepření, tl. stropu 20 cm, bednění vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 04.04.2018 04.04.2018 22 923 34 1 10 8
9 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. str, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 05.04.2018 05.04.2018 594 0 1 1
10 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, IV.etapa, výztuž vjezdové rampy do 3.NP,část od opěrné zdi po nosnou kci. str., z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 05.04.2018 05.04.2018 966 0 1 1
11 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R), výztuží vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 05.04.2018 05.04.2018 72 449 58 1 10
12 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, IV.etapa 06.04.2018 06.04.2018 2 320 0 1 2
13 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XC3, betonová směs vjezdové rampy do 3.NP, část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 06.04.2018 06.04.2018 42 775 14 1 10
14 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění, odbednění vjezdové rampy do 3.NP,část od opěrné zdi po nosnou kci. stropu, IV.etapa 11.04.2018 11.04.2018 5 459 9 1 10
15 Vytýčení trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m, vytýčení opěrné zdi přímé u rampy 06.04.2018 06.04.2018 784 0 1 2
16 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, zemina ponechána stranou , hloubení rýhy pro základ š.0,6x1m opěrné zdi, rýha hl. 0,35m, dl. 47,7m, sp. hr. -1,2 , IV.etapa 09.04.2018 09.04.2018 3 967 3 1 5
17 Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednění stěn základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné zdi, IV. etapa 09.04.2018 09.04.2018 28 735 66 1 10
18 Vodorovné přemístění výztuže do 10000 m, nosnost 12t, IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 10.04.2018 10.04.2018 2 580 0 1 1
19 Příplatek k vod. přemístění výztuže za další 1 km, nosnost 12t, IV.etapa, výztuž základu opěrné zdi a opěrné zdi, z prefy Hubenov vzd. cca 34 km 10.04.2018 10.04.2018 4 196 0 1 1
20 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R), výztuž základu 0,6*1 m opěrné zdi, IV. etapa 10.04.2018 11.04.2018 139 679 102 2 10
21 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, IV.etapa 12.04.2018 12.04.2018 4 640 0 1 2
22 Železobeton základových pasů C 30/37 XC2, beton základu 0,6x1 m opěrné zdi, IV.etapa 12.04.2018 12.04.2018 80 765 14 1 10
23 Bednění stěn základových pasů - odstranění, odbednění stěn základu š.0,6x1 m (bedněno 65cm základu) opěrné zdi, IV. etapa 16.04.2018 16.04.2018 5 772 20 1 10
24 Výztuž opěrných zdí z betonář. oceli 10 505 (R), výztuž opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa 16.04.2018 17.04.2018 177 276 149 2 10
25 Bednění stěn opěrných zdí, oboustranné-zřízení, bednění opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, IV.etapa 18.04.2018 19.04.2018 102 577 148 2 10
26 Vodorovné přemístění betonové směsi do 7000 m, přemístění betonové směsi z betonárny Frymburk vzd. cca 7 km, IV.etapa 20.04.2018 20.04.2018 5 440 0 1 2
27 Železobeton opěrných zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2, beton opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a do 3.NP, IV.etapa 20.04.2018 20.04.2018 99 280 20 1 10
28 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran., odbednění opěrné zdi přímé rampy do 2.NP a 3.NP, IV.etapa 25.04.2018 25.04.2018 43 394 80 1 10
29 Vytýčení kanalizační trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m, vytýčení nově budované kanalizační sítě a odlučovače lehkých kapalin 20.04.2018 20.04.2018 4 497 1 1 2
30 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 nad 100 m3,STROJNĚ, hloubení rýh pro novou kanalizaci DN 200, 23.04.2018 23.04.2018 50 760 54 1 10
31 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ, hloubení dvou jam pro samonosné odlučovače lehkých kapalin, hl. výkopu cca 1,5 m 23.04.2018 23.04.2018 6 489 7 1 10
32 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 12 t, přemístění vytěžené zeminy z rýhy pro kanalizaci a z jam na mezideponii 23.04.2018 23.04.2018 32 301 2 1 1
33 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 24.04.2018 24.04.2018 12 121 0 1 1
34 Příplatek k vod. přemístění  za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 24.04.2018 24.04.2018 7 393 0 1 1
35 podsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, podsyp potrubí pro kanalizaci v.20 cm a podsyp odlučovačů leh. kap 24.04.2018 24.04.2018 40 448 70 1 10
36 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000, montáž vodorovné úrovně kananalizace na jižní straně až do kanalizační šachty 25.04.2018 25.04.2018 68 250 24 1 10
37 Montáž odlučovače lehkých kapalin 25.04.2018 25.04.2018 5 020 8 1 10
38 Odlučovač lehkých kapalin AS TOP 25m3 25.04.2018 25.04.2018 466 000 0 1 1
39 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou 25.04.2018 25.04.2018 6 300 18 1 2
40 Vodorovné přemístění štěrkopísku do 10000 m, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 26.04.2018 26.04.2018 19 656 0 1 1
41 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, nosnost 12 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km 26.04.2018 26.04.2018 11 988 0 1 1
42 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. štěrkopísku frakce 0 - 22 mm, obsyp potrubí pro kanalizaci 20 cm nad potrubí 26.04.2018 27.04.2018 65 592 114 2 10
43 Vodorovné přemístění tříděného výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nosnost 12 t, přemístění tříděného výkopku z pozemku č. 156 na zásyp rýh pro kanalizaci 27.04.2018 27.04.2018 21 200 1 1 1
44 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, zásyp kanalizační rýhy tříděnou zeminou z pozemku č.156 27.04.2018 27.04.2018 19 980 0 1 10
45 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa 30.04.2018 30.04.2018 146 500 5 1 2
46 Hutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 30.04.2018 30.04.2018 10 000 2 1 10
47 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa 30.04.2018 30.04.2018 146 500 5 1 2
48 Hutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 30.04.2018 30.04.2018 10 000 2 1 10
49 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, zásyp rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP tříděnou hrubozrnou zeminou z pozemku č.156, IV.etapa 30.04.2018 30.04.2018 146 500 5 1 2
50 Hutnění zeminy vrstvy tl. do 60 cm, 2 pojezdy, hutnění 1. vrstvy zásypu rampy do 1.NP, 2.NP a 3.NP 30.04.2018 30.04.2018 10 000 2 1 10
51 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz štěrkodrti pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP 01.05.2018 01.05.2018 58 013 1 1 2 Legenda zna ení :
52 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti pro zásyp 1. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP 01.05.2018 01.05.2018 20 655 0 1 1
53 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 01.05.2018 01.05.2018 156 940 22 1 10 Práce
54 Vodorovné přemístění štěrku do 10000 m, nosnost 30 t, kamenolom Bližná, celková vzd. cca 19 km, dovoz štěrkodrti pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP 02.05.2018 02.05.2018 58 013 1 1 2 Doprava
55 Příplatek k vod. přemístění štěrku za další 1 km, nosnost 30 t, zbylých 9 km z kamenolomu Bližná, dovoz štěrkodrti pro zásyp 2. vrstvy, rampa do 2.NP a 3.NP 02.05.2018 02.05.2018 20 655 0 1 1 Materiál
56 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 02.05.2018 02.05.2018 156 940 22 1 10
57 Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2, spodní betonovo-asfaltová vrstva pro rampu do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa 03.05.2018 03.05.2018 318 820 55 1 10
58 Beton asfalt. ACO 16 S modif.obrus. š.nad 3 m,6 cm, plochy 201-1000 m2, finální betonovo-asfaltová vrstva pro rampu do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa 04.05.2018 04.05.2018 391 400 17 1 10
59 Bezpečnostní,protismykový nátěr povrchu komunikací, nátěr finální betonovo-asfaltové vrstvy pro rampu do 1.NP ,2.NP a 3.NP, IV.etapa 07.05.2018 09.05.2018 602 680 213 3 10
60 Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m, montáž svodidel okolo rampy do 2.NP a 3.NP 10.05.2018 10.05.2018 45 824 83 1 10
61 Svodnice ocelová profil B - NH-93 l = 4300 mm, vč. oblouků 10.05.2018 10.05.2018 57 708 0 1 1
62 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm, zřízení směrových ukazatelů na komuikaci rampy 11.05.2018 11.05.2018 21 925 36 1 10
63 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m, nosnost 30 t, zemní dokončovací práce tříděnou jemnozrnou zeminou z pozemku č.156, III.etapa 11.05.2018 11.05.2018 146 500 5 1 10
64 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, dokončovací zemní práce, zásypy, obsypy 14.05.2018 16.05.2018 99 900 202 3 10
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DIPLOMOVÁ PRÁCE
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT - DOPRAVNÍ TERMINÁL LIPNO 
VYPRACOVAL: BC. PAVEL DOHNAL
VARIANTA A
PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
PLÁN NASAZENÍ STROJŮ PRO REALIZACI NOSNÉ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU
Montáž mobilního oplocení , celkem 177,4 m 100 kč/bm 1 den 17 740
Mobilní oplocení JOHHNY SERVIS s brankami a vraty (dílce dl.3,5m a 
1,2m)
celkem 50 dílů oplocení po 3,5m
11 Kč/den za pole dl.3,5m




Demontáž mobilního oplocení, celkem 177,4 m 100 kč/bm 1 den 17 740
skříň přípojková plastová, 2 KS 3 350 Kč/kus 1 den 6 700
Hlavní staveništní rozvaděč NN, 2KS 14 500 Kč/kus 1 den 29 000
Podružný staveništní rozvaděč NN, 3 KS 10 500 Kč/kus 1 den 31 500
Vodoměrná šachta plastová DN 1000, 2KS 5090 Kč/kus 1 den 10 180
Vodovodní ventil s vývody, 5 KS 4500 Kč/kus 1 den 13 500
Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, celkem cca 700 m 55 Kč/m 1 den 38 500
Zřízení staveništního rozvodu pitné vody, celkem cca 350 m 900 Kč/m 1 den 315 000
Dodávka pitné vody pro staveniště - Paušálně 1465 Kč/měsíc 366,25 112 41 020
Zřízení staveništního rozvodu el. energie, celkem cca 350 m 600 Kč/m 1 den 210 000
Dodávka elektrické energie pro stavbu - Paušálně 4500 Kč/měsíc 1125 112 126 000
Plastová samonosná jímka na splašky, 3 KS 12 240 Kč za jímku 1 den 36 720
Staveništní osvětlení - výsuvný halogenidový osvětlovací stožár, 8 KS 5625 Kč/týden 45 000 48 2 160 000
Dovoz mobilních buňěk, 12 KS
TOI TOI - České Budějovice, Poříčská, Boršov nad Vltavou 373 82, 
vzdálenost 48,5 km
35Kč/km/1KS 1 den 20 370
Montáž staveništních buněk, 12 KS 2510 Kč/kus 1 den 30 120
Kancelář stavbyvedoucího, mistrů a nočního hlídače
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm 1900 112 212800
Zasedací místnost
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm 1900 112 212800
Sanitární buňka, 3 KS
6058x2438x2600 mm 1070 Kč/kus 3210 112 359520
Šatna pracovníků
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm 1800 112 201600
Sklad pracovních pomůcek, 3 KS
6058x2438x2600 mm 920 Kč/kus 2760 112 309120
Demontáž staveništních buněk, 12 KS 2000 Kč/kus 1 den 24 000
Odvoz mobilních buňěk, 12 KS
TOI TOI - České Budějovice, Poříčská, Boršov nad Vltavou 373 82, 
vzdálenost 48,5 km
35Kč/km/1KS 1 den 20 370
Dovoz sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS
SVP - půjčovna s.r.o. Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 4 
vzdálenost 201 km
30 Kč/km/1KS 1 den 12 060
Pronájem sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS 950 Kč/den 9 500 57 541 500
Odvoz sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS
SVP - půjčovna s.r.o. Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 4 
vzdálenost 201 km
30 Kč/km/1KS 1 den 12 060
Samojízdné pracovní plošiny, 4 KS 450 Kč/hod 72 000 10 720000
Dovoz vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS, vč. doprovodného 
vozidla
ČENĚK A JEŽEK s.r.o., V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, vzdálenost 
207 km
130Kč/km/KS 1 den 53 820
Pronájem vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2 KS, vč. obsluhy 5000 kč/den/KS 25 000 4 200000
Odvoz vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS, vč. doprovodného 
vozidla
ČENĚK A JEŽEK s.r.o., V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, vzdálenost 
207 km
130Kč/km/KS 1 den 53 820
Dovoz pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2KS, vč. 
doprovodného vozidla
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG, 
Lunzerstraße 97, 4030 Linz, vzdálenost 61,5 km
115 Kč/km/KS 1 den 14145
Pronájem pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2KS 3000 Kč/hod/KS 120 000 10 2400000
Obsluha pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2 OSOBY, 165 hod/mě 250 Kč/hod/OS 10 312,50 10 206250
Odvoz pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2KS, vč. 
doprovodného vozidla
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG, 
Lunzerstraße 97, 4030 Linz, vzdálenost 61,5 km
115 Kč/km/KS 1 den 14145
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SRPENPROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN
2017 2018
ERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC
DIPLOMOVÁ PRÁCE
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT - DOPRAVNÍ TERMINÁL LIPNO 
VYPRACOVAL: BC. PAVEL DOHNAL
VARIANTA B
PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
PLÁN NASAZENÍ STROJŮ PRO REALIZACI NOSNÉ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU
Montáž mobilního oplocení , celkem 177,4 m 100 kč/bm 1 den 17 740
Mobilní oplocení JOHHNY SERVIS s brankami a vraty (dílce dl.3,5m a 1,2m)
celkem 50 dílů oplocení po 3,5m
11 Kč/den za pole dl.3,5m
38 Kč/den za branku dl.1,2m 
+ další doplňky
4000 112 448000
Demontáž mobilního oplocení, celkem 177,4 m 100 kč/bm 1 den 17 740
skříň přípojková plastová, 2 KS 3 350 Kč/kus 1 den 6 700
Hlavní staveništní rozvaděč NN, 2KS 14 500 Kč/kus 1 den 29 000
Podružný staveništní rozvaděč NN, 3 KS 10 500 Kč/kus 1 den 31 500
Vodoměrná šachta plastová DN 1000, 2KS 5090 Kč/kus 1 den 10 180
Vodovodní ventil s vývody, 5 KS 4500 Kč/kus 1 den 13 500
Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, celkem cca 700 m 55 Kč/m 1 den 38 500
Zřízení staveništního rozvodu pitné vody, celkem cca 350 m 900 Kč/m 1 den 315 000
Dodávka pitné vody pro staveniště - Paušálně 1465 Kč/měsíc 366,25 112 41 020
Zřízení staveništního rozvodu el. energie, celkem cca 350 m 600 Kč/m 1 den 210 000
Dodávka elektrické energie pro stavbu - Paušálně 4500 Kč/měsíc 1125 112 126 000
Plastová samonosná jímka na splašky, 3 KS 12 240 Kč za jímku 1 den 36 720
Staveništní osvětlení - výsuvný halogenidový osvětlovací stožár, 8 KS 5625 Kč/týden 45 000 48 2 160 000
Dovoz mobilních buňěk, 12 KS
TOI TOI - České Budějovice, Poříčská, Boršov nad Vltavou 373 82, 
vzdálenost 48,5 km
35Kč/km/1KS 1 den 20 370
Montáž staveništních buněk, 12 KS 2510 Kč/kus 1 den 30 120
Kancelář stavbyvedoucího, mistrů a nočního hlídače
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm
1900 112 212800
Zasedací místnost
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm
1900 112 212800
Sanitární buňka, 3 KS
6058x2438x2600 mm
1070 Kč/kus 3210 112 359520
Šatna pracovníků
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm
1800 112 201600
Sklad pracovních pomůcek, 3 KS
6058x2438x2600 mm
920 Kč/kus 2760 112 309120
Demontáž staveništních buněk, 12 KS 2000 Kč/kus 1 den 24 000
Odvoz mobilních buňěk, 12 KS
TOI TOI - České Budějovice, Poříčská, Boršov nad Vltavou 373 82, 
vzdálenost 48,5 km
35Kč/km/1KS 1 den 20 370
Dovoz sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS
SVP - půjčovna s.r.o. Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 4 
vzdálenost 201 km
30 Kč/km/1KS 1 den 12 060
Pronájem sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS 950 Kč/den 9 500 57 541 500
Odvoz sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS
SVP - půjčovna s.r.o. Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 4 
vzdálenost 201 km
30 Kč/km/1KS 1 den 12 060
Samojízdné pracovní plošiny, 4 KS 450 Kč/hod 72 000 8 576000
Dovoz vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS, vč. doprovodného vozidla
ČENĚK A JEŽEK s.r.o., V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, vzdálenost 207 km
130Kč/km/KS 1 den 53 820
Pronájem vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS,  vč. obsluhy 5000 kč/den/KS 25 000 4 200000
Odvoz vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS, vč. doprovodného vozidla
ČENĚK A JEŽEK s.r.o., V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, vzdálenost 207 km
130Kč/km/KS 1 den 53 820
Dovoz pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1100, 2KS,vč. doprovodného vozidla
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG, 
Lunzerstraße 97, 4030 Linz, vzdálenost 61,5 km
135 Kč/km/KS 1 den 16605
Pronájem pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1100, 2KS 3500 Kč/hod/KS 140 000 8 2240000
Obsluha pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1100, 2 osoby, 165 hod/měs 250 Kč/hod/OS 10 312,50 8 165000
Odvoz pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1100, 2KS, vč. doprovodného vozidla
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG, 
Lunzerstraße 97, 4030 Linz, vzdálenost 61,5 km
135 Kč/km/KS 1 den 16605









KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN
2017 2018
ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC ČERVENEC SRPENLEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVENČERVENEC SRPEN
DIPLOMOVÁ PRÁCE
STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT - DOPRAVNÍ TERMINÁL LIPNO 
VYPRACOVAL: BC. PAVEL DOHNAL
VARIANTA C
PLÁN BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
PLÁN NASAZENÍ STROJŮ PRO REALIZACI NOSNÉ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU
Montáž mobilního oplocení , celkem 177,4 m 100 kč/bm 1 den 17 740
Mobilní oplocení JOHHNY SERVIS s brankami a vraty (dílce dl.3,5m a 1,2m)
celkem 50 dílů oplocení po 3,5m
11 Kč/den za pole dl.3,5m
38 Kč/den za branku dl.1,2m 
+ další doplňky
4000 112 448000
Demontáž mobilního oplocení, celkem 177,4 m 100 kč/bm 1 den 17 740
skříň přípojková plastová, 2 KS 3 350 Kč/kus 1 den 6 700
Hlavní staveništní rozvaděč NN, 2KS 14 500 Kč/kus 1 den 29 000
Podružný staveništní rozvaděč NN, 3 KS 10 500 Kč/kus 1 den 31 500
Vodoměrná šachta plastová DN 1000, 2KS 5090 Kč/kus 1 den 10 180
Vodovodní ventil s vývody, 5 KS 4500 Kč/kus 1 den 13 500
Trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, celkem cca 700 m 55 Kč/m 1 den 38 500
Zřízení staveništního rozvodu pitné vody, celkem cca 350 m 900 Kč/m 1 den 315 000
Dodávka pitné vody pro staveniště - Paušálně 1465 Kč/měsíc 366,25 112 41 020
Zřízení staveništního rozvodu el. energie, celkem cca 350 m 600 Kč/m 1 den 210 000
Dodávka elektrické energie pro stavbu - Paušálně 4500 Kč/měsíc 1125 112 126 000
Plastová samonosná jímka na splašky, 3 KS 12 240 Kč za jímku 1 den 36 720
Staveništní osvětlení - výsuvný halogenidový osvětlovací stožár, 8 KS 5625 Kč/týden 45 000 48 2 160 000
Dovoz mobilních buňěk, 12 KS
TOI TOI - České Budějovice, Poříčská, Boršov nad Vltavou 373 82, 
vzdálenost 48,5 km
35Kč/km/1KS 1 den 20 370
Montáž staveništních buněk, 12 KS 2510 Kč/kus 1 den 30 120
Kancelář stavbyvedoucího, mistrů a nočního hlídače
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm
1900 112 212800
Zasedací místnost
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm
1900 112 212800
Sanitární buňka, 3 KS
6058x2438x2600 mm
1070 Kč/kus 3210 112 359520
Šatna pracovníků
dvojitá buňka 6058x4876*2600 mm
1800 112 201600
Sklad pracovních pomůcek, 3 KS
6058x2438x2600 mm
920 Kč/kus 2760 112 309120
Demontáž staveništních buněk, 12 KS 2000 Kč/kus 1 den 24 000
Odvoz mobilních buňěk, 12 KS
TOI TOI - České Budějovice, Poříčská, Boršov nad Vltavou 373 82, 
vzdálenost 48,5 km
35Kč/km/1KS 1 den 20 370
Dovoz sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS
SVP - půjčovna s.r.o. Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 4 
vzdálenost 201 km
30 Kč/km/1KS 1 den 12 060
Pronájem sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS 950 Kč/den 9 500 57 541 500
Odvoz sloupového výtahu GEDA ERA 120 Z/ZP, 2KS
SVP - půjčovna s.r.o. Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 4 
vzdálenost 201 km
30 Kč/km/1KS 1 den 12 060
Samojízdné pracovní plošiny, 4 KS 450 Kč/hod 72 000 7 504000
Dovoz vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS, vč. doprovodného vozidla
ČENĚK A JEŽEK s.r.o., V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, vzdálenost 207 km
130Kč/km/KS 1 den 53 820
Pronájem vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS,  vč. obsluhy 5000 kč/den/KS 25 000 4 200000
Odvoz vrtné soupravy BAUER BG 20 H, 2KS, vč. doprovodného vozidla
ČENĚK A JEŽEK s.r.o., V Podbabě 11, 160 00 Praha 6, vzdálenost 207 km
130Kč/km/KS 1 den 53 820
Dovoz pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2KS, vč. doprovodného vozidla
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG, 
Lunzerstraße 97, 4030 Linz, vzdálenost 61,5 km
115 Kč/km/KS 1 den 14145
Pronájem pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2KS 3000 Kč/hod/KS 120 000 7 1680000
Obsluha pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2 osoby, 165 hod/měs 250 Kč/hod/OS 10 312,50 7 144375
Odvoz pásového jeřábu LIEBHERR LTR 1060, 2KS, vč. doprovodného vozidla
Felbermayr Transport- und Hebetechnik GmbH & Co KG, 
Lunzerstraße 97, 4030 Linz, vzdálenost 61,5 km
115 Kč/km/KS 1 den 14145
SOUČET 8 122 225









KVĚTEN ČERVENLISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN
2017 2018
ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPENLISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN
9 fck  = 50 MPa fcd  = 33,3 MPa εyd = 2,174 ‰
γC = 1,5 ξbal,1 = 0,617 xbal,1 = 0,331 m
ξbal,2 = 2,639 xbal,2 = 0,166 m
3 fyk  = 500 MPa fyd  = 434,8 MPa ξlim= 0,617
γS = 1,15 ξlim1= 2,639
ZATÍŽENÍ σs = 400 Mpa
NEd = 6100 kN tlak se znaménkem +
MEd = 438 kNm
PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZMĚRŮ
Stupeň vyztužení 2,00 %
Plocha průřezu 0,176 m2
Poměr stran h/b 1,5
Návrh b = 0,343 m




NÁVRH b = 0,4 m
h = 0,6 m
PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH VÝZTUŽE
Krytí 37 mm
Ø třmínku 10 mm 0,40 m
Ø hlavní výztuže 32 mm
d1 = d2 63 mm
d = 0,537 m
eEd = 0,072 m
e0 = 0,020 m
Rozhodnutí o způsobu namáhání
Nc,bal = 3533,4 kN
|NEd| = 6100,0  kN > Nc,bal = 3533,4  kN => převládá tlak ( malá výstřednost )
Oblast II.
KONTROLA VYZTUŽENÍ
As2,min [mm2] As1,min [mm2] As,min [mm2] As,max [mm2]





mm 11 11 11
ks 3 3 3
mm2 2413 2413
mm2 391 2413 702







NRd = 9168,0  kN > NEd = 6100,0  kN => převládá tah ( velká výstřednost ) Vyhovuje 




NRd,0 = -9930,2 kN Bod 0'
MRd,0 = 0,0 kNm NRd,0' = -8330,2 kN
σS1 = 164,3 Mpa k = 1,046 σS1 = 164,3 Mpa k = 1,046
σS2 = 434,8 Mpa σS2 = 434,8 Mpa
NRd -8330,2 kN NRd -8330,2 kN
MRd 449,1 kNm MRd -449,1 kNm
Bod 1 Bod 1'
NRd,1 = -6883,7 kN N'Rd,1 = -6883,7 kN
MRd,1 = 732,9 kNm M'Rd,1 = -732,9 kNm
d= 0,547 ≥ ξbal,2*d2 = 0,140 d'= 0,547 ≥ ξbal,2*d1 = 0,140
x = 0,442 m x = 0,442 m
σS1 = 165,9 Mpa σS2 = 165,9 Mpa
NRd -5365,7 kN NRd -5365,7 kN
MRd 938,7 kNm MRd -938,7 kNm
Bod 2 Bod 2'
NRd,bal = -3599,2 kN N'Rd,bal = -3599,2 kN
MRd,bal = 1112,2 kNm M'Rd,bal = -1112,2 kNm
ξbal,1*d = 0,337 ≥ ξbal,2*d2 = 0,140 ξbal,1*d' = 0,337 ≥ ξbal,2*d2 = 0,140
x = 0,239 m x = 0,239 m
NRd -2545,6 kN NRd -2545,6 kN
MRd 1038,9 kNm MRd -1038,9 kNm
NRd -1492,1 kN NRd -1492,1 kN
MRd 882,4 kNm MRd -882,4 kNm
Bod 3 Bod 3'
NRd,3 = 0,0 kN N'Rd,3 = 0,0 kN
x= 0,066397 m x= 0,066 m
σs2 = 141,2 Mpa σs1 = 141,2 Mpa
MRd,3 = 536,9 kNm M'Rd,3 = -536,9 kNm
Bod 4 Bod 4'
NRdt,bal = 1049,0 kN N'Rdt,bal = 1049,0 kN
M'Rdt,bal = 259,1 kNm M'Rdt,bal = -259,1 kNm
Bod 5
NRdt0 = 2098,0 kN
MRdt0 = 0,0 kNm
Bod 6 Bod 6'
ea = 0,241 m ea = 0,241 m
eRd0 = 0,000 m eRd0 = 0,000 m
NRd6 = -9168,0 kN NRd6 = -9168,0 kN
MRd6 = 183,4 kNm MRd6 = -183,4 kNm
Posouzení sloupu namáhaného normálovou silou a ohybovým momentem obdelníkového průřezu - podle EN 1992-1-1
BETON
OCEL








Bod mezi 1´ a 2´ , x = (d´ + ξlim·d´)/2
Bod mezi 0 a 1 na úrovni 0´ Bod mezi 0 a 1 na úrovni 0´
Bod mezi 1 a 2 , x = (d + ξlim·d)/2
Průměr prutu
Návrh plochy výztuže
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1 Data projektu
Název projektu Diplomová práce 
Projekt číslo var. B 
Autor Bc. Pavel Dohnal 
Datum vytvoření protokolu 22.04.2017 
Verze 8.0.15.43212 
Národní norma
Národní norma EN 1992-1-1:2014-12, CSN:2016-04/NA:2012-01 
Návrhová životnost 50 let 
2 Posouzení řezů
2.1 Řez S 1
2.1.1 Extrém S 1 - E 1
Dimenzační dílec M 1 
Vyztužený průřez R 1 
2.1.1.1 Účinky zatížení - vnitřní síly











Celkové Základní MSÚ -6100,0 0,0 -190,0 0,0 -438,0 0,0
Začátek Základní MSÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konec Základní MSÚ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Začátek Mimořádná 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konec Mimořádná 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Začátek Max. cyklické zatížení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konec Max. cyklické zatížení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Začátek Min. cyclické zatížení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konec Min. cyclické zatížení 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.1.2 Přepočet vnitřních sil (účinky druhého řádu a imperfekcí)






















y -6100,0 -1763,1 -438,0 -136,0 -574,0 -1189,1 -72 -22 -94 -195 -289
z -6100,0 1885,5 0,0 149,8 0,0 1885,5 0 25 0 309 309
Prostorový ohyb 
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λy/ λz λz/ λy (ey/ heq) / (ez/ beq) (ez/ beq) / (ey/ heq) Posudek


















[-] λ ≤ λlim
y┴ 9,02 18,04 173 0,79 1,30 0,70 0,76 104,15 25,00 II. řádu





















y┴ 0,62 1,00 1,31 0,01 0,01 1,35 0,40 9,87 505 -0,09












y┴ 0,00 0,74 0,67 1,00 0,0 0,0











240000 6434 0,35 1,31 21,7
Vysvětlení 
Symbol Vysvětlení
Osa Přepočtené účinky od dvouosého ohybu
Ned Návrhová normálová síla
MEd,y/z Celkový návrhový ohybový moment kolem osy y, respektive z
M0,y/z Ohybový moment prvního řádu kolem osy y, respektive z
Mi,y/z Ohybový moment kolem osy y, respektive z, způsobený imperfekcemi
M0Ed,y/z Ohybový moment prvního řádu kolem osy y, respektive z, včetně vlivu imperfekcí
M2,y/z Jmenovitý moment druhého řádu kolem osy y, respektive z
e0,y/z Výstřednost prvního řádu k ose z, respektive y
e0Ed,y/z Výstřednost prvního řádu k ose z, respektive y, včetně vlivu imperfekcí
e2,y/z Výstřednost k ose z, respektive y, způsobená účinky druhého řádu
eEd,y/z Celková výstřednost k ose z, respektive y, včetně účinků druhého řádu
l Délka tlačeného prvku
l0 Účinná délka kolmo k ose
A Dílčí hodnoty pro určení mezní štíhlosti, viz čl. 5.8.3.1 (1)
B Dílčí hodnoty pro určení mezní štíhlosti, viz čl. 5.8.3.1 (1)
C Dílčí hodnoty pro určení mezní štíhlosti, viz čl. 5.8.3.1 (1)
n Poměrná normálová síla
λ Štíhlostní poměr k ose y, respektive z
λlim Mezní štíhlost k ose y, respektive z
2.1.1.3 Souhrn

















Štíhlost y┴ 18,04 104,15 25,00
Štíhlost z┴ 18,04 156,23 25,00
Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 %
Upozornění 
Upozornění
Pro posouzení smyku byla použita výchozí hodnota účinné výšky průřezu (z nastavení normy)
Pro posouzení smyku byla použita výchozí hodnota ramene vnitřních sil (z nastavení normy)
Smyk je přenesen betonem, smyková výztuž je požadována z hlediska konstrukčních zásad, viz 6.2.2
2.1.1.4 Smyk











190,0 -6100,0 325,1 bez redukce 6.2.2(1) 58,5 100,0 OK 
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190,0 325,1 1296,2 1728,0 166,0 325,1





































0,12 1,61 0,15 0,00 6,7 497,8 0,5 0,48 0,48
Upozornění 
Upozornění
Pro posouzení smyku byla použita výchozí hodnota účinné výšky průřezu (z nastavení normy)
Pro posouzení smyku byla použita výchozí hodnota ramene vnitřních sil (z nastavení normy)
Smyk je přenesen betonem, smyková výztuž je požadována z hlediska konstrukčních zásad, viz 6.2.2
Vysvětlení 
Symbol Vysvětlení
VEd Návrhová hodnota působící posouvající síly (s účinky předpětí)
NEd Návrhová hodnota působící normálové síly (s účinky předpětí)
VRd Výsledná návrhová únosnost ve smyku
Posudek 
zóny
Typ zóny, ve které se provádí posouzení
Článek Číslo ustanovení normy (typ metody) použité pro posouzení smyku
Hodnota Vypočtená hodnota využití průřezu nebo části průřezu (např. výztužné vložky) vztažená k mezní 
hodnotě
Mez Mezní hodnota využití průřezu
Posudek Výsledek posouzení průřezu
VRd,c Návrhová únosnost ve smyku u prvku bez smykové výztuže
VRd,max Návrhová hodnota maximální posouvající síly, kterou prvek může přenést, omezená rozdrcením 
tlakových diagonál
VRd,r Maximální návrhová hodnota posouvající síly, kterou prvek může přenést bez uplatnění redukce 
součinitelem Beta podle (6.2.2(6))
VRd,s Návrhová hodnota maximální posouvající síly, kterou prvek může přenést při namáhání vzdorující 
smykové výztuže na mezi kluzu
nc Počet větví smykové výztuže
asw Průřezová plocha smykové výztuže na jednotku délky
Asl Průřezová plocha tažené podélné výztuže
bw Šířka průřezu v místě těžiště průřezu
d Účinná výška průřezu
z Rameno vnitřních sil
θ Úhel mezi betonovými tlakovými diagonálami a osou nosníku kolmou na posouvající sílu
α Úhel mezi smykovou výztuží a osou nosníku kolmou na posouvající sílu
αcw Součinitel, kterým se zohledňuje stav napětí v tlačeném pásu
CRd,c Součinitel pro výpočet návrhové únosnosti ve smyku u prvku bez smykové výztuže
k Součinitel pro výpočet návrhové únosnosti ve smyku u prvku bez smykové výztuže
k1 Součinitel pro výpočet návrhové únosnosti ve smyku u prvku bez smykové výztuže
ρl Stupeň vyztužení podélnou tahovou výztuží
σcp Normálové napětí v průřezu od zatížení nebo předpětí omezené 0.2 fcd
σwd Návrhové napětí smykové výztuže podle poznámky 2 čl. 6.2.3 (3)
vmin Součinitel pro výpočet návrhové únosnosti ve smyku u prvku bez smykové výztuže
v Součinitel redukce pevnosti betonu v tlaku při výpočtu únosnosti ve smyku
v1 Součinitel redukce pevnosti betonu v tlaku při výpočtu únosnosti ve smyku
2.1.1.5 Konstrukční zásady















-6100,0 -1763,1 1885,5 67,7 80,0 80,0 100,0 OK 
Kontrola konstrukčních zásad pro podélnou výztuž 
Typ Hodnotavyp Hodnotamez Využití[%] Posudek
Minimální stupeň vyztužení podélnou výztuží (9.5.2 (2)) [%] 2,68 0,58 21,8 OK 
Maximální stupeň vyztužení podélnou výztuží (9.5.2 (3)) [%] 2,68 4,00 67,0 OK 
Minimální světlá vzdálenost podélné výztuže (8.2 (2)) [mm] 105 38 36,6 OK 
Maximální osová vzdálenost podélné výztuže (9.2.3 (4)) [mm] 237 350 67,7 OK 
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Typ Hodnotavyp Hodnotamez Využití[%] Posudek
Minimální průměr podélné výztuže (9.5.2 (1)) [mm] 32 12 37,5 OK 
Minimální počet prutů podélné výztuže (9.5.2 (4)) 8 4 50,0 OK 
Kontrola konstrukčních zásad pro smykovou výztuž 
Typ Hodnotavyp Hodnotamez Využití[%] Posudek
Maximální vzdálenost třmínků (9.5.3 (3)) [mm] 200 300 66,7 OK 
Minimální průměr smykové výztuže (9.5.3 (1)) [mm] 10 8 80,0 OK 
Minimální vnitřní průměr zaoblení třmínku (8.3 (2)) [-] 0,00 0,00 0,0 Vypnuto



















400 540 240000 0 500,0 434,8 50,0 4,1 33,3
Upozornění 
Upozornění
Pro posouzení smyku byla použita výchozí hodnota účinné výšky průřezu (z nastavení normy)
Pro posouzení smyku byla použita výchozí hodnota ramene vnitřních sil (z nastavení normy)
Vysvětlení 
Symbol Vysvětlení
NEd Návrhová hodnota působící normálové síly (s účinky předpětí)
MEd,y Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy y (s účinky předpětí)
MEd,z Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy z (s účinky předpětí)
Využitípod Extrémní poměr vypočtené a mezní hodnoty vyjadřující konstrukční zásady pro podélnou výztuž
Využitísmyk Extrémní poměr vypočtené a mezní hodnoty vyjadřující konstrukční zásady pro smykovou výztuž
Rozhodující Rozhodující poměr vypočtené a mezní hodnoty vyjadřující konstrukční zásady
Mez Mezní poměr veličin reprezentujících konstrukční zásady
Posudek Výsledek posouzení průřezu
Typ Typ kontrolované konstrukční zásady
Hodnotavyp Vypočtená nebo zadaná veličina vyjadřující danou konstrukční zásadu
Hodnotamez Mezní hodnota veličiny vyjadřující danou konstrukční zásadu
Využití Poměr vypočtené či zadané veličiny vyjadřující danou konstrukční zásadu a její požadované mezní 
hodnoty
3 Seznam dimenzačních dílců
Dimenzační dílec M 1
Typ dílce Tlačený prvek 
Stupeň vlivu prostředí XC4 
Relativní vlhkost 65 % 
Φinf Vypočtený 
Význam nosného prvku Velký 
Imperfekce, vzpěr 
L 9,02 m 
Účinná délka Zadat 
Účinné délky tlačeného prvku 
L0y 18,04 m 
L0z 18,04 m 
Geometrické imperfekce 
Použít pro MSÚ Ano 
Použít pro MSP Ne 
Uvažovaný účinek Ztužující systém 
Celková výška stavby 9,10 m 
my 10 
mz 3 
Směr imperfekcí Z nastavení normy 
Účinky druhého řádu 
Analýza účinků druhého řádu Ano 
Ztužení kolmo k ose y Ne 
Ztužení kolmo k ose z Ne 
Použitá metoda Jmenovitá křivost 
Součinitel c k ose y Zadaný uživatelem 
c y┴ 9,87 
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Součinitel c k ose z Zadaný uživatelem 
c z┴ 9,87 
4 Seznam vyztužených průřezů
Vyztužený průřez R 1
Části průřezu 




















240000 0 0 7200000000 3200000000 0 0 173 115
Krytí k hranám průřezu 
1 37 mm 
2 37 mm 
3 37 mm 
4 37 mm 
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Výztuž / m3 betonu
[kg/m3]







1 32 B 500B -137 -237
2 32 B 500B 137 -237
3 32 B 500B 0 -237
4 32 B 500B -137 237
5 32 B 500B 0 237
6 32 B 500B 137 237
7 32 B 500B -137 0















1 1 -137 237
1 2 -137 -237
1 3 137 -237
1 4 137 237













C50/60 50,0 58,0 4,1 37277,9 0,20 2500
εc2 = 20,0 1e-4, εcu2 = 35,0 1e-4, εc3 = 17,5 1e-4, εcu3 = 35,0 1e-4, 




fck Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní
fcm Průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku
fctm Průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu
Ecm Sečnový modul pružnosti betonu
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εc Poměrné přetvoření betonu v tlaku při dosažení maximálního napětí fc











B 500B 500,0 540,0 200000,0 0,20 7850
ftk/fyk = 1,08, εuk = 500,0 1e-4, Typ: Vložky, Povrch výztuže: Žebírkový, Třída: B, 
Výroba: Za tepla válcovaná, Typ diagramu: Bilineární s vodorovnou horní větví 
Vysvětlení 
Symbol Vysvětlení
fyk Charakteristická mez kluzu betonářské výztuže
ftk Charakteristická pevnost v tahu betonářské výztuže
E Modul pružnosti výztužné oceli
εuk Charakteristické poměrné přetvoření betonářské nebo předpínací oceli při maximálním zatížení
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1 Data projektu
Název projektu Diplomová práce 
Projekt číslo var. B 
Autor Bc. Pavel Dohnal 
Datum vytvoření protokolu 20.04.2017 
Verze 8.0.15.43212 
Národní norma
Národní norma EN 1992-1-1:2014-12, CSN:2016-04/NA:2012-01 
Návrhová životnost 50 let 
2 Posouzení řezů
2.1 Řez S 1
2.1.1 Extrém S 1 - E 1
Dimenzační dílec M 1 
Vyztužený průřez R 1 
2.1.1.1 Účinky zatížení - vnitřní síly











Celkové Základní MSÚ -190,0 0,0 1405,0 0,0 2634,0 0,0
Celkové Kvazistálá -146,0 0,0 0,0 0,0 2022,0 0,0
2.1.1.2 Souhrn























Únosnost N-M-M -190,0 2634,0 0,0 86,8 OK 
Šířka trhliny -146,0 2022,0 0,0 73,8 OK 
Ohybová štíhlost -146,0 2022,0 0,0 74,0 OK 
Mezní hodnota využití průřezu: 100,0 %
Upozornění 
Upozornění
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Upozornění
Horní nebo dolní návrhová hodnota vnitřních sil v řezu u jedné z kombinací MSP vyvodila napětí betonu v tahu 
větší, než je pevnost betonu v tahu (průřez je potrhán). Na základě nastavení výpočtu se proto předpokládá 
vyloučení působení betonu v tahu v posudcích MSP pro všechny kombinace daného extrému. Předpoklady 
výpočtu pro posudky MSP v rámci jiného extrému daného řezu nejsou ovlivněny.
Poměr rozpětí k účinné výšce splňuje podmínky podle čl. 7.4.2 EN 1992-1-1. Proto není třeba průhyb určit 
výpočtem.
2.1.1.3 Únosnost N-M-M











-190,0 2634,0 0,0 Nu-Mu-Mu 86,8 100,0 OK 
Návrhová únosnost při působení ohybového momentu a normálové síly 
Typ FEd FRd1 FRd2
N [kN] -190,0 -218,8 61,0
My [kNm] 2634,0 3033,1 -845,7





NEd Návrhová hodnota působící normálové síly od vnějšího stálého a proměnného zatížení a sekundárních 
účinků předpětí
MEd,y Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy y od vnějšího stálého a proměnného 
zatížení a sekundárních účinků předpětí
MEd,z Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy z od vnějšího stálého a proměnného 
zatížení a sekundárních účinků předpětí
Typ Nu-Mu-Mu: Únosnost průřezu je určena za předpokladu proporcionální změny všech složek působících 
vnitřních sil (excentricita normálové síly zůstává konstantní) až do okamžiku dosažení interakční plochy. 
Změnu působících vnitřních sil lze interpretovat jako pohyb podél přímky spojující počátek souřadné 
soustavy (0,0,0) a bod určený působícími vnitřními silami (NEd, MEd,y, MEd,z). Dva průsečíky této přímky 
s interakční plochou, které lze nalézt, reprezentují dvě sady sil na mezi únosnosti. V každém průsečíku 
určí program tři síly na mezi únosnosti: návrhovou únosnost NRd a odpovídající návrhové únosnosti v 
ohybu MRdy, MRdz.
Hodnota Vypočtená hodnota využití průřezu nebo části průřezu (např. výztužné vložky) vztažená k mezní hodnotě
Mez Mezní hodnota využití průřezu
Posudek Výsledek posouzení průřezu
FEd Návrhová hodnota působící síly od vnějšího zatížení (bez účinků předpětí)
FRd1 První sada sil na mezi únosnosti odpovídající prvnímu průsečíku na interakční ploše
FRd2 Druhá sada sil na mezi únosnosti odpovídající druhému průsečíku na interakční ploše
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2.1.1.4 Šířka trhlin














QuasiPermanent -146,0 2022,0 0,0 0,222 0,300 73,8 100,0 OK 














QuasiPermanent -146,0 2022,0 0,0 0,216 0,300 72,0 100,0 OK 







































47 17,6 -9,6 155 32 309,5
























































Automatické 343 480000 2800 18250,0 28,0 7,0 65 Ne 1,26
Upozornění 
Upozornění
Horní nebo dolní návrhová hodnota vnitřních sil v řezu u jedné z kombinací MSP vyvodila napětí betonu v tahu 
větší, než je pevnost betonu v tahu (průřez je potrhán). Na základě nastavení výpočtu se proto předpokládá 
vyloučení působení betonu v tahu v posudcích MSP pro všechny kombinace daného extrému. Předpoklady 
výpočtu pro posudky MSP v rámci jiného extrému daného řezu nejsou ovlivněny.
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Vysvětlení 
Symbol Vysvětlení
Kombinace Kombinace použitá pro výpočet včetně součinitelů rsup nebo rinf podle čl. 5.10.9
N Normálová síla pro kvazistálou kombinaci zatížení
My Ohybový moment okolo osy y pro kvazistálou kombinaci zatížení
Mz Ohybový moment okolo osy z pro kvazistálou kombinaci zatížení
wk Šířka trhlin vypočtená podle čl. 7.3.4
wlim Mezní hodnota šířky trhlin podle tabulky 7.1N
Hodnota Vypočtená hodnota využití průřezu nebo části průřezu (např. výztužné vložky) vztažená k mezní 
hodnotě
Mez Mezní hodnota využití průřezu
Posudek Výsledek posouzení průřezu
x Výška zóny tlačeného betonu (poloha neutrální osy)
hc,eff Výška účinné plochy taženého betonu obklopující betonářskou nebo předpínací výztuž (7.3.2 (3))
d Účinná výška průřezu
Ac,eff Účinná plocha taženého betonu obklopující betonářskou nebo předpínací výztuž
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As,eff Účinná plocha betonářské a předpínací výztuže nacházející se uvnitř účinné plochy taženého betonu
ρp,eff Poměr účinné plochy betonářské a předpínací výztuže a účinné plochy taženého betonu
kt Součinitel závisící na době trvání zatížení (7.3.4 (2))
k1 Součinitel, kterým se zohledňují vlastnosti výztuže se soudržností (7.3.4 (3))
k2 Součinitel, kterým se zohledňuje rozdělení poměrného přetvoření (7.3.4 (3))
c Tloušťka krycí vrstvy podélné výztuže
ε1 Větší tahové poměrné přetvoření na okrajích vyšetřovaného průřezu, stanovené v průřezu, který je celý 
oslaben trhlinou
ε2 Menší tahové poměrné přetvoření na okrajích vyšetřovaného průřezu, stanovené v průřezu, který je celý 
oslaben trhlinou
sr,max Maximální výsledná vzdálenost trhlin 
Φ Průměr výztužné vložky nebo ekvivalentní průměr výztužné vložky, pokud jsou v průřezu použity vložky 
různých průměrů
σs Maximální napětí v tahové výztuži stanovené v průřezu porušeném trhlinou
h0 Náhradní rozměr průřezu = 2Ac/u, kde Ac je průřezová plocha betonu, u je obvod části průřezu 
vystavené vysychání
Ac Průřezová plocha betonu
u Obvod části vystavené vysychání
t Stáří betonu v uvažovaném okamžiku
t0 Stáří betonu ve dnech v okamžiku vnesení zatížení
ts Stáří betonu na začátku smršťování vysycháním (nebo nabýváním); obvykle je to na konci ošetřování 
betonu
Použít γlt Použít součinitel odhadu dlouhodobého vývoje zpožděného poměrného přetvoření podle přílohy B, čl. 
B.105 (103)





























7100 7400 705 1 2,3 0,7 0,4 309,5
Upozornění 
Upozornění




N Normálová síla pro kvazistálou kombinaci zatížení
My Ohybový moment okolo osy y pro kvazistálou kombinaci zatížení
Mz Ohybový moment okolo osy z pro kvazistálou kombinaci zatížení
λ Poměr rozpětí k účinné výšce
λd Mezní poměr rozpětí k účinné výšce spočtený dle 7.16a a 7.16b , vynásobený opravnými součiniteli 
vyjadřujícími druh použité výztuže a další veličiny dle 7.4.2 (2)
Hodnota Vypočtená hodnota využití průřezu nebo části průřezu (např. výztužné vložky) vztažená k mezní hodnotě
Mez Mezní hodnota využití průřezu
Posudek Výsledek posouzení průřezu
ln Světlá vzdálenost mezi líci podpor
leff Účinné rozpětí prvku
d Účinná výška průřezu
K Součinitel, kterým se zohledňují různé nosné systémy
ρ Požadovaný stupeň vyztužení tahovou výztuží ve středu rozpětí na ohybový moment vyvozený návrhovým 
zatížením (u konzoly ve vetknutí)
ρ0 Referenční stupeň vyztužení
ρ' Požadovaný stupeň vyztužení tlakovou výztuží ve středu rozpětí (u konzoly ve vetknutí) na ohybový 
moment vyvozený návrhovým zatížením
σs Tahové napětí ve výztuži ve středu rozpětí (ve vetknutí konzoly) při návrhovém zatížení v mezním stavu 
použitelnosti
2.1.1.6 Konstrukční zásady















-190,0 2634,0 0,0 81,7 0,0 81,7 100,0 OK 
Kontrola konstrukčních zásad pro podélnou výztuž 
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Typ Hodnotavyp Hodnotamez Využití[%] Posudek
Minimální stupeň vyztužení podélnou výztuží (9.2.1.1 (1)) [%] 2,66 0,21 8,0 OK 
Maximální stupeň vyztužení podélnou výztuží (9.2.1.1(3)) [%] 2,85 4,00 71,2 OK 
Minimální světlá vzdálenost podélné výztuže (8.2 (2)) [mm] 47 38 81,7 OK 
Maximální osová vzdálenost podélné výztuže (9.2.3 (4)) [mm] 237 350 67,7 OK 
Kontrola konstrukčních zásad pro smykovou výztuž 
Typ Hodnotavyp Hodnotamez Využití[%] Posudek
Minimální stupeň vyztužení smykovou výztuží (9.2.2 (5)) [%] 0,00 0,11 0,0 OK 
Maximální vzdálenost třmínků (9.2.2 (6)) [mm] 0 400 0,0 OK 
Maximální příčná vzdálenost větví třmínků (9.2.2 (8)) [mm] 0 529 0,0 OK 
Minimální vnitřní průměr zaoblení třmínku (8.3 (2)) [-] 0,00 0,00 0,0 Vypnuto
























NEd Návrhová hodnota působící normálové síly (s účinky předpětí)
MEd,y Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy y (s účinky předpětí)
MEd,z Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy z (s účinky předpětí)
Využitípod Extrémní poměr vypočtené a mezní hodnoty vyjadřující konstrukční zásady pro podélnou výztuž
Využitísmyk Extrémní poměr vypočtené a mezní hodnoty vyjadřující konstrukční zásady pro smykovou výztuž
Rozhodující Rozhodující poměr vypočtené a mezní hodnoty vyjadřující konstrukční zásady
Mez Mezní poměr veličin reprezentujících konstrukční zásady
Posudek Výsledek posouzení průřezu
Typ Typ kontrolované konstrukční zásady
Hodnotavyp Vypočtená nebo zadaná veličina vyjadřující danou konstrukční zásadu
Hodnotamez Mezní hodnota veličiny vyjadřující danou konstrukční zásadu
Využití Poměr vypočtené či zadané veličiny vyjadřující danou konstrukční zásadu a její požadované mezní 
hodnoty
2.1.1.7 Odezva N-M-M

























324 705 595 3,9 0,0 -51,0












Beton -3883,0 1093,6 0,0 194612 0 282
Tažená výztuž 4336,2 1323,6 0,0 11259 0 -305
Tlačená výztuž -643,1 216,7 0,0 2413 0 337
Celkové -189,8 2633,9 0,0














3 300 400 -16,5 -35,0 -32,3 -33,3 96,9 OK 














6 79 -337 21,0 5000,0 420,8 434,8 96,8 OK 
Upozornění 
Źádná upozornění
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Vysvětlení 
Symbol Vysvětlení
NEd,tot Návrhová hodnota působící normálové síly (s účinky předpětí)
MEd,ytot Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy y (s účinky předpětí)
MEd,ztot Návrhová hodnota ohybového momentu působícího okolo osy z (s účinky předpětí)
Vlákno 
betonu
Číslo vlákna, ve kterém byla zjištěna extrémní hodnota posuzované veličiny
Extrém ve 
vložce
Číslo výztužné vložky, ve které byla zjištěna extrémní hodnota posuzované veličiny
Hodnota Vypočtená hodnota využití průřezu nebo části průřezu (např. výztužné vložky) vztažená k mezní 
hodnotě
Mez Mezní hodnota využití průřezu
Posudek Výsledek posouzení průřezu
x Výška zóny tlačeného betonu (poloha neutrální osy)
d Účinná výška průřezu
z Rameno vnitřních sil
εx Axiální poměrné přetvoření
φz Tangenta úhlu mezi osou 'z' a její kolmou projekcí do roviny přetvoření (okolo osy 'y')
φy Tangenta úhlu mezi osou 'y' a její kolmou projekcí do roviny přetvoření (okolo osy 'z')
Ćást průřezu Část průřezu (např. vlákno betonu, výztužná vložka, předpjatý kabel)
N Hodnota normálové síly přenášené danou částí průřezu
My Hodnota ohybového momentu okolo osy 'y' přenášeného danou částí průřezu
Mz Hodnota ohybového momentu okolo osy 'z' přenášeného danou částí průřezu
A Plocha části průřezu (vlákno betonu, výztužná vložka, předpjatý kabel ...)
yi Souřadnice 'y' části průřezu (např. vlákno betonu, výztužná vložka, předpjatý kabel) vztažená k těžišti 
průřezu
zi Souřadnice 'z' části průřezu (např. vlákno betonu, výztužná vložka, předpjatý kabel) vztažená k těžišti 
průřezu
Vlákno Číslo vlákna betonu, ve kterém byla zjištěna extrémní hodnota posuzované veličiny
ε Poměrné přetvoření dané části průřezu (např. vlákno betonu, výztužná vložka, předpjatý kabel) 
vypočtené pro příslušnou kombinaci zatížení mezního stavu únosnosti
εlim Mezní hodnota poměrného přetvoření dané části průřezu (např. vlákno betonu, výztužná vložka, 
předpjatý kabel)
σ Napětí vypočtené v části průřezu (vlákno betonu, výztužná vložka, předpjatý kabel) pro příslušnou 
kombinaci zatížení
σlim Mezní hodnota napětí v části průřezu (vlákno betonu, výztužná vložka, předpjatý kabel) pro příslušnou 
kombinaci zatížení
Vložka Číslo výztužné vložky, ve které byla zjištěna extrémní hodnota posuzované veličiny
3 Seznam dimenzačních dílců
Dimenzační dílec M 1
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Typ dílce Nosník 
Stupeň vlivu prostředí XC4 
Relativní vlhkost 65 % 
Φinf Vypočtený 
Význam nosného prvku Velký 
Data pro ohybovou štíhlost
Světlá vzdálenost mezi líci podpor 
(5.3.2.2 (1))
m
Šířka podpírajícícho prvku 









4 Seznam vyztužených průřezů
Vyztužený průřez R 1
Části průřezu 




















480000 0 0 25600000000 14400000000 0 0 231 173
Krytí k hranám průřezu 
1 37 mm 
2 37 mm 
3 37 mm 
4 37 mm 
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Výztuž / m3 betonu
[kg/m3]







26 32 B 500B 0 337
23 32 B 500B 237 337
22 32 B 500B -237 337
14 32 B 500B 237 -267
11 32 B 500B 0 -267
8 32 B 500B -237 -267
6 32 B 500B 79 -337
5 32 B 500B 0 -337
4 32 B 500B -79 -337
2 32 B 500B 237 -337
1 32 B 500B -237 -337
7 32 B 500B 158 -337
3 32 B 500B -158 -337
13 32 B 500B 158 -267
12 32 B 500B 79 -267
10 32 B 500B -79 -267











1 10 B 500B 300 Ano Ne Ne 0,00




1 1 -237 337
1 2 -237 -337
1 3 0 -337
1 4 0 337
2 1 0 337
2 2 0 -337
2 3 237 -337
2 4 237 337
5 Seznam použitých materiálů
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C50/60 50,0 58,0 4,1 37277,9 0,20 2500
εc2 = 20,0 1e-4, εcu2 = 35,0 1e-4, εc3 = 17,5 1e-4, εcu3 = 35,0 1e-4, 




fck Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní
fcm Průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku
fctm Průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu
Ecm Sečnový modul pružnosti betonu
εc Poměrné přetvoření betonu v tlaku při dosažení maximálního napětí fc











B 500B 500,0 540,0 200000,0 0,20 7850
ftk/fyk = 1,08, εuk = 500,0 1e-4, Typ: Vložky, Povrch výztuže: Žebírkový, Třída: B, 
Výroba: Za tepla válcovaná, Typ diagramu: Bilineární s vodorovnou horní větví 
Vysvětlení 
Symbol Vysvětlení
fyk Charakteristická mez kluzu betonářské výztuže
ftk Charakteristická pevnost v tahu betonářské výztuže
E Modul pružnosti výztužné oceli
εuk Charakteristické poměrné přetvoření betonářské nebo předpínací oceli při maximálním zatížení
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